

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 4600002666 zo dňa 11.10.2021
(ďalej len „Dodatok č. 1“)

1. Zhotoviteľ	En Libre, s.r.o.
sídlo:	Dobrohošť 120, 930 31 Dobrohošť
zapísaný :	v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava v odd.: Sro, vl. č. 22245/T
v mene ktorého koná:	Martin Suchý, konateľ
IČO:	35 935 154
DIČ:	2022006338
IČ DPH:	SK2022006338

(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

2. Objednávateľ	Bratislavská tepláreň, a.s.
sídlo:	Turbínová 3 829 05 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
zapísaný :	v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd.: Sa, vl. č. 2851/B
v mene ktorého koná:	Ing. Dušan Randuška, generálny riaditeľ na základe poverenia Ing. Marcel Vrátny, výrobný riaditeľ na základe poverenia
IČO:	35 823 542
DIČ:	2020285245
IČ DPH:	SK 2020285245

(ďalej len „objednávateľ“)

(zhotoviteľ a objednávateľ ďalej tiež spolu ako „strany Dodatku č. 1“)

Článok I.

- Dňa 11.10.2021 strany Dodatku č. 1 uzatvorili Zmluvu o dielo č. 4600002666, predmetom ktorej je vykonanie a zrealizovanie diela „Oprava komína K5 +70,0/3,5M TpV“ pre objednávateľa (ďalej len „zmluva“).
- Počas prác pri oprave komína K5 + 70, / 3,5 v BAT Bratislava – Východ boli zistené nasledovné havarijné závady, ktoré si vyžadujú realizáciu navyše prác špecifikovaných a nacených v cenovej ponuke, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 1:
 - Vegetácia prerastená na tehlách komína v základovej časti tehlovej výmurovky
 - Poškodené tehly v základovej časti tehlovej výmurovky
 - Netesnosť a zatekanie soklu a základovej časti výmurovky komína
- Na základe skutočností uvedených v predchádzajúcom odseku tohto článku Dodatku č. 1 musí zhotoviteľ vykonať navyše práce, ktorých potreba vyplynula dodatočne na základe okolností, ktoré neboli pri uzatváraní zmluvy známe.

Článok II.

Vzhľadom k vyššie uvedenému strany Dodatku č. 1 v súlade s článkom I. ods. 4 zmluvy uzatvárajú tento Dodatok č. 1, ktorým sa zmluva mení nasledovne:

1. Znenie článku III. ods. 1 zmluvy sa mení a znie:

Cena za zhotovenie diela podľa článku I. tejto zmluvy vrátane navyiac prác realizovaných na základe Dodatku č. 1 k zmluve, pri dodržaní zmluvných podmienok, je určená záväzným úplným rozpočtom podľa § 547 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) ako cena pevná a pre obidve zmluvné strany záväzná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Takto určená cena môže byť zmenená len postupom podľa článku I. ods. 4 tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli na cene vo výške:

49 800,- EUR bez DPH

naviac práce podľa Dodatku č. 1 k zmluve vo výške **9 390,- EUR bez DPH**

spolu suma vo výške

59 190,- EUR bez DPH

(cena slovom: päťdesiatdeväťtisícstodevätidesiat eur bez DPH)

2. Znenie článku III. ods. 2 zmluvy sa mení a znie:

Cena bola dohodnutá na základe rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 1, a to ocenením jednotlivých položiek výkazu výmer zhotoviteľom. **Cena navyiac prác bola dohodnutá na základe rokovania, pričom cenová ponuka navyiac prác tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy ako príloha Dodatku č. 1.**

3. Znenie článku IV. ods.1 zmluvy sa mení a znie:

Dohodnutú cenu za predmet plnenia podľa článku III. ods. 1 tejto zmluvy uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúry, ktorú je zhotoviteľ oprávnený vystaviť po ukončení realizácie diela a jeho prevzatí v súlade s ustanovením čl. VI. tejto zmluvy. **Cenu za navyiac práce podľa článku I. ods. 2 Dodatku č. 1 uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúry, ktorú je zhotoviteľ oprávnený vystaviť po ukončení navyiac prác a ich prevzatí objednávateľom v súlade s ustanovením čl. VI. zmluvy.**

4. Znenie článku IV. Pridáva sa nový ods.5 zmluvy a znie:

Zhotoviteľ prehlasuje, že číslo(a) účtu(ov) uvádzané v záhlaví tejto zmluvy sú používané na podnikanie podľa ustanovení § 5 ods. 1 až 3 v zmysle zákona č.222/2004 z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

V prípade, ak objednávateľ zistí nedodržanie tohto ustanovenia môže DPH uvedenú na faktúre, ktorú je z dodania tovaru alebo služby povinný platiť predávajúcim, zaplatiť priamo na číslo účtu správcu dane vedeného pre zhotoviteľa, ak v čase vzniku daňovej povinnosti vedel alebo na základe dostatočných dôvodov mal alebo mohol vedieť, že DPH z tovaru alebo služby nebude predávajúcim uhradená správcovi dane.“

Článok III.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú týmto Dodatkom č. 1 nedotknuté.
2. Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
3. Strany Dodatku č. 1 sa dohodli na tom, že tento Dodatok č. 1 bude zverejnený v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“), a to nepretržite počas existencie záväzkov vzniknutých zo zmluvy, minimálne však po dobu 5 rokov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

4. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi stranami Dodatku č. 1 a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Dodatku č. 1 v Centrálnom registri zmlúv.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je nasledovná príloha:
Príloha č. 1 – Cenová ponuka Oprava komína K5+70/3,5 BAT - navyše práce
6. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie dostane zhotoviteľ a jedno vyhotovenie si ponechá objednávateľ.
7. Strany Dodatku č. 1 vyhlasujú, že sa v plnom rozsahu oboznámili s obsahom tohto Dodatku č. 1, že im je jeho obsah zrozumiteľný a jasný a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

V Bratislave dňa 30/11/21

V Dobrohošti dňa 30.11.2021

Za objednávateľa:

Ing. Dušan Randuška
generálny riaditeľ
Bratislavská teplárenská, a.s.
na základe poverenia

Ing. Marián Vrány
výrobný riaditeľ
Bratislavská teplárenská, a.s.
na základe poverenia

Bratislavská tenlároneká, a.s.

Turbinova 3
829 05 Bratislava

V Bratislave, dňa 5.11.2021

VEC: Oprava komína K5+70/3,5 BAT – navyiac práce

Na základe dnešného rokovania Vám posielame upravenú cenovú ponuku na realizáciu opráv komína K5 + 70, / 3,5 v BAT Bratislava – Východ:

Prípravné práce, zriadenie staveniska (stavenisko je t. č. zriadené a pripravené)

- | | |
|--|-----------|
| | 0,- € |
| 1. Odstránenie vegetácie tlakovou vodou v časti komína v časti základov tehlovej výmurovky | 500,- € |
| 2. Odstránenie poškodených tehál v časti základov tehlovej výmurovky | 903,- € |
| 3. Oprava poškodených tehál v časti základov tehlovej výmurovky systémom SIKA REP | 4 120,- € |
| 4. Celoplošné pretmelenie systémom Sikaflex 11FC v miestach zdržiavania sa zrážkovej vody v časti tehlovej výmurovky | 850,- € |
| 5. 1x Pentrácia opravovaných častí 2x Náter opravovanej časti komína systémom SIGMA | 3 017,- € |

Náklady na likvidáciu odpadov sú obsiahnuté v cenách

Celkom 9 390,- Eur bez DPH**Termíny:**

Nástup na práce do pracovných dní

Trvanie prác do 7 pracovných dní v závislosti od počasia

Závaznosť CP 14 dní

Splatnosť do 60 dní

S pozdravom

Mgr. Martin Suchý
konateľ