

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 4600002595 zo dňa 28.04.2021
uzatvorenej podľa § 536 a nasledovných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Dodatok č. 1“)

1. Zhotoviteľ

FC ENERGY s. r. o.

sídlo:

935 77 Vyškovce nad Ipľom č. 253

zapísaný :

v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, v odd.:Sro

vl. č.42580/N

v mene ktorého koná:

Ferdinand CSALA - konateľ

IČO:

50710354

DIČ:

SK2120447593

IČ DPH:

2120447593

(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

2. Objednávateľ

Bratislavská tepelárenská, a.s.

sídlo:

Turbínová 3

829 05 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

zapísaný :

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd.: Sa,

vl. č.: 2851/B

v mene ktorého koná:

Ing. Dušan Randuška, generálny riaditeľ

Ing. Marcel Vrátný, výrobný riaditeľ

IČO:

35 823 542

DIČ:

2020285245

IČ DPH:

SK 2020285245

(ďalej len „objednávateľ“)

(zhotoviteľ a objednávateľ ďalej tiež ako „strany dodatku“)

týmto uzatvárajú v zmysle článku XII., bodu 2 Zmluvy o dielo č. 4600002595 zo dňa 28.04.2021 (ďalej len „zmluva“) tento Dodatok č. 1, ktorým sa mení zmluva nasledovne:

Článok I. Predmet Dodatku č. 1

1. Doterajšie znenie článku II bod 1 zmluvy sa mení tak, že sa v plnom rozsahu nahrádza týmto novým znením:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v zmysle článku I. tejto zmluvy v nasledujúcich lehotách:

- začatie realizácie diela do 23.09.2021
- uvedenie diela do prevádzky do 28.02.2022
- odovzdanie diela do 30.04.2022

Odkúšanie bude možné v 01-02/2022, komplexné vyskúšanie bude vykonané v závislosti na poveternostných podmienkach.

2. Doterajšie znenie článku IV bod 1 zmluvy sa mení tak, že sa nahrádza týmto novým znením:

Dohodnutú zmluvnú cenu uvedenú v článku III. v bode 1 tejto zmluvy za realizáciu rekonštrukcie uhradí objednávateľ na základe čiastkových faktúr, ktoré je zhotoviteľ oprávnený vystaviť po ukončení príslušných etáp realizácie diela:

Číslo platby	Etapa realizácie / čiastková fakturácia	Suma (EUR)
1	Po odovzdaní odsúhlasenej projektovej dokumentácie (max.10% z celkovej ceny diela)	13480,- EUR
2	Po dodaní časti SKR a PRS, montážneho materiálu, ventilátora AVENT spolu s motorom 37kW	73200,-EUR
3	Po ukončení montáže a vykonaní individuálnych skúšok	24060,-EUR
4	Po odovzdaní a prevzatí diela bez väd a nedorobkov	24060,-EUR

3. Doterajšie znenie článku IV bod 2 zmluvy sa mení tak, že sa nahrádza týmto novým znením:

Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od ich doručenia. Dňom doručenia faktúry je deň zaevidovania faktúry v podateľni objednávateľa.

4. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Článok II.

1. Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. .
2. Strany dodatku týmto spoločne prehlasujú, že sú si vedomé skutočnosti, že tento Dodatok č. 1 je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma stranami dodatku a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Dodatku č. 1 v Centrálnom registri zmlúv. Tento Dodatok č. 1 sa zverejňuje nepretržite počas existencie záväzkov vzniknutých z tohto Dodatku č. 1, minimálne však po dobu 5 rokov od nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku č. 1. Strany dodatku vyhlasujú, že sa týmto Dodatkom č. 1 spravuje obdobie od 24. 10. 2021.
4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie dostane zhotoviteľ a jedno vyhotovenie dostane objednávateľ.
5. Strany Dodatku č.1 vyhlasujú, že sa v plnom rozsahu oboznámili s obsahom tohto Dodatku č. 1, že im je jeho obsah zrozumiteľný a jasný a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

V Bratislave dňa:

29/11/21

V Vyškovce nad Ipľom dňa:

Ing. Dušan Randuška
generálny riaditeľ
na základe poverenia
Bratislavská teplárenská, a.s.

Ferdinand Csala
konateľ
FC ENERGY s.r.o.

Ing. Marcel Vrátný
výrobný riaditeľ
na základe poverenia
Bratislavská teplárenská, a.s.