

Dodatok č. 6 k ZMLUVE O DIELO
uzatvorená v súlade s ustanovením § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Článok I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno: **Nemocnica Poprad, a. s.**
Sídlo: Banícka č. 803/28, 05845 Poprad
Štatutárny zástupca: MUDr. Jozef Tekáč, MPH – predseda predstavenstva
JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA – podpredseda predstavenstva
Mgr. Bc. Richard Vojsovič – člen predstavenstva

Bankové spojenie:

IBAN:
IČO: 36513458
DIČ: 2022127657
IČ DPH: SK2022127657

(ďalej len "objednávateľ")

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Chemkostav, a.s.**
Sídlo: K. Kuzmányho 1259/22, 071 01 Michalovce
Adresa: K. Kuzmányho 1259/22, 071 01 Michalovce
Štatutárny zástupca: Ing. Tibor Mačuga – predseda predstavenstva
Ing. Patrik Sabov – člen predstavenstva
Ing. Viliam Paľo – člen predstavenstva
Ing. Michal Šandrik – člen predstavenstva

Bankové spojenie IBAN:

IČO : 36 191 892
DIČ 2020039780
IČ DPH SK2020039780
Reg. č. z Obchodného registra oddiel: Sa, vložka č. 1079/V

Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ing. Michal Šandrik, výrobný riaditeľ

Tel.: +421 56 688 08 11

(ďalej len "zhotoviteľ")

Objednávateľ a Zhotoviteľ môžu byť jednotlivito označovaní aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“

PREAMBULA

1. Zmluva o dielo bola uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
2. Zmluvné strany uzavreli túto zmluvu o dielo v súlade s výsledkom procesu verejného obstarávania – zhotovenie stavby dielo „*Zvýšenie produktivity a efektívnosti Nemocnice Poprad, a.s. prostredníctvom rekonštrukcie a prístavby*“ (ďalej len „dielo“).
3. Zmluva nadobudla platnosť dňa 27.08.2019, dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy na webovom sídle objednávateľa.
4. Na strane Objednávateľa došlo k zmenám a doplneniam osôb oprávnených konať za Objednávateľa.
5. Po vzájomnej dohode a v súlade s ustanovením bodu 17.6. v čl. XVII. Spoločné a záverečné ustanovenia Zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 6, ktorým sa mení a dopĺňa pôvodná Zmluva o dielo nasledovne:

Článok II.

Predmet Dodatku

- II.1 Z dôvodu zmeny štatutárnych zástupcov sa zmluvné strany dohodli na zmene článku I. Zmluvné strany v časti Objednávateľ, pôvodne ustanovenie v časti štatutárny zástupca sa ruší a nahrádza sa novým v nasledovnom znení:

štatutárny zástupca: MUDr. Jozef Tekáč, MPH – predseda predstavenstva
JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA – podpredseda predstavenstva
Mgr. Bc. Richard Vojsovič – člen predstavenstva

Článok III.

Záverečné ustanovenia

- III.1. Ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy o dielo zo dňa 27.08.2019 v znení neskorších Dodatkov, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 6 dotknuté, ostávajú nezmenené.
- III.2. Tento Dodatok č. 6 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- III.3. Dodatok č. 6 je vyhotovený v 6 originálnych rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží 4 vyhotovenia a Zhotoviteľ 2 vyhotovenia.

III.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, s obsahom Dodatku č.6 k Zmluve o dielo sa oboznámili a s dohodnutými podmienkami súhlasia. Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, prejavenu určito a zrozumiteľne, Dodatok č. 6 uzatvorili dobrovoľne a bez nátlaku, s vedomím si vážnosti právneho úkonu a právnych následkov vyplývajúcich z tohto Dodatku č. 6, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Poprade dňa 30.12.2021

V Michalovciach dňa 13.12.2021

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
MUDr. Jozef Tekáč, MPH
Predseda predstavenstva

.....
Ing. Tibor Máčuga
predseda predstavenstva a.s.

.....
Mgr. Bc. Richard Vojsovič
člen predstavenstva

.....
Ing. Patrik Sabov
člen predstavenstva a.s.