

**PREDMET PODPORY NFP****1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Intenzifikácia separovaného zberu vo Vranove nad Topľou	
Kód ITMS	24140110073	
Operačný program	2410000 OP Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézneho fondu a Štátneho rozpočtu	
Prioritná os	4. Odpadové hospodárstvo	
Operačný cieľ	4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom	100%	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Činnosti súvisiace so životným prostredím	100%	UZ 01 Mestské

**2. Miesto realizácie Projektu**

NUTS II	Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský samosprávny kraj
Okres	Vranov nad Topľou
Obec	Vranov nad Topľou
Ulica	Zberný dvor - Topľanská
Číslo	1040

**3. Ciele Projektu**

Cieľ projektu	Intenzifikáciou separovaného zberu rozšíriť a zefektívniť systém separácie odpadov v meste
Špecifický cieľ projektu 1	Skvalitnením úrovne SZ zvýšiť účinnosť separácie. Zaviesť monitorovaný systém SZ. Optimalizovať umiestnenie stojísk a vytvoriť kvalitné technické zázemie.
Špecifický cieľ projektu 2	Vybaviť verejné inštitúcie a priestranstvá mesta zbernými nádobami na separovaný zber. Rozšíriť separované druhy a nové zložky
Špecifický cieľ projektu 3	Zabezpečiť separáciu biologicky rozložiteľných odpadov na celom území mesta
Špecifický cieľ projektu 4	Zabezpečiť technológiu na úpravu vyseparovaných zložiek
Špecifický cieľ projektu 5	Zvýšiť ekologické povedomie občanov prostredníctvom informačno – propagačnej kampane

**4. Merateľné ukazovatele Projektu**

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0,000	2009	2,000	2012
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0,000	2009	1,000	2011
	Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	0,000	2009	2,000	2011
	Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	0,000	2009	4,000	2011
	Počet žien využívajúcich výsledky projektu	počet	0,000	2009	11 867,300	2012
	Výška výdavkov na nákup, vývoj alebo prevádzku hardveru, softveru, služieb širokopásmového pripojenia alebo iných služieb v oblasti IT v rámci projektu	EUR	0,000	2009	28 762,300	2011
Dopad	Množstvo upravených komunálnych odpadov	t/rok	0,000	2009	1 065,000	2012
	Množstvo vyseparovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov	t/rok	0,000	2009	965,000	2012

	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0,000	2009	1 598,000	2012
	Podiel počtu žien využívajúcich výsledky projektu n celkovom počte užívateľov (ženy+muži) výsledkov projektu	%	0,000	2009	50,840	2012
	Podiel výdavkov na nákup, vývoj alebo prevádzku hardveru, softveru, služieb širokopásmového pripojenia alebo iných služieb v oblasti IT na celkových výdavkoch projektu	%	0,000	2009	0,650	2012
	Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0,000	2009	23 343,000	2012

### Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok	Výška výdavkov na nákup, vývoj alebo prevádzku hardveru, softveru, služieb širokopásmového pripojenia alebo iných služieb v oblasti IT v rámci projektu	EUR	0,000	2009	28 762,300	2012
Dopad	Podiel výdavkov na nákup, vývoj alebo prevádzku hardveru, softveru, služieb širokopásmového pripojenia alebo iných služieb v oblasti IT na celkových výdavkoch projektu	%	0,000	2009	0,650	2011
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	0,000	2009	4,000	2012
	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0,000	2009	2,000	2011
Dopad	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0,000	2009	1 568,000	2012
	Množstvo vyseparovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov	t/rok	0,000		965,000	2012
	Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0,000	2009	23 343,000	2012
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	0,000	2009	4,000	2011
	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0,000	2009	2,000	2012
Dopad	Množstvo vyseparovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov -	t/rok	0,000	2009	1 598,000	2012
	Množstvo vyseparovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov	t/rok	0,000	2009	965,000	2012
	Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0,000	2009	23 343,000	2012
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet žien využívajúcich výsledky projektu	počet	0,000	2009	11 867,000	2012
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0,000	2009	1,000	2011
Dopad	Podiel počtu žien využívajúcich výsledky projektu n celkovom počte užívateľov (ženy+muži) výsledkov projektu	%	0,000	2009	50,840	2012

## 5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Zberové nádoby	Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	2,000
2	Zberové vozidlá na zber vyseparovaných zložiek odpadov	Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	4,000
3	Zberové vozidlá na zber biologicky rozložiteľných odpadov	Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	4,000
4	Zariadenia na úpravu vyseparovaných zložiek odpadov	Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	2,000
5	Stavebné práce	Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	2,000
		Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	1,000
6	Monitorovací systém	Výška výdavkov na nákup, vývoj alebo prevádzku hardveru, softveru, služieb širokopásmového pripojenia alebo iných služieb v oblasti IT v rámci projektu	EUR	28 762,300
		Počet žien využívajúcich výsledky projektu	počet	11 867,300
7	Stavebný dozor	Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	2,000
		Počet žien využívajúcich výsledky projektu	počet	11 867,300
8	Projektová dokumentácia	Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	2,000
		Počet žien využívajúcich výsledky projektu	počet	11 867,300
9	Osveta a propagácia	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	2,000
		Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	1,000
		Počet žien využívajúcich výsledky projektu	počet	11 867,300

## 6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 Zberové nádoby	01/ 2010	10/2011
Aktivita 2 Zberové vozidlá na zber vyseparovaných zložiek odpadov	01/ 2010	10/2011
Aktivita 3 Zberové vozidlá na zber biologicky rozložiteľných odpadov	01/ 2010	10/2011
Aktivita 4 Zariadenia na úpravu vyseparovaných zložiek odpadov	01/ 2010	10/2011
Aktivita 5 Stavebné práce	10/ 2009	11/2011
Aktivita 6 Monitorovací systém	05/ 2010	08/2012
Aktivita 7 Stavebný dozor	10/ 2009	10/2011
Aktivita 8 Projektová dokumentácia	03/ 2009	04/2009
Aktivita 9 Osveta a propagácia	05/ 2010	08/2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	07/2009	08/2012
Publicita a informovanosť	10/2009	08/2012

## 7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
633 004 Materiál, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	693 429,37	0,00	693 429,37	
	693 429,37		693 429,37	A1 Zberové nádoby
633 006 Všeobecný materiál	113 994,79	0,00	113 994,79	
	113 994,79		113 994,79	A1 Zberové nádoby
637 001 Školenia, kurzy semináre, porady, konferencie, sympózia	58 310,00	0,00	58 310,00	
	58 310,00	0,00	58 310,00	A9 Osveta a propagácia
637 003 Propagácia, reklama a inzercia	64 014,95	0,00	64 014,95	
	58 737,21	0,00	58 737,21	A9 Osveta a propagácia
	5 277,74	0,00	5 277,74	Publicita a informovanosť
637 004 Všeobecné služby	1 493,73	0,00	1 493,73	
	1 493,73	0,00	1 493,73	Publicita a informovanosť
637 005 Špeciálne služby	88 000,00	0,00	88 000,00	
	88 000,00	0,00	88 000,00	Riadenie projektu
711 003 Nákup softvéru	16 065,00	0,00	16 065,00	
	16 065,00	0,00	16 065,00	A6 Monitorovací systém
713 002 Nákup výpočtovej techniky	12 697,30	0,00	12 697,30	
	12 697,30	0,00	12 697,30	A6 Monitorovací systém
713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	30 745,82	0,00	30 745,82	
	30 745,82	0,00	30 745,82	A1 Zberové nádoby
714 004 Nákup nákladných vozidiel, ťaháčov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov	929 090,60	0,00	929 090,60	
	635 243,90	0,00	635 243,90	A2 Zberové vozidlá na zber vyseparovaných zložiek odpadov
	175 441,70	0,00	175 441,70	A3 Zberové vozidlá na zber biologicky rozložiteľných odpadov
	118 405,00	0,00	118 405,00	A4 Zariadenia na úpravu vyseparovaných zložiek odpadov
717 001 Realizácia nových stavieb	2 310 339,68	0,00	2 310 339,68	
	2 238 939,68	0,00	2 238 939,68	A5 Stavebné práce
	71 400,00		71 400,00	A7 Stavebný dozor
716 Prípravná a projektová dokumentácia	31 590,02	0,00	31 590,02	
	31 590,02	0,00	31 590,02	A8 Projektová dokumentácia
920 Rezerva na nepredvídané stavebné výdavky	49 856,73	0,00	49 856,73	
	49 856,73	0,00	49 856,73	A5 Stavebné práce
<b>CELKOVO</b>	<b>4 399 627,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4 399 627,99</b>	

## 8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Zberové nádoby	838 169,98	0.00	838 169,98
2	Zberové vozidlá na zber vyseparovaných zložiek odpadov	635 243,90	0.00	635 243,90
3	Zberové vozidlá na zber biologicky rozložiteľných odpadov	175 441,70	0.00	175 441,70
4	Zariadenia na úpravu vyseparovaných zložiek odpadov	118 405,00	0.00	118 405,00
5	Stavebné práce	2 288 796,41	0.00	2 288 796,41
6	Monitorovací systém	28 762,30	0.00	28 762,30
7	Stavebný dozor	71 400,00	0.00	71 400,00
8	Projektová dokumentácia	31 590,02	0.00	31 590,02
9	Osveta a propagácia	117 047,21	0.00	117 047,21
Podporné aktivity				
	Riadenie projektu	88 000	0.00	88 000
	Publicita a informovanosť	6 771,47	0.00	6 771,47
<b>CELKOVO</b>				<b>4 399 627,99</b>