

Dohoda o urovnaní č.: 6065-2017-LSR

uzatvorená

podľa § 585 a nasl. Občianskeho zákonníka

medzi účastníkmi :

Účastník č. 1:

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

Zastúpený: Ing. Marian Staník, generálny riaditeľ

IČO: 36038351

DIČ: SK 2020087982

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici

Oddiel Pš, vložka č. 155/S

(ďalej len „Účastník č.1“)

a

Účastník č.2:

ZE – PRA, spol. s.r.o.

1. Mája 1/B, 953 01 Zlaté Moravce

Zastúpený: Bc. Dušan Rajtar, konateľ

IČO: 36 736 309

DIČ: SK2022314822

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, Oddiel: Sro, Vložka č.: 19425/N

(ďalej len „Účastník č.2“)

I.

Všeobecné ustanovenia

1. Účastník č. 1 (ako objednávateľ) uzatvoril s Účastníkom č. 2 (ako zhotoviteľ) nasledovné zmluvy o dielo:

- Zmluvu o dielo č.: 5864/2015/LSR s predmetom diela Lesná cesta Repáky, rekonštrukcia,
- Zmluvu o dielo č.: 5429/2015/LSR s predmetom diela Lesná cesta Sirková, prestavba,
- Zmluvu o dielo č.: 5238/2015/LSR s predmetom diela Lesná cesta Hradná, rekonštrukcia,
(ďalej spolu aj „Zmluvy o dielo“).

2. Účastník č. 2 sa zaviazal v zmysle článku 6 ods. 6.6 Zmlúv o dielo zložiť najneskôr do 7 dní odo dňa odovzdania staveniska zábezpeku vo výške 10 % z celkovej ceny diela. Povinnosť zloženia zábezpeky mohol Účastník č. 2 splniť v zmysle uzatvorených Zmlúv o dielo formou zloženia finančných prostriedkov priamo na účet Objedávateľa alebo preukázaním uzatvorenej neodvolateľnej bankovej záruky. Predmetná povinnosť vyplývajúca priamo zo Zmlúv o dielo nebola zo strany Účastníka č. 2 riadne a včas splnená. Z tohto dôvodu si Účastník č. 1 uplatnil podľa Článku 12 ods. 12.7 a 12.12 Zmlúv o dielo svojimi Listami č.: 28770/2017-520 zo dňa 29.06.2017, 28771/2017-520 zo dňa 29.06.2017 a 28773/2017-520 zo dňa 29.06.2017 voči Účastníkovi č.:2 zmluvné pokuty. Zmluvné pokuty boli uplatnené v nasledovnom rozsahu:

- Listom č.: 28770/2017-520 zo dňa 29.06.2017 zo Zmluvy o dielo č.: 5238/2015/LSR vo výške 12.145,88,-Eur,
- Listom č.: 28771/2017-520 zo dňa 29.06.2017 zo Zmluvy o dielo č.: 5864/2015/LSR vo výške 22.512,52,-Eur,
- Listom č.: 28773/2017-520 zo dňa 29.06.2017 zo Zmluvy o dielo č.: 5429/2015/LSR vo výške 31.903,62,-Eur.

Účastník č.1 si voči Účastníkovi č.2 uplatnil zmluvné pokuty v celkovej výške: 66.562,02,-Eur. Účastník č. 2 do dnešného dňa neuhradil ani len časť uplatnených zmluvných pokút. Dôvody neuhradenia uplatnených zmluvných pokút špecifikoval Účastník č.: 2 vo svojich Listoch č.: 234/2017 zo dňa 25.07.2017 a č.: 239/2017 zo dňa 25.08.2017 doručených Účastníkovi č.1. V citovaných listoch Účastník č.: 2 poukázal na skutočnosť, že považuje výšku uplatnených zmluvných pokút za zjavne neprimeranú vzhľadom na povinnosť, ktorej splnenie zabezpečujú a zároveň uviedol, že uzatvorením dodatku o znížení rozsahu prác pri vykonaní diela v zmysle uzatvorenej Zmluvy o dielo č.: 5864/2015/LSR s predmetom diela Lesná cesta Repáky, rekonštrukcia a prípadným uzatvorením dodatku o znížení rozsahu prác pri vykonaní diela v zmysle uzatvorenej Zmluvy o dielo č.: 5237/2015/LSR s predmetom diela Lesná cesta LEHOTSKÁ - rekonštrukcia mu taktiež vznikne škoda vo forme ušlého zisku v celkovej výške 94.904,40,- Eur. Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa v rámci ústnych rokovaní uskutočnených medzi zástupcami oprávnenými konať za Účastníka č.: 1 a Účastníka č.: 2 dohodlo na urovnaní sporných práv a povinnosti v rozsahu dohodnutom podľa Článku II. a III. tejto Dohody.

II.

1. Účelom tejto Dohody je odstrániť medzi účastníkmi spornosť vzťahujúcu sa k výške uplatnených zmluvných pokút Účastníkom č. 1 voči Účastníkovi č. 2. Zo skutkového stavu je nespornou skutočnosťou, že diela boli v zmysle uzatvorených Zmlúv o dielo vykonané Účastníkom č. 2 riadne a včas. Cieľom zloženia výkonovej zábezpeky v zmysle uzatvorených Zmlúv o dielo bolo zabezpečenie nárokov Účastníka č. 1 voči Účastníkovi č. 2 v prípade, ak si Účastník č.2 nebude plniť záväzky vyplývajúce zo Zmlúv o dielo riadne a včas. Vzhľadom ku skutočnosti, že v čase uplatnenia zmluvných pokút Účastníkom č. 1 boli diela v zmysle uzatvorených Zmlúv o dielo Účastníkom č. 2 riadne a včas vykonané a protokolárne odovzdané, tak samotný účel prípadného zloženia výkonovej zábezpeky odpadol.

- Zároveň Účastník č. 1 mal záujem uzatvoriť dodatok o znížení rozsahu vykonania prác ku Zmluve o dielo č. 5864/2015/LSR s predmetom diela Lesná cesta Repáky, rekonštrukcia a ku Zmluve o dielo č. 5237/2015/LSR s predmetom diela Lesná cesta LEHOTSKÁ - rekonštrukcia, čím by mohla vzniknúť Účastníkovi č.: 2 prípadná škoda vo forme ušlého zisku v celkovej výške 94.904,40,- Eur. Nakoľko účastníci tejto Dohody chcú predísť prípadnému súdnemu sporu o zníženie neprimeranej zmluvnej pokuty resp. uplatnenému nároku na náhradu škody, tak uzatvárajú túto Dohodu.
2. Účastníci tejto Dohody po zvážení všetkých okolností prípadu považujú za primeranú výšku zmluvnej pokuty **sumu: 3.328,-eur**, ktorú sa po účinnosti tejto Dohody zaväzuje uhradiť Účastník č.2 Účastníkovi č. 1.

III.

1. Podpísaním tejto Dohody zo strany jej účastníkov sa všetky sporné práva a povinnosti ku dňu účinnosti tejto Dohody urovnajú nasledovne :
- a) Účastník č. 1 a Účastník č.2 sa dohodli na zrušení jednostranných právnych úkonov: Uplatnenia zmluvnej pokuty Listami č.: 28770/2017-520 zo dňa 29.06.2017, č.: 28771/2017-520 zo dňa 29.06.2017 a č.: 28773/2017-520 zo dňa 29.06.2017.
- b) Účastník č.2 sa zaväzuje uhradiť Účastníkovi č. 1 sumu: 3.328,-Eur na číslo účtu: SK77 0200 0000 0000 0680 6312 do 7 dní odo dňa účinnosti tejto Dohody.
- c) Účastník č. 2 sa vzdáva prípadných nárokov na náhradu škody voči Účastníkovi č.: 1, ktorá by mohla vzniknúť alebo vznikla uzatvorením dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 5864/2015/LSR s predmetom diela Lesná cesta Repáky, rekonštrukcia a dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 5237/2015/LSR s predmetom diela Lesná cesta LEHOTSKÁ - rekonštrukcia.

IV.

1. Účastníci týmto vyhlasujú, že uzavretím tejto Dohody považujú všetky svoje sporné práva a povinnosti špecifikované v tejto Dohode v celom rozsahu za vysporiadané.

V.

1. Túto Dohodu možno meniť a dopĺňať iba vo forme písomných dodatkov.
2. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania účastníkmi Dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka.
3. V prípade, ak Účastník č.: 2 nesplní svoju povinnosť podľa článku III ods. 1 písm. b) tejto Dohody, tak má Účastník č.: 1 právo písomne odstúpiť od tejto Dohody. Účinky odstúpenia nastávajú doručením oznámenia o odstúpení Účastníkovi č.: 2.
4. Dohoda sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, pričom po podpise Dohody obdrží účastník č. 1 tri rovnopisy a účastník č. 2 dva rovnopisy.
5. Účastníci si Dohodu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, pričom vyjadrujú vážnu a slobodnú vôľu zmluvných strán.

V Banskej Bystrici, dňa 28.09.2017

V Banskej Bystrici, dňa 28.09.2017

.....
Ing. Marian Staník,
generálny riaditeľ

.....
Bc. Dušan Rajtar,
konateľ