

DODATOK č. 2
k Zmluve o dielo č. MS/112/2021-44

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Dodatok č. 2**“) medzi:

Zmluvné strany

Objednávateľ :	Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Sídlo:	Račianska 71, 813 11 Bratislava
Zastúpený:	Mgr. Roman Krpelan, generálny tajomník služobného úradu
IČO:	00166073
DIČ:	2020830196
IČ DPH:	nie je platcom DPH
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK72 8180 0000 0070 0014 4241
Kontaktná osoba:	Mgr. Lenka Slezáková, lenka.slezakova@justice.sk , tel.: 02/888 91 598

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:	Construction s.r.o.
Sídlo:	Nadlice 64, 956 32
Zastúpený:	Ľubomír Kováčik, konateľ
Zapísaný v registri:	OS Trenčín odd Sro vl.č. 19375/R
IČO:	31106064
DIČ:	2021284166
IČ DPH:	SK2021284166
IBAN:	SK22 1111 0000 0014 3363 1005
Kontaktná osoba:	Ing. Zuzana Kováčiková, office@construction.sk tel.: +421 948 900 020

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Čl. I
Preambula

V súlade s ustanovením § 18 ods. (1) písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a čl. XVI bod 16.5. Zmluvy o dielo č. MS/112/2021-44 uzatvorenej medzi zmluvnými stranami dňa 09.08.2021 a účinnnej od 11.08.2021, v znení Dodatku č. 1 č. MS/145/2021-44 uzatvoreným medzi zmluvnými stranami dňa 15.11.2021 a účinným od 16.11.2021 (ďalej len „**zmluva**“), v súvislosti s cieľom vykonať dielo - udržiavacie práce v administratívnej budove Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Námestie slobody 12, 813 11 Bratislava, v súlade s potrebou posunutia dátumu ukončenia realizácie diela na základe odôvodnenej žiadosti zhotoviteľa, sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 2 k zmluve (ďalej len „**Dodatok č. 2**“), ktorým sa mení zmluva nasledovne:

Čl. II
Predmet Dodatku č. 2

2.1. V čl. IV. zmluvy (Čas a miesto plnenia zmluvy) sa pôvodné znenie bodu 4.1.2. nahrádza novým znením nasledovne:

„ukončenie realizácie diela: najneskôr do 18. februára 2022,“

Čl. III
Záverečné ustanovenia

- 3.1. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Tento Dodatok č. 2 je povinne zverejňovanou zmluvou podľa §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 3.2. Ustanovenia zmluvy týmto Dodatkom č. 2 výslovne nedotknuté ostávajú v platnosti v nezmenenej podobe.
- 3.3. Dodatok č. 2 je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží štyri (4) rovnopisy a Zhotoviteľ jeden (1) rovnopis.
- 3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č.2 prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, nebol podpísaný v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom tento vlastnoručne podpisujú.

v , dňa

v.č.

za objednávateľa :

za zhotoviteľa :

Constru S.r.o.



32 Nadlice 64

IČO 31106064

IČ DPH SK 2021284166

007

www.constru.sk

office@construction.sk

421 38 3811420

.....
Mg. Krpelan
generál .ník služobného úradu

.....
Lubomír Kováčik
konateľ