

Dodatok č. 5
k Zmluve o dielo č. 1/ZA/09 zo dňa 10.2.2009, v znení dodatku č. 1 zo dňa 14.10.2011,
dodatku č. 2 zo dňa 20.05.2014, dodatku č. 3 zo dňa 12.02.2016
a dodatku č. 4 zo dňa 29.09.2016

uzavretý podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

ZMLUVNÉ STRANY:

Objednávateľ : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Zastúpený : Ing. Jaroslav Regec, generálny tajomník služobného úradu
IČO : 156 621
DIČ : 2021291382
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000081105/8180
IBAN : SK6681800000007000081105
Číslo zmluvy : 262/2017-430/MPRV SR

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ : GEODÉZIA Žilina a.s.,
Hollého 7, 010 50 Žilina

Zastúpený : Ing. Vladimír Stromček, riaditeľ a.s.
Bankové spojenie : VÚB a.s., pobočka Žilina
Číslo účtu : 3807432/0200
IBAN : SK57 0200 0000 0000 0380 7432
IČO : 36 859 010
IČ DPH : SK2022633327

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Týmto dodatkom č. 5 sa mení Zmluva o dielo č. 1/ZA/09 z dňa 10.2.2009, v znení dodatku č. 1 z dňa 14.10.2011, dodatku č. 2 z dňa 20.05.2014, dodatku č. 3 z dňa 12.02.2016 a dodatku č. 4 z dňa 29.09.2016 nasledovne:

I.

Mení sa ods. 3 v Článku III., tak, že znie takto:

III.

Podmienky a spôsob fakturácie

/3/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl. I. a čl. III. tohto dodatku (predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov), nasledovne:

Etap	Termín ukončenia fakt. celku a vystavenia fa	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov	Počet merných jednotiek	Cena za mernú jednotku v EUR	Cena ucelenej časti fakturačného celku v EUR bez DPH	DPH	Celková cena fakturačného celku v EUR s DPH
3/a		Vykonanie projektu pozemkových úprav					
3/a/1	30.11.2016	Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní	2 562	2	5 124,00	1 024,80	6 148,80
3/b/2		Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov	532	53	28 196,00	5 639,20	33 835,20
3/b/3	31.05.2017	Podrobné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov	372	102	37 944,00	7 588,80	45 532,80
3/a/1/2	30.04.2018	Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu	2 562	11	28 182,00	5 636,40	33 818,40
3/c/4		Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním	2 562	57	146 034,00	29 206,80	175 240,80
3/c/6		Atlas projektu pozemkových úprav	1	1 494	1 494,00	298,80	1 792,80
Cena celkom v EUR					246 974, 00	49 394,80	296 368,80

II.

Záverečné ustanovenia

/1/ Tento dodatok č. 5 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 1/ZA/09 zo dňa 10.2.2009, v znení dodatku č. 1 zo dňa 14.10.2011, dodatku č. 2 zo dňa 20.05.2014, dodatku č. 3 zo dňa 12.02.2016 a dodatku č. 4 zo dňa 29.09.2016.

/2/ Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 1/ZA/09 zo dňa 10.2.2009, v znení dodatku č. 1 zo dňa 14.10.2011, dodatku č. 2 zo dňa 20.05.2014, dodatku č. 3 zo dňa 12.02.2016 a dodatku č. 4 zo dňa 29.09.2016 sa nemenia a platia v pôvodnom znení.

/3/ Tento dodatok bol vyhotovený v siedmych (7) rovnopisoch s platnosťou originálu. Objednávateľ si ponechá 6 vyhotovení a dodávateľ obdrží 1 vyhotovenie.

/4/ Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a Zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

/5/ Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tohto Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

/6/ Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu a ako zrozumiteľný a určitý prejav ich slobodnej a vážnej vôle ho na znak súhlasu podpísali.

V Bratislave dňa

V Žiline dňa

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

.....
Ing. Jaroslav Regec
generálny tajomník služobného úradu

.....
Ing. Vladimír Stromček
riaditeľ Geodézia Žilina, a.s.