

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 2016/12/192 zo dňa

zverejnenej pod č. 560/2017-BB

Čl. 1 Zmluvné strany**Objednávateľ:**Názov: **SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik**

Sídlo: Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica

Zástupca vo veciach

- zmluvných: Ing. Stanislav Gáborík, generálny riaditeľ

- technických:

IČO: 36 022 047

IČ DPH:

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Pš, vložka č.: 713/S

Doručovací adres: **SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik**

Odštepny závod Banská Bystrica

Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica

Bankové spojenie:

Číslo účtu: I

Kontaktné osoby: I

č. tel.

Zhotoviteľ:**Vertikal - SOLID, s.r.o.**

časť Rožňava - Baňa 32, 048 01 Rožňava

Zastúpenie / kontaktná osoba: Tomáš Lázar – konateľ

Technický riaditeľ:

IČO: 31 702 619

IČ DPH:

Bankové spojenie:

SWIFT(BIC): GIBA SK BX

Číslo účtu IBAN:

č. tel.:

Zapísaný v Obchodnom registri Okresný súd Košice I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 5745/V

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

Čl. 2 Úvodné ustanovenia

2.1 Dňa _____ uzatvorili zmluvné strany zmluvu o dielo (ďalej len zmluva), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa za podmienok stanovených v zmluve zhotoviť dielo „Rožňava, odstránenie povodňových škôd na p. Rožňavský r. km 1,145 – 2,789“.

2.2 V priebehu prác došlo k navýšeniu nánosov v predmetnom úseku vodného toku Rožňavský potok, a to najmä z dôvodu zvýšených prietokových pomerov v jarnom období s následným usadením nánosov. Pri odstraňovaní nánosov v celom rozsahu je nutné použiť tiež špeciálnu techniku. Tento stav bol pred začiatkom prác nepredvídateľný, a preto táto položka navyše prác v objeme 464 m³ nebola objednávatelom pôvodne požadovaná.

2.3 Zmluvné strany na základe uvedeného dôvodu v súlade s ustanovením čl. 10. ods. 10.2 pristúpili k uzatvoreniu tohto dodatku č. 1 k zmluve.

Čl. 3 Predmet dodatku

3.1 V čl. 3. ods. 3.2. sa mení cena za zhotovenie diela nasledovne:

Pôvodná cena bez DPH:	50 646,44 €
Naviac práce bez DPH:	5 046,00 €
Celková cena bez DPH:	55 692,44 €
DPH 20%	11 138,49 €
Cena celkom s DPH:	66 830,93 €

Čl. 4 Záverečné ustanovenia

4.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dátume jeho zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

4.2 Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 2016/12/192 zo dňa , zverejnenej pod č. 560/2017-BB.

4.3 Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, ktoré majú platnosť originálu, z toho pre zhotoviteľa sú určené dva rovnopisy a pre objednávateľa dva rovnopisy.

Príloha: Rozpočet s výkazom výmer zo dňa :

V Banskej Štiavnici, dňa

Rožňave, dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,
štátny podnik

Vertikal - SOLID, s.r.o.

.....
Ing. Stanislav Gáborík
generálny riaditeľ

.....
Tomáš Lázár
konateľ

	A	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	ROZPOČET S VYKAZOM VYMER									
2	Stavba: Rožňava- odstránenie povodňových škôd na potoku Rožňavský v. r. km. 1,145 - 2,789									
3	Objekt: Rožňava- odstránenie nánosov na vodnom toku "Rožňavský potok"									
4										
6	Objednávateľ: Slovenský vodohospodársky podnik š.p.									
7	Zhotoviteľ: Vertikal - Solid s.r.o., Rožňava Baňa 32, 048 01 Rožňava						Spracoval:			
8	Miesto: Rožňava						Dátum:			
9										
10	Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom bez DPH	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
15	1	Žeriav	h	36,000	52,000			1 872,000		
18	2	Nakladač UNC	h	36,000	31,000			1 116,000		
21	3	Kontajnery + doprava	h	36,000	48,000			1 728,000		
24	4	Naakladné auto Liaz	h	5,000	29,000			145,000		
27	5	UDS	h	5,000	37,000			185,000		
28	Celkom bez DPH							5 046,00,-		
29										
30										
31	Vyťažené množstvo nánosov z koryta potoka je 464 m3									