

Dodatok č.1
ku zmluve o dielo č. 1706/2017-PN
uzavretej podľa § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších zmien a doplnkov

I.
Zmluvné strany

OBJEDNÁVATEĽ: **SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik**
sídlo: Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
právna forma: štátny podnik
registrácia: zapísaný v OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Pš, Vložka č.: 713/S
IČO: 36 022 047
DIČ: 2020066213
IČ DPH: SK2020066213
Bankové spojenie:
IBAN:
Kontaktná adresa a organizačná zložka podniku, ktorej sa právny úkon týka:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepny závod Piešťany
Nábřežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
Konajúci prostredníctvom: Ing. Jozefína Slezáková, riaditeľka Odštepneho závodu Piešťany

(ďalej len „Objednávateľ“)

ZHOTOVITEĽ: **AgroMed, s.r.o.**
sídlo: Mliekárenská 8, 821 09 Bratislava
právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
registrácia: zapísaný v OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 68281/B
IČO: 36 620 165
DIČ: 2021744615
IČ DPH: SK2021744615
Bankové spojenie:
IBAN:
konajúci prostredníctvom: Anna Škandová, konateľ

(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(ďalej len „Zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 ku zmluve o dielo č. 1706/2017-PN uzatvorenej dňa (ďalej len „Zmluva“), ktorým sa uvedená Zmluva sa mení nasledovne:

II.
Predmet Dodatku č. 1

- 2.1. Predmetom Dodatku č. 1 je zmena ceny diela „PK VE Lipovec – odstránenie nánosov“ (ďalej len „Dielo“) z dôvodu potreby vykonania navyšiac prác vzhľadom na vznik nepredvídateľných okolností. Navyšiac práce spočívajú v odstránení dodatočne zisteného zvýšeného objemu nánosov sedimentov, pričom presné geodetické zameranie nánosov bolo možné vykonať až po úplnom vypustení a odstavení pritekajúcej vody z PK. Bolo zistené že predmetný nános sedimentu má objem 6 756,4 m³ čo je o 2 756,4 m³ nárast voči objemu uvedenému Zmluve.
- 2.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách:

- V Čl. IV. Cena Diela a platobné podmienky, bod 2. sa pôvodné znenie :

Kalkulácia nákladov Diela zodpovedá požiadavkám Objednávateľa na Dielo a požadovaným technickým, kvalitatívnym a veľkostným charakteristikám.

Cena za riadne a včas vykonané Dielo :

Cena bez DPH	90 497,40 Eur
DPH 20%	18 099,48 Eur
Cena s DPH	108 596,88 Eur

Slovom: **jednostoosemtisícpäťstodevät'desiatšesť 88/100 Eur s DPH**

mení a cena Diela sa zvyšuje o sumu **43 368,09 € (bez DPH)** uvedenú v neoddeliteľnej Prílohe č. 1 k Dodatku č. 1 Zmluvy – rozpočty navyše prác zo dňa a teda Čl. IV bod 2 sa nahrádza novým znením:

Kalkulácia nákladov Diela zodpovedá požiadavkám Objednávateľa na Dielo a požadovaným technickým, kvalitatívnym a veľkostným charakteristikám.

Celková cena diela bez DPH (v EUR):	133 865,49 €
Celková cena diela s DPH (v EUR)	160 638,59 €

III.

Záverečné ustanovenia Dodatku č. 1

- 3.1. Ostatné články Zmluvy zostávajú nezmenené.
- 3.2. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 3.3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47 a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 3.4. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Dodatku č. 1 podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
- 3.5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Príloha č. 1 - rozpočty navyše prác zo dňa
- 3.6. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy prevezme Zhotoviteľ a dva rovnopisy prevezme Objednávateľ.

V Piešťanoch, dňa:

V Bratislave, dňa:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Ing. Jozefína Slezáková
riadička
Odštepného závodu Piešťany

.....
Anna Škandová
konateľ spoločnosti

