

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

uzatvorenej v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej aj „**dodatok**“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Národné lesnícke centrum**
Sídlo: T. G. Masaryka 2175/22, 960 01 Zvolen
Zastúpený: Ing. Peter Balogh, PhD., generálny riaditeľ
Osoba zodpovedná za plnenie predmetu zmluvy:
IČO: 42001315
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Číslo dodatku objednávateľa: 42/NLC/2022-VO
(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: **SCHETELIG CE s.r.o.**
Sídlo: Železničná 961, 925 84 Vlčany
Zastúpený: Ing. František Ondrušek, konateľ
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 16476/T
IČO: 36565334
IČ DPH:
DIČ:
IBAN:
Telefón: 031 788 47 11
e-mail: info@schetelig.sk
(ďalej len „**zhotoviteľ**“ a spolu s objednávateľom len ako „**zmluvné strany**“)

I.

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.12.2021 Zmluvu o dielo (ďalej len „**zmluva o dielo**“), predmetom ktorej je záväzok SCHETELIG CE s.r.o. ako zhotoviteľa zrealizovať pre NLC ako objednávateľa opravu voľných výsadbových plôch s plne automatizovaným zavlažovaním a výstavbu plne automatizovaného fóliovníka typu Richel, a to podľa podmienok dohodnutých v zmluve o dielo. Objednávateľ eviduje zmluvu o dielo pod číslom 296/NLC/2021-VO.
2. Dňa 21.2.2022 bolo objednávateľovi doručené podanie Výskumnej agentúry, Sliachska 1, 831 02 Bratislava, IČO: 31819494 (ďalej len „**Výskumná agentúra**“) s názvom „*Žiadosť o doplnenie/vysvetlenie/opravu dokumentácie k verejnému obstarávaniu*“, názov zákazky/číslo oznámenia vo vestníku VO: Stavebné úpravy haly a vonkajších priestorov k CT skeneru a dopravníkom/stavebné úpravy BZ Stráž/VVO č. 240/2020 zo dňa 11.11.2020 pod značkou 42769-WYP (ďalej len „**žiadosť o doplnenie**“), na základe ktorého Výskumná agentúra vyzvala

objednávateľa na úpravu zmluvy o dielo v zmysle uvedeného v žiadosti o doplnenie. V nadväznosti na uvedené v žiadosti o doplnenie pristúpili zmluvné strany k uzatvoreniu tohto dodatku, na základe ktorého sa zmluvné strany dohodli na úprave zmluvy o dielo v rozsahu špecifikovanom v článku II. tohto dodatku.

II. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že **ustanovenie článku III. bod 1. zmluvy o dielo sa mení** a bude znieť nasledovne:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v dohodnutom čase:

- a) *termín začatia vykonávania diela: dňom odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľom,*
- b) *termín ukončenia vykonávania diela: do 9 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.“*

2. Zmluvné strany sa dohodli, že **ustanovenie článku XIV. bod 2. písm. k) zmluvy o dielo sa mení** a bude znieť nasledovne:

„sa zhotoviteľ počas platnosti zmluvy dostane do zoznamu platiteľov DPH, u ktorého nastali dôvody na zrušenie jeho registrácie v zmysle § 81 ods. 3 písm. b) druhého bodu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,“

3. Všetky ďalšie ustanovenia zmluvy o dielo a jej príloh, nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú bez zmeny. Tento dodatok sa stane súčasťou zmluvy o dielo.

III. Záverečné ustanovenia

1. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok s odkladacou podmienkou účinnosti dodatku, ktorou sa rozumie nadobudnutie účinnosti zmluvy o dielo a schválenie tohto dodatku zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku zastúpeného Výskumnou agentúrou prípadne iným povereným subjektom, pričom dodatok sa považuje za schválený dňom doručenia správy z kontroly Výskumnej agentúry objednávateľovi, z ktorej bude vyplývať, že dodatok je schválený. Zmluvné strany berú na vedomie, že akýkoľvek vznik, zmena alebo zánik práv a povinností vyplývajúcich z dodatku nastane až splnením odkladacej podmienky. V prípade, ak odkladacia podmienka nebude splnená, má sa za to, že k uzatvoreniu dodatku nedošlo a pre zmluvné strany z neho nevyplývajú žiadne práva a povinnosti. Zhotoviteľ podpisom dodatku vyjadruje svoj súhlas s uvedenou odkladacou podmienkou a je si vedomý, že v prípade, ak odkladacia podmienka nebude splnená, dodatok nenadobudne účinnosť a k plneniu predmetu dodatku nedôjde. V takomto prípade nemá zhotoviteľ nárok na náhradu akýchkoľvek nákladov, ktoré mu z ktoréhokolvek ustanovenia dodatku vzniknú.
3. Tento dodatok je povinne zverejňovaný podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií). Dodatok bude zverejnený v plnom rozsahu v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
4. Tento dodatok je vyhotovený v piatich exemplároch, z toho tri si ponechá objednávateľ a dva si ponechá zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že ich zmluvná vôľnosť nie je obmedzená, že tento dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, prejavy ich vôle sú určité, nekonajú v tiesni ani za nápadne

nevýhodných podmienok, obsahu dodatku porozumeli v plnom rozsahu, súhlasia s ním a na znak toho ho vlastnoručne podpisujú.

Vo Zvolene

V

.....
Národné lesnícke centrum
Ing. Peter Balogh, PhD.
generálny riaditeľ

.....
SCHETELIG CE s.r.o.
Ing. František Ondrušek
konateľ