

ZMLUVA O DIELO

evidenčné číslo objednávateľa: Z-...../6431/2022 evidenčné číslo zhotoviteľa: 6SDR220002

o uskutočnení stavebných prác: „**Cesta I/9 v úseku Chocholná – Mníchova Lehota**“

uzavretá podľa § 269 ods. 2. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“).
(ďalej len „zmluva o dielo“ alebo „zmluva“)

ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ (Názov):

Sídlo:

Slovenská správa ciest

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (právny nástupca je MDV SR) zriaďovacou listinou číslo 5854/M-1995 zo dňa 7. 12. 1995 v znení neskorších zmien a doplnení

Štatutárny orgán

IČO

DIČ

Bankové spojenie

IBAN

Telefón

Fax

e-mail

Ing. Ivan Rybárik, generálny riaditeľ

00 00 33 28

2021067785

Štátna pokladnica

SK4481800000007000135433

+421 41 507 4612

+421 41 507 4626 (15)

beata.bulejcikova@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných:

Ivan Rybárik – generálny riaditeľ

PhDr. Ivan Brečka, MBA – riaditeľ IVSC Žilina

Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová - právnik

Ing. Vladimír Kasaj - ved. odd. verejného obstarávania

- vo veciach technických:

Ing. Stanislav Lališ- námestník ÚIP – príprava stavieb

Ing. Beata Murínová – príprava stavieb

- vo veciach realizácie:

Ing. Vladimír Veveričík – námestník ÚIV

- stavebný dozor

Ing. Marek Fusko, Ing. Vladimír Hudec

- vo veciach ekonomických:

Staneková Katarína

- vo veciach kontroly kvality:

Ing. Ružena Moravčíková, PhD.

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ

Združenie SMS-VIAKORP-Chocholná

Vedúci člen

Sídlo

Právna forma

Štatutárny orgán

SMS a.s.

Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica

akciová spoločnosť

Ing. Dalibor Novotný – predseda predstavenstva

Ing. Martin Krchnák – podpredseda predstavenstva

David Čáp, MBA – člen predstavenstva

JUDr. Barbora Lámerová - člen predstavenstva

35 727 951

2020268173

SK2020268173

Komeční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

SK68 8100 0001 2319 2146 0217

IČO

DIČ

IČ DPH:

Bankové spojenie

IBAN

IVSC ŽILINA

Telefón

Fax

e-mail

+421 48 414 26 22

business@stavbymostov.sk

stavbymostov@stavbymostov.sk

Člen

Sídlo

Právna forma

Štatutárny orgán

VIAKORP, s.r.o.

Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen

spoločnosť s ručením obmedzeným

Bc. Ján Bohovic – konateľ

IČO:

50 228 455

DIČ:

2120221499

IČ DPH:

SK2120221499

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných
- vo veciach technických
- vo veciach realizačných

Ing. Dalibor Novotný, riaditeľ

David Čáp, MBA, výrobný riaditeľ

David Čáp, MBA, výrobný riaditeľ

SMS a.s.

Telefón: +421 918 681 362

david.cap@stavbymostov.sk

Bc. Ján Bohovic, výrobný riaditeľ

Telefón: +421 908 774 162

viakorp@viakorp.sk

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“) (Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné strany“)

Osoby oprávnené zastupovaním zmluvných strán:

Zamestnanci zhotoviteľa

Zhotoviteľ zamestná buď tých vedúcich pracovníkov, ktorí sú menovite uvedení v tejto zmluve a budú vykonávať funkcie určené podľa tohto zoznamu, alebo iných pracovníkov schválených objednávatelom.

Ak objednávateľ požiadá zhotoviteľa, aby odvolal pracovníka, ktorý patrí do jeho personálu, alebo pracovných síl a uvedie svoje dôvody, potom zhotoviteľ musí zaistiť, že takýto pracovník ihneď opustí stavenisko a že nebude mať žiadne ďalšie väzby s prácami v rámci predmetnej stavby.

Zamestnanci zhotoviteľa, oprávnení jeho zastupovaním ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú:

<i>Titul, meno, priezvisko</i>	<i>funkcia</i>	<i>zastúpenie v rámci realizácie diela</i>
Bc. Ján Bohovic	Vedúci stavby	
Ing. František Kaššai	Zástupca vedúceho stavby	

Zamestnanci objednávateľa:

Zamestnanci objednávateľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú:

<i>Titul, meno, priezvisko</i>	<i>funkcia</i>	<i>zastúpenie v rámci realizácie diela</i>
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová	právnik	
Ing. Ružena Moravčíková, PhD.	Vedúca odd. OKKaS	Ing. Lukáš Krkoška, PhD. Ing. Pavol Muráň
Ing. Jana Štoderová	Geodet ÚIP	
Ing. Beáta Murínová	Útvar investičnej oddelenie prípravy (ÚIP)	
Ing. Stanislav Lališ	Námestník ÚIP	

ZMLUVA „Cesta I/9 v úseku Chocholná - Mníchova Lehota“

Ing. Vladimír Veveričík	Námestník ÚIV	
Ing. Marek Fusko Ing. Vladimír Hudec	Stavebný dozor	

PREAMBULA

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup nadlimitnej verejnej súťaže.

ČI. 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1 Predmet zmluvy: „Cesta I/9 v úseku Chochoľná – Mníchova Lehota“ uskutočnenie stavebných prác.

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „Cesta I/9 v úseku Chochoľná – Mníchova Lehota “

(ďalej len „dielo“) na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu podľa dokumentov, ktoré tvoria súčasť tejto zmluvy a predloženej ponuky a bez akýchkoľvek vád a nedorobkov diela.

2.1.2 Členenie stavby je podľa klasifikácie produkcie 45, ktorý je uvedený v projektovej dokumentácii a vo Výkaze výmer, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
Záväznými podkladmi k vykonaniu diela sú: záväzne dokumenty podľa SP.

2.2 Čas plnenia:

- 2.2.1 Začatie realizácie diela: (termín začatia stavby je dňom odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby.
- 2.2.2 **Lehota výstavby:** 608 dní (20 mesiacov) mimo zimné obdobie,
max. 31.12.2023
- 2.2.3 Odovzdanie staveniska: do 14 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy

2.3 Cena diela:

2.3.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena za zhotovenie je stanovená dohodou zmluvných strán na základe cenovej ponuky poskytovateľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy. Cena je uvedená v eurách.

Cena bez DPH	13 785 882,58 eur
Cena DPH	2 757 176,51 eur
Cena celkom	16 543 059,09 eur

2.3.2 Zmluvná cena diela: Slovom: šesťnásť miliónov päťstoštyridsať tisíc päťdesiatdeväť deväť centov

2.3.3 Zhotoviteľ bude mať nárok na uvedenú čiastku v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi túto uvedenú čiastku, a to v čase a spôsobom uvedeným v zmluve. DPH bude uhradená v súlade s právnymi predpismi a príslušnými medzinárodnými dohodami a nariadeniami.

2.3.4 Platby budú zhotoviteľovi realizované v mene euro.

ČI. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

3.1

Dokumenty uvedené pod písmenom *b)* až *k)* tohto bodu majú nasledovné poradie záväznosti:

- a) zmluva o dielo
- b) Oznámenie o prijatí ponuky
- e) Ponukový list (formulár č. 1)
- d) Osobitné podmienky
- e) Všeobecné podmienky
- f) Technicko – kvalitatívne podmienky zvláštne
- g) Technicko – kvalitatívne podmienky všeobecné
- h) Projektová dokumentácia stavby a jej prílohy (zväzok 5)
- i) Cena prác /ocenený súpis položiek (zväzok 4)
- j) Doklady
- k) Odpovede na žiadosti o vysvetlenie

3.2 Dodatky k jednotlivým dokumentom budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokument, ktorý upravujú.

3.3 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.

3.4 Odovzdanie prác k zhotoveniu inému subjektu bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na odškodnenie.

3.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť svoju pohľadávku vyplývajúcu z tejto Zmluvy o dielo voči objednávateľovi na tretiu osobu. Právny úkon, ktorým by zhotoviteľ postúpil pohľadávku z tejto zmluvy voči objednávateľovi na tretiu osobu je od začiatku neplatný. Tento zákaz postúpenia pohľadávky sa dojednáva na dobu neurčitú.

ČI. 4. SUBDODÁVATELIA

4.1 Na vypracovaní predmetu tejto zmluvy sa budú podieľať títo subdodávatelia (podľa Formulára č. 4 v pokynoch pre uchádzačov):

4.2 Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Podmienka sa týka všetkých subdodávateľov počas celého plnenia zmluvy.

4.3 Zhotoviteľ je povinný vopred oznámiť návrh na zmenu subdodávateľa/ľov podľa bodu 4.1., resp. ich doplnenie dodatkom k zmluve a tento subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa bodu 4.2 tejto zmluvy.

4.4 Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa § 41 ods. 1 písm.b) ZVO, objednávateľ písomne požiada zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety, ak nie je určená dlhšia lehota.

4.5 Ustanoveniami bodov 4.1 až 4.4 nie je dotknutá zodpovednosť dodávateľa za plnenie zmluvy predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, ak nie je v tomto článku uvedené inak.

4.6 Pri každej zmene subdodávateľov sa budú uzatvárať dodatky k zmluve!

ČI. 5 KĽÚČOVÍ ODBORNÍCI

5.1 Na vypracovaní predmetu tejto zmluvy sa budú podieľať títo kľúčoví odborníci (formulár č.8)

- 5.2** V prípade zmeny kľúčových odborníkov sa budú uzatvárať dodatky ZoD. Kľúčový odborník musí spĺňať pôvodné podmienky účasti kľúčového odborníka.

ČI. 6. ZMENY ZMLUVY POČAS JEJ TRVANIA

- 6.1** Zmluvu o dielo možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania iba po splnení § 18 ZVO.
- 6.2** Zmena zmluvy musí byť písomná.

ČI. 7. ODSÚPENIE OD ZMLUVY

- 7.1** Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v súlade s § 19 ZVO.
- 7.2** Právom objednávateľa je bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky kontroly RO neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.

ČI. 8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 8.1** Táto zmluva o dielo sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 8.2** Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 8.3** Účastníci tejto zmluvy na strane zhotoviteľa sú zaviazaní zo svojich záväzkov vyplývajúcim im z tejto zmluvy a vzniknutých v súvislosti s touto zmluvou spoločne a nerozdielne.
- 8.4** Nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo ako jej príloha je fotokópia zmluvy o združení uzatvorenej medzi účastníkmi zmluvy na strane zhotoviteľa. V prípade zmeny alebo doplnenia zmluvy o združení sa zhotoviteľ zaväzuje doporučené doručiť do sídla objednávateľa fotokópiu dodatku k zmluve o združení v lehote 14-tich kalendárnych dní odo dňa jeho podpisu účastníkmi zdrużenia.
- 8.5** Súčasťou zmluvy o dielo ako jej príloha sú doklady preukazujúce zabezpečenie dodávky asfaltových zmesí podľa TKP časť 6 Hutnené asfaltové zmesi. Dokladmi sa rozumie zmluvné zabezpečenie (Zmluva o dodávke, Zmluva o budúcej zmluve), doklad o vlastníctve – ak uchádzač je vlastníkom obalovacej súpravy umiestnenej v limitovanej vzdialenosti od stavby, prípadne iný relevantný preukazný doklad, ktorým vie uchádzač preukázať zabezpečenie dodávky asfaltových zmesí.
- 8.6** Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy o dielo budú predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán a to tak, aby zmluvné strany dospeli k dohode. Pokiaľ nedôjde k priateľskému urovnaniu, spor bude s konečnou platnosťou vyriešený príslušným súdom Slovenskej republiky.
- 8.7** Povinnosťou dodávateľa/zhotoviteľa strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho s dodávanými prácami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 8.8** Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami a nadobudnutí účinnosti stanú súčasťou zmluvy o dielo.
- 8.9** Zmluva o dielo je vyhotovená v počte šiestich výtlačkov. Zhotoviteľ obdrží dva výtlačky zmluvy, objednávateľ obdrží štyri výtlačky zmluvy.
- 8.10** Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dielo v registri partnerov verejného sektora).

8.11 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami a ustanoveniami tejto zmluvy, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum:
Za objednávateľa:

Dátum:
Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Ivan Rybárik
generálny riaditeľ

.....
Ing. Dalibor Novotný
predseda predstavenstva

.....
Ing. Martin Krchnák
podpredseda predstavenstva

Prílohy:

1. Výkaz výmer
2. Zoznam subdodávateľov (Formulár č. 4)
3. Zoznam kľúčových odborníkov (Formulár č.8)

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Ako Všeobecné podmienky platia :

Zmluvné podmienky na výstavbu, pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom („červená kniha“), prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008.

Osobitné podmienky

Zmluvné podmienky zahŕňujú „**Všeobecné podmienky**“, ktoré tvoria časť „Podmienok zmluvy pre výstavbu“, prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov – FIDIC, slovenský preklad SACE 2008 a nasledujúce „**Osobitné podmienky**“, ktoré obsahujú úpravy a doplnenia Všeobecných zmluvných podmienok.

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1.1.1 Zmluva

Na konci podčlánku sa vynechajú slová „*alebo v Oznámení o prijatí ponuky*“.

1.1.1.2 Zmluva o dielo

V podčlánku sa vynechajú slová „*(pokiaľ existuje)*“.

1.1.1.3 Oznámenie o prijatí ponuky

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

„**Oznámenie o prijatí ponuky**“ znamená písomné oznámenie uchádzačovi, ktorý predložil najvýhodnejšiu ponuku, že táto ponuka bola prijatá za podmienky že bude uzatvorená Zmluva o dielo oboma stranami.“

1.1.1.5 Technicko-kvalitatívne podmienky

Na konci podčlánku pridať nasledujúcu vetu:

„Technicko-kvalitatívne podmienky (TKP) zahŕňujú **Všeobecné TKP** vydané MDVRR SR (právny nástupca MDPT SR) a Slovenskou správou ciest Bratislava a TP (Technické predpisy) a KL (katalógové listy) platné v deň tzv. „základného dátumu“, tak ako sú upravené/doplnené „**Zvláštnymi TKP**“, vypracovanými pre túto stavbu.“

1.1.2.4 Stavebný dozor

Na konci podčlánku sa pridáva nasledujúci text :

„Ak je kdekoľvek v Zmluve o dielo a jej neoddeliteľných súčiastiach uvedené pomenovanie „Technický dozor“, „Stavebný dozor“ resp. „Stavebno – technický dozor“, vždy to znamená osobu, menovanú v Prílohe k ponuke, stanovenú objednávateľom na to, aby konala ako stavebný dozor pre účely zmluvy alebo inú osobu určenú podľa potreby objednávateľom a ohlásenú zhotoviteľovi podľa podčlánku 3.4 (*Výmena stavebného dozora*).“

Dopĺňa sa podčlánok:

„1.1.2.11 Koordinátor bezpečnosti

Koordinátor bezpečnosti je fyzická osoba poverená objednávateľom, uvedená v zmluve, ktorá zabezpečuje kontrolu dodržiavania zásad bezpečnosti na stavenisku zhotoviteľom stavby v súlade s Nariadením vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.“

Dopĺňa sa podčlánok:

„1.1.2.12 Zodpovedný projektant

Zodpovedný projektant je fyzická osoba poverená objednávateľom na vykonávanie činnosti autorského dozoru na stavbe na základe Zmluvy na poskytnutie služby uzavretej s objednávateľom.“

IVSC ŽILINA

Dopĺňa sa podčlánok:

„1.1.3.10 Lehota na oznámenie vád

Lehota na oznámenie vád je doba uvedená v Prílohe k ponuke, počas ktorej je zhotoviteľ povinný v primeranej lehote odstrániť vady diela, ktoré sa vyskytnú po prevzatí diela objednávateľom. Lehota na oznámenie vád začína plynúť od dátumu prevzatia diela alebo jeho časti podľa podčlánku 10.1 (*Preberanie diela a sekcií*). Objednávateľ je oprávnený požadovať bezplatné odstránenie vady, zhotoviteľ je povinný odstrániť vady bez zbytočného odkladu.“

Na účely Zmluvy má Dielo vady aj v prípade, ak vyhotovenie Diela nezodpovedá účelu požadovanému v Zmluve alebo ak nie je predmet Diela zhotovený v súlade so všeobecne záväznými Právnymi predpismi a technickými predpismi a technickými normami účinnými na území Slovenskej republiky.

Záručná doba sa vzťahuje aj na Technologické zariadenia a Materiály dodané Zhotoviteľom, ktoré sú určené, aby sa užívali po kratšiu dobu ako je Záručná doba. Zhotoviteľ poskytne na Technologické zariadenia a Materiály, ktoré sú určené, aby sa užívali po kratšiu dobu rovnakú záruku ako na celé Dielo. Zhotoviteľ je povinný počas plynutia Záručnej doby dodať, vymeniť, resp. nahradiť akékoľvek Technologické zariadenia a Materiály dodané Zhotoviteľom, ktoré sú určené, aby sa užívali po kratšiu dobu ako je dĺžka Záručnej doby.“

1.1.6.5 Právne predpisy

Text podčlánku sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

„**Právne predpisy**“ znamenajú všetky zákony, vyhlášky, nariadenia vlády a iné právne predpisy publikované v Zbierke zákonov SR, ako aj nariadenia a smernice vydávané orgánmi ES / EÚ.“

1.1.6.7 Stavenisko

Text podčlánku sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom :

„**Stavenisko**“ znamená miesta odovzdané zhotoviteľovi objednávateľom, kde majú byť vykonané práce a iné miesta stanovené v Zmluve ako súčasť staveniska.“

1.3 Komunikácia

Podčlánok sa dopĺňa nasledujúcim textom :

„Dôležité okolnosti týkajúce sa výstavby diela sa zapisujú prednostne do stavebného denníka, ktorého vedenie (zhotoviteľom), náležitosti, podrobnosti vedenia a využitie sú upravené zvláštnym predpisom“.

V odstavci (a) podčlánku 1.3 pod „*zaslaná poštou*“ sa rozumie „doporučene“.

1.5 Poradie záväznosti dokumentov

Podčlánok sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom :

„Dokumenty tvoriace Zmluvu je treba chápať ako vzájomne sa vysvetľujúce. Pre účely interpretácie bude poradie záväznosti jednotlivých dokumentov nasledujúce:

- a) zmluva o dielo
- b) Oznámenie o prijatí ponuky
- c) Ponukový list (formulár č. 1)
- d) Osobitné podmienky
- e) Všeobecné podmienky
- f) Technicko – kvalitatívne podmienky zvláštne
- g) Technicko – kvalitatívne podmienky všeobecné
- h) Projektová dokumentácia stavby a jej prílohy (zväzok 5)
- i) Cena prác /ocenený súpis položiek (zväzok 4)
- j) Doklady
- k) Odpovede na žiadosti o vysvetlenie

Ak sa v uvedených dokumentoch objaví dvojznačnosť alebo nezrovnalosť, stavebný dozor je povinný vydať zhotoviteľovi akékoľvek potrebné objasnenie alebo pokyn.“

1.6 Zmluva o dielo

V podčlánku sa ruší prvá veta a nahrádza sa nasledujúcim textom:

„Strany uzatvoria Zmluvu o dielo v lehote viazanosti ponúk“.

1.7 Postúpenie zmluvy

Podčlánok sa dopĺňa nasledujúcim textom :

„Vyššie uvedený súhlas druhej strany nezbučuje zhotoviteľa stavby povinnosti a zodpovednosti stanovenej v zmluve.“

1.8 Starostlivosť o dokumentáciu a jej dodanie

Na konci tretieho odstavca pridať nasledujúci text:

IVSC ŽILINA

„Výkresy (Projektová dokumentácia) a všetky doklady týkajúce sa stavby alebo jej zmeny, či už v origináli alebo kópii, musia byť k dispozícii príslušným orgánom pre výkon štátneho stavebného dohľadu. K dispozícii bude tiež stavebný denník vedený zhotoviteľom podľa zvláštnych predpisov, do ktorého je orgán štátneho stavebného dohľadu oprávnený robiť záznamy“.

1.9 Oneskorené dodanie výkresov alebo pokynov

Podčlánok sa dopĺňa o nasledujúci prvý odstavec:

„Stavebný dozor je povinný dať svoje pripomienky a/alebo námietky týkajúce sa výkresov, dokumentácie a iných údajov predložených zhotoviteľom, alebo vydať svoj súhlas s týmito materiálmi najneskôr do 14 dní od ich predloženia“.

1.12 Dôverné podrobnosti

Na konci podčlánku sa pridáva nasledujúci odstavec: „Zhotoviteľ bude nakladať s podrobnosťami Zmluvy ako so súkromnými a dôvernými, s výnimkou toho, čo je nevyhnutné pre plnenie zmluvných záväzkov alebo pre súlad s príslušnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ nesmie zverejniť, dovoliť zverejnenie alebo poskytnúť akékoľvek podrobnosti o diele v žiadnom obchodnom ani technickom časopise ani inde bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa“.

1.14 Spoločná a nerozdielna zodpovednosť

V podčlánku sa ruší text pod bodom (c) a nahrádza sa nasledujúcim textom :

„Zhotoviteľ nesmie meniť svoje zloženie alebo právny stav bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa“.

2. OBJEDNÁVATEĽ**2.2 Povolenia, licencie a schválenia**

Na konci podčlánku sa pridáva nasledujúci text:

„Ak to bude potrebné, zhotoviteľ bude zodpovedný za preklad týchto dokumentov do slovenského jazyka“.

2.4 Finančné zabezpečenie objednávateľa

Za prvú vetu podčlánku sa dopĺňa nasledujúci text:

„Za dostatočný dôkaz o vykonaných finančných opatreniach objednávateľa sa považuje zaradenie stavby do schváleného plánu stavieb financovaných zo štátneho rozpočtu. U spolufinancovaných stavieb sa za dostatočný dôkaz o vykonaných finančných opatreniach objednávateľa považuje podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP, resp. schválená žiadosť o NFP.“

3. STAVEBNÝ DOZOR**3.1 Povinnosti a právomoc stavebného dozoru**

Na konci podčlánku sa pridáva nasledujúci odstavec:

„Stavebný dozor ktorúkoľvek z činností podľa nasledujúcich podčlánkov týchto zmluvných podmienok:

- (a) podčlánok 8.8 - „Prerušenie prác“,
- (b) podčlánok 8.11 - „Predĺžené prerušenie“
- (c) podčlánok 12.3 - „Oceňovanie“,
- (d) podčlánok 13.1 - „Právo na zmenu“,
- (e) podčlánok 13.7 - „Úpravy ceny v dôsledku legislatívnych zmien“,
- (f) podčlánok 13.8 - „Úpravy v dôsledku zmien Nákladov“,
- (g) podčlánok 20.1 - „Nároky zhotoviteľa“,
- (h) podčlánok 4.4 - „Podzhotoviteľa“
- (i) podčlánok 18.1 – „Všeobecné požiadavky na poistenie“

môže vykonať len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa.

Bez ohľadu na povinnosť získať súhlas, ako je to uvedené vyššie, ak podľa názoru stavebného dozora sa vyskytne naliehavý prípad ohrozujúci bezpečnosť života alebo diela, prípadne príslušného majetku, stavebný dozor môže, avšak bez odpustenia akýchkoľvek zmluvných povinností alebo zodpovednosti zhotoviteľa, nariadiť zhotoviteľovi vykonať všetky také práce alebo také činnosti, ktoré môžu byť podľa názoru stavebného dozora nevyhnutné na to, aby eliminovali alebo znížili takéto riziko.

Zhotoviteľ je povinný takýto pokyn stavebného dozoru dodržať napriek absencii súhlasu od objednávateľa. Stavebný dozor (na základe predložených dokladov od zhotoviteľa stavby) po vydaní takéhoto pokynu predloží objednávateľovi stavby návrh (Zmenu technického riešenia) v súlade s vydaným pokynom. Návrh bude po

IVSC ŽILINA

odsúhlasení objednávateľom stavby podkladom pre podpis dodatku k zmluve o dielo, vyplývajúci z pokynu stavebného dozoru, v súlade s podčlánkom 12.3.“

3.3 Pokyny stavebného dozoru

Text podčlánku sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom :

„Stavebný dozor môže (kedykoľvek), ale len po predchádzajúcom súhlase objednávateľa stavby, vydať zhotoviteľovi pokyny a dodatočné, alebo upravené/pozmenené výkresy, ktoré môžu byť potrebné pre realizáciu stavebného diela a odstránenie akýchkoľvek väd, všetko v súlade so Zmluvou.

Zhotoviteľ bude prijímať pokyny iba od stavebného dozoru, na ktorého boli delegované príslušné právomoci podľa tohto podčlánku. Ak nejaký pokyn predstavuje zmenu, musí sa posudzovať podľa článku 13 (*Zmeny a úpravy*).

Zhotoviteľ musí plniť pokyny vydané stavebným dozorom v ktorejkoľvek záležitosti súvisiacej so Zmluvou.

Pokyn k zmene a pokyn na predloženie návrhu, vydaný stavebným dozorom pre zhotoviteľa stavby, musí byť v písomnej podobe. Pokyn k zmene a výzva na predloženie návrhu musia byť podpísané oprávneným zástupcom stavebného dozoru a súčasne oprávneným zástupcom objednávateľa.“

V prípade, že sa stavebno-technický dozor nedostaví na preverenie prác v požadovanom termíne môže zhotoviteľ v prácach pokračovať avšak nesie riziko, že v prípade zistenia nekvalitne vykonaných prác bude náklady na dodatočné odskúšanie znášať zhotoviteľ. Ak sa však po odskúšaní zistí, že práce boli zrealizované v súlade s technicko-kvalitatívnymi podmienkami a dosahujú projektom predpísanú kvalitu, náklady na dodatočné zisťovanie kvality nepreverených prác v požadovanom termíne znáša objednávateľ a budú považované za prípad odškodnenia.

V prípade, že zhotoviteľ zabuduje materiály resp. zmesi bez odsúhlasenia objednávateľom bude znášať dôsledky z porušenia tejto podmienky a to:

- a) ak sa dodatočne preukáže, že počiatočná skúška typu je nevyhovujúca a zabudované materiály resp. zmesi nezodpovedajú požadovaným kvalitatívnym parametrom je zhotoviteľ povinný nahradiť tieto vyhovujúcimi materiálmi, náklady s tým spojené hradí v plnej výške zhotoviteľ.
- b) ak sa dodatočne preukáže, že počiatočná skúška typu je vyhovujúca zaplatí zhotoviteľ zmluvnú pokutu. Počet, druh a rozsah skúšok bude uvedený v kontrolno skúšobnom pláne stavby.

Dopíňa sa podčlánok 3.6 :

„3.6 Pracovné rokovania manažmentu stavby

Pracovné rokovania manažmentu stavby sa musia konať v pravidelných intervaloch, zvyčajne raz mesačne, resp. podľa potreby.

Týchto porád sú povinní zúčastňovať sa :

predstaviteľ zhotoviteľa, stavebný dozor stavby, zodpovedný projektant a objednávateľ.

Zmyslom pracovných rokovaní manažmentu stavby je koordinovať práce so zhotoviteľom stavby, zaznamenávať časový postup vo vzťahu k harmonogramu prác, preskúmať prípravu následných prác a zaznamenávať uzatvorené dohody.

Stavebný dozor je povinný zaznamenať agendu pracovných rokovaní manažmentu stavby a dodať kópiu zápisu z rokovania všetkým jeho účastníkom vrátane objednávateľa.

V zápise musia byť uvedené osoby zodpovedné za každý krok, ktorý sa má podniknúť; tieto zodpovednosti musia byť v súlade so Zmluvou.

Všetky záznamy z takýchto porád, alebo ich časť, podpísané (potvrdené) stavebným dozorom alebo objednávateľom ako správne a úplné, budú predstavovať autorizovaný záznam o prediskutovaných záležitostiach, ale nemôžu nahradiť žiadnu podmienku v zmysle Zmluvy na žiadosť o schválenie, schválenie, pokyny alebo rozhodnutia, ktoré majú byť predložené v písomnej forme.

Kontrolné dni stavby za účasti predstaviteľov zhotoviteľa, stavebného dozoru, objednávateľa ako aj orgánov štátnej správy, samosprávy a dotknutých účastníkov výstavby zvoláva objednávateľ podľa potreby, spravidla raz za štvrtrok. Stavebný dozor je povinný zaznamenať agendu kontrolných dní stavby a dodať kópiu zápisu z rokovania všetkým jeho účastníkom vrátane objednávateľa.

V zápise musia byť uvedené osoby zodpovedné za každý krok, ktorý sa má podniknúť; tieto zodpovednosti musia byť v súlade so Zmluvou.“

4.1 Všeobecné povinnosti zhotoviteľa

Na konci podčlánku sa pridáva nasledujúci text :

„Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase, inak v čase primeranom s prihliadnutím na povahu diela.

Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené na jestvujúcich objektoch, stavbách, materiáloch alebo zariadeniach z dôvodu jeho činnosti resp. činnosti ktoréhokoľvek z jeho subdodávateľov. Zhotoviteľ opraví resp. uvedie do pôvodného stavu každý poškodený objekt, stavbu, materiál alebo zariadenie ku spokojnosti technického dozoru, resp. vlastníka dotknutého objektu a to bez akýchkoľvek ďalších nákladov pre objednávateľa.

Zhotoviteľ stavby je povinný zabezpečiť vykonanie predbežného archeologického výskumu v súlade s rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu a to prostredníctvom subdodávateľa, ktorý má oprávnenie na výkon takejto činnosti (ak je požiadavka na vykonanie Archeologického prieskumu uvedená v prílohe k ponuke).

Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za všetky škody spôsobené na mestských komunikáciách, cestách, železničných tratiach, obrubníkoch, chodníkoch, diaľniciach, krajniciach, cestných priekopách, násypových častiach cestného telesa, priepustoch, mostoch alebo inom verejnom resp. súkromnom majetku, ktoré môžu vzniknúť pri preprave zariadenia, materiálu resp. pracovníkov na alebo zo stavby, alebo pri akejkoľvek činnosti zhotoviteľa v súvislosti s realizáciou diela.

Zhotoviteľ prijme vhodnú technológiu výstavby, zabezpečí primerané ochranné prostriedky a urobí preventívne opatrenia bez ďalších nárokov na platbu, za účelom zabránenia poškodeniu jestvujúcich objektov všade tam, kde majú byť zhotoviteľom vykonané práce či už dočasného alebo trvalého charakteru v ich blízkosti.

V prípade, že stavebné práce sú vykonávané v blízkosti budov, alebo okolo týchto budov bude premávka stavebných mechanizmov zhotoviteľa, zaistí zhotoviteľ stavby na vlastný náklad „**overenie stavebno - technického stavu**“ (so zdokumentovaním prípadných poškodení objektov pred zahájením prác) dotknutých objektov, resp. objektov, ktoré by stavebnou činnosťou zhotoviteľa mohli byť dotknuté. Uvedené opatrenie je povinný zhotoviteľ stavby zabezpečiť pred zahájením stavebných prác, pričom táto dokumentácia pôvodného stavu týchto objektov bude slúžiť ako doklad k prípadnému riešeniu nárokov majiteľov budov, uplatňujúcich si nárok na náhradu škody, spôsobenej výstavbou. Náhradu škôd spôsobených výstavbou a uplatňovaných zo strany majiteľov nehnuteľností znáša zhotoviteľ stavby na svoje náklady v plnom rozsahu. Nevykonanie „Overenia stavebno technického stavu“ dotknutých objektov nezabavuje zhotoviteľa zodpovednosti za škody a prípadné nároky vlastníkov dotknutých nehnuteľností.

Zhotoviteľ zabezpečí, aby počas vykonávania stavebných prác nedošlo k obmedzeniu užívateľských práv na stavbou dotknutých pozemkoch a v prípade nutnosti vybuduje provizórne vjazdy a napojenia všetkých účastníkov dotknutých výstavbou diela. Uvedené vjazdy a napojenia budú zahrnuté v režijných nákladoch zhotoviteľa stavby.

Zhotoviteľ stavby je povinný pri realizácii preložky inžinierskych sietí (plynárenské zariadenia, elektroenergetické zariadenia, elektronické komunikačné siete, vodovody a kanalizácie – ďalej len „preložka“) rešpektovať podmienky vlastníka dotknutého zariadenia, ktoré sú uvedené v záväznom stanovisku k projektu preložky. Zároveň je zhotoviteľ stavby povinný v plnom rozsahu splniť podmienky vlastníka preložky, ktoré sú uvedené v dohode, resp. „zmluve o podmienkach realizácie preložky“ uzavretej medzi objednávateľom stavby (stavebníkom) a vlastníkom (resp. správcom) prekladaného zariadenia.

„Dohoda, resp. Zmluva o podmienkach realizácie preložky“ uzavretá medzi objednávateľom stavby (stavebníkom) a vlastníkom prekladaného zariadenia, sa po jej doručení zhotoviteľovi stáva nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo na uskutočnenie stavebných prác. Zodpovednosť za plnenie povinností stavebníka v súvislosti s preložkou zariadenia je po jej doručení zhotoviteľovi stavby v plnom rozsahu prenesená na zhotoviteľa stavby.

V prípade nerešpektovania podmienok zmluvy a v prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti vyplývajúcej pre stavebníka zo „Zmluvy o podmienkach preložky“, znáša „Zhotoviteľ“ plnú výšku zmluvnej pokuty vyrúbenej „objednávateľovi“ zo strany vlastníka prekladaného zariadenia ako aj náhrady škôd v súvislosti s realizáciou preložky.

V prípade, že súčasťou stavebných prác sú aj NN prípojky, resp. iné elektroenergetické zariadenia, ktorých realizácia si vyžaduje zriadenie nového odberného miesta, je zhotoviteľ stavby povinný :

- Požiadat distribútora elektrickej energie (VS-D) o zriadenie nového odberného miesta
- Prerokovať a odsúhlasiť s VS-D projektovú dokumentáciu elektroenergetického zariadenia
- Zabezpečiť osadenie meračov elektrickej energie do nového odberného miesta

- Uvedené opatrenie je zhotoviteľ povinný zabezpečiť do termínu preberacieho konania príslušného stavebného objektu.“
- Stavba je spolufinancovaná z prostriedkov EÚ – Operačný program integrovaná infraštruktúra.
-
- **Dopíňa sa podčlánok**
- **4.1.a Povinnosti Zhotoviteľa vo vzťahu k Podzhotoviteľom**
- Zhotoviteľ je povinný riadne a včas plniť si svoje finančné záväzky voči Podzhotoviteľom a Dodávateľom Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný každý kalendárny štvrťrok (vždy do 10. kalendárneho dňa nasledujúceho kalendárneho štvrťroka) predkladať Objednávateľovi čestné prehlásenie podpísané Predstaviteľom Zhotoviteľa o tom, že všetky jeho splatné finančné záväzky voči Podzhotoviteľom a Dodávateľom Zhotoviteľa za predchádzajúce obdobie ku dňu vyhotovenia čestného prehlásenia sú Zhotoviteľom uhradené v plnom rozsahu. Súčasťou čestného prehlásenia podľa tohto odseku bude kópia potvrdenia banky poskytujúcej Bankovú platobnú záruku Zhotoviteľovi (Banková platobná záruka) o rozsahu čerpania všetkých Zhotoviteľovi vystavených Bankových platobných záruk, a to ku dňu vystavenia uvedeného potvrdenia. V prípade, ak je Zhotoviteľom viac právnych subjektov, ktorí za účelom plnenia predmetu Zmluvy o Dielo vytvorili zoskupenie bez právnej subjektivity, čestné prehlásenie podľa tohto odseku bude vyhotovené v rozsahu údajov prislúchajúcich ku každému účastníkovi Zmluvy na strane Zhotoviteľa zvlášť. V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží čestné prehlásenie podľa tohto odseku alebo sa preukáže nepravdivosť údajov v ňom uvedených, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10.000,- EUR (slovom: desať tisíc EUR) za každé porušenie povinnosti podľa tohto odseku. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto odsekom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučené doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.“

4.2 Zábezpeka na vykonanie prác

V druhom odstavci predmetného podčlánku sa text :

„...do 28 dní po obdržaní Oznámenia o prijatí ponuky...”

nahrádza textom

„... do 28 dní po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o dielo...”

Dopíňa sa podčlánok:

„4.2.1 Zábezpeka na odstránenie vád v záručnej dobe

Zhotoviteľ je povinný získať (na svoje náklady) Zábezpeku na odstránenie vád v záručnej dobe v čiastke a menách uvedených v Prílohe k ponuke. Zhotoviteľ musí zabezpečiť, že zábezpeka na odstránenie vád v záručnej dobe bude platná a vymáhateľná dovtedy, kým zhotoviteľ neodstráni všetky vady diela oznámené objednávatelom v záručnej dobe.

Zábezpeku na odstránenie vád v záručnej dobe musí vydať subjekt schválený objednávatelom a musí mať formu podľa vzoru priloženého v ponuke, alebo inú formu schválenú objednávatelom. Zábezpeku na odstránenie vád je zhotoviteľ povinný predložiť po preberacom konaní stavby (resp. posledného stavebného objektu) najneskôr však pred vydaním potvrdenia konečnej faktúry.“

4.3 Predstaviteľ zhotoviteľa

V podčlánku sa ruší posledný odstavec a nahrádza sa nasledujúcim textom:

„Zrušiť menovanie „Predstaviteľa zhotoviteľa“ a vymenovanie náhrady môže zhotoviteľ len na základe súhlasu objednávatel'a stavby. Stavebný dozor na základe predložených dokladov k žiadosti o náhradu predstaviteľa zhotoviteľa predloží do siedmich pracovných dní svoje stanovisko k žiadosti zhotoviteľa na zmenu. Akékoľvek zmeny „Predstaviteľa zhotoviteľa“ je možné len na základe písomného súhlasu objednávatel'a.

„Predstaviteľ zhotoviteľa“ (vedúci stavby a zástupca vedúceho stavby) musí mať doklad o odbornej spôsobilosti podľa zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, s odborným zameraním „inžinierske stavby – dopravné stavby“, alebo adekvátny ekvivalent vydaný v krajine sídla zhotoviteľa.

Ak zhotoviteľ stavby nemá sídlo v Slovenskej republike, má možnosť overiť si platnosť zahraničných certifikátov na území SR. Informácie o postupe verifikácie sú zverejnené na web stránke <http://www.skzi.sk> (stránka je aj v anglickej mutácii). Predloženie potvrdenia o platnosti zahraničných certifikátov na území SR je

IVSC ŽILINA

zhotoviteľ stavby povinný predložiť v termíne do 90 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo. Nepredloženie požadovaných potvrdení v stanovenom termíne je podstatným porušením Zmluvy o dielo.“

Ak Zhotoviteľ požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo požadovanými relevantnými odbornými skúsenosťami, najmä podľa §34, ods. 1., písmeno g) Zákona o verejnom obstarávaní preukazoval kapacitami inej osoby, táto musí reálne vykonávať stavebné práce alebo služby na predmetnej zákazke. V prípade, ak Zhotoviteľ uvedenú podmienku nedodrží vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10.000,- EUR (slovom: desať tisíc EUR). Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto odsekom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.“

4.4 Podzhotovitelia (Subdodávateľia)

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom:

„Zhotoviteľ nesmie zadať podzhotoviteľom (subdodávateľom) vyhotovenie celého stavebného diela.

Zhotoviteľ bude zodpovedný za konanie alebo chyby každého subdodávateľa, jeho splnomocnencov alebo zamestnancov tak, ako keby išlo o konanie alebo chyby samotného zhotoviteľa. Pokiaľ nie je v zvláštnych podmienkach uvedené inak:

- (a) zhotoviteľ môže zadať časť stavby na zhotovenie subdodávateľovi len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa
- (b) zhotoviteľ je povinný oznámiť stavebnému dozoru predpokladaný dátum začatia každej práce subdodávateľa najmenej 28 dní dopredu a rovnako tak aj začatie takejto práce na stavenisku;

Ak to v Zmluve nie je uvedené inak, môže zhotoviteľ zadať časť stavby na zhotovenie subdodávateľovi len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa. K žiadosti o odsúhlasenie subdodávateľa je zhotoviteľ stavby povinný predložiť nasledovné doklady :

1. zoznam realizovaných prác
2. doklad o oprávnení uskutočňovať predmetné stavebné práce
3. doklad o odbornej spôsobilosti na výkon prác
4. čestné vyhlásenie, že subdodávateľ spĺňa podmienky týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 Zákona o verejnom obstarávaní.

Za subdodávateľa stavebných prác sa nepovažuje :

- prenájom strojov a zariadení
- prenájom pracovnej sily
- dodávka materiálov“

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby každá zmluva s Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa, obsahovala nasledovné ustanovenia:

- predmet subdodávky
- cenu subdodávky v členení na jednotkové ceny
- záväzok/garanciu Zhotoviteľa voči Podzhotoviteľovi, Dodávateľovi Zhotoviteľa, že v prípade nezaplatenia splatnej odmeny Zhotoviteľom ani v nasledujúcom fakturačnom období po období vzniknutého nároku, vzniká Podzhotoviteľovi, Dodávateľovi Zhotoviteľa, právo uplatniť si nárok na úhradu nezaplatenej odmeny v zmysle splatnej faktúry prostredníctvom Bankovej platobnej záruky; uvedené sa nevyžaduje v prípade, ak konkrétny Podzhotoviteľ, Dodávateľ Zhotoviteľa písomne prehlási, že zabezpečenie svojich pohľadávok voči Zhotoviteľovi prostredníctvom Bankovej platobnej záruky nevyžaduje.

Dopíňa sa podčlánok**4.4.a Banková platobná záruka**

„Zhotoviteľ je povinný získať (na svojej náklady) Bankovú platobnú záruku v čiastke a v menách uvedených v Prílohe k ponuke. Ak v Prílohe k ponuke nie je uvedená žiadna čiastka alebo spôsob jej výpočtu, tento podčlánok nebude platiť.

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prostredníctvom Bankovej platobnej záruky plnenie svojich finančných záväzkov voči všetkým Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa s výnimkou Podzhotoviteľov, Dodávateľov Zhotoviteľa, ktorí písomne prehlásili, že zabezpečenie svojich pohľadávok voči Zhotoviteľovi prostredníctvom Bankovej platobnej záruky nevyžadujú. Na každého Podzhotoviteľa, resp. Dodávateľa Zhotoviteľa musí byť vystavená samostatná Banková platobná záruka.

Poskytnutie Bankovej platobnej záruky sa musí riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka. Banková platobná záruka (ďalej aj len „BPZ“) musí byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike. V BPZ musí banka písomne vyhlásiť, že

IVSC ŽILINA

neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Podzhotoviteľa, Dodávateľa Zhotoviteľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí sumu, uvedenú v Prílohe k ponuke v prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoje splatné finančné záväzky zo zmluvy s Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa. V prípade, ak je Zhotoviteľom viac právnych subjektov, ktorí za účelom plnenia predmetu Zmluvy o Dielo vytvorili zoskupenie bez právnej subjektivity, záväzok Zhotoviteľa získať Bankovú platobnú záruku podľa ustanovení tohto podčlánku sa vzťahuje na každého jednotlivého účastníka Zmluvy na strane Zhotoviteľa vo vzťahu k Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa v priamom zmluvnom vzťahu k účastníkovi Zmluvy na strane Zhotoviteľa.

V prípade, ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ nezabezpečil svoje finančné záväzky voči Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa, prostredníctvom BPZ v súlade s týmto podčlánkom, Objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10.000,- EUR (slovom: desaťtisíc eur) za každé porušenie tejto povinnosti Zhotoviteľa. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučené doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. Porušenie povinnosti podľa tohto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a oprávňuje Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.

4.7 Vytyčovanie

Na konci podčlánku sa pridáva nasledujúci text :

„V prípade, že súčasťou stavebného diela sú aj stavebné objekty, ktoré si vyžadujú vyššiu triedu presnosti bodov vytyčovacej siete a pevné zaistenie ich polohy (pevné zaistovacie body – pre vytýčenie, realizáciu a sledovanie posunov a deformácií mostných objektov, ...) je povinnosťou zhotoviteľa práce súvisiace s vytýčením a stabilizáciou pevných bodov zabezpečiť pred zahájením prác na týchto objektoch, a to na vlastné náklady. Povinnosťou zhotoviteľa stavby je overiť si prostredníctvom svojho zodpovedného geodeta správnosť a presnosť vytyčovacej siete, prípadné dodatočné doplnenie bodov vytyčovacej siete podľa potrieb zhotoviteľa stavby ako aj zabezpečenie potrebnej korektúry a opravy bodov vytyčovacej siete stavby.“

4.8 Bezpečnostné postupy

Na konci podčlánku sa pridáva nasledujúci pododstavec:

„(f) práce na stavenisku vykonávať v súlade s plánom BOZP“

4.14 Zamedzenie prechádzkam

Na konci podčlánku sa pridáva nasledujúci pododstavec:

„V prípade nutnosti obmedzenia prístupu resp. akéhokoľvek obmedzenia používania ciest a chodníkov v súvislosti s realizáciou zákazky, zhotoviteľ je povinný (ak je to technicky možné) na vlastné náklady zabezpečiť náhradné komunikácie, prístupy, resp. chodníky pre peších, vrátane ich údržby po celú dobu ich využívania v rámci stavby.“

Cieľom projektu je rekonštrukcia mostných objektov a zlepšenie stavebno - technického stavu mostov. V súlade s Projektovou dokumentáciou stavby ako aj v súlade s opisom stavebných prác je návrh rekonštrukcie mostných objektov zabezpečovaný za čiastočnej uzávierky štátnej cesty I. triedy v polovičnom prejazdnom profile štátnej cesty.

V prípade, že kvôli modernizácii konkrétneho mostu bude nutné využívať dočasné obchádzkové trasy v dĺžke viac ako 5 km (v prípade zmeny technologického postupu rekonštrukcie mosta Zhotoviteľom stavby, resp. v prípade mimoriadnych okolností na stavenisku stavby spôsobených činnosťou Zhotoviteľa), bude súčasťou projektu aj vybudovanie dočasného premostenia z ľahkej konštrukcie umožňujúceho prejazd osobných áut, autobusov, kamiónovej dopravy do 40t a vozidiel záchranárov. V takom prípade budú nevyhnutné vyššie uvedené opatrenia zabezpečené plne na náklady Zhotoviteľa.

4.15 Prístupové cesty

Na konci podčlánku sa dopĺňa nasledujúci text :

„Pred začatím prác objednávateľ spolu so zhotoviteľom a stavebným dozorom stavby preverí stav každej prístupovej cesty na stavenisko za účasti jej majetkového správcu. Po ukončení stavebných prác na stavbe sa za účasti objednávateľa, zhotoviteľa, stavebného dozora a majiteľov prístupových ciest stanoví rozsah ich poškodenia a spôsob uvedenia do pôvodného stavu. Uvedené opatrenia budú zabezpečené na náklady zhotoviteľa stavby.“

4.19 Elektrina, voda a plyn

V podčlánku sa dopĺňa za prvú vetu nasledujúci text :

„V projektovej dokumentácii sa uvádzajú iba doporučené lokality stavebných dvorov a ich napojenie na inžinierske siete (zdroje energie). Za ich konečné umiestnenie a napojenie na siete objednávateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť.“

Druhý a tretí odstavec podčlánku sa rušia.

IVSC ŽILINA**4.22 Zabezpečenie staveniska**

V podčlánku sa odstavce b) ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

„Povolané osoby budú minimalizované na personál zhotoviteľa a objednávateľa a na všetok ďalší personál, ohlásený zhotoviteľovi objednávateľom alebo stavebným dozorom ako oprávnený personál všetkých legálne ustanovených verejných orgánov, hlavne štátneho stavebného dohľadu.

Po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP bude zhotoviteľ povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami (povolanými osobami v zmysle vyššie uvedeného) a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:

- a) Ministerstvo dopravy a výstavby SR a ním poverené osoby
- b) Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov
- f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.“

Dopĺňa sa podčlánok 4.25 :**„4.25 Stavebný denník**

Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník a uschovávať ho vo svojej kancelárii na stavenisku. Stavebný denník sa vedie pre celé stavebné dielo (centrálny denník) a pre jeho jednotlivé objekty, podľa pokynov stavebného dozoru.

Stavebný denník bude vedený v slovenskom jazyku.

Všetky dôležité údaje v súvislosti so stavebnými prácami musia byť zaznamenané v stavebnom denníku tak, ako nariadi stavebný dozor.

Všetky strany stavebného denníka musia byť vyhotovené v jednom origináli a minimálne v dvoch kópiách.

Originál a prvá kópia musia byť postúpené stavebnému dozoru.

Pokiaľ nebude uvedené inak, cena prác vykonaných v súlade so Zmluvou bude stanovená a vypočítaná na základe meraní. Rozmery, poznámky, výpočty a výkresy potrebné na stanovenie množstva vykonaných prác musia byť zaznamenané do stavebného denníka. Výmery uvedené v ocenenom súpise položiek sú pre účely fakturácie stavebných prác výmerami maximálnymi. Úprava je možná len v súlade so znením článku 12.3.

Záznamy musia byť vždy aktualizované zhotoviteľom na základe meraní, vykonaných v súčinnosti so stavebným dozorom v závislosti od ukončenia jednotlivých stavebných prác a činností (minimálne však po ukončení prác, ktoré budú ďalšou stavebnou činnosťou zakryté). Stavebný denník musí byť podpísaný zhotoviteľom a stavebným dozorom minimálne na konci každého týždňa.“

5. MENOVANÍ PODZHOTOVITELIA (Poddodávateľa)**5.4 Preukázanie platieb**

Okrem prvej vety celý text podčlánku sa ruší.

6. PERSONÁL A PRACOVNÉ SILY**6.5 Pracovná doba**

V podčlánku sa odstavce b) nahrádza textom :

- b) „Zhotoviteľ vybavil povolenie u objednávateľa a povoľujúcich orgánov v mieste stavby na špecifické práce (ktoré sa majú vykonať mimo pracovnej doby určenej v Prílohe k ponuke)“.

6.7 Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci

Podčlánok sa dopĺňa nasledujúcim textom :

„Pokiaľ nie je v zmluve o dielo uvedené inak, zhotoviteľ stavby do 30 dní od prvého odovzdania staveniska spracuje a predloží objednávateľovi plán BOZP podľa § 5 ods.2 písm. b) NV SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Za nedodanie plánu BOZP v stanovenej lehote bude uplatnená sankcia vo výške uvedenej v prílohe k ponuke.

Zhotoviteľ pri výkone svojich činností umožní koordinátorovi BOZP objednávateľa – stavebníka vykonať zápis o zistených nedostatkoch počas vykonávania zmluvných činností do stavebného denníka.

Zhotoviteľ pred začatím prác objednávateľovi – stavebníkovi nahlási predpokladaný počet právnických alebo fyzických osôb, ktorí budú vykonávať práce na stavenisku.

IVSC ŽILINA

Zhotoviteľ je povinný plniť usmernenia koordinátora bezpečnosti (čl. 1.1.2.11) a prijímať opatrenia pri plnení všeobecných zásad podľa Nariadenia vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

Za porušenie povinností, ktoré zhotoviteľovi vyplývajú z podčlánku 6.7 Zmluvných podmienok všeobecných a Zmluvných podmienok zvláštnych, uplatní si objednávatel' voči zhotoviteľovi sankcie vo výške uvedenej vo Zväzku 1, Časť 1.2 – Príloha k ponuke.

Vyššie uvedené sankcie budú voči zhotoviteľovi uplatnené zrážkou z najbližšej čiastkovej faktúry nasledujúcej po zistení porušenia povinností v oblasti BOZP na stavenisku.“

6.8 Dozor zhotoviteľa

Na konci podčlánku sa pridáva nasledujúci odstavec:

„Primeraná časť vedúcich pracovníkov zhotoviteľa musí mať odborné znalosti slovenského jazyka alebo je zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby na stavenisku bol počas celej pracovnej doby k dispozícii dostatočný počet kvalifikovaných tmočníkov.

V prípade zložitých geologických pomerov na stavenisku je zhotoviteľ povinný (v rámci personálu zabezpečujúceho dozor Zhotoviteľa) zabezpečiť prítomnosť občasného „ geotechnického a geologického dozoru“ za účelom riadenia, inšpekcie a skúšania prác“.

7. TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIA, MATERIÁLY A VYHOTOVENIE PRÁC**7.2 Vzorky**

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

„Zhotoviteľ je povinný odovzdať stavebnému dozoru nasledujúce vzorky materiálov a potrebné informácie o materiáloch na posúdenie predtým, než budú materiály zabudované alebo použité na stavbe :

(a) štandardné vzorky materiálov od výrobcu a všetky potrebné informácie k odsúhlaseniu materiálu navrhovanom zhotoviteľom stavby, to všetko na náklady zhotoviteľa, a

(b) ďalšie vzorky podľa pokynov stavebného dozora.

Ku každej vzorke a k predloženým informáciám o materiáloch (všeobecne formulované materiály, technologické postupy v DP...) bude vyznačený pôvod a zamýšľané použitie na stavbe. Na základe predložených vzoriek a dokladov predloží stavebný dozor objednávatel'ovi písomné stanovisko (odporúčanie, resp. zamietnutie) k navrhovaným materiálom zhotoviteľa a k navrhovaným technologickým postupom s písomným odôvodnením svojho stanoviska. Pri spracovaní stanoviska bude použitie navrhovaných materiálov konzultovať so spracovateľom DP.

Použitie materiálov na stavbe a ich zabudovanie je možné len po predchádzajúcom odsúhlasení navrhovaných materiálov objednávatel'om.

Všetky uvedené skutočnosti budú zaznamenané do DDZ a následne do DSRS.“

7.4 Skúšky

Na začiatku druhého odstavca sa pridáva nasledujúci text :

„Zhotoviteľ predloží do 30 dní od prvého odovzdania staveniska stavebnému dozoru na odsúhlasenie Kontrolný a skúšobný plán stavby v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len skúšobný plán). V tomto pláne budú uvedené všetky druhy a početnosť skúšok, ktoré sa predpokladajú na stavbe vykonávať.“

Na konci druhého odstavca sa pridáva nasledujúci text:

„Zhotoviteľ je povinný preukázať kvalitu vykonaných prác (diela) predložením výsledkov skúšok a príslušných vyhlásení o parametroch zabudovaných stavebných materiálov a zmesí podliehajúcich Vyhláske č. 162/2013 Z.z. Doklady, ktoré preukazujú kvalitu hlavných materiálov ako je kamenivo pre ložnú a podkladné vrstvy vozovky, pre betónové zmesi a asfaltové vrstvy, nesmú byť staršie ako 6 (šesť) mesiacov; ináč nesmú byť akceptované.

Použit' a zabudovať do diela sa smú iba také materiály, ktoré spĺňajú požiadavky zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlásky MDVRR SR č. 162/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov. Uvedené sa musí preukázať predložením príslušných vyhlásení o parametroch.

Vyhlásenie o parametroch je zhotoviteľ povinný predložiť stavebnému dozoru stavby pred ich zabudovaním. Odsúhlasenie týchto dokladov zabezpečí stavebný dozor v spolupráci s oblastným laboratóriom SSC IVSC Žilina.“

IVSC ŽILINA**Dopĺňa sa podčlánok 7.9 :****„7.9 Rovnocoennosť noriem a predpisov**

Všade tam, kde sa podľa Zmluvy vyžaduje dodržanie určitých noriem alebo technických predpisov (a to tak pri výrobkoch a materiáloch, ktoré majú byť dodané, ako aj pri častiach diela, ktoré majú byť zhotovené alebo skúšané), musia byť aplikované – pokiaľ to výslovne v Zmluve nie je uvedené inak – ustanovenia najnovšieho vydania príslušných technických noriem platných v čase predloženia ponuky.

V prípade, že takéto normy a predpisy majú charakter národný, alebo sa týkajú konkrétnej krajiny či regiónu, budú akceptované aj iné autoritatívne normy, ktoré zaručujú rovnakú alebo vyššiu kvalitu než predpísané normy a predpisy, a to za podmienky predchádzajúceho preskúmania a písomného súhlasu stavebného dozoru.

Rozdiely medzi predpísanými a zhotoviteľom navrhnutými autoritatívnymi normami musí zhotoviteľ dôkladne písomne zdôvodniť a predložiť stavebnému dozoru minimálne 28 dní pred termínom, kedy zhotoviteľ požaduje od neho súhlas.

V prípade, že stavebný dozor rozhodne, že navrhované odchýlky nezaručujú rovnakú alebo vyššiu kvalitu, zhotoviteľ sa musí pridržiavať noriem a predpisov predpísaných v zmluvných dokumentoch.

Všetky náklady súvisiace s prípravou takýchto návrhov znáša zhotoviteľ, vrátane nákladov na vyhotovenie úradne potvrdených prekladov zahraničných noriem a predpisov do slovenského jazyka a na zadováženie certifikátov od príslušných orgánov (autorizovanej skúšobne, v prípade zahraničných materiálov a výrobkov).“

8. ZAČATIE PRÁC, ONESKORENIE A PRERUŠENIE PRÁC**8.3 Harmonogram prác**

Podčlánok sa dopĺňa o nasledujúci text :

„Zhotoviteľ je povinný predložiť technickému dozoru harmonogram prác (vecný a finančný) v takýchto termínoch:

- Podrobný harmonogram prác celej stavby do 28 dní po obdržaní oznámenia podľa podčlánku 8.1 (Začatie prác), pokiaľ sa zmluvné strany pri odovzdaní staveniska nedohodnú inak
- Ročný harmonogram prác na nasledujúci rok do 15. novembra príslušného roka
- Revidovaný harmonogram celej stavby do 21 dní od oznámenia technického dozoru, že harmonogram prác nezodpovedá skutočnému postupu stavebných prác na stavbe
- Revidovaný ročný harmonogram prác na príslušný rok do 21 dní od oznámenia technického dozoru, že harmonogram prác nezodpovedá skutočnému postupu stavebných prác na stavbe

V prípade požiadavky technického dozoru na vypracovanie podrobného harmonogramu prác pre jednotlivé objekty trvalého diela je zhotoviteľ povinný tieto vypracovať do 21 dní od obdržania požiadavky technického dozoru na jeho spracovanie.“

8.10 Platba za technologické zariadenia a materiály v prípade prerušenia prác

Podčlánok sa ruší.

10. PREBERANIE DIELA OBJEDNÁVATEĽOM**10.1 Preberanie Diela a Sekcií**

V podčlánku sa ruší posledný odstavec.

Na konci podčlánku sa dopĺňa nasledujúci text :

„V zmysle znenia tohto článku sa Sekciou rozumie samostatne užívateľschopná ucelená časť stavby, Stavebný objekt, alebo jeho samostatne užívateľschopná ucelená časť.

Zhotoviteľ je povinný k preberaciemu konaniu stavby (alebo jej časti) dodať Dokumentáciu skutočného realizovania stavby (alebo jej časti). Dokumentáciu skutočného realizovania stavby predkladá zhotoviteľ spolu s oznámením o ukončení prác na objekte.

Platba za dokumentáciu skutočného realizovania stavby sa zahrnie do mesačnej faktúry za najbližšie obdobie nasledujúce po jej dodaní. Dokumentácia skutočného realizovania stavby sa dodá okrem klasickej formy (v 6 vyhotoveniach) aj v digitálnej forme na CD disku vo formáte .dgn (v 6 vyhotoveniach).

V špecifikácii dokumentácie skutočného realizovania stavby bude samostatne uvedená cena za vypracovanie geometrického plánu.

Základné náležitosti DSRS upravuje vyhláška MŽP č.453/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov. Obsah DSRS zabezpečovanej zhotoviteľom je nasledovný :

IVSC ŽILINA

- a) stavebné výkresy a technické správy v podrobnosti ako DRS, ktoré dokumentujú stavbu tak, ako bola skutočne realizovaná, spracovaná v trvanlivom vyhotovení aj v digitálnej forme v požadovanom formáte. Dokumentáciu odsúhlasuje stavebný dozor. Dokumentácia je súčasťou dodávky stavby a jej vyhotovenie je v cene dodávky.
- b) manuál užívania stavby (plán užívania verejnej práce).
Manuál pozostáva z týchto častí: - pravidiel užívania objektov,
- pravidiel technických prehliadok objektov,
- pravidiel údržby a objektov;
Manuál užívania stavby odsúhlasuje objednávateľ a zodpovedný projektant.
- c) prevádzkové poriadky určených objektov stavby.

Na základe skutočného realizovania stavby zhotoviteľ zabezpečí vypracovanie tzv. porealizačného geometrického plánu s jeho overením na katastrálnom úrade. Geometrický plán stavby (ak je potrebné aj geometrický plán na vecné bremeno) v 9 vyhotoveniach a výkupný elaborát v 4 vyhotoveniach predloží obstarávateľovi k preberaciemu konaniu stavby ako súčasť DSRS.

Požiadavky na vypracovanie Geometrického plánu stavby :

Geometrický plán na základe porealizačného zamerania líniovej stavby bude spracovaný so špecifikáciou dielov pre novovytvorené parcely predstavujúce jednotlivé objekty (cesta I. triedy, cesta II. triedy, cesta III. triedy, miestna komunikácia, chodníky.... – jednotlivé stavebné objekty, ktoré budú predmetom odovzdávania do správy a majetku iných správcov).

Geometrický plán stavby na základe porealizačného zamerania líniovej stavby bude spracovaný v :

- analógovej forme v 9 vyhotoveniach
- v digitálnej forme na CD v 3 vyhotoveniach v štruktúre ESID

Technické podmienky vyhotovenia:

- GP sa vyhotoví v zmysle Smernice na vyhotovovanie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov ÚGKK SR č. 74.20.73.43.00/1997 a predpisov v platnom znení ku dňu dodávky a budú overené príslušnou Správou katastra,
- novú majetkovú hranicu tvoria súradnice lomových bodov trvalých záberov,
- v prípade, že v katastrálnom území je súčasne vykonávaný ROEP alebo ZRPS, geometrický plán bude s ním zosúladený. Hranice majetkovej správy pozemných komunikácií stanoviť podľa TP SSC 03/2004 Usporiadanie cestnej siete,
- GP sa vyhotovia pre každé katastrálne územie zvlášť podľa popisných informácií KN s delením parciel podľa jednotlivých správcov objektov tak, aby bolo možné odovzdať objekty jednotlivým správcovi vrátane pozemkov.
- v kolónke "vlastník" výkazu výmer sa u všetkých dielov uvedie vlastník triedy ciest – t.j. pre cestu prvej triedy Slovenská správa ciest,
- keďže v čase vyhotovenia GP už budú pozemky v hraniciach trvalého záberu vykúpené v prospech SSC, v porealizačnom GP žiadame logicky sceľovať jednotlivé vykúpené parcely do celkov.
- lomové body novovzniknutých parciel odsúhlasuje obstarávateľ.

Detaily spracovania pred začatím prác odsúhlasiť s verejným obstarávateľom – kontakt Ing. Frassová, tel. 041/507 46 32

-

Obsah CD :

- Geometrický plán (ESID) *. Dgn
- Výkaz výmer *.xls
- *.xml – súbor v štruktúre ESID
- Geometrický plán a záznam podrobného merania zmien (grafická časť) *.pdf (na náhľad)

Práce súvisiace s vypracovaním geometrického plánu budú uhradené po jeho predložení a následnom prevzatí obstarávateľom.

Všetky geodetické práce vyplývajúce z činnosti zhotoviteľa, ako aj dodávka geodetickej časti dokumentácie skutočného realizovania stavby sú zahrnuté v špecifikácii dokumentácie skutočného realizovania stavby jednotlivých objektov.

Súčasťou DSRS sú :

- Výkresová časť objektov – 6 ks
- Technická správa objektov – 6 ks
- Elaboráty kvality odsúhlasené centrálnym laboratóriom objednávateľa – 6 ks:

- a) Elaboráty kvality,
- b) Atesty výrobkov a materiálov, resp. vyhlásenia o zhode,
- c) Skúšky vodotesnosti potvrdené majiteľom, resp. užívateľom (ak sú potrebné),
- d) Skúšobný protokol od VN a NN rozvádzača VN a NN prípojky, VN a NN vedení,
- e) Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízne správy),
- f) Protokol o skúške transformátora a skúške elektrickej pevnosti

Všetky ostatné skúšky a revízie v súlade s platnou legislatívou SR potvrdené príslušnou organizáciou,

- Stavebné denníky - 6 ks,
- Prevádzkové poriadky – 6 ks,
- Záznam z prvej prehliadky mosta pred preberacím konaním (u mostných objektov) – 6 ks,
- Výsledky zaťažovacej skúšky – 6 ks,
- Mostné zošity (stanovenie zaťažiteľnosti mostov v zmysle TP 02/2016 zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok)– 6 ks,
- Meranie posunov mostných objektov veľmi presnou niveláciou, prípadné doplnenie meracej siete. Vykonať nulté meranie.
- Vyjadrenie technickej inšpekcie (u vyhradených technických zariadení)

Geodetickou časťou dokumentácie skutočného realizovania stavby je :

- meračský originál polohopisného a výškopisného zamerania v mierke 1:1000 alebo 1:500 so zákresom všetkých predmetov merania v trvalom zábere, vrátane podzemných inžinierskych sietí (resp. iných objektov), vrátane terénnych úprav a geodetických základov (TB, Vs, HB,...) tak, aby tento mohol byť použitý pre vyhotovenie Základnej mapy
- súradnice a výšky podrobných bodov s popisom
- zoznam súradníc a výšok bodového poľa
- priečne profily v staničeniach ako v projekte
- pozdĺžny profil
- technická správa merania

Geodetickou časťou DSRS u inžinierskych sietí - podzemných i nadzemných vedení je:

- a) výkres polohového a výškového zamerania celého priebehu
- b) súradnice a výšky (resp. hĺbky šácht) podrobných bodov s popisom + bodové pole
- c) pozdĺžny profil
- d) technická správa merania
- e) geometrický plán na zameranie rozsahu vecného bremena na pozemkoch, na ktorých budú realizované preložky inžinierskych sietí v plnom rozsahu, pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté inak.

Geodetickou časťou DSRS u mostov je:

- a) výkres polohového a výškového zamerania celého priebehu
- b) súradnice a výšky (resp. hĺbky šácht) podrobných bodov s popisom + bodové pole
- c) pozdĺžny profil
- d) technická správa merania“

11. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

11.9 Protokol o vyhotovení diela

Na konci podčlánku sa pridáva nasledujúci text:

„Podmienkou vydania Protokolu o vyhotovení diela je doručenie Zábezpeky na odstránenie vád v záručnej dobe objednávateľovi a jej kópie stavebnému dozoru.“

Dopĺňajú sa podčlánky :

„11.12 Odstránenie vád v záručnej dobe

Aby bola stavba a každá časť stavby, v stave požadovanom v Zmluve o dielo (s výnimkou prirodzeného opotrebovania) do dátumu, kedy skončí záručná doba, alebo odôvodnene čo najskôr ako je prakticky možné po jej uplynutí, zhotoviteľ vykoná všetky práce požadované k odstráneniu vád, ktoré boli oznámené objednávateľom (alebo v jeho zastúpení) pred dátumom alebo k dátumu skončenia záručnej doby.

Ak sa objaví vada alebo dôjde k poškodeniu, bude to zhotoviteľovi oznámené objednávateľom (alebo jeho zástupcom). Termín odstránenia vady, resp. lehota na odstránenie vady bude stanovená na základe

IVSC ŽILINA

náročnosti úkonov súvisiacich s odstránením vady, na základe predložených technických a technologických postupov a s ohľadom na klimatické podmienky v čase reklamácie vady diela.

11.13 Náklady na odstránenie vád v záručnej dobe

Odstránenie vád v záručnej dobe bude vykonané na riziko a náklady zhotoviteľa, keď a do tej miery, v ktorej možno práce pričítať :

- (a) akejkoľvek chybe v projektovej dokumentácii, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ,
- (b) technologickému zariadeniu, materiálom alebo prácam, ktoré nie sú v súlade so Zmluvou o dielo, alebo
- (c) tomu, že zhotoviteľ nespĺnil inú svoju povinnosť.

11.14 Predĺženie záručnej doby

Objednávateľ bude mať nárok na predĺženie záručnej doby pre stavbu alebo časť stavby, ak a do tej miery, v ktorej stavba, časť stavby alebo niektorá hlavná súčasť technologického zariadenia (podľa okolností a po prebratí) nemôžu byť používané k účelom, pre ktoré boli určené, z dôvodu vady alebo poškodenia. Záručná doba nemôže byť predĺžená o viac než 1 rok.

11.15 Neodstránenie vád v záručnej dobe

Ak zhotoviteľ v primeranej dobe neodstráni vadu v záručnej dobe, môže byť objednávateľom (alebo v jeho zastúpení) stanovený dátum, kedy alebo dokedy má byť vada odstránená. Zhotoviteľovi bude tento dátum oznámený pokynom. Ak zhotoviteľ do tohto oznámeného dátumu vadu neodstráni a tieto nápravné práce mali byť vykonané na náklady zhotoviteľa podľa podčlánku 11.13 (*Náklady na odstránenie vád v záručnej dobe*), objednávateľ môže vykonať prácu sám alebo prostredníctvom iných, zodpovedajúcim spôsobom a na náklady zhotoviteľa (prostredníctvom zábezpeky na odstránenie vád v záručnej dobe).“

Úhrada nákladov spojených s odstránením vady diela prostredníctvom iného subjektu, bude uplatnená u Zhotoviteľa na základe faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je do 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.

12. MERANIE A OCEŇOVANIE

12.3 Oceňovanie

Ruší sa podčlánok a nahrádza sa nasledujúcim znením :

„Ak nie je v Zmluve uvedené inak, stavebný dozor je povinný postupovať v súlade s podčlánkom 3.5 (*Rozhodnutia*), aby odsúhlasil alebo rozhodol o Zmluvnej cene tak, že ocení každú položku práce použitím dohodnutého alebo stanoveného merania v súlade s vyššie uvedenými podčlánkami 12.1 a 12.2 a použitím príslušnej jednotkovej ceny alebo sadzby za túto položku. Príslušná jednotková cena alebo sadzba za každú položku práce bude jednotková cena alebo sadzba uvedená v Zmluve pre túto položku alebo, ak tam nie je takáto položka uvedená, potom to bude jednotková cena alebo sadzba za podobnú prácu.

Výmery položiek uvedené v ocenenom súpise položiek sú pre účely fakturácie výmerami maximálnymi.

Predmet zmluvy (v súlade s pokynmi pre uchádzačov) je jednoznačne určený projektovou dokumentáciou stavby, ktorá bola súčasťou súťažných podkladov. Plán organizácie výstavby, navrhovaný postup a časový sled realizácie jednotlivých stavebných objektov, ako aj navrhnuté presmerovania dopravy a dočasné uzávierky, uvedené v projektovej dokumentácii stavby, sú projektantom stavby doporučené, nie sú však pre zhotoviteľa záväzné. Postup realizácie stavebných objektov, ako aj plán organizácie výstavby, si stanoví zhotoviteľ na základe svojich predchádzajúcich skúseností s realizáciou stavieb, deklarovaných v ponuke. Plán organizácie výstavby ako aj navrhovaný postup realizácie stavebných objektov zhotoviteľ prerokuje so stavebným dozorom a s objednávateľom.

V prípade, že v projektovej dokumentácii, alebo na inom mieste, sa technické požiadavky, alebo technické špecifikácie odvolávajú na výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť, alebo miesto pôvodu, považuje sa tento údaj za informatívny, nie však pre zhotoviteľa záväzný (ak si to nevyžaduje predmet zákazky) a zhotoviteľ môže v rámci realizácie diela použiť vyhovujúci ekvivalent po predchádzajúcom odsúhlasení objednávateľom. Materiály pritom musia spĺňať požiadavky :

- **STN (ktorými sa prevzali európske normy)**
- **Európske technické osvedčenia**
- **Spoločné technické špecifikácie**
- **Medzinárodné normy**
- **Iné technické referenčné systémy zavedené európskymi úradmi pre normalizáciu,**
- **alebo národné technické špecifikácie týkajúce sa PD, uskutočňovania stavebných prác a používania stavebných výrobkov**

IVSC ŽILINA

V cene jednotlivých položiek sú zahrnuté celkové náklady, ktoré zhotoviteľovi vzniknú v súvislosti s plnením Zmluvy a to na základe dôkladného preštudovania projektovej dokumentácie, na základe výsledkov prieskumov vykonaných v rámci prípravy stavby (ktoré sú súčasťou DP), na základe obhliadky staveniska, ako aj na základe skúseností zhotoviteľa s realizáciou obdobných projektov (hlavne z pohľadu postupu stavebných prác pri dodržaní všetkých podmienok stanovených v povoleniach a vyjadreniach dotknutých orgánov a účastníkov výstavby).

Okrem iných sa jedná o:

- **Všetky práce na objektoch podľa projektovej dokumentácie, všetky pomocné a pridružené práce, ku ktorým nie je v súpise položiek priradená samostatná položka, všetky merania, výpočty, pomocné výkresy, skúšky, manipulácie s materiálmi, dopravné náklady, náklady na úpravy plôch, náklady na sanáciu podložia, na čerpanie vody, na rozopretie resp. paženie stien výkopov, úpravy svahov, náklady na úpravu príjazdových komunikácií, dodanie a dovoz materiálov na stavbu, dodanie, dovoz a odvoz pomocných materiálov a konštrukcií, všetky drobné a pomocné práce (napr. spevnené plochy, lešenia, žeriavové a záväžacie dráhy, montážne zariadenia), osadenie zvislých dočasných dopravných značiek včítane stĺpikov, zriadenie dočasného vodorovného dopravného značenia a jeho obnova, údržbu komunikácií znečistených stavbou, pomocné dočasné komunikácie pri presmerovaniach dopravy, drobné a pomocné materiály, dozor a kontrolu zhotoviteľa, dozor a kontrolu správcov cudzích zariadení, režijné náklady, dane a clá, všetky poplatky v súvislosti s výstavbou, poplatky za prenájmy plôch, ako aj všetky všeobecné riziká, záväzky, náklady na odstránenie väd v záručnej lehote a všetky ostatné náklady súvisiace s predmetom Zmluvy**
- **U mostných objektov sú v Zmluvnej cene zahrnuté náklady na vykonanie 1. Prehliadky pred preberacím konaním objektu, na vykonanie 1. prehliadky pred preberacím konaním prízve zodpovedného projektanta a budúceho správcu mostného objektu**
- **Postup realizácie stavebných objektov ako aj plán organizácie výstavby si stanoví zhotoviteľ na základe svojich predchádzajúcich skúseností s realizáciou stavieb, deklarovaných v ponuke. Náklady spojené s presmerovaním dopravy, s obmedzeniami a úpravami dotknutých komunikácií a plôch počas výstavby sú zahrnuté do Zmluvnej ceny.**
- **Zhotoviteľ je povinný pred akoukoľvek zmenou organizácie dopravy spracovať projekt dočasného dopravného značenia (ak nie je súčasťou projektovej dokumentácie), overiť a potvrdiť jeho správnosť príslušným dopravným inšpektorátom a požiadať cestný správny orgán o určenie dočasného dopravného značenia a o vydanie rozhodnutia na čiastočnú, alebo úplnú uzávierku. Náklady spojené s vyššie uvedenými opatreniami a náklady na dodanie dočasného DZ sú zahrnuté v Zmluvnej cene. Akékoľvek dodatočné požiadavky na úpravu, resp. doplnenie dočasného dopravného značenia zo strany Dopravnej polície, resp. cestného správneho orgánu nie sú dôvodom na úpravu Zmluvnej ceny.**
- **Zhotoviteľ je povinný pred osadením trvalého dopravného značenia na stavbe, odsúhlasiť projekt trvalého dopravného značenia s príslušným dopravným inšpektorátom a cestným správnym orgánom. Akékoľvek dodatočné požiadavky na úpravu, resp. doplnenie dočasného dopravného značenia zo strany Dopravnej polície, resp. cestného správneho orgánu nie sú dôvodom na úpravu Zmluvnej ceny.**
- **Zvislé dopravné značenie (trvalé a dočasné dopravné značenie) zhotoviteľ zabezpečí vo zväčšenom formáte.**
- **V Zmluvnej cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s úpravami existujúcich komunikácií a výstavbou a údržbou dočasných komunikácií, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu diela (rozšírenie, spevnenie, dočasné komunikácie pri presmerovaní dopravy, dočasné napojenia, vjazdy a výjazdy, prístupy k nehnuteľnostiam počas výstavby a pod.).**
- **U preložiek inžinierskych sietí sú súčasťou Zmluvnej ceny všetky súvisiace a pomocné práce pri vytýčení a sondáži podzemných inžinierskych sietí, všetky skúšky a merania potrebné na realizáciu ostrých prepojení inžinierskych sietí, všetky pomocné práce súvisiace s prepojením inžinierskych sietí, ako aj samotné prepojenia inžinierskych sietí. Zhotoviteľ je povinný spracovať a odsúhlasiť so správcami inžinierskych sietí technologický postup prepojenia prekladaného vedenia. Akékoľvek dodatočné požiadavky zhotoviteľa, súvisiace s prepojením**

ZMLUVA „Cesta I/9 v úseku Chocholná - Mníchova Lehota“

prekľadaného vedenia, nebudú objednávatel'om stavby akceptované. Cena preložiek vyvolaných investícií je zhotoviteľ'om spracovaná na základe štandardov jednotlivých správco v inžinierskych sietí a na základe skúseností zhotoviteľa stavby z predchádzajúcich referenčných stavieb. Akékoľvek dodatočné požiadavky súvisiace so zvýšením štandardu prekľadaného vedenia nebudú objednávatel'om akceptované.

- *V prípade nesúlady technických špecifikácií (technických parametrov) materiálov uvedených vo výkresovej časti projektovej dokumentácie resp. v technickej správe príslušného stavebného objektu platí kvalitatívne vyššia požiadavka na technické špecifikácie materiálov.*
- *Zhotoviteľ' je povinný preveriť možnosti a zmluvne si zabezpečiť dodanie požadovaného množstva vhodnej zeminy do násypov cestného telesa.*
- *Zhotoviteľ' je povinný preveriť možnosti uskladnenia prebytočnej, resp. nevhodnej zeminy zo staveniska, ako aj možnosti uskladnenia vybúranej stavebnej sute a odpadu, ktoré sú výsledkom stavebnej činnosti zhotoviteľa v súlade s dokumentáciou na ponuku. Objednávatel' má za to, že v Zmluvnej cene sú zahrnuté náklady na získanie požadovaného množstva zeminy zo zemníka, náklady na dopravu požadovaného množstva zeminy (podľa výkazu výmer) na stavenisko, náklady na uskladnenie prebytočnej zeminy, sute a odpadov, na skládky a medziskládky v súlade s platnou legislatívou SR. Zemníky na získanie vhodnej zeminy do násypov cestného telesa, trvalé depónie nevhodnej zeminy, sutiny, či iných hmôt a materiálov, (ktoré vzniknú činnosťou zhotoviteľa), uvedené v Projektovej dokumentácii, je potrebné považovať za možné k využitiu. V prípade, že ich zhotoviteľ' nebude môcť využiť, zabezpečí si iné vhodné depónie. Tieto však musia byť vopred odsúhlasené stavebným dozorom. Za dodržanie zákonných povinností vyplývajúcich z trvalých depónií vždy zodpovedá zhotoviteľ'.*
- *Sadzby a ceny za demolácie objektov zahrňujú v sebe všetky náklady za odpojenie technických zariadení, za dokumentáciu, ak bude na to potrebná, za manipuláciu s odpadmi, za manipuláciu s nebezpečnými odpadmi a s jej následnou likvidáciou v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR (Zákon o odpadoch...).*
- *V cene mostných objektov, pri ktorých sa požaduje dlhodobé meranie, je zahrnutá cena všetkých meraní do ukončenia stavby. Zároveň v cene mostných objektov sú zahrnuté náklady na vytýčenie a stabilizáciu pevných bodov na vytýčenie mostných objektov, všetky skúšky (vrátane zaťažkávacej skúšky, ak je predpísaná projektom) ako aj na následné merania podľa projektovej dokumentácie.*

Jednotkové ceny položiek sú zhotoviteľ'om spracované na základe vlastnej kalkulácie ceny príslušnej položky v súlade s projektovou dokumentáciou stavby. V prípade nejednoznačnosti popisu položky, resp. v prípade nesúlady popisu položiek uvedených v súpise položiek oproti projektovej dokumentácii stavby, platí Projektová dokumentácia stavby. Akékoľvek požiadavky zhotoviteľa stavby na uplatnenie si nároku na dodatočnú platbu z titulu nejednoznačnosti, resp. nesúlady popisu položiek (uvedených v súpise položiek) s projektovou dokumentáciou stavby nebudú objednávatel'om priznané.

Úprava výmery ktorejkoľvek položky uvedenej v ocenenom súpise položiek je možná len v prípade „Zmien technického riešenia stavby“ vyvolaných:

- odchýlkami skutkového stavu pred začatím stavebných prác oproti stavu uvedenému v projekte (vydokladované na základe predrealizačného zamerania staveniska zhotoviteľ'om stavby)
- odchýlkami skutkového stavu zistenými pri rekonštrukčných prácach na objektoch v porovnaní s projektovou dokumentáciou (nesúlad výšok, hrúbok a pod.)
- zmenami projektového riešenia objektov na základe zistených zmien výškovej a polohopisnej polohy podzemných inžinierskych sietí (nepresný podklad od správco v podzemných IS)
- zmenami projektového riešenia objektov z dôvodu chýb projektu
- chybou vo výmerách položiek (v súpise položiek), ktorú uchádzač pri spracovaní ponuky nemohol identifikovať
- pokynom stavebného dozoru stavby (po predchádzajúcom súhlase objednávatel'a) k prácam podľa článku 13 (Zmeny a úpravy)

V prípade vyššie uvedených skutočností je zhotoviteľ' povinný do 28 dní od ich zistenia o týchto skutočnostiach písomne informovať stavebného dozoru stavby a objednávatel'a stavby. Keď stavebný dozor pred vydaním pokynu ku zmene požiadava zhotoviteľa o predloženie návrhu, bude na to zhotoviteľ' reagovať tak rýchlo, ako je to možné, a to udaním dôvodu, prečo nemôže vyhovieť (ak ide o tento prípad) alebo predložením :

- (a) popisu navrhovaných prác, ktoré je treba vykonať a harmonogramu ich uskutočnenia,
- (b) návrhu zhotoviteľa na všetky nutné úpravy harmonogramu podľa podčlánku 8.3 (Harmonogram prác) a lehoty výstavby a

(c) návrhu zhotoviteľa na ocenenie zmeny

Návrh zhotoviteľa na ocenenie zmeny bude spracovaný s použitím položiek uvedených v súpise položiek, vrátane použitia jednotkovej ceny položky. Pre príslušnú položku bude vhodná nová sadzba alebo cena, ak :

1. táto položka nie je uvedená v Zmluve o dielo
2. pokyn k práci bol vydaný podľa článku 13 (*Zmeny a úpravy*)
3. nie je vhodná žiadna z uvedených sadzieb ani cien, pretože práca nie je podobného charakteru, ani nie je vykonaná za podobných podmienok ako niektorá iná položka Zmluvy o dielo.

Ako podklad pre odvodenie vhodných (nových) sadzieb a cien budú použité kalkulácie jednotkových cien pre ponuku, (doložené pre tento účel zhotoviteľom). Jednotkovú cenu pre všetky nové položky zhotoviteľ spracuje na základe ním stanoveného kalkulačného vzorca a predložených cenových databáz v tvare :

$$JC = MA + MZ + ST + OPN + VR + SR + Z$$

V prípade, že stroje a mechanizmy, materiál resp. profesie potrebné pre kalkuláciu nových jednotkových cien nie sú súčasťou pôvodnej databázy predloženej zhotoviteľom, zhotoviteľ doplnenie databázy vykoná okamžite, ako to bude možné na základe predloženia potrebných dokladov (strojohodiny potvrdené štatutárnym zástupcom zhotoviteľa, dodacie listy, faktúry, priemerné hodinové sadzby výrobných pracovníkov potvrdené štatutárnym zástupcom zhotoviteľa).

Zhotoviteľ do 56 dní od prvého odovzdania staveniska predloží objednávateľovi kalkulácie jednotkových cien všetkých položiek v skladbe podľa kalkulačného vzorca pre tvorbu jednotkových cien nasledujúco:

$$JC = MA + MZ + ST + OPN + VR + SR + Z$$

Pričom :

JC	= jednotková cena
MA	= materiál
MZ	= mzdy
ST	= stroje
OPN	= ostatný priamy materiál
VR	= výrobná réžia
SR	= správna réžia
Z	= zisk

Výnimkou sú nekalkulované položky, resp. položky, ktoré pre zhotoviteľa stavby bude zabezpečovať odsúhlasený subdodávateľ. U týchto položiek je možnosť použitia osobitného kalkulačného vzorca v súlade s predloženou ponukou zhotoviteľa. Osobitný kalkulačný vzorec je zhotoviteľ stavby povinný predložiť do 56 dní spolu s kalkulačným vzorcom na práce zabezpečované vlastnými kapacitami. V prípade jeho nepredloženia bude výnimka na oceňovanie takéhoto druhu prác v procese realizácie stavby objednávateľom zamietnutá.

Zároveň s kalkuláciou jednotkových cien predloží zhotoviteľ v tej istej lehote :

- zoznam všetkých strojov a mechanizmov s hodnotou strojohodín v euro, v cenovej úrovni spracovania ponuky
- zoznam všetkých materiálov a polotovarov, ich kompletnú cenu v euro v cenovej úrovni spracovania ponuky
- zoznam všetkých profesií s ocenením normohodín v euro (resp. priemerné hodinové sadzby výrobných pracovníkov)
- základ pre výpočet réžie (% výška)
- základ pre výpočet zisku (% výška)

Ak zhotoviteľ požadované doklady nedodá v stanovenej lehote, môže stavebný dozor znížiť mesačnú faktúru o čiastku uvedenú v Prílohe k ponuke.

Úprava Zmluvnej ceny z dôvodu „Zmien technického riešenia“, musí byť potvrdená v dodatku k zmluve o dielo v písomnej forme. Fakturácia dodatočne požadovaných prác ako aj dodatočných výdavkov, ktorých realizácia bola vykonaná na základe vydaného pokynu k Zmene v súlade s článkom 13 (*Zmeny a úpravy*), je možná až po nadobudnutí účinnosti Dodatku k zmluve o dielo.“

13.1 Právo na zmenu

Prvá veta sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

„Zmeny môže iniciovať stavebný dozor po predchádzajúcom súhlase objednávateľa kedykoľvek pred vydaním Preberacieho protokolu pre dielo buď vydaním pokynu alebo požiadaním Zhotoviteľa o predloženie návrhu.“

13.2 Zlepšovacie návrh

V podčlánku sa ruší text uvedený pod písmenom (c).

13.5 Predbežné sumy

Článok sa ruší.

13.8 Úpravy v dôsledku zmien Nákladov

Podčlánok sa ruší

14. ZMLUVNÁ CENA A PLATBY

14.5 Technologické zariadenia a materiály určené pre Dielo

V podčlánku sa ruší text pod písmenom (b).

14.7 Platba

Podčlánok sa ruší a nahrádza sa textom :

„Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi:

(a) čiastku potvrdenú stavebným dozorom v Priebežnom platobnom potvrdení. Platobné potvrdenie vydá stavebný dozor na základe odsúhlasených súpisov vykonaných stavebných prác a po obdržaní podporných dokumentov. Splatnosť čiastkovej faktúry vystavenej na základe súpisov vykonaných prác potvrdených stavebným dozorom stavby je **do 60 dní** od jej prijatia v podateľni SSC IVSC Žilina. Podmienkou úhrady faktúry je splnenie podmienok uvedených v podčlánku 4.2 (*Zábezpeka na vykonanie prác*).

a

(b) čiastku odsúhlasenú stavebným dozorom v Záverečnom platobnom potvrdení. Záverečné platobné potvrdenie vydá stavebný dozor na základe odsúhlasených konečných súpisov vykonaných stavebných prác a po obdržaní podporných dokumentov. Splatnosť konečnej faktúry vystavenej na základe súpisov vykonaných prác potvrdených stavebným dozorom stavby je **do 60 dní** od jej prijatia v podateľni SSC IVSC Žilina

Platby splatných čiastok budú vykonané na bankový účet určený zhotoviteľom v krajine platby (pre túto menu), uvedenej v Zmluve o dielo.

Platba za všeobecné položky bude uskutočňovaná nasledovne :

Zariadenie staveniska zhotoviteľa :

Zriadenie zariadenia staveniska bude fakturované jednou sumou na základe záznamu stavebného dozora, ktorým potvrdí zriadenie zariadenia staveniska zhotoviteľa čo do rozsahu a vybavenia (v porovnaní s plánom ZS predloženým v ponuke). V prípade zmeny zariadenia staveniska zhotoviteľa oproti ponuke, bude čiastka za Zriadenie ZS zhotoviteľa primerane upravená. Čiastka za zriadenie zariadenia staveniska zhotoviteľa bude zahrnutá v najbližšej faktúre nasledujúcej po prevzatí Zariadenia staveniska zhotoviteľa stavebným dozorom. Čiastka za zriadenie ZS uvedená v Zmluve je pre účely fakturácie maximálna.

Prevádzka a údržba zariadenia staveniska zhotoviteľa :

Prevádzka zariadenia staveniska bude fakturovaná v mesačných faktúrach. Čiastka na 1 mesiac prevádzky zariadenia staveniska zhotoviteľa, uvedená v Zmluve, je maximálna. V prípade zmeny zariadenia staveniska zhotoviteľa bude čiastka za prevádzku ZS zhotoviteľa primerane upravená.

Odstránenie zariadenia staveniska :

Odstránenie zariadenia staveniska bude fakturované po jeho úplnom odstránení, na základe záznamu o odstránení zariadenia staveniska, ktorý bude potvrdený stavebným dozorom. Čiastka za odstránenie zariadenia staveniska bude zahrnutá v najbližšej faktúre nasledujúcej po vystavení potvrdenia stavebného

dozoru, že zariadenie staveniska zhotoviteľa je v plnom rozsahu odstránené. V prípade zmeny zariadenia staveniska zhotoviteľa bude čiastka za odstránenie ZS zhotoviteľa primerane upravená.

Projektová dokumentácia :

Dokumentácia skutočnej realizácie stavby (DSRS) :

Čiastka za spracovanie DSRS bude fakturovaná po písomnom potvrdení stavebného dozora o prevzatí kompletnej sady DSRS stavby alebo jednotlivých objektov stavby v najbližšej faktúre po jej dodaní.

Geometrický plán :

Čiastka za vypracovanie Geometrického plánu (pokiaľ je súčasťou zákazky) bude zahrnutá do najbližšej faktúry nasledujúcej po jeho predložení a následnom písomnom prevzatí stavebným dozorom.

14.8 Oneskorená platba

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

„Ak je objednávateľ v omeškaní s platbou v súlade s podčlánkom 14.7 má zhotoviteľ právo na úroky z omeškania v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka“.

14.9 Platba zádržného

Podčlánok sa ruší a nahrádza sa textom :

„Po vydaní preberacieho protokolu pre dielo (alebo jeho samostatne užívaniaschopnú časť), stavebný dozor potvrdí k vyplateniu Zhotoviteľovi prvú polovicu zádržného. Podmienkou je, že v preberacom protokole pre dielo alebo pre jeho ucelenú časť nebudú zaznamenané žiadne vady a nedorobky. Uvoľnenie prvej časti zádržného bude vo výške 50% zo sumy zadržaných čiastok na Dielo alebo jej ucelenej časti, ktorá bola predmetom Preberacieho protokolu. V prípade, že v Preberacom protokole pre dielo alebo jeho samostatne užívaniaschopnú časť sú uvedené vady, resp. nedorobky, bude prvá polovica zádržného uvoľnená až po vydaní písomného potvrdenia stavebného dozora, že všetky vady a nedorobky uvedené v Preberacom protokole sú odstránené.

Po vydaní Protokolu o vyhotovení diela stavebný dozor potvrdí k vyplateniu druhú polovicu (resp. zostatok) zádržného.

Podmienkou vyplatenia druhej polovice zádržného je doručenie Zábezpeky na odstránenie väd v záručnej dobe objednávateľovi a jej kópie stavebnému dozoru.

15.ODSTÚPENIE OD ZMLUVY ZO STRANY OBJEDNÁVATEĽA

15.2 Odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa

V podčlánku sa bod d) nahrádza nasledujúcim znením :

„d) zadá časť stavby k zhotoveniu subdodávateľovi (subdodávateľom) v celkovom objeme nad 50% Akceptovanej zmluvnej hodnoty, alebo zadá časť stavby k zhotoveniu subdodávateľovi bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa.“

Dopĺňa sa bod g), h), i) a j) v nasledovnom znení :

g) ak sa preukáže, že banka vystavujúca Zhotoviteľovi Bankovú platobnú záruku podľa podčlánku 4.4a (Banková platobná záruka) odmietne vystaviť Zhotoviteľovi Bankovú platobnú záruku podľa podčlánku 4.4a (Banková platobná záruka) napriek vydanému Prísľubu banky

h) ak sa preukáže, že banka vystavujúca Zhotoviteľovi Bankovú platobnú záruku podľa podčlánku 4.4a (Banková platobná záruka) poskytla plnenie z Bankovej platobnej záruky v celkovej výške vyššej ako 25% z celkovej sumy finančných záväzkov Zhotoviteľa zabezpečených prostredníctvom Bankovej platobnej záruky podľa podčlánku 4.4a (Banková platobná záruka)

i) Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy o dielo v zmysle ustanovení §19 Zákona č. 343/2015 (ZVO) j) objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy, ak výsledky kontroly riadiaceho orgánu (RO) neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z postupu tohto verejného obstarávania.

Porušenie povinností podľa bodu g) a h) je podstatným porušením Zmluvy a Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy

18.1 Všeobecné požiadavky na poistenie

V druhej vete druhého odstavca podčlánku sa text „*dátumom Oznámenia o prijatí Ponuky*“ nahrádza textom „*dátumom podpisu Zmluvy*“.

20. NÁROKY, SPORY A ARBITRÁŽNE KONANIE

20.2 Menovanie komisie na riešenie sporov

Podčlánok sa ruší a nahrádza sa textom :

„Spory bude posudzovať Komisia na riešenie sporov (ďalej KRS) v súlade s podčlánkom 20.4 (Rozhodnutie komisie na riešenie sporov).

Komisia na riešenie sporov bude menovaná (zriadená) pre špecifický spor, ktorý vznikne počas realizácie prác. Komisia bude menovaná do 28 dní po oznámení zámeru riešiť spor a typicky zaniká po vydaní rozhodnutia o spore.

Komisia na riešenie sporov bude tvorená jedným členom. Menovanie komisie na riešenie sporov zabezpečí „Slovenská asociácia konzultačných inžinierov“ na základe písomnej žiadosti objednávateľa.

Podmienky odmeny člena KRS, vrátane odmeny pre akéhokoľvek experta, s ktorým KRS konzultuje, budú vzájomne odsúhlasené stranami pri odsúhlasení podmienok menovania. Každá strana bude zodpovedná za zaplatenie polovice tejto odmeny.“

20.3 Neschopnosť odsúhlasiť komisiu na riešenie sporov

Podčlánok sa ruší.

20.5 Mimosúdne vyrovnanie

Podčlánok sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom :

„Ak bolo oznámenie o nespokojnosti vydané podľa vyššie uvedeného podčlánku 20.4, obe strany sa pokúsia urovnať spor mimosúdnym spôsobom.“

20.6 Arbitrážne konanie

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom :

„Pokiaľ nedôjde k priateľskému urovnaniu (v súlade s podčlánkom 20.5) spor bude s konečnou platnosťou vyriešený príslušným súdom Slovenskej republiky“.

20.7 Nesplnenie rozhodnutia komisie na riešenie sporov

Podčlánok sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom :

„V prípade, že :

- a) žiadna zo Strán nevydala oznámenie o nespokojnosti v období uvedenom v podčlánku 20.4 (Rozhodnutie komisie na riešenie sporov)
- b) rozhodnutie KRS týkajúce sa sporu (ak je) sa stáva konečným a záväzným
- c) niektorá zo Strán toto rozhodnutie nesplní,

potom sa môže druhá Strana samotná, bez vzdania sa akýchkoľvek ostatných práv, na ktoré môže mať nárok, z dôvodu nesplnenia rozhodnutia KRS odvolať priamo na príslušný súd Slovenskej republiky. Pri tomto odvolaní nebudú platiť podčlánky 20.4 (Rozhodnutie komisie na riešenie sporov) a 20.5 (Mimosúdne vyrovnanie).“

20.8 Uplynutie funkčného obdobia Komisie na riešenie sporov

V podčlánku sa bod b) nahrádza nasledujúcim znením :

„b) spor môže byť predložený priamo na príslušný súd Slovenskej republiky.“

PRÍLOHA

Všeobecné podmienky Dohody o riešení sporov

Príloha sa ruší.

Formulár zábezpeky na vykonanie stavebných prác

Názov zákazky: **„Cesta I/9 v úseku Chocholná – Mníchova Lehota“**

Meno a adresa príjemcu **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST ŽILINA**
MARTINA Rázusa 104/A
010 01 ŽILINA

(koho Zmluva definuje ako „Objednávateľa“).

Boli sme informovaní, že (*d'alej nazývaný „Príkazca“*) je Vaším zhotoviteľom v rámci tejto Zmluvy, ktorá si vyžaduje, aby získal zábezpeku na vykonanie stavebných prác.

Na žiadosť príkazcu my, (*názov banky*), sa týmto neodvolateľne zaväzujeme uhradiť vám, príjemcovi/objednávateľovi akúkoľvek čiastku, alebo čiastky, ktorých celková výška neprekročí (*„garantovaná čiastka podľa ZoD a prílohy k ponuke“; slovom:*) po tom, čo nám bude doručená písomná žiadosť spolu s Vaším písomným prehlásením, že:

(a) príkazca porušuje svoje záväzky v zmysle Zmluvy a

(b) v akom ohľade ich príkazca porušuje.

Každá žiadosť o úhradu musí obsahovať váš podpis/y/, ktorý musí byť overený Vašimi bankármi alebo notárom. Overená žiadosť a prehlásenie musia byť doručené na našu adresu do (*dátum 60 dní po termíne dokončenia realizácie diela*) (*„termín vypršania“*), kedy táto zábezpeka vyprší a musí nám byť vrátená.

Táto zábezpeka sa musí riadiť právnymi predpismi Slovenskej republiky a pokiaľ nie je vyššie uvedené inak, musí podliehať Jednotným pravidlám pre záruky na požiadanie, vydaným pod číslom 458 Medzinárodnou obchodnou komorou.

Dátum Podpis/y/

FORMULÁR ZÁBEZPEKY NA ODSTRÁNENIE VÁD

Názov zákazky: : „Cesta I/9 v úseku Chocholná – Mníchova Lehota“

Meno a adresa príjemcu **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST ŽILINA**
MARTINA RÁZUSA 104/A
010 01 ŽILINA

(koho Zmluva definuje ako „Objednávateľa“).

Boli sme informovaní, že (ďalej nazývaný „Príkazca“) je Vaším zhotoviteľom v rámci tejto Zmluvy, ktorá si vyžaduje, aby získal zábezpeku na odstránenie väd v záručnej dobe.

Na žiadosť príkazcu my, (názov banky), sa týmto neodvolateľne zaväzujeme uhradiť vám, príjemcovi/objednávateľovi akúkoľvek čiastku, alebo čiastky, ktorých celková výška neprekročí („garantovaná čiastka v zmysle ZoD a Prílohy k ponuke“, slovom:)
po tom, čo nám bude doručená písomná žiadosť spolu s Vaším písomným prehlásením, že :

(a) príkazca porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo zodpovednosti za vady diela, ktoré sa vyskytnú po prevzatí diela objednávatelom počas záručnej doby a

(b) v akom ohľade ich príkazca porušuje.

Každá žiadosť o úhradu musí obsahovať váš podpis/y/, ktorý musí byť overený Vašimi bankármi, alebo notárom. Overená žiadosť a prehlásenie musia byť doručené na našu adresu do (dátum 60 dní po očakávanom vypršaní záručnej doby na dielo) (“termín vypršania”), kedy táto zábezpeka vyprší a musí nám byť vrátená.

Táto zábezpeka sa musí riadiť právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Dátum Podpis/y/

Zásady BOZP na stavenisku

Oddiel I.

1. Vykonávanie stavebných prác zhotoviteľom.

1.1 Zhotoviteľ bude na stavbe vykonávať práce a činnosti:

- 1.1.1 kvalifikovanými a odbornými zamestnancami,
- 1.1.2 zdravotne spôsobilými zamestnancami na vykonávanie práce a činnosti,
- 1.1.3 školenými zamestnancami v zmysle Vyhlášky č. 147/2013 Z.z.. SÚBP a SBÚ ktorou sa ustanovujú podrobnosti BOZP na zaistenie bezpečnosti pri stavebných prácach,
- 1.1.4 vybavenými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (OOPP) v rozsahu vykonávaných prác a činností v zmysle NV SR č. 395/2006 Z.z. o podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov, ako aj zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej len zákon o BOZP) v znení neskorších predpisov.

2. Zaistenie „bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ na stavenisku.

2.1 Zhotoviteľ zodpovedá:

- 2.1.1 za kvalifikáciu svojich zamestnancov,
- 2.1.2 za zdravotnú spôsobilosť svojich zamestnancov,
- 2.1.3 za preškolenie zamestnancov z predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
- 2.1.4 za ochranu pred požiarom, ako aj zabezpečenie úloh v zmysle ustanovení Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii, ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov,
- 2.1.5 za vybavenie svojich zamestnancov potrebnou dokumentáciou a platnými predpismi BOZP a OOPP,
- 2.1.6 za inú spôsobilosť potrebnú pre výkon zmluvných činností na výkon plnenia predmetu zmluvy.

2.2 Zhotoviteľ je povinný:

- 2.2.1 V prípade, že menný zoznam vedúcich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy je identický so zoznamom, ktorý tvorí súčasť ponuky uchádzača, je prijatie ponuky obstarávateľom, zároveň súhlasom objednávateľa na vstup týchto zamestnancov na stavenisko.
V prípade akýchkoľvek zmien vedúcich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy v procese realizácie stavby je zhotoviteľ povinný predložiť aktualizovaný menný zoznam vedúcich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy spolu s podpisom týchto zamestnancov.
- 2.2.2 Označiť všetky dopravné vozidlá a mechanizmy na viditeľnom mieste firemným logom zhotoviteľa (jedná sa o dopravné vozidlá a stavebné mechanizmy, ktoré sa pohybujú na stavenisku, alebo na stavenisku vykonávajú stavebnú, prípadne inú činnosť súvisiacu s plnením predmetu zmluvy).
- 2.2.3 Dodržiavať nasledovné príkazy :
 - a) riadiť sa zásadami BOZP,
 - b) dodržiavať čistotu a poriadok na stavenisku,
 - c) v objektoch v celom areáli objednávateľa – stavebníka okrem vyhradených miest je zákaz fajčenia,
 - d) v plnom rozsahu používať ochranné prilby a ochranné prostriedky v celom areáli stavby (na stavenisku),
 - e) zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch,
 - f) zabezpečiť jednotné oblečenie a viditeľné označenie svojich zamestnancov, ako aj označenie zamestnancov svojich poddodávateľov,
 - g) triediť odpady vznikajúce pri výkone stavebnej činnosti a dodržiavať zákon č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

ZMLUVA „Cesta I/9 v úseku Chocholná - Mníchova Lehota “

- h) predkladať objednávateľovi – stavebníkovi stavebný denník na vykonanie záznamu z kontrolnej činnosti a zápis prípadných zistených nedostatkov, respektíve písomné vyjadrenie stanoviska poverenému zamestnancovi objednávateľa – stavebníka priebežne počas výkonu zmluvných činností,
 - i) umožniť koordinátorovi BOZP objednávateľa – stavebníka vykonať zápis o zistených nedostatkoch počas vykonávania zmluvných činností.
- 2.2.4 V oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj ochrany pred požiarmi dodržiavať okrem zákonných ustanovení i ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia osobitných interných predpisov vydaných objednávateľom s ktorými bol oboznámený.
- 2.2.5 Dodržiavať podmienky vykonávania prác uvedené v povolení na vykonávanie špeciálnych prác (zváranie, pálenie a rezanie, práce s horľavinami, výbušninou a pod.) vydaných v zmysle príslušných platných predpisov, vyhlášok a nariadení.
- 2.2.6 Na prevzatom pracovisku – stavenisku dodržiavať predpisy BOZP a ochrany pred požiarmi pri prácach, ktoré bude v zmysle „**Zásad BOZP na stavenisku**“ vykonávať a v plnom rozsahu zodpovedať za oblasť BOZP a ochranu pred požiarmi. Sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku. Sústavne kontrolovať dodržiavanie bezpečných pracovných postupov.
- 2.2.7 Plniť ohlasovaciu povinnosť v oblasti pracovnej úrazovosti, v zmysle ustanovenia zák. NR SR č.124/2006 Z.z. - § 17 – „ Pracovný úraz, iný úraz, choroba z povolania, nebezpečná udalosť a závažná priemyselná havária“, ako aj v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, havárie, a pod.) príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj koordinátorovi bezpečnosti objednávateľovi – stavebníkovi s cieľom zabezpečiť objektívne vyšetrovanie a vedenie evidencie.
- 2.2.8 Nahlásiť včas pred začatím prác objednávateľovi – stavebníkovi predpokladaný počet právnických alebo fyzických osôb na vykonávanie prác na stavenisku. (v prípade že sa nezhoduje so zoznamom podzhotoviteľov, ktorý je prílohou k ZoD)
- 2.2.9 V prípade zmeny u svojich zamestnancov a zamestnancov svojich poddodávateľov (zvýšenie počtu, výmena zamestnancov a pod.) poučiť týchto zamestnancov v rozsahu, v ktorom bol pri preberaní pracoviska poučený objednávateľom – stavebníkom a túto povinnosť je povinný vykonať aj u svojich poddodávateľov. Za dodržiavanie BOZP a ochranu pred požiarmi pri činnosti týchto zamestnancov taktiež v plnom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.
- 2.2.10 Vlastné mechanizmy a mechanizmy svojich poddodávateľov prevádzkovať a udržiavať v takom technickom stave, aby nedochádzalo k úniku ropných látok. V prípade zistenia porušenia záväzku má právo objednávateľ – stavebník (koordinátor bezpečnosti) pozastaviť prevádzku týchto mechanizmov a vykázať ich z priestorov staveniska. V prípade vzniku škôd na životnom prostredí objednávateľ – stavebník uplatní voči zhotoviteľovi sankcie.
- 2.2.11 V plnom rozsahu plniť ustanovenia v zmysle § 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o BOZP
- 2.2.12 Plniť ustanovenia Vyhlášky č. 147/2013 Zb. SÚBP a SBÚ, ktorou sa ustanovujú podrobnosti BOZP na zaistenie bezpečnosti pri stavebných prácach.
- 2.2.13 Plniť nariadenia, usmernenia a doporučená koordinátora bezpečnosti objednávateľa – stavebníka a prijímať opatrenia pri plnení všeobecných zásad podľa § 7 a § 8 v zmysle nariadenia č. 396/2006 Z.z.
- 2.2.14 Dodržiavanie ustanovení uvedených v bodoch 2.2.1 až 2.2.13 nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
- 2.2.15 Pre umožnenie vykonania kontroly :
- a) objednávateľ v dostatočnom predstihu oznámi zhotoviteľovi termín výkonu kontroly BOZP koordinátorom bezpečnosti na príslušnom stavenisku z dôvodu zabezpečenia prítomnosti zodpovedných zástupcov zhotoviteľa za dodržiavanie BOZP (technik BOZP, stavbyvedúci a pod.), prípadne ďalších vedúcich THZ,
 - b) zhotoviteľ umožní koordinátorovi bezpečnosti objednávateľa vstup na stavenisko k vykonaniu aj námatkovej (neohlásenej) kontroly.

3. Všeobecné ustanovenia.

3.1 Doplňujúce podmienky:

- 3.1.1 Koordinátor bezpečnosti objednávateľa upozorní zhotoviteľa na porušenie povinností vyplývajúcich z predchádzajúcich ustanovení prípadnou kontrolnou činnosťou počas doby výstavby diela záznamom do stavebného denníka, prípadne protokolárnym záznamom z vykonanej kontroly zabezpečovania úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na príslušnej stavbe.
- 3.1.2 Zodpovedný zamestnanec zhotoviteľa je povinný zistené nedostatky neodkladne odstrániť do stanoveného termínu. V prípade, že tak neurobí, je koordinátor bezpečnosti oprávnený nariadiť prerušenie stavebných prác. Dôsledky a škody vyplývajúce z prerušenia stavebných prác znáša v plnej miere zhotoviteľ.

Oddiel II

Text sa vypúšťa

Oddiel III.

článok, 3 a 4 sa nemení

5. Záverečné ustanovenie.

- 5.1.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že so „**Zásadami BOZP na stavenisku**“ sa dôkladne oboznámili, s obsahom súhlasia a podpisujú ich slobodne a nie za nevýhodných podmienok.
- 5.1.2 Zásady BOZP na stavenisku sú vypracované v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží objednávateľ – stavebník, jedno zhotoviteľ a jedno koordinátor bezpečnosti.

V Bratislave dňa:
Za objednávateľa:

V Banskej Bystrici dňa:
Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Ivan Rybárik
generálny riaditeľ

.....
Ing. Dalibor Novotný
predseda predstavenstva

.....
Ing. Martin Krchnák
podpredseda predstavenstva

REKAPITULÁCIA STAVBY Cesta I/9 v úseku Chocholná - Mníchová Lehota

Číslo časti stavby	Klasifikačná stavieb	Názov časti stavby	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
		Cesta I/9 v úseku Chocholná Mníchová Lehota	12 731 743,61	2 546 348,72	15 278 092,33
		Dopracovanie DRS, križovanka II/507, I/9 v úseku Chocholná Mníchová Lehota	1 054 138,97	210 827,79	1 264 966,76
Celkový súčet			13 785 882,58	2 757 176,51	16 543 059,09

Formulár č. 4

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Ak uchádzač v zmysle zmluvy zamýšľa zadať časť prác formou subdodávky, je potrebné, aby uviedol nasledujúce podrobnosti:

Meno a priezvisko / obchodné meno dodávateľa	Predmet dodávok/Práca určená pre dodávateľa	Podiel dodávky v % na celkových nákladoch zo zmluvy	Skúsenosti z podobných stavieb (špecifikujte podrobnosti)
adresa sídla			
IČO / dátum narodenia			
VALBEK&PRODEX spol. s r.o.	Projektová dokumentácia	2,1%	Skúsenosti s projektovaním diaľničných, cestných a železničných stavieb
Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava			
IČO: 17 314 569			

V Banskej Bystrici dňa,

.....
Ing. Dalibor Novotný
predseda predstavenstva

.....
Ing. Martin Krchnák
podpredseda predstavenstva

Formulár č.8 (ZOD príloha č. 3)

Zoznam kľúčových odborníkov

Zoznam kľúčových odborníkov		
Predmet zákazky: „Cesta I/9 v úseku Chocholná-Mníchova Lehota“		
Titul, meno, priezvisko	funkcia	zastúpenie v rámci realizácie diela
Bc. Ján Bohovic	Stavbyvedúci	Vedúci stavby
Ing. František Kaššai	Stavbyvedúci	Zástupca vedúceho stavby

Dátum:

.....
Ing. Dalibor Novotný
predseda predstavenstva

.....
Ing. Martin Krchnák
podpredseda predstavenstva