

766

ZMLUVA O DIELO

Číslo objednávateľa: 22050039

Číslo zhotoviteľa: 22/012/3

na vykonanie prác na stavbe „**Diaľnica D3 Žilina (Brodno)- Kysucké Nové Mesto privádzač**“
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“)

(ďalej len „**Zmluva**“)

I. Zmluvné strany

1.1 OBJEDNÁVATEĽ:

Obchodné meno: **Metrostav DS a.s.**
Sídlo: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov
Adresa na doručovanie: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov
IČO: 46 120 602
DIČ: 2023231892
IČ DPH: SK2023231892
V mene spoločnosti koná: Predstavenstvo spoločnosti, zastúpené:
Ing. Pavol Hružik, predseda predstavenstva
Ing. Lenka Sýkorová, člen predstavenstva
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 7059/B
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky
IBAN, SWIFT kód (BIC): SK31 1111 0000 0011 2702 8005, UNCRSKBX
Osoby oprávnené za objednávateľa:
- konateľ vo veciach fakturácie a odsúhlasovania súpisov prác: - Ing. Peter Dorčík, riaditeľ stavby, peter.dorcik@metrostavds.sk, +421 911 430 094
- Ing. František Kadík, stavbyvedúci, frantisek.kadik@metrostavds.sk, +421 918 913 260
- konateľ vo veciach technických a realizácie (vrátane zápisov do stavebného denníka): - Ing. Štefan Sluka, stavbyvedúci preložky a trasy, stefan.sluka@metrostavds.sk, +421 903 890 014
- Ing. Ladislav Chovanec, stavbyvedúci pre mostné objekty, ladislav.chovanec@metrostavds.sk, +421 907 609 089

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

1.2 ZHOTOVITEĽ:

Obchodné meno: **Archeologický ústav SAV, v.v.i.**
Sídlo: Akademická 2, 949 21 Nitra
IČO: 00 166 723
DIČ: 2021246656
IČ DPH: SK2021246656
Právna forma: verejná výskumná inštitúcia
V zastúpení: doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc., riaditeľ

Osoby oprávnené konať za zhotoviteľa:

vo veciach zmluvných: doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc., riaditeľ
vo veciach technických: Mgr. Marek Vojteček PhD., vedúci archeologického výskumu
IBAN: SK12 8180 0000 0070 0066 8539
SK87 8180 0000 0070 0066 8547

Adresa na doručovanie písomností: Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra
Kontaktné údaje osoby oprávnenej na prijímanie písomností: Mgr. Marek Vojteček, PhD.,
marek.vojtecek@savba.sk, +421 902 925 643

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“, jednotlivo aj ako „zmluvná strana“)

II. Úvodné ustanovenia

1. Objednávateľ uzatvoril zmluvu o dielo č. ZM/2021/0520 zo dňa 22.12.2021, ktorá nadobudla účinnosť dňa 24.12.2021 (ďalej len „Hlavná zmluva“), s Investorom: Národná diaľničná spoločnosť, a. s., IČO: 35919001, (ďalej len „Investor“), predmetom ktorej je realizácia zákazky „Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto, privádzač“ (ďalej len „Stavba“). Nakoľko Hlavná zmluva patrí medzi povinne zverejňované zmluvy, Zhotoviteľ berie na vedomie, že Hlavná zmluva mu je kedykoľvek verejne prístupná. Zhotoviteľ týmto berie na vedomie, že Hlavná zmluva medzi Objednávateľom a Investorom súvisí, ovplyvňuje alebo môže mať podstatný vplyv na zmluvný vzťah medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom.
2. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa výslovne dohodli, že všetky zmeny týkajúce sa Diela, ktoré budú dohodnuté medzi Objednávateľom a Investorom ako aj zmeny a pokyny Investora budú po oznámení Objednávateľom aj pre Zhotoviteľa záväzné a Zhotoviteľ sa zaväzuje, a ak ho na to Objednávateľ vyzve uzatvorí s Objednávateľom dodatok k tejto zmluve, ktorým budú zmeny a pokyny Investora zahrnuté do tejto zmluvy. Zhotoviteľ týmto prehlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že Stavba sa realizuje podľa pravidiel a zásad „Zmluvných podmienok na výstavbu, pre stavebné a inžinierske Diela projektované Objednávateľom, („červená kniha“), Prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008 (ďalej len: ZP FIDIC) a zaväzuje sa na základe pokynov a požiadaviek Objednávateľa, ale aj bez takýchto pokynov dodržiavať jednotlivé postupy v zmysle týchto zásad.
 - a) Ak sa Zhotoviteľ domnieva, že má nárok na akékoľvek predĺženie lehoty a/alebo na akúkoľvek dodatočnú platbu v zmysle v zmysle Hlavnej zmluvy, vydá oznámenie Objednávateľovi čo najskôr ako je to možné, najneskôr však do 14 dní od kedy sa o dôvodoch nároku dozvedel alebo mohol dozvedieť pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti, aby bolo možné dodržať lehoty v zmysle podčl. 20.1 (Nároky zhotoviteľa) ZP FIDIC voči Investorovi. V oznámení Zhotoviteľ riadne uvedie dôvody vzniku nároku, ako aj jeho dopad na Cenu Diela a Lehotu výstavby Stavby, resp. termíny realizácie Diela podľa tejto zmluvy tak, aby mohli byť prehliadnuté a posúdené Objednávateľom a následne Investorom. Zhotoviteľ je povinný pokračovať v realizácii Diela za použitia takých správnych a primeraných opatrení, ktoré sú vhodné pre tieto oznámené dôvody a je povinný splniť všetky pokyny, ktoré mu môže Objednávateľ alebo Investor prostredníctvom Objednávateľa vydať. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je vedomý spôsobu odsúhlasenia Zmien v zmysle Hlavnej zmluvy (čl. 13 Zmeny a úpravy ZP FIDIC), a to prípadnej zmeny vecného rozsahu ako aj časového dopadu schvaľovacieho procesu.
 - b) Ak Zhotoviteľ nevydá oznámenie o nároku v tomto 14 dňovom období, čas plnenia nebude predĺžený, Zhotoviteľ nebude mať nárok na dodatočnú platbu a Objednávateľ bude zbavený celkovej zodpovednosti v súvislosti s nárokom.
 - c) Objednávateľ môže požadovať, aby Zhotoviteľ predložil odhad predpokladaného cenového, resp. časového dopadu nároku a/alebo návrh pre zabezpečenie ďalšieho konania Objednávateľa podľa podčlánku 13.3 (Postup pri Zmenách) ZP FIDIC.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že na všetky práce, služby, činnosti a dodávky uskutočnené pred uzavretím Zmluvy, vzťahujúce sa na predmet Zmluvy, ktoré boli riadne objednané Objednávateľom a zhotovené Zhotoviteľom do dňa platnosti a účinnosti Zmluvy, sa vzťahujú všetky práva a povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z tejto Zmluvy.

4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky vykonávania diela (ďalej len "VZP") dostupné na webovej adrese <https://www.metrostavds.sk/wp-content/uploads/2021/10/VZP-rev210701.pdf>. VZP tvoria prílohu č. 1 Zmluvy (neprikladá sa k písomnému vyhotoveniu Zmluvy). Podpisom Zmluvy Zmluvné strany akceptujú VZP a prejavujú tak svoju vôľu, aby sa tieto podmienky stali súčasťou Zmluvy bez potreby ich samostatného uzatvárania. Odchylné ustanovenia v Zmluve majú prednosť pred VZP. Zmluvné strany sa dohodli, že sa nepoužijú ustanovenia VZP, ktoré nie sú vzhľadom na povahu plnenia Zhotoviteľa aplikovateľné.

III. Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ vykoná pre objednávateľa dielo spočívajúce vo vykonaní záchranného archeologického výskumu na stavbe „**Diaľnica D3 Žilina (Brodno)- Kysucké Nové Mesto privádzač**“. Záchranný archeologický výskum sa uskutoční **v štyroch etapách**:

I. etapa – v prvej etape sa bude pred začatím stavebných prác realizovať podrobný povrchový prieskum a sondážnym výskum na územiach s predpokladaným archeologickým potenciálom

II. etapa – prebehne formou plošného odkryvu lokalizovaných archeologických nálezísk, exkavácie a dokumentácie archeologických situácií

III. etapa - realizovaná počas samotných zemných prác, bude pozostávať zo sledovania zemných zásahov pod úroveň pôdneho krytu. Prípadne zistené archeologické situácie budú plošne doskúmané v rozsahu stavebných objektov

IV. etapa – sa uskutoční konzervácia a dokumentácia archeologických nálezov a vyhotoví sa výskumná dokumentácia v zmysle platnej vyhlášky

2. Dielo bude spĺňať kvalitatívne požiadavky definované projektovou dokumentáciou, platnými normami STN EN, všeobecne záväznými právnymi predpismi, stanoviskom Krajského pamiatkového úradu Žilina k stavebnému povoleniu KPUZA-2020/7844-10/99248/KOP zo dňa 18.01.2021.
3. Zhotoviteľ prehlasuje, že činnosti, ktoré sú predmetom jeho plnenia podľa tejto zmluvy, spadajú do predmetu jeho podnikania a má všetky potrebné oprávnenia k ich vykonávaniu.
4. Zhotoviteľ prehlasuje, že mu výkon činností nebol dočasne súdom pozastavený alebo zakázaný podľa zákona č. 91/2016 Z. z., o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ prehlasuje, že mu výkon činností nebol dočasne pozastavený a spĺňa respektíve najneskôr v čase podpisu zmluvy bude spĺňať podmienky v zmysle § 32, zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo je zapísaný v databáze „Zoznam podnikateľov“ Úradu pre verejné obstarávanie. Uvedenú skutočnosť preukáže príslušnými dokladmi objednávateľovi v termíne do troch dní odo dňa ich vyžiadania. Ak sa na Zhotoviteľa, Podzhotoviteľov a Dodávateľov Zhotoviteľa vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“), Zhotoviteľ je povinný dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania Zmluvy.

IV. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ:

- Odborne vykoná záchranný archeologický výskum po jednotlivých etapách v termínoch podľa článku V. Termín a miesto plnenia, bod.1.
- Bude viesť denník výskumu, v ktorom budú priebežne zaznamenávané všetky dôležité skutočnosti.
- Zabezpečí poučenie svojich pracovníkov o BOZP.
- Zhotoviteľ prehlasuje, že má uzavretú poisťnú zmluvu pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú tretím osobám v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom zhotoviteľa a jeho poddávateľov, a to na poisťnú sumu minimálne vo výške ceny predmetu diela zhotoviteľa.
- Zhotoviteľ je oprávnený postúpiť alebo založiť pohľadávky a iné práva vyplývajúce z tejto zmluvy voči objednávateľovi iba po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa.

- f) Zhotoviteľ je povinný nakladať s podrobnosťami zmluvy ako s osobnými a dôvernými údajmi, s výnimkou toho čo je nevyhnutné pre plnenie zmluvných záväzkov alebo pre súlad s príslušnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ nesmie zverejniť, dovoliť zverejnenie alebo poskytnúť akékoľvek podrobnosti o predmete Diela v žiadnom komerčnom, technickom časopise alebo inej publikácii bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Zhotoviteľ nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom komunikovať s laickou ani odbornou verejnosťou, s médiami a tretími osobami o predmete Diela, toto právo si výlučne vyhradzuje Objednávateľ. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Technických špecifikáciách a v Dokumentácii poskytnutej Objednávateľom.
- g) Zhotoviteľ slobodne, vážne, určite a záväzne vyhlasuje, že vzhľadom na doterajšie obchodné vzťahy s Objednávateľom resp. skúsenosti a informácie o Objednávateľovi a vzhľadom na finančnú stabilitu a dodržiavanie platobnej disciplíny Objednávateľom, nepožaduje zabezpečenie svojich pohľadávok zo Zmluvy voči sebe ako Zhotoviteľovi prostredníctvom Bankovej platobnej záruky.
- h) Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy o dielo neexistujú dôvody, na základe ktorých by sa objednávateľ mal stať ručiteľom za daň podľa § 69 ods. 14 v nadväznosti na § 69b zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) a nie je zaradený do zoznamu platiteľov dane z pridanej hodnoty u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie DPH, vedenom Finančným riaditeľstvom SR a zverejnenom na portáli Finančnej správy Slovenskej republiky podľa § 69 ods. 15 zákona o DPH.
- i) Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že okamžite ako bude mať vedomosť o tom, že je zaradený do zoznamu platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie DPH, bezodkladne túto skutočnosť písomne oznámi objednávateľovi.
- j) Objednávateľ je oprávnený zadržať z fakturovanej ceny diela bez DPH, príp. jej časti, sumu zodpovedajúcu sume DPH uvedenej na každej faktúre vystavenej zhotoviteľom na objednávateľa v prípade, ak u zhotoviteľa nastanú dôvody na zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu v zmysle zákona o DPH, a/alebo ak zhotoviteľ bude zverejnený v príslušnom zozname osôb na zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 4 písm. b) zákona o DPH vedenom Finančným riaditeľstvom SR, a/alebo ak bude daná dôvodná obava, že zhotoviteľ príslušnú daň z pridanej hodnoty alebo jej časť v rozpore so zákonom o DPH nezaplatí. Objednávateľ je oprávnený takto zadržanú sumu použiť na úhradu neuhradenej DPH z faktúr vystavených zhotoviteľom na objednávateľa, ktorú bude objednávateľ povinný uhradiť ako ručiteľ podľa § 69 ods. 14 zákona o DPH.
- k) Objednávateľ, ktorému bola podľa § 69b zákona o DPH ako ručiteľovi uložená rozhodnutím daňového úradu povinnosť uhradiť nezaplatenú DPH alebo jej časť za zhotoviteľa, alebo ak daňový úrad vydá rozhodnutie o tom, že použije na úhradu zhotoviteľom nezaplatenej DPH alebo jej časti nadmerný odpočet objednávateľa alebo jeho časť, je oprávnený požadovať od zhotoviteľa náhradu za takto uhradenú nezaplatenú DPH alebo jej časť a/alebo odstúpiť od tejto zmluvy o dielo.
- l) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť aby každá zmluva s Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa ako aj zmluvy na všetkých stupňoch subdodávateľských vzťahov boli písomné a obsahovali ustanovenia, ktoré ukladajú povinnej strane povinnosť plniť si riadne a včas svoje finančné záväzky voči oprávnenej strane a aby boli v súlade s touto zmluvou a neobsahovali ustanovenia, ktoré by boli v rozpore alebo by sa priecili tejto zmluve.
- m) Ak by záväzky zhotoviteľa časovo presahovali dátum ukončenia príslušnej Lehoty pre oznámenie vád a Stavebný dozor pred týmto dátumom vydá objednávateľovi pokyn, aby previedol prospech z týchto záväzkov na Investora, potom je Objednávateľ tak povinný urobiť. Pokiaľ nie je v tomto prevode uvedené inak, nebude ma Objednávateľ voči investorovi žiadnu zodpovednosť za prácu vykonanú zhotoviteľom po tom, čo tento prevod nadobudol účinnosť.

2. Objednávateľ:

- a) Počas uskutočňovania archeologického prieskumu a výskumu bude spolupracovať s pracovníkom zhotoviteľa zodpovedným za realizáciu výskumu a podľa požiadaviek zhotoviteľa zabezpečí potrebné zemné stroje na sondovanie záujmového územia a dočistenie plôch na miestach s výskytom archeologických nálezísk.
- b) Na základe požiadaviek zhotoviteľa zabezpečí vstup na stavenisko, vytyčí stavenisko a podzemné siete, oplotí stavenisko a vytvorí podmienky pre činnosť zhotoviteľa súvisiacu s predmetom zmluvy.
- c) Bude dodržiavať autorské práva vedúcich archeologických výskumov pri zverejňovaní informácií o jeho výsledkoch.
- d) Uhradí v termíne splatnosti odplatu za archeologický prieskum a výskum, stanovenú v článku VI.
- e) Obe zmluvné strany sa zaväzujú nezneužívať prostriedky vyplývajúce zo zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, vrátane ich použitia ako nátlakových prostriedkov na riešenie vzájomných sporov vyplývajúcich zo zmluvy, najmä nepodať proti druhej strane šikanózný návrh na vyhlásenie konkurzu.

- f) Toto dojednanie zostáva v platnosti aj v prípade ukončenia tejto zmluvy iným spôsobom než jej splnením, najmä odstúpením od zmluvy.

V. Termín a miesto plnenia

1. Termín a miesto vykonania archeologického výskumu: termín začatia prác závisí od klimatických podmienok v danej oblasti. Zhotoviteľ bude na práce vyzvaný, pričom je povinný začať práce do 10 dní od doručenia výzvy Objednávateľa (Termín začatia prác). Takto určený Termín začatia prác je pre Zhotoviteľa záväzný.

Zhotoviteľ je povinný dokončiť Dielo podľa tejto Zmluvy do 90 dní od Termínu začatia prác.

Miesto: stavba „Diaľnica D3 Žilina (Brodno)- Kysucké Nové Mesto privádzač“

VI. Cena

1. Cena za Dielo je zmluvnou cenou stanovenou v súlade so Zákonom o cenách č. 18/1996 Z. z. v znení zákona 196/2000 Z. z., vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva Zákon o cenách v znení vyhl. č. 375/1999 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhl. MF SR č. 87/1996 Z. z. a opatrením MF SR č. R-12/1999, ktorým sa mení výmer MF SR č. R-1/1996.
2. Cena za Dielo, ktoré je podľa čl. III. predmetom tejto zmluvy, je: **23.680, Eur bez DPH** (slovom: dvadsaťtisíc šesťstoosemdesiat Eur) (ďalej len „Cena“). Táto Cena je stanovená v súlade so zákonom č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu č.87/1996 Z.z., ako cena maximálna.
3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi za podmienok uvedených v čl. VII. tejto Zmluvy dohodnutú Cenu za Dielo podľa skutočne realizovaných prác.
4. Zhotoviteľ je viazaný jednotkovými cenami podľa cenovej ponuky, ktorá tvorí Prílohu č. 3 k tejto Zmluve. Množstvá a typy prác a dodávok uvedené v cenovej špecifikácii prác a dodávok Zhotoviteľa stanovujú a majú vplyv na rozsah predmetu Zmluvy.
5. Zhotoviteľ prehlasuje, že cenová ponuka uvedená v Prílohe č. 3 je kompletná a bola vypracovaná na základe požiadaviek Investora a dokumentácie, ktoré mu boli poskytnuté ako súčasť podkladov k vypracovaniu ponuky vrátane tejto Zmluvy. Zhotoviteľ si prepočítal všetky výmery a tieto aj ocenil v celom rozsahu. Zhotoviteľ nemá nárok na navýšenie Ceny z dôvodu chybného výpočtu výmery z dokumentácie. Zhotoviteľ si je vedomý toho, že v priebehu vykonávania Diela si nemôže uplatňovať nároky na úpravu dohodnutých podmienok z dôvodov, ktoré mal a mohol zistiť pri oboznámení sa s poskytnutými dokladmi pred uzatvorením Zmluvy, staveniskom a miestom vykonania Diela.
6. K Cene bude pripočítaná a účtovaná daň z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH") podľa platných právnych predpisov v čase fakturácie.
7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že uvedená cena zohľadňuje všetky výrobné náklady, režijné náklady na všetky činnosti Zhotoviteľa potrebné k zhotoveniu a dokončeniu Diela a odstráneniu prípadných väd, ako aj primeraný zisk.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky práce a dodávky, písomne požadované Objednávateľom nad zmluvne dohodnutý rozsah, budú považované za navyše práce. Na účely tejto Zmluvy písomným súhlasom sa považuje uzavretie písomného dodatku k tejto Zmluve, ak nie je v ostatných ustanoveniach Zmluvy uvedené inak. Navyše práce sa Zhotoviteľ zaväzuje pre Objednávateľa vykonať na základe písomného dodatku k tejto Zmluve, podpísanom štatutárnymi orgánmi Zmluvných strán, ktorého obsahom bude najmä cena, druh, rozsah a termíny plnenia navyše prác. Zhotoviteľ nie je oprávnený vystaviť faktúru za navyše práce iba na základe objednávky alebo odsúhlasenia navyše prác zástupcami Objednávateľa.
9. V prípade, ak pôjde o navyše práce, ktoré neboli zhotoviteľom položkovite ocenené pri uzavretí tejto Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi predložiť návrh jednotkových cien za tieto nové položky. Na základe Zhotoviteľom predloženého návrhu zmluvné strany uzavrú po vzájomnom odsúhlasení dodatok k tejto Zmluve.

VII. Platobné podmienky

1. Zhotoviteľ bude objednávateľovi mesačne fakturovať zmluvnú cenu za záchranný archeologický výskum na základe podpísaného Súpisu vykonaných prác zástupcom objednávateľa a doloží stručným vyhodnotením vykonaných prác a zástupcom objednávateľa odsúhlasenou kópiou stavebného denníka.
2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Cena Diela bude uhradená takto:
 - a) Po uplynutí bežného kalendárneho mesiaca / na základe Objednávateľom potvrdeného súpisu prác, ktorý Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi na odsúhlasenie vždy k 25. dňu v mesiaci. Zhotoviteľ je povinný v rámci jedného mesačného súpisu prác predložiť na odsúhlasenie všetky práce zrealizované počas daného mesiaca a tieto následne fakturovať Objednávateľovi prostredníctvom jednej kumulatívnej mesačnej faktúry.
 - b) Splatnosť čiastky zodpovedajúcej 95 % z fakturovanej čiastky (cena časti Diela) bez DPH v celej čiastke predstavuje 65 dní odo dňa doručenia faktúry - daňového dokladu na adresu pre doručovanie Objednávateľa podľa tejto Zmluvy.
 - c) Zostávajúcich 5 % z fakturovanej čiastky (bez DPH) tvorí zádržné (ďalej len „Zadržné“). Zadržné podľa tejto Zmluvy je Objednávateľ oprávnený zadržať z každej faktúry za účelom zabezpečenia záväzku zhotoviteľa na riadne a včasné plnenie predmetu tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že po dobu plnenia predmetu tejto Zmluvy suma zádržného ako formy zabezpečenia nepredstavuje nezaplatenú časť dohodnutej ceny, s ktorou by bol Objednávateľ v omeškaní so zaplatením, ale dohodou Zmluvných strán táto nesplátna pohľadávka Zhotoviteľa slúži na zaisťovanie povinnosti Zhotoviteľa riadne a včas odstraňovať vady diela pri jeho odovzdaní alebo odovzdaní jeho častí a odstraňovať reklamované vady Diela zistené v záručnej dobe.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že Zadržné bude Zhotoviteľovi zaplatené (uvoľnené v prospech Zhotoviteľa) v prípade, že nebudú Objednávateľom v súlade s touto Zmluvou použité, nasledovne:

100 % Zadržného (krátkodobé zádržné) – Objednávateľ uvoľní v prípade, ak je Dielo splnené riadne a včas v zmysle tejto Zmluvy, a to bezodkladne po doručení písomnej žiadosti Zhotoviteľa o úhradu uvedenej časti Zadržného po odovzdaní výskumnej dokumentácie zadaného stavebným povolením príslušným úradom.
4. Faktúra okrem náležitostí stanovených právnymi predpismi a VZP bude obsahovať:
 - a) číslo stavby: 05000013 podľa číselníka stavieb u Objednávateľa,
 - b) výšku Zadržného bez DPH.
 - c) Ako prílohy faktúr budú:
Súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený Objednávateľom.
5. Zhotoviteľ je povinný faktúry zasielať na adresu: Metrostav DS a.s., Košická 17180/49,821 08 Bratislava, Slovenská republika alebo elektronicky. Objednávateľ súhlasí s použitím daňových dokladov v elektronickej podobe. Adresa pre ich zaslanie je faktury@metrostavds.sk

VIII. Zmluvné pokuty

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa T dokončením Diela v lehote stanovenej v čl. V. bod 1 Zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške (0,05%) z ceny diela bez DPH za každý deň omeškania, max. do celkovej výšky (50%) z ceny diela bez DPH. Povinnosť Zhotoviteľa uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vzniká až po doručení sankčnej faktúry Objednávateľa. Táto je splátna do 14 dní od jej doručenia.
2. Ak je Objednávateľ v omeškaní so splnením s úhradou finančných záväzkov podľa tejto Zmluvy, má Zhotoviteľ právo uplatniť u objednávateľa zaplatenie úroku z omeškania vo výške (0,05%) z ceny diela bez DPH za každý deň omeškania, max. do výšky 5% z ceny diela bez DPH. Povinnosť Objednávateľa uhradiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania vzniká až po doručení sankčnej faktúry Zhotoviteľa. Táto je splátna do 14 dní od jej doručenia.
3. Sumy uvedené v tomto článku sú uvedené bez DPH.
4. Objednávateľ je oprávnený prefaktúrovať akúkoľvek zmluvnú pokutu udelenú objednávateľovi Investrom za porušenia zhotoviteľa v súvislosti s vykonávaním prác na stavbe.

5. Objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty v nasledovných prípadoch porušenia povinností Zhotoviteľa pri ochrane životného prostredia:
- nedostatočné udržiavanie čistoty spevnených komunikácií v miestach, na ktoré vychádzajú vozidlá stavby zo staveniska, a to za každé zistenie vo výške 100,- EUR (slovom: sto EUR),
 - povinnosť kropiť spevnené komunikácie, ktoré sú využívané vozidlami stavby na prevoz nasypaného/vyťaženého materiálu a nachádzajú sa do 200 m od obydí, v intervale najmenej 1x za hodinu, a to za každé zistené porušenie vo výške 100,- EUR (slovom: sto EUR). Uvedená povinnosť sa vzťahuje na dni, keď sa za predchádzajúcich 24h nevyskytli v danom území zrážky,
 - porušenie predpisov v oblasti ochrany životného prostredia zdokumentované v Stavebnom denníku, a to za každé porušenie vo výške 200,- EUR (slovom: dvesto EUR).
6. Objednávateľovi vzniká voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty za nasledujúce porušenia povinností v oblasti BOZP, OPP:
- za nepoužívanie ochranných prilieb a iných osobných ochranných pracovných prostriedkov vo výške 100,- € (slovom: sto eur) za každého zamestnanca a pracovníka personálu Zhotoviteľa,
 - za požívanie alkoholických nápojov, alebo omamných látok alebo psychotropných látok a za odmietnutie podrobiť sa skúške na prítomnosť alkoholu, omamnej látky alebo psychotropnej látky vo výške 300,- € (slovom: tristo eur) za každého zamestnanca a pracovníka personálu Zhotoviteľa,
 - za opätovné zaradenie zamestnanca na práce po písomnom vykázaní zo stavby alebo Staveniska vo výške 1000,- € (slovom: tisíc eur) za každého zamestnanca a pracovníka personálu Zhotoviteľa,
 - za nedodržanie čistoty a poriadku na Stavenisku vo výške 100,- € (slovom: sto eur) za každé porušenie, a to najmä za nedodržanie povinnosti udržiavať vyčistené a zjazdne komunikácie a spevnené plochy na Stavenisku podľa bezpečnostných predpisov, za nedodržanie povinnosti uložiť skladový materiál na Stavenisku podľa bezpečnostných predpisov,
 - za nedodržanie povinností vyplývajúcich havarijných plánov vo výške 100,- € (slovom: sto eur) za každé porušenie,
 - za neoprávnené používanie technických zariadení a vyhradených technických zariadení bez platných užívateľských osvedčení vo výške 100,- € (slovom: sto eur) za každé porušenie,
 - za chýbajúce doklady a oprávnenia zamestnanca a pracovníka Personálu Zhotoviteľa vo výške 100,- € (slovom: sto eur) za každého zamestnanca a pracovníka personálu Zhotoviteľa.
 - za nedodržanie technologického postupu schváleného Stavebnotechnickým dozorom vo výške 2.000,- € (slovom: dvetisíc eur) za každé porušenie.

Objednávateľ je oprávnený za opakované porušenie povinností Zhotoviteľa (t.j. za každé ďalšie porušenie) podľa tohto bodu 7 uložiť zmluvnú pokutu v dvojnásobnej výške sadzby uvedenej vyššie pod písm. a) až h).

7. V prípade, ak Zhotoviteľ neplní alebo porušuje povinnosti v zmysle platného (aktualizovaného) Plánu BOZP ako aj platných predpisov BOZP iné ako povinnosti uvedené v predchádzajúcom odseku, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- eur (slovom: päťsto eur) za každé porušenie povinností.
8. Strany sa dohodli, že štvornásobné porušenie tej ktorej povinnosti Zhotoviteľa podľa písm a/ až h/ bodu 7 sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy, pre ktoré má Objednávateľ právo od Zmluvy odstúpiť.
9. V prípade porušenia ustanovenia tejto Zmluvy, pre ktoré táto zmluva stanovuje povinnosť Zhotoviteľa zaplatiť zmluvnú pokutu za porušenie tohto ustanovenia zmluvy, je Objednávateľ oprávnený popri nároku na zmluvnú pokutu aj na náhradu škody, ktorá vznikne z takého porušenia zmluvy.

IX. Osobitné ustanovenia vyplývajúce z Hlavnej zmluvy s Investorm

1. Zhotoviteľ je povinný splniť požiadavky a povinnosti určené v nasledujúcich článkoch VZP:

Článok VZP	Popis	Aplikácia ustanovenia	
		ÁNO	NIE
4.19	Plnenie podmienok podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZVO	ÁNO	NIE
4.20	Zápis v RPVS	ÁNO	NIE

4.21	Poskytnutie aktualizovaných údajov	ÁNO	NIE
4.25	Získanie bankovej platobnej záruky	ÁNO	NIE
4.29	Príprava a predloženie mesačnej správy o postupe prác	ÁNO	NIE
8.6 posl. odst.	Povinnosť odovzdávať evidenciu o množstvách a druhoch vš. odpadov	ÁNO	NIE
14.17 písm. a)	Možnosť nahradiť dlhodobé zádržné bankovou zárukou	ÁNO	NIE

2. Pred nástupom na práce je Zhotoviteľ povinný predložiť menný zoznam pracovníkov s dokumentáciou o spôsobilosti na výkon prác súvisiacich s predmetom zmluvy – školenie BOZP, viazača bremien, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti a práce vo výškach, zväračský preukaz a pod.).
3. Zhotoviteľ je povinný 15 dní pred dátumom začatia stavebných prác na konkrétnom objekte predložiť Objednávateľovi „Zoznam všetkých fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktorí budú vykonávať práce na príslušnom objekte v štruktúre podľa jednotlivých objektov vrátane rámcového popisu rozsahu ich činností. Následne každý mesiac Zhotoviteľ Objednávateľovi predloží v rámci Správy o postupe prác aktualizované nasledovné údaje:
 - a) zoznam všetkých fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktorí vykonávali práce na príslušnom objekte v štruktúre podľa jednotlivých objektov vrátane rámcového popisu rozsahu ich činností,
 - b) údaje o počte každého z typov Zariadenia zhotoviteľa na Stavenisku,

V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží zoznam alebo údaje podľa tohto bodu, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.500,- EUR za každé porušenie tejto povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto bodom tohto článku Zmluvy.

Iné osoby, než osoby uvedené v takomto zozname, smú na stavenisko vstúpiť len s vedomím určitého zástupcu Objednávateľa. Tým nie je dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci týchto osôb po dobu, počas ktorej sa zdržujú na Stavenisku.

4. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do jedného týždňa po podpise zmluvy predložiť Objednávateľovi Zoznam strojov a zariadení, s ktorými uvažuje realizovať Dielo, a to v rozsahu podľa Zoznamu nasadeného strojového vybavenia/mechanizmov a technologických zariadení (formulár priložený ako Príloha č. 11). V rámci evidencie podľa predchádzajúcej vety je Zhotoviteľ povinný evidovať fotokópie technickej dokumentácie obsahujúce informácie o výrobnom čísle stroja a zariadenia. V prípade ak Zhotoviteľ nie je vlastníkom stroja a/alebo zariadenia je povinný zároveň evidovať písomnú zmluvu uzavretú s osobou, ktorá mu tieto stroje a/alebo zariadenia poskytla za účelom realizácie Diela. K osobám oprávneným viesť a/alebo obsluhovať stroje a zariadenia je Zhotoviteľ povinný evidovať fotokópie dokladov o ich odbornej spôsobilosti. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť mu aktualizovanú evidenciu strojov a zariadení podľa tohto článku vrátane súvisiacej dokumentácie, ktorú je Zhotoviteľ povinný evidovať podľa tohto bodu. Pre vylúčenie pochybností platí, že stroje a zariadenia uvedené v Zozname strojov a zariadení sa považujú za Zariadenie Zhotoviteľa.

V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi Zoznam nasadeného strojového vybavenia/mechanizmov a technologických zariadení vrátane súvisiacej dokumentácie a/alebo najneskôr do 3 pracovných dní od vyžiadania Objednávateľom nepredloží Objednávateľovi aktualizovaný Zoznam nasadeného strojového vybavenia/mechanizmov a technologických zariadení vrátane súvisiacej dokumentácie, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- Eur bez DPH za každý deň omeškania až do splnenia tejto povinnosti.

5. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do štvrtka predchádzajúceho týždňa pripraviť a predložiť poverenému zástupcovi Objednávateľa Týždenný plán prác stavby, a to v súlade formulárom zvedeným v prílohe č. 12 Zmluvy.
6. Zhotoviteľ je povinný každý mesiac pripraviť Správu o postupe prác, o plnení Harmonogramu prác a predložiť ju poverenému zástupcovi Objednávateľa v jednej kópii v elektronickej forme formáte *.doc alebo *.docx zaslať na emailovú adresu povereného zástupcu Objednávateľa. Prvá správa bude pokrývať obdobie do konca prvého kalendárneho mesiaca po Dátume začatia prác. Potom budú správy

predkladané mesačne každá do 7 dní po skončení obdobia, ktorého sa týkajú. Dopĺňujúce podrobnosti Správ o postupe prác sú upravené vo VZP.

7. Správy budú predkladané do tej doby, pokiaľ Zhotoviteľ neskončí všetky práce, o ktorých je známe, že sú nedokončené k dátumu dokončenia uvedenom v Preberacom protokole pre Dielo.
8. V prípade potreby Objednávateľ môže požadovať predkladanie podrobných údajov o počte a zložení Zhotoviteľovho personálu a Zariadení, a to denne alebo týždenne v Stavebnom denníku. Tým nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa predkladať Správy o postupe prác.
9. Zhotoviteľ stavebných prác sa zaväzuje k laboratórnym skúškam vykonávaným na Diele podľa odsúhlaseného kontrolno-skúšobného plánu využívať len Investorom odsúhlasené akreditované laboratória Stavby.
10. Zhotoviteľ je povinný vykazovať výnosy z vyťaženého materiálu (ak taký je) (napr. zemina, drevná hmota, kamenivo a pod.) v rozsahu ním realizovaného Diela na základe mesačnej inventarizácie vyťaženého materiálu odsúhlasenej Investorom. Do 10 dní odo dňa odsúhlasenia mesačnej inventarizácie Stavebnotechnickým dozorom je Zhotoviteľ povinný predložiť túto inventarizáciu Objednávateľovi. Výťažok materiálu je vlastníctvom Investora.
11. Objednávateľ zaistí pre Zhotoviteľa:
 - a) Za úhradu vynaložených nákladov dodávku el. energie podľa nameraných hodnôt pre stavenisko. Spôsob a ostatné podmienky merania hodnôt budú objednávatelom stanovené v protokole o prevzatí staveniska. Tieto náklady budú Objednávatelom preúčtované Zhotoviteľovi a bude vykonaný zápočet s faktúrami Zhotoviteľa.

Objednávateľ súčasne vyúčtuje zhotoviteľovi 0,3 % z ceny Diela (bez DPH) za ďalšie služby spojené s užívaním zariadenia staveniska - skladovacie plochy, príjazdové komunikácie, čistenie komunikácií, osvetlenie, temperovanie, strážna služba a pod. Objednávateľ môže počas výstavby nariadiť zmenu polohy skladovacích priestorov bez nároku zhotoviteľa na finančnú úhradu nákladov spojených s týmto premiestnením.
 - b) Stavebnú pripravenosť a súčinnosť v rozsahu uvedenom v prílohe č. 6, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že všetky požiadavky na stavebnú pripravenosť Objednávateľa oznámil Objednávateľovi pred podpisom tejto Zmluvy. Ak tak neurobil, nemá Zhotoviteľ nárok na zmenu termínu z dôvodu nedostatočnej stavebnej pripravenosti. Ak nie sú splnené podmienky stavebnej pripravenosti u niektorej časti Diela, nie je tým nijako dotknutý záväzok Zhotoviteľa vykonať zostávajúcu časť Diela v termínoch podľa tejto Zmluvy. Ak nie je pripojená uvedená príloha, má sa za to, že neexistujú žiadne zvláštne nároky Zhotoviteľa na stavebnú pripravenosť a súčinnosť Objednávateľa a súčasné podmienky umožňujú Zhotoviteľovi vykonať Dielo riadne a včas za dohodnutú Cenu Diela.
12. Zhotoviteľ je povinný riadne a včas si plniť svoje finančné záväzky voči podzhotoviteľom, a dodávateľom Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný každý kalendárny štvrtrok (vždy do 10. kalendárneho dňa nasledujúceho po danom kalendárnom štvrtroku) predkladať Objednávateľovi čestné vyhlásenie (vzor priložený ako príloha č. 13 Zmluvy) podpísané predstaviteľom Zhotoviteľa o tom, že všetky jeho splatné finančné záväzky voči podzhotoviteľom a dodávateľom Zhotoviteľa za predchádzajúce obdobie ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia sú Zhotoviteľom uhradené v plnom rozsahu. V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží požadované čestné vyhlásenie, alebo sa preukáže nepravdivosť údajov v ňom uvedených, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10.000,- EUR bez DPH za každé porušenie zabezpečovanej povinnosti.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje previesť na Investora všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy na požiadanie Investora, ako aj zaviazat' svojich podzhotoviteľov na rovnakú povinnosť, a to v prípade že záväzky Zhotoviteľa, a/alebo jeho podzhotoviteľov časovo presahujú dátum ukončenia záručnej lehoty podľa Hlavnej zmluvy a Stavebný (Stavebnotechnický) dozor Investora pred týmto dátumom vydá Objednávateľovi pokyn, aby previedol prospech z týchto záväzkov na Investora, a tiež v prípade odstúpenia od Hlavnej zmluvy zo strany Investora.
14. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Investorovi prípadné neplnenie si finančných záväzkov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je povinný v každej zmluve so svojim pôd zhotoviteľom, resp. dodávateľom zaviazat' svojho podzhotoviteľa, resp. dodávateľa zaviazat', aby Objednávateľa informoval o neplnení finančných záväzkov Zhotoviteľa voči tomuto podzhotoviteľovi, resp. dodávateľovi.

15. Zhotoviteľ slobodne, vážne, určite a záväzne vyhlasuje, že vzhľadom na doterajšie obchodné vzťahy s Objednávateľom resp. skúsenosti a informácie o Objednávateľovi a vzhľadom na finančnú stabilitu a dodržiavanie platobnej disciplíny Objednávateľom, nepožaduje zabezpečenie svojich pohľadávok z tejto zmluvy voči sebe ako Zhotoviteľovi prostredníctvom Bankovej platobnej záruky. Toto vyhlásenie Zhotoviteľa o nepožadovaní zabezpečenia svojich pohľadávok zo zmluvy o dielo prostredníctvom Bankovej platobnej záruky sa považuje za písomné vyhlásenie Zhotoviteľa podľa podčlánku 4.4a Zmluvy o dielo č. č. ZM/2021/0520 zo dňa 22.12.2021, ktorá nadobudla účinnosť dňa 24.12.2021, t.j. Hlavnej zmluvy, medzi Objednávateľom a Investorom na realizáciu zákazky „Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto, privádzač“.

X. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvu je možné meniť len písomnými číslovanými dodatkami dohodnutými a podpísanými obidvoma stranami.
2. Obsah zmluvy bol obojstranne prijatý za záväzný, čo oprávnení zástupcovia oboch strán potvrdzujú svojimi podpismi.
3. Záväzkové vzťahy zmluvných strán sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
5. Nálezové správy a celá dokumentácia vykonaného záchranného výskumu bude založená u zhotoviteľa a 2x odovzdaná objednávateľovi.
6. Ku zmene, doplneniu alebo zrušeniu tejto zmluvy môže dôjsť len na základe písomnej dohody obidvoch zmluvných strán. Zmluvné strany vstúpia okamžite do rokovania, ak sa potvrdí nadpriemerný výskyt archeologických situácií a v takomto prípade sa dohodnú aj na úprave max. ceny diela.
7. V prípade sporu sa zmluvné strany zaväzujú riešiť ho dohodou. Ak nepríde k dohode, o spore rozhodne obchodný súd príslušný podľa sídla odporcu.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a že táto zmluva je ich slobodným a vážne mieneným prejavom vôle, je určitá, zrozumiteľná a vykonaná v predpísanej právnej forme bez akejkoľvek tiesne ktorejkoľvek zo zmluvných strán za vzájomne dohodnutých zmluvných podmienok.
9. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy.
10. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, tejto porozumeli a na znak svojej slobodnej vôle a súhlasu s jej obsahom, túto zmluvu vlastnoručne podpísali.
11. Zmluva je vyhotovená v 2 (dvoch) exemplároch, z ktorých 1 (jedno) vyhotovenie obdrží zhotoviteľ a 1 (jedno) vyhotovenie obdrží objednávateľ.
12. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú aj v zmluve uvedené nasledujúce dokumenty (vrátane ich prípadných dodatočných zmien), ktorých poradie záväznosti je (v zostupnom poradí) nasledovné:
 - Príloha č. 1 - Všeobecné zmluvné podmienky vykonávania diela (VZP; neprikladá sa k písomnému vyhotoveniu zmluvy)
 - Príloha č. 2 - Neuplatňuje sa
 - Príloha č. 3 - Cenová ponuka (Položkový rozpočet)
 - Príloha č. 4 - Harmonogram prác
 - Príloha č. 5 - Neuplatňuje sa

- Príloha č. 6 - Neuplatňuje sa
- Príloha č. 7 - Poistné dokumenty
- Príloha č. 8 - Neuplatňuje sa
- Príloha č. 9 - Plán BOZP (na priloženom CD/DVD nosiči)
- Príloha č. 10 - Environmentálny plán (na priloženom CD/DVD nosiči)
- Príloha č. 11 - Týždenný plán Stavby – formulár (na priloženom CD/DVD nosiči)
- Príloha č. 12 - Zoznamu nasadeného strojového vybavenia/mechanizmov a technologických zariadení – formulár (na priloženom CD/DVD nosiči)
- Príloha č. 13 - Čestné vyhlásenia zhotoviteľa – vzor (na priloženom CD/DVD nosiči)

Vyššie uvedené dokumenty tvoriace túto zmluvu musia byť chápané ako vzájomne sa vysvetľujúce a dopĺňajúce. V prípade rozporu medzi jednotlivými podkladmi pre vykonanie Diela podľa vyššie uvedeného, budú jednotlivé podklady vykladané v poradí, v akom sú uvedené v predchádzajúcom odseku, tzn. podklad uvedený v poradí skôr (na vyššom mieste) má prednosť pred pokladmi, ktoré ho v poradí nasledujú; podkladom pre vykonanie Diela podľa predošlej vety sa rozumie podklad pre vykonanie Diela a všetky jeho dodatky. Pokiaľ je v tomto odseku pod jedným písmenom uvedených viacero podkladov pre vykonanie Diela (napr. v Prílohe č. 2), Zmluvné strany sa dohodli, že takéto podklady majú v zásade rovnakú právnu silu, avšak v prípade ich rozporu sa vždy prednosť použije ten, ktorý nadobudol právoplatnosť neskôr (napr. stavebné povolenie), alebo bol vydaný neskôr (napr. Projektová dokumentácia), alebo ten, ktorý definuje požiadavky na vykonanie Diela v rozsahu najväčšom a kvalite najvyššej.

Za Objednávateľa:
Metrostav DS a.s.

Za Zhotoviteľa:
Archeologický ústav SAV, v.v.i.

V Bratislave dňa 07.02.2022

V Nitre dňa 07.02.2022

Predsa predstavenstva

riaditeľ AU SAV -

člen predstavenstva

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV
 SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED v. v. i.
 Akademická 2
 949 21 NITRA (3)
 IČO: 00166723 IČ DPH: SK2021246

Metrostav DS a.s.
 Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
 IČO: 46 120 602, DIČ: 2023231892
 3.8

