

DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo č. Spr. 316/2017 zo dňa 14. 08.2017 uzavretej v zmysle ustanovení § 269, ods. 2, § 261, ods.2 a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Článok I Zmluvné strany:

1.1. Objednávateľ: Krajský súd v Žiline, Orolská č. 3, 010 01 Žilina
Štatutárny orgán : JUDr. Eva Kyselová, predsedníčka krajského súdu
Osoba oprávnená na rokovanie
a k uzavretiu zmluvy : Ing. Vlastislav Dolejší, riaditeľ správy krajského súdu
IČO: 35995572
DIČ : 2020973680
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN :

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. **Zhotoviteľ:** UNISTAV spol. s r.o., ul. Korzo 8707, 010 15 Žilina
V zastúpení: Peter Meško
Osoba oprávnená na rokovanie a k uzavretiu zmluvy : Peter Meško - konateľ
IČO: 31570496
DIČ : 2020443381
Bankové spojenie :
Číslo účtu:
IBAN :

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ aj ako „Zmluvné strany“)

Článok II. Úvodné ustanovenia:

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo č. Spr. 316/2017 zo dňa 17. 08. 2017 (ďalej len („Zmluva“) na zhotovenie diela: „**Krajský súd v Žiline - rekonštrukcia strechy budovy súdu**“ (ďalej len „Dielo“).
- 2.2 Zmluvné strany sa v súlade s či. 8, bodom 8.1. Zmluvy dohodli na zmene označeného záväzku spôsobom vymedzeným v či. III. tohto Dodatku č. 2 (ďalej len „Dodatok č. 2“)

Článok III. Predmet dodatku:

- 3.1 Z dôvodu potreby vykonania stavebných prác ako naviac prác nevyhnutných pre dokončenie Diela nad rámec Zmluvy (ďalej len „**Naviac práce**“), sa Zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy v častiach nasledovne :

3.2 Mení sa či. 6 Zmluvy- Cena predmetu zmluvy, platobné podmienky, bod 6.1 Zmluvy :

6.1 Cena za vykonanie diela je medzi zmluvnými stranami stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, na základe úplného a záväzného rozpočtu stavebných prác a výkazu výmer, ktoré boli súčasťou ponuky Zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarávania a tvoria Prílohu č. 2. tejto zmluvy v spojení s rozpočtom a výkazom výmer Naviac prác a menej prác, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 2, ktorá je dohodnutá vo výške:

Cena na základe ZoD bez DPH zo dňa 14.8.201	77 121,55 EUR
Dodatok č. 2 naviac práce bez DPH:	8 753,74 EUR
Dodatok č. 2 menej práce bez DPH:	- 2 495,27 EUR
Spolu ZoD + Dodatok č. 2 bez DPH:	83 380,02 EUR
DPH 20%:	16 676,00 EUR

Cena celkom ZoD+ Dod.č.2 s DPH: 100 056,02 EUR

/slovom: Jednostotisícpäťdesiatšesť EUR dva centy /

Článok IV. Spoločné a záverečné ustanovenia:

- 4.1 Ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 2 zo zmluvy vypustené, nahradené alebo inak zmenené alebo upravené, zostávajú nedotknuté.
- 4.2 Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých Objednávateľ po jeho podpise obdrží dve vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 4.3 Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv ÚV SR a uzatvára sa na dobu uskutočnenia Diela.

V Žiline, dňa

V Žiline, dňa

.....
Objednávateľ

.....
Zhotoviteľ

Vlastislav Dolejší
Riaditeľ správy krajského súdu

Peter Meško
Konateľ UNISTAV spol. s r.o.

Prílohy :

1. Rozpočet Naviac prác - prehľad rozpočtových nákladov
2. Odpočet menej práce (nevykonaných prác a dodávok) -prehľad rozpočtových nákladov