

DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O DIELO

Číslo objednávateľa: **6400/6431/07/2006**

Číslo zhotoviteľa: **645-920 BP**

(uzatvorená podľa § 536 a následne Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov)

Čl. I ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ: **Slovenská správa ciest**
Sídlo: Miletičova 19,
826 19 Bratislava, Slovenská republika
Štatutárny orgán: **Doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD.** – generálny riaditeľ
Právna forma: Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (právny nástupca MDPT SR) zriaďovacou listinou č. 5854/M-1995 zo dňa 7.12.1995 v úplnom znení č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006 a č. 86 zo dňa 22.5.2008.
Osoba oprávnená uzavrieť ZOD: **Ing. František FAKTOR, PhD.**, riaditeľ SSC, IVSC Žilina

Investičná výstavba a správa ciest
ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 **Žilina**
Na základe generálnym riaditeľom určeného rozsahu
Pospisového práva Číslo: 38070/0001/2010 zo dňa 29. 10. 2010
IČO: 00 33 28
DIČ: 2021067785
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu: 7000135433/8180
Osoby oprávnené na rokovanie:
Vo veciach zmluvných: **JUDr. Jaroslav Jandzík** - právnik
Ing. Janka Holtánová - vedúca odd. verejného obstarávania
vo veciach technických: **Ing. Matúš Salát** - vedúci odd. prípravy stavieb
Ing. Janka Stoderová - úsek investičnej prípravy stavieb
vo veciach cenových: **Ing. Žaneta Kubicová** - cenár
vo veciach ekonomických: **p. Katarína Staneková** - odd. ekonomika a vnút. vzťahov
Spojenie: telefón, fax: 041/507 46 24, 041/507 46 26
(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ: **BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o.**
Sídlo: Miletičova 23,
821 09 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma: **spoločnosť s ručením obmedzeným** zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka číslo **9097/B** dňa 13.06.1995
Štatutárny orgán: **Ing. Peter Čertík** – konateľ
Osoby oprávnené na rokovanie:
vo veciach zmluvných: **Ing. Milada Henkeľová** - prokurista pre oblasť prevádzkovo - ekonomickú
vo veciach technických: **Ing. Alžbeta Kramárová**, HIP
Bankové spojenie: Dexia banka, a.s. Bratislava, 7810606006/5600
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s. Bratislava, 2623768007/1100
Číslo účtu: SLSP, a.s. mp Pezinok, 0019235870/0900
IČO: 31 396828
DIČ: 20203380001
IČ DPH: SK2020338001
Spojenie: Telefón: 02/502 00 600 – 615, HIP: 50200610
Fax: 00421-2-555 74 118, bansproj@zutom.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

nadväzne na uzatvorenú ZoD a jej dodatky č.1 a č.2,
výber zhotoviteľa a zahájenie realizácie výstavby „Obchvat Čadca, Preložka cesty I/11“, týmto dodatkom č. 3
z dôvodu časového posunu výstavby a vo väzbe na platný rozsah SO, ktoré budú realizované v rámci stavby,
dochádza k zmene nasledovných článkov ZoD a jej Dodatkov č.1 a 2.

čl. II

PREDMET PLNENIA

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa :
dokumentáciu pre stavebné povolenie (DSP) - ukončené, bez zmeny,
dokumentáciu pre ponuku (DP) - ukončené, bez zmeny,
**výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie osí, vytýčenie a odovzdanie
pevných smerových a výškových bodov** pre stavbu :

„ČADCA – OBCHVAT, PRELOŽKA CESTY I/11“

Dopĺňa sa bod 2.2. ZoD a jej Dodatkov č.1 a č.2.

2.2 Predmet plnenia v stupni **VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU** sa upravuje podľa platnej objektovej
skladby pre realizáciu stavby (príloha č.1) tak, ako je uvedené v prílohe č.2 tabuľke č.2 tohto dodatku.

- Autorský dozor bude vykonávaný formou občasného autorského dozoru .
- Výkon občasného AD bude realizovaný v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve,
v súlade s požiadavkami objednávateľa, ďalej TP č. 3/2006 Dokumentácia stavieb ciest, Technické
podmienky, ich prílohou č.12 (Rozsah prác autorského dozoru) a príkazom GR SSC č. 9/2005
- Výkon AD bude vykonávaný na vyzvanie oprávneného zástupcu objednávateľa.
- Rozhodnutia z výkonu autorského dozoru sa budú zaznamenávať do stavebného denníka, alebo
listom.
- Zhotoviteľ bude viesť denník stavebného dozoru, do ktorého zaznamená termín, čas a predmet
výkonu autorského dozoru, ktorý bude svojim podpisom potvrdzovať oprávnený zástupca
objedávateľa a bude slúžiť ako podklad pre fakturáciu výkonov AD.
- Potvrdený výkon v počte hodín zohľadňuje spravidla celodenný pracovný čas a do výkonu sa
započítava počet hodín potrebný na spracovanie doplnkov, alebo iných stanovísk, či riešení,
požadovaných objednávateľom.
- Kontrolu výkonu autorského dozoru v mene SSC - IVSC Žilina zabezpečuje oprávnený
zamestnanec SSC na rokovanie vo veciach technických - technický dozor SSC IVSC Žilina, Ing.
Vladimír Hudec, hlavný inžinier stavby („HIS“).
- Oprávnenou osobou zo strany zhotoviteľa, ktorá bude zabezpečovať a bude zodpovedná za
požadovaný výkon občasného AD je Ing. Alžbeta Kramárová, HIP, tel. 02/50200611, e-mail :
alzbeta.kramarova@banskeprojekty.sk, MT 0905 652 695,

2.3 Predmet plnenia v stupni **VYTÝČENIE OBVODU STAVENISKA, VYTÝČENIE OSÍ, VYTÝČENIE
A ODOVZDANIE PEVNÝCH SMEROVÝCH A VÝŠKOVÝCH BODOV** sa upravuje v súlade s platnou
objektovou skladbou pre realizáciu stavby tak, ako je uvedené v prílohe č.1 tabuľke č.1 tohto dodatku.

čl. III

CENA DIELA

Vo väzbe na predmet dodatku č.3 sa znenie bodov 3.1 a 3.2 nahrádza znením :

3.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. zmluvy a jej Dodatkov č.1 a č.2 bola zmluvnými
stranami dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, jeho Vykonávacou vyhláškou č. 87/1996
Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov v Sk a je prepočítaná kurzom NB SR 1€=30,126 Sk.

3.1.1 Cena prác a výkonov za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tohto Dodatku č.3 je určená kalkuláciou podľa kalkulovaných hodín na predpokladaný nový rozsah podľa bodov 2.2, 2.3 tohto Dodatku č.3 a prepočtom hodinových sadzieb, schválených OC IVSSC Bratislava, v cú r. 2011, z pôvodnej úrovne cú 2004 len pre práce a výkony podľa bodov 3.2.3 a 3.2.6 Dodatku č.3 k ZoD (ostatné bezo – zmeny, ukončené, vysporiadané) . Kalkulácie hodinových sadzieb, predložené IV SSC pre roky 2011,2012 boli odsúhlasené IV SSC dňa 19.09.2011– list IVSSC–„ Oznámenie – Súhlas s kalkuláciou hodinových sadzieb – Čadca – obchvat, preložka I/11“ zn. KO-6849-2011/6431/30212, ktorý je v kópii spolu s kalkuláciami priložený ako príloha 2 k Dodatku č.3 ZOD. Originály sa nachádzajú 1 x na IV SSC Bratislava, a 1 x na Banských projektoch Bratislava.

3.1.2 Cena za autorský dozor (zaplatenie náhrady za čas, nevyhnutný na prípravu a vlastný výkon AD) sa určuje ako násobok predpokladaného počtu hodín AD a hodinových sadzieb, dohodnutých v tejto zmluve. Predpokladaný počet hodín AD sa stanovuje odborným odhadom **732 hodín** výkonov AD a je rozpísaný v Prílohe č.2, tabuľke č.2 , ktorá tvorí súčasť tohto Dodatku č.3 k ZoD.

Rozpis dohodnutej ceny :

Pôvodná cena podľa ZoD a jej Dodatkov č.1 a č.2 v Sk

Zmluvná cena bez DPH (vid' Dodatok 2 – bod 3.1 – Nová cena, str. 3):	6 450 786,00 Sk
DPH (19%) :	1 225 649,30 Sk
Zmluvná cena spolu s DPH :	7 676 435,30 Sk

Pôvodná cena - podľa ZoD a jej Dodatkov č.1 a č.2 prepočet na eur (Kurz NB SR 1€ = 30,126 Sk)

Zmluvná cena bez DPH :	214 126,88 €
DPH (19%) :	40 684,11 €
Zmluvná cena spolu s DPH :	254 810,99 €

Cena za predmet dodatku č.3 :

Navýšenie ceny za predmet podľa bodu 2.1 tohto dodatku č.2 je uvedené v podbode 3.2.3 a 3.2.6 činí spolu

Zmluvná cena bez DPH :	17 154,11 €
DPH (rozdiel (20 % - 19%) - vid' príloha č.1 tab. č.1) :	3 659,10 €
Zmluvná cena spolu s DPH :	20 813,21 €

Nová cena za predmet plnenia ZOD a jej Dodatku č.3 :

Zmluvná cena bez DPH :	231 280,99 €
DPH (19%,20 %) - vid' príloha č.1 tab. č.1) :	44 343,21 €
Zmluvná cena spolu s DPH :	275 624,20 €

Nová cena slovom s DPH: **Dvestosedemdesiatpäťtisícšesťstodvadsaťštyri € 20/100**

3.2 Z toho:

3.2.1. Dokumentácia pre stavebné povolenie

Prepočet na eur (Kurz NB SR 1€ = 30,126 Sk)

DSP po jednotlivých objektoch stavby -	bez DPH: 3 195 778,00 Sk	106 080,40 €
<i>bezo zmeny, ukončené, vysporiadané</i> -	19 % DPH: 607 197,80 Sk	20 155,28 €
- spolu s DPH:	3 802 975,80 Sk	126 235,68 €

3.2.2 Dokumentácia pre ponuku

Prepočet na eur (Kurz NB SR 1€ = 30,126 Sk)

DP po jednotlivých objektoch stavby - bez DPH: **1 320 024,00 Sk** **43 816,77 €**
- 19 % DPH: 250 804,60 Sk 8 325,19 €
bezo zmeny, ukončené, vysporiadané - **spolu s DPH: 1 570 828,60 Sk** **52 141,96 €**

3.2.3 Autorský dozor po objektoch stavby

Pôvodná cena

Prepočet na eur (Kurz NB SR 1€ = 30,126 Sk)

- bez DPH: **291 328,00 Sk** **9 670,32 €**
- 19 % DPH: 55 352,30 Sk 1 837,36 €
- **spolu s DPH: 346 680,30 Sk** **11 507,68 €**

Autorský dozor po objektoch stavby **AD navýšenie celkom** (body A.+B.)

z toho : A. Z titulu zmeny cú z 2004 na 2011 v časti SO dľa ZoD (pôvodný rozsah)

- bez DPH: **10 276,68 €**

B. Doplnenie D3 (Navýšenie (+ prípočet, - odpočet) na rozsah pre realizáciu stavby), cú 2011, 2012

4 281,68 €

5 995,00 €

z toho : **Navýšenie DPH spolu (body C.+D.)**

DPH

2 152,04 €

C. Navýšenie DPH z pôvodnej sadzby 19 % na novú sadzbu 20 % k základu pôvodnej ceny podľa ZoD, D1,D2– bod 3.2.3 - prípočet 1%

- 20-19 % DPH: 96,70 €

D. DPH k cene za navýšenie rozsahu dľa D3 (B.) a z dôvodu valorizácie jednotkových cien z cú 2004 na cú 2011,2012 (A.,B.) - bod 3.2.3.

- 20 % DPH: 2 055,34 €

AD navýšenie celkom

- **spolu s DPH: 12 428,72 €**

Autorský dozor po objektoch stavby **Nová cena**

- bez DPH: **19 947,00 €**

- 20 % DPH: 3 989,40 €

- **spolu s DPH: 23 936,40 €**

3.2.4 Prieskumné práce

Prepočet na eur (Kurz NB SR 1€ = 30,126 Sk)

bezo zmeny, ukončené, vysporiadané - bez DPH: **399 568,00 Sk** **13 263,23 €**

- 19 % DPH: 75 917,70 Sk 2 520,01 €

- **spolu s DPH: 475 484,70 Sk** **15 783,24 €**

3.2.5 Geodetické práce

Prepočet na eur (Kurz NB SR 1€ = 30,126 Sk)

bezo zmeny, ukončené, vysporiadané - bez DPH: **847 688,00 Sk** **28 138,09 €**

- 19 % DPH: 161 060,70 Sk 5 346,23 €

- **spolu s DPH: 1 008 748,70 Sk** **33 484,32 €**

3.2.6 Vytyčovací práce:

Pôvodná cena

Prepočet na eur (Kurz NB SR 1€ = 30,126 Sk)

- bez DPH: **396 400,00 Sk** **13 158,07 €**

- DPH: 75 316,00 Sk 2 500,04 €

- **spolu s DPH: 471 716,00 Sk** **15 658,10 €**

Vytyčovací práce:

Navýšenie (body A.+B.)

z toho : A. Z titulu zmeny cú z 2004 na 2011 v časti SO dľa ZoD (pôvodný rozsah)

- bez DPH: **6 877,43 €**

5 691,93 €

B. Doplnenie D3 (Navýšenie (+ prípočet, - odpočet) na rozsah pre realizáciu stavby), cú 2011, 2012

1 185,50 €

z toho : **Navýšenie DPH spolu (body C.+D.)**

DPH

1 507,06 €

C. Navýšenie DPH z pôvodnej sadzby 19 % na novú sadzbu 20 % k základu pôvodnej ceny podľa ZoD, D1,D2– bod 3.2.6 - prípočet 1%

- 20-19 % DPH: 131,57 €

D. DPH k cene za navýšenie rozsahu dľa D3 (B.) a z dôvodu valorizácie jednotkových cien z cú 2004 na cú 2011,2012 (A.,B.) - bod 3.2.6.

- 20 % DPH: 1 375,49 €

- **spolu s DPH: 8 384,49 €**

Vytyčovací práce:

Nová cena

- bez DPH: **20 035,50 €**

- DPH: 4 007,10 €

- **spolu s DPH: 24 042,60 €**

Dopĺňajú sa nasledujúce body :

3.7 Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č.3 k ZOD sú :

- príloha č.1 – Objektová skladba pre realizáciu stavby (strana 3)
 - príloha č.2, tab. č. 1 a tabuľka č.2 - Špecifikácia ceny (strany 4-6)
 - príloha č.3 Kópia listu IV SSC–„Oznámenie – Súhlas s kalkuláciou hodinových sadzieb – Čadca – obchvat, preložka I/11“ zn. KO-6849-2011/6431/30212 zo dňa 19.9.2011 + Kalkulácie hodinových sadzieb, predkladané hodinové sadzby pre platové triedy pre rok 2011,2012 - prehľad potvrdený objednávateľom (strany 7-8)
- 3.8 Fakturácia za Vytyčovacie práce na cenu podľa bodu 3.2.6 tohto dodatku sa riadi ustanoveniami bodu 9.5 časti B.3 súťažných podkladov a môže byť uplatnená po podpísaní tohto Dodatku č.3.
- 3.9 Zmluvné strany sa dohodli, že fakturácia za výkon občasného AD na vyzvanie oprávneného zástupcu objednávateľa na cenu vo výške podľa bodu 3.2.3 tohto dodatku bude realizovaná čiastkovými faktúrami vo výške násobku odsúhlasených hodín povereným pracovníkom objednávateľa a dohodnutej jednotkovej ceny **27,25 €/hod.** mesačne, najmenej však 1 x ročne k 15.12. príslušného roka. Konečná faktúra do jedného mesiaca po ukončení a skolaudovaní stavby.

čl. IX OSTATNÉ USTANOVENIA

9.1 až 9.6 ostávajú v platnosti bezo zmeny

Dopĺňa sa bod :

9.7 Dodatok č.3 k ZOD nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po potvrdení obdrží každá zmluvná strana dve vyhotovenia.

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

V Bratislave, 26.09.2011

V Žiline, dňa:

Ing. Peter Č E R T Í K
konateľ

Ing. František FAKTOR, PhD.
riaditeľ IVSC Žilina