

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 03/MSA/2017
uzatvorenej podľa Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov a doplnkov
na rekonštrukciu oporného múra

Čl. I
Zmluvné strany

Objednávateľ

Múzeum vo Svätom Antone
so sídlom: 969 72 Svätý Anton
v zastúpení: Ing. Marian Číž, riaditeľ múzea
IČO: 35985135
DIČ: 2021439244
Právna forma: štátna príspevková organizácia
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000068023/8180
IBAN: SK0681800000007000068023
Zriaďovacia listina: Ministerstva pôdohospodárstva SR
číslo 5235/2007–250 zo dňa 13.12.2007
Zamestnanec oprávnený konať vo veciach realizácie zmluvy:
Ing. Monika Maňkovská, oddelenie pamiatkovej obnovy
Kontakty: www.msa.sk, info@msa.sk, 045/6913932

/ďalej len „Objednávateľ“/

a

Zhotoviteľ

PAMSTAV, s.r.o.
so sídlom: K. Kmet'ku 9, 010 08 Žilina
IČO: 36399990
DIČ: 2020106407
IČ DPH: SK2020106407
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
Oddiel: Sro, Vložka číslo:13017/L
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 2593156551/0200
IBAN: SK58 0200 0000 0025 9315 6551
BIC: SUBASKBX
Zamestnanec oprávnený konať vo veciach realizácie zmluvy:
Juraj Jančo a Ing. Štefan Jančo, konateľ firmy - každý samostatne
Kontakty: +421907/217711, +421905190447, pamstav@gmail.com

/ďalej len „Zhotoviteľ“/

/objednávateľ a zhotoviteľ spolu ako „zmluvné strany“/

Preambula

Predmetom plnenia Dodatku č.1 sú práce navyiac, ktorých potreba vznikla v priebehu realizácie predmetu diela podľa čl. II Zmluvy o dielo č. 03/MSA/2017 na rekonštrukciu oporného múra. Práce navyiac vyplynuli až pri realizácii diela a stavbe lešenia, kedy sa ukázali skryté poškodenia koruny múra po odstránení náletovej vegetácie. Práce navyiac bolo nutné vykonať pre zabezpečenie plnohodnotnej funkčnosti a zariadenia predmetu diela.

Na základe vykonaných prác zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č. 1 v súlade s článkom VI. bodmi 6.2.4. a 6.4 Zmluvy o dielo č. 03/MSA/2017 na rekonštrukciu oporného múra zo dňa 22.9.2017 (ďalej len „zmluva“), ktorým sa dopĺňajú články zmluvy nasledovne:

Čl. II

V **čl. IV Cena diela** sa dopĺňa bod:

4.3 Cena prác sa zvyšuje o demontáž a montáž plotu na hornej strane oporného múra Zámockej viedy v sume 50,40 Eur, slovom: päťdesiat Eur štyridsať centov s DPH.

/konštrukcie a práce HSV, HSV T4 4 hod. x 10,50 Eur = 42,00 bez DPH, 50,40 Eur s DPH/

4.4 Zhotoviteľ súhlasí, že uvedené práce zrealizuje za 8,00 Eur, slovom: osem Eur s DPH.

/Výška zostatku kapitálových prostriedkov vyčlenených na investičnú akciu 35746 – Rekonštrukcia oporného múra./

4.5 Celková cena diela po zvýšení je 50.000,- Eur, slovom: päťdesiat tisíc Eur s DPH.

Čl. III

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, znenie ostatných častí zmluvy zostávajú nezmenené.

2. Tento dodatok č. 1 je vypracovaný v troch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ prevezme dva a dodávateľ jeden rovnopis.

3. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tohto dodatku č. 1 v jeho plnom rozsahu v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu do podpisujú.

Vo Svätom Antone, 16.11.2017

Vo Svätom Antone, 16.11.2017

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :