

Zmenový list číslo 003/2022

Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR
Zhotoviteľ	Asseco Central Europe, a.s.
Produkt	DWH FR SR

Názov zadania

Vykonanie analýzy a zdokumentovanie poznatkov potrebných pre pripravovaný upgrade informačných prostredí FR SR vo vzťahu k integračnému rozhraniu pre DWH.

Popis zadania

Na základe požiadaviek na prevádzku jednotlivých informačných prostredí FR SR a vzhľadom na technické, prevádzkové, bezpečnostné a koncepčné zámery FR SR požadujeme realizovať analýzu súčasného stavu pre plánovaný budúci upgrade na strane jednotlivých komponentov integračného rozhrania tak, aby uvedený komplexný upgrade umožnil prevádzkovanie riešenia v technologicky aktuálnom a podporovanom prostredí, ktorý bude v súlade s požiadavkami FR SR na prevádzku svojich IS, bude vyhovovať požiadavkám na zvýšenie stability, bezpečnosti a výkonnosti systémov ako aj prípadnému získaniu nových funkčností, ktoré môžu byť využiteľné pri ďalšom rozvoji funkcionalít systému.

V súčasnosti sú predmetné prostredia FR SR prevádzkované na niektorých komponentoch mimo rozsahu štandardne podporovaných komponentov. Táto skutočnosť reálne obmedzuje o.i. aj možnosť riešenia incidentov zo strany podpory výrobcu informačného systému, kde je vyžadovaná aktuálna verzia komponentov informačného prostredia. Významným ďalším dôvodom pre plánovaný upgrade je aj odstránenie chýb, ktoré majú vplyv na stabilitu, bezpečnosť a výkonnosť systémov a tiež aj dohratie nových funkčností, ktoré môžu byť dodatočne aktivované a využité pri implementácii zadávaných požiadaviek na zmenu.

Na základe vyššie uvedených skutočností bude predmetom realizácie tohto zmenového listu vykonanie komplexnej analýzy súčasného stavu všetkých dotknutých informačných prostredí (vývojové, školiace, predprodukčné a produkčné prostredie) s cieľom navrhnúť cieľový stav aktualizovaných komponentov systému (verzií), definovanie vzájomných súvislostí a spôsobu realizácie jednotlivých častí upgrade, ako aj vypracovanie rámcového harmonogramu pre pripravovaný upgrade.

Bude nevyhnutné analyzovať a špecifikovať najmä nasledovné oblasti:

- odporúčaný rozsah daných prostredí a komponentov,
- cieľový stav verzií komponentov a hardware požiadavky,
- definovať predpoklady a závislosti, za ktorých je možné upgrade vykonať,
- navrhnuť postup realizácie upgrade, vrátane definície nástrojov pre upgrade,
- navrhnuť rámcový harmonogram pre upgrade,
- definovať požiadavky na súčinnosť zo strany FR SR,
- definovať nevyhnutné obmedzenia počas upgrade,
- určiť dopady upgrade pre koncové stanice, integráciu produktov tretích strán (napr. Microsoft Office, Eclipse IDE pre tvorbu dátového modelu a reportov a pod.),
- odhadnúť rámcovo predpokladanú prácnosť vykonania upgrade.

Výstupom tohto zmenového listu bude dokument Analýza s popisom pre vyššie uvedené predmetné časti upgrade, ich detaily, vzájomné súvislosti, spôsob a rozsah, avšak bez realizácie implementácie, t. z. predmetom tohto zmenového listu nie je vykonanie samotného upgrade.

Príloha

Formát

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

Termín realizácie	47 pracovných dní od podpisu ZL
Počet človekohodín	704
Cena v EUR bez DPH	56 538,24,- EUR
DPH	11 307,65,- EUR
Cena v EUR s DPH	67 845,89,- EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	██████████
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	██████████

Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa súčinnosť v dostatočnom rozsahu a požadovanom čase vo forme konzultácií, dodania príslušných podkladov, údajov, výstupov a spolupráce zástupcov FR SR, ako aj s dodávateľmi dotknutých IS potrebných pre realizáciu riešenia pre integračné rozhranie. Termín realizácie uvedený v tomto ZL je možné po vzájomnej dohode objednávateľa a zhotoviteľa minimálne na úrovni vedenia projektu v odôvodnených prípadoch zmeniť alebo upraviť, najmä ak je to potrebné na zohľadnenie stavu testovania jednotlivých funkcionalít na testovacom prostredí, stavu na prevádzke, vzájomnej závislosti, či previazanosti pripravovaných funkcionalít, dopadov vyplývajúcich z integračných funkcionalít iných dodávateľov a v iných nevyhnutných prípadoch.

Toto zmenové konanie v zmysle bodu VI.3.c Zmluvy o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007 navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 0 %.

Dňa
██████████

Statutárni zástupcovia zhotoviteľa

Statutárny zástupca objednávateľa

JOZEF KLEIN

Asseco Central Europe, a. s.
Predseda predstavenstva

BRANISLAV TKÁČIK

Asseco Central Europe, a. s.
Člen predstavenstva


Kalkulácia ZK 003/2022

P.č.	Činnosť	Prácnosť v človeko- hodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma bez DPH v EUR	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	48	80,31	3 854,88	20,00	770,98	4 625,86
2	Analytické práce spolu	632	80,31	50 755,92	20,00	10 151,18	60 907,10
3	Dizajnérske práce	0	80,31	0,00	20,00	0,00	0,00
4	Programátorské práce	0	80,31	0,00	20,00	0,00	0,00
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	0	80,31	0,00	20,00	0,00	0,00
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	0	80,31	0,00	20,00	0,00	0,00
7	Zpracovanie zmien do dokumentácie	24	80,31	1 927,44	20,00	385,49	2 312,93
8	Podpora inštalačných prác u objednávateľa	0	80,31	0,00	20,00	0,00	0,00
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	0	80,31	0,00	20,00	0,00	0,00
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	0	80,31	0,00	20,00	0,00	0,00
	SPOLU	704		56 538,24		11 307,65	67 845,89

Dňa



Štatutárni zástupcovia zhotoviteľa



Štatutárny zástupca objednávateľa

JOZEF KLEIN

Asseco Central Europe, a. s.
Predseda predstavenstva

BRANISLAV TKÁČIK

Asseco Central Europe, a. s.
Člen predstavenstva