

Príloha č.1 Plán realizácie výstavby

16.5.1.1 : Zoznam subdodávateľov :

-

-

16.5.1.2 : Určenie osoby stavbyvedúceho : Ľuboš Tirpák

16.5.1.3 : Určenie osoby zástupcu stavbyvedúceho : Ing. Marek Čigaš

16.5.1.4 : Určenie osoby zodpovednej za koordináciu bezpečnosti na stavenisku :
Ing. Marek Čigaš

16.5.1.5 : Podrobný harmonogram vecnej a časovej postupnosti prác pri zhotovovaní diela :

HARMONOGRAM PRÁC (ORIENTAČNÝ)

STAVEBNÉ ÚPRAVY 2. POSCHODIA – JUŽNÉ KRÍDLO DIVÍZNEJ BUDOVY

TÝŽDEŇ	1	2	3	4	5	PRERUŠENÉ PRÁCE	6
ELI							
BÚRACIE PRÁCE							
MONTÁŽ SDK PRIEČKY							
VÝSPRAVKY							
KÚPEĽNE							
DVERE REPAS							
MAĽBY							
PARKETY REPAS							
PRÁCE NAVIAC (parkety, maľby, vykurovanie, zdravotechnika)							