

DODATOK č.1 ku ZMLUVE O DIELO č. 1948/2021/OM

na zhotovenie projektovej dokumentácie v realizačnom stupni a vykonanie inžinierskej činnosti

podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Autorský zákon“)
(ďalej len „Zmluva“)

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ

Názov: Prešovský samosprávny kraj
Sídlo: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán: PaedDr. Milan Majerský, PhD. – predseda
IČO: 37 870 475
DIČ: 2021626332
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK54 8180 0000 0070 0051 9082

Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach:

a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail):

JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA, vedúca odboru majetku a investícií, tel: +421 51 7081 301,
lydia.budzinakova@vucpo.sk

b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail):

Ing. Michal Dzugas, oddelenie investícií, tel: +421 51 7081 329, michal.dzugas@vucpo.sk

(ďalej len “Objednávateľ”)

a

1.2 Zhotoviteľ

Názov: TATRA ATELIÉR, s. r. o.
Sídlo: Námestie sv. Egídia 45/78, 058 01 Poprad
Štatutárny orgán: Ing. Ivan Bagin – konateľ
Ing. Cyprián Gura - konateľ
Zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka
č. 37093/P
IČO: 50 75 96 12
DIČ: 21 20 46 70 19
IČ DPH: SK 21 20 46 70 19
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s., pobočka Poprad
IBAN: SK21 0900 0000 0051 2724 7062

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail):

- Ing. Ivan Bagin – konateľ,
- Ing. Cyprián Gura – konateľ,

b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail):

- Ing. Ivan Bagin – konateľ,
- Ing. Cyprián Gura – konateľ,

(ďalej len „Zhotoviteľ”)

II. PREDMET PLNENIA

2.1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvárajú tento Dodatok č. 1, ktorý mení a dopĺňa Zmluva zo dňa 16.12.2021 v súlade s článkom 14.4. Zmluvy. Tento dodatok slúži ako dohoda medzi objednávatelom a zhotoviteľom o časovom plnení zmluvy a vyčíslení prác navyše. Na pracovnom stretnutí dňa 09.02.2022 na Úrade PSK požiadal Objednávateľ Zhotoviteľa o úpravu častí dispozície z dôvodu optimalizácie prevádzky školy. Požadovaný zoznam zmien je podrobne rozpísaný v Zmenovom liste č. 1, ktorý je prílohou tohto Dodatku č. 1

2.2. Bod 5.1. č. V Zmluvy, ktorý znie: „Termín plnenia predmetu zmluvy podľa bodu 4.2 Zmluvy je do 60 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, ktorá začína plynúť dňom nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy až do času riadneho ukončenia stavebných prác uskutočnených podľa projektovej dokumentácie v zmysle tejto zmluvy vrátane vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Tým nie sú dotknuté ustanovenia o záručnej dobe a z toho vyplývajúce práva a povinnosti zmluvných strán, ustanovenia o sankciách podľa tejto zmluvy.“ sa mení nasledovne:

„Termín plnenia predmetu zmluvy podľa bodu 4.2 Zmluvy je do 70 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, ktorá začína plynúť dňom nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy až do času riadneho ukončenia stavebných prác uskutočnených podľa projektovej dokumentácie v zmysle tejto zmluvy vrátane vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Tým nie sú dotknuté ustanovenia o záručnej dobe a z toho vyplývajúce práva a povinnosti zmluvných strán, ustanovenia o sankciách podľa tejto zmluvy.“

2.3. Bod 6.2. č. VI Zmluvy, ktorý znie: „Cena za zhotovenie Diela.

Cena Diela bez DPH:	=62.550,- EUR
Sadzba DPH:	20 %
DPH:	=12.510,- EUR
Cena Diela s DPH:	=75.060,- EUR
Cena Diela s DPH slovom:	sedemdesiatpäťtisícšesťdesiat, 00 /100 EUR“ sa mení nasledovne:

„Cena za zhotovenie Diela.

Cena Diela bez DPH:	=65.050,- EUR
Sadzba DPH:	20 %
DPH:	=13.010,- EUR
Cena Diela s DPH:	=78.060,- EUR
Cena Diela s DPH slovom:	sedemdesiatosemtisícšesťdesiat, 00 /100 EUR“

2.4. Bod 6.4. č. VI Zmluvy, ktorý znie: „Celková zmluvná cena (spolu cena za dielo podľa bodu 2.3 a odmena podľa bodu).

Celková cena bez DPH:	=69.500,- EUR
Sadzba DPH:	20 %
DPH:	=13.900,- EUR
Celková cena s DPH:	=83.400,- EUR
Celková cena s DPH slovom:	osemdesiattritisícštyristo, 00 /100 EUR

“ sa mení nasledovne:

„Cena za zhotovenie Diela.

Celková cena bez DPH:	=72.000,- EUR
Sadzba DPH:	20 %
DPH:	=14.400,- EUR
Celková cena s DPH:	=86.400,- EUR
Celková cena s DPH slovom:	osemdesiatšesťtisícštyristo, 00 /100 EUR

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok č. 1 k Zmluve uzatvárajú slobodne, vážne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a jej obsah je v súlade s poctivým obchodným stykom, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

3.2. Právne vzťahy bližšie týmto Dodatkom č. 1 k Zmluve neupravené sa riadia ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky, najmä Obchodným zákonníkom.

3.3. Spory, ktoré by mohli vzniknúť pri plnení zmluvných povinností z tohto dodatku č. 1 k Zmluve, budú zmluvnými stranami prednostne riešené dohodou. Pokiaľ by zmluvné strany nedospeli k dohode, riešenie sporu sa riadi slovenským právnym poriadkom.

3.4. Tento Dodatok č.1 k Zmluve je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží tri vyhotovenia po jej podpise a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

3.5. Tento Dodatok č.1 k Zmluve nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.

3.6. Zmluvné strany si Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a licenčnej zmluve prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité.

V Prešove, dňa: 15.3.2022

V Poprade, dňa: 7.3.2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

v. r.

v. r.

.....
PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda

.....
TATRA ATELIÉR, s.r.o.
Ing. Cyprián Gura, konateľ

v. r.

.....
TATRA ATELIÉR, s.r.o.
Ing. Ivan Bagin, konateľ

Dodatok bol zverejnený dňa: 1.4.2022

Dodatok nadobúda účinnosť dňa: 2.4.2022

ZMENOVÝ LIST STAVBY č.01

k Zmluve o Dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie v realizačnom stupni a vykonanie inžinierskej činnosti podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“)

1. NÁZOV STAVBY:

Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

2. ZMLUVNÉ STRANY:

2.1. Objednávateľ

Názov: Prešovský samosprávny kraj
Sídlo: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán: PaedDr. Milan Majerský, PhD. – predseda
IČO: 37 870 475
DIČ: 2021626332

2.2. Zhotoviteľ:

Názov: TATRA ATELIER, s. r. o.
Sídlo: Námestie sv. Egídia 45/78, 058 01 Poprad
Štatutárny orgán: Ing. Ivan Bagin – konateľ
Ing. Cyprián Gura - konateľ
IČO: 50 75 96 12
DIČ: 21 20 46 70 19
IČ DPH: SK 21 20 46 70 19

3. OBJEDNÁVKA ZMENY:

3.1. Zmenu vyvolal : **Objednávateľ, dňa 09.02.2022**

3.2. Dôvod zmeny : **Optimalizácia prevádzky**

3.3. Navrhovaný zoznam zmien :

1. zrušenie 2 samostatných zborovní (A2.03, A2.20) do 1 veľkej zborovne s možnosťou predelenia mobilnou priečkou
2. presunutie kmeňovej triedy (A2.14) na miesto zborovne (A2.20)
3. zlúčiť 2 registratúrne miestnosti (A2.08, B2.07) do jednej registratúry (B2.07)
4. zlúčiť 2 kancelárie riaditeľov škôl (A2.12, B2.10) do 1 kancelárie riaditeľa školy (A2.12)
5. presunúť zástupcu riaditeľa ŠUP (B2.10) do pôvodne plánovanej registratúrnej miestnosti (A2.08)
6. kancelárie riaditeľa ŠUP (B2.10) a zástupcu ŠUP (B2.11) upraviť na Multimediálne (IT) učebne, v každej po 5 študentov + 1 pedagóg
7. upraviť zázemie výdajne jedla - skrátiť výdajný pult podľa priestorových potrieb rozmerov VZT inštalácii z 1.PP
8. výdaj obedov budú zabezpečovať 3 pracovníci: 1x príprava, 1x výdaj, 1x umýváreň riadu (pôvodný návrh : 6 pracovníkov)
9. na základe vyššie uvedeného redukovať 2 šatne zamestnancov (B1.04.7-ženy a B1.04.8-muži) na jednu spoločnú šatňu

10. zrušiť kanceláriu (B1.04.11) nakoľko sa jedná iba o výdajňu hotového jedla - POZN.: predmetné riešenie bolo konzultované s RÚVZ dňa 14.02.2022 : MUDr. Imrišková a Ing. Gura.
11. zrušiť dennú miestnosť (B1.04.6) - POZN.: predmetné riešenie bolo konzultované s RÚVZ dňa 14.02.2022 : MUDr. Imrišková a Ing. Gura. Po vzájomnej dohode bola táto denná miestnosť ponechaná.
12. zväčšiť sklad záhradnej techniky (B1.08) a preklasifikovať na garáž pre motorové vozidlo a sklad záhradnej techniky
13. doplniť nútené vetranie do suterénnych priestorov v starej časti pomocou lokálnych rekuperačných jednotiek s primárnym cieľom : zníženie vlhkosti v interiéri. UPOZORNENIE: štandardné lokálne rekuperačné jednotky sa dodávajú o výkone max. 100 m³ / hod., čo je podľa vyhlášky 259/2008 Z. z. NEDOSTATOČNÉ. Na druhej strane, inštalácia štandardných VZT jednotiek nie je možná - malé svetlé výšky. Z uvedeného vyplýva, že riešenie formou malých vetracích jednotiek pomôže znížiť vlhkosť, a taktiež zvýšiť kvalitu vzduchu, ale bude navrhnuté len ako doplnkové vetranie, ktoré nie je v zmysle požiadaviek uvedených predpisov.
14. Maximálny počet študentov : 400, z toho: 150 študentov - ŠUP a 250 študentov - GPOH

3.4. Zmena termínu dodania Diela

Navrhovaný zoznam zmien podľa bodu 3.3 tohto Zmenového listu č. 01 má vplyv na zmluvný termín dodania časti Diela podľa bodu 5.1 Zmluvy o Dielo v rozsahu podľa bodu 4.2 Zmluvy o Dielo. Týmto žiadame o predĺženie zmluvného termínu podľa bodu 5.1 Zmluvy o Dielo, aby bolo možné zapracovanie požadovaných zmien do projektovej dokumentácie o 10 pracovných dní.

3.5. Zmena ceny Diela

Navrhovaný zoznam zmien podľa bodu 3.3 tohto Zmenového listu č. 01 má vplyv na zmluvnú cenu dodania časti Diela podľa bodu 6.2 Zmluvy o Dielo v rozsahu podľa bodu 4.2 Zmluvy o Dielo. Týmto žiadame o prípočet ceny časti Diela podľa bodu 6.2 Zmluvy o Dielo o 2.500,-€ bez DPH (3.000,-€ s DPH).

3.6. Potvrdenie objednávky zmeny:

Zhotoviteľ:

V Poprade, dňa 7.3.2022

Objednávateľ:

V Prešove, dňa 15.3.2022

v. r.

.....
Ing. Ivan Bagin – konateľ
TATRA ATELIER, s.r.o.

v. r.

.....
PaedDr. Milan Majerský, PhD. – predseda

v. r.

.....
Ing. Cyprían Gura – konateľ
TATRA ATELIER, s.r.o.

Poznámka: Uvedený zmenový list stavby č. 01 tvorí prílohu Dodatku č.1 ku ZMLUVE O DIELO č. 1948/2021/OM.