

Dodatok č. 2 k
Zmluve o dielo č. 1763/2021/DSVPaKR
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov /ďalej v texte len „dodatok č. 2“/

Čl. 1.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ

Názov organizácie: **Prešovský samosprávny kraj**
Sídlo organizácie: **Námestie mieru 2, 080 01 Prešov**
Štatutárny orgán: **PaedDr. Milan Majerský, PHD., predseda**
IČO: **37870475**
DIČ: **2021626332**
IČ DPH: **neplatca DPH**
Bankové spojenie: **štátna pokladnica**
IBAN: **SK54 8180 0000 0070 0051 9082 – výdavkový účet**
IBAN: **SK02 8180 0000 0070 0051 9242 – účet pre zloženie zábezpeky**
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: **Ing. Marcel Novák, 0911 015 434, e-mail marcel.novak@vucpo.sk**
b) technických: **Ing. Jaroslav Timko, 0908 992 555, e-mail jaroslav.timko@vucpo.sk (ďalej len „Objednávateľ“)**

1.2. Zhotoviteľ

Názov: **EURO-BAU s.r.o.**
Sídlo: **Dúhová 40, 040 01 Košice**
Štatutárny orgán: **Ing. Dalibor Blizman, konateľ**
Zapísaná v: **Obch. reg Okresného súdu Košice I., Oddiel: Sro, Vložka: 41216/V**
IČO: **46738479**
DIČ: **2023573794**
IČ DPH: **SK 2023573794**
Bankové spojenie: **UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s.**
IBAN, SWIFT: **SK64 1111 0000 0013 2131 5016 UNCRSKBX**
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail):
Ing. Dalibor Blizman, konateľ, +421 907 237 562, blizman@eurobau.sk
b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail):
Ing. Vladimír Tibenský, stavbyvedúci, eurobau.sk
(ďalej len „Zhotoviteľ“) (ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

PREAMBULA

Dňa 29.09.2021 bola uzatvorená zmluva o dielo č. 1763/2021/DSVPaKR medzi zhotoviteľom a objednávateľom (ďalej aj zmluva o dielo), predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa dodať dielo - zhotoviť stavbu „**Revitalizácia interiérových priestorov sídla Prešovského samosprávneho kraja na Námestí mieru 2 v Prešove – blok A II. NP a úprava suterénnych priestorov – blok B I. PP**“ (ďalej len „Dielo“).

Počas plnenia Zmluvy o dielo sa vyskytla potreba vykonať navyiac a menej práce, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve o dielo a ktorých realizácia bola nevyhnutná k riadnemu dokončeniu a užívaniu Diela.

V súvislosti s tým sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. 1763/2021/DSVPaKR, ktorej predmetom bola špecifikácia navyiac a menej prác vrátane ich vyčíslenia a úprava ceny diela. Kontrolou Dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. 1763/2021/DSVPaKR a jeho prílohy sa zistila nezrovnalosť- nesprávne uvedený údaj pri vyčíslení navyiac prác. Celková hodnota navyiac prác v sume 36 570,55 € bola nesprávne uvedená vo výške 35 222,77€

Vzhľadom na uvedené sa podľa článku 16 bodu 16.5 zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo.

Čl. 2.

PREDMET DODATKU Č. 2

2.1. Predmetom dodatku č. 2 je oprava nesprávne uvedených údajov o ocenení navyiac prác uvedených v bode 2.4. Dodatku č. 1 k zmluve o dielo a úprava celkovej ceny za dielo.

2.2. Hodnota navyiac prác uvedená v čl. 2 bode 2.4. Dodatku č. 1 k zmluve o dielo sa mení a predstavuje sumu:

Cena bez DPH:	30 475,46 EUR
DPH 20%:	6 095,09 EUR
Celkom vrátane DPH:	36 570,55 EUR
Slovom:	tridsaťpäťtisícdeväťstoštyridsaťdva EUR, tridsaťjeden centov

2.3. Podľa Čl. 5 bod 5.7. zmluvy o dielo sa Zmluvné strany s prihliadnutím na bod 2.2. tohto dodatku dohodli, že bod 5.2. Čl. 5 zmluvy o dielo sa v celom rozsahu zrušuje a nahrádza nasledovným textom takto:

5.2. Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za dielo:

Cena diela bez DPH:	249 352,30 EUR
Sadzba	20 %:
DPH:	49 870,46 EUR
Celková cena diela s DPH:	299 222,76 EUR
Celková cena diela s DPH slovom:	dvestodevät'desiatdeväťtisícdeväťstoštyridsaťdva EUR sedemdesiatšesť centov.

Čl. 3.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA DODATKU Č. 2

- 3.1. Týmto dodatkom č. 2 nedotknuté ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti.
- 3.2. Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, tri vyhotovenia pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.
- 3.3. Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.
- 3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 2 pred jej podpísaním riadne prečítali a s jej obsahom bez výhrad súhlasia. Ďalej vyhlasujú, že dodatok č. 2 nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

V Prešove, dňa 1.4.2022

V Prešove, dňa 1.4.2022

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

v.r.

v.r

.....
EURO – BAU, s.r.o.
Ing. Dalibor Blizman
konateľ

.....
Prešovský samosprávny kraj
PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda

Dátum zverejnenia dodatku : 1.04. 2022

Dátum účinnosti dodatku : 2.04. 2022