

Dodatok č.1 k zmluve o dielo

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní)

(ďalej v texte len „Dodatok“)

Článok 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Názov organizácie: **Prešovský samosprávny kraj,**
Sídlo organizácie: **Námestie mieru 2, 0801 Prešov**
Štatutárny orgán: PaedDr. Milan Majersky, PhD predseda
IČO: 37870475
DIČ: 2021626332
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN, SWIFT: SK90 8180 0000 0070 0038 6320

Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach:

a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): JUDr. Lýdia Budziňáková MBA, lydia.budzinakova@vucpo.sk, 051/7081 301

b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. Michal Dzugas, michal.dzugas@vucpo.sk, 051/7081 329

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ

Názov: **BLS com. s.r.o.**
Sídlo: **Hlavná 84, 040 01 Košice**
Štatutárny orgán: Ing.Slavomír Šulkovský, Štefan Lévy
Zapísaná v: OR na Okr.súde KE I
IČO: 36 205 168
DIČ: 2020061439
IČ DPH: SK 2020061439
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN, SWIFT: SK35 0200 0000 0042 0555 9156

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail):
Ing. Slavomír Šulkovský, konateľ

b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail):
Ing. Slavomír Šulkovský, konateľ

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok 2 Preambula

- 2.1 Tento Dodatok sa uzatvára na základe ustanovenia § 18 ods. 3 písm. a) Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého je možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác“. V súlade s metodickými usmerneniami Úradu pre VO je uzatvorenie tohto dodatku objektívne odôvodnené a tvorí samostatnú prílohu tohto dodatku.

Článok 3 Predmet dodatku

- 3.1 Predmetom dodatku je úprava Článku 5, **Cena a platobné podmienky** a úprava článku 7 **Lehota a čas plnenia zmluvy** pôvodnej Zmluve o dielo č. 1764/2021/OM , ktorá nadobudla účinnosť dňa 14.9.2021.

- 3.2 Článok 5 Cena a platobné podmienky v pôvodnej Zmluve o dielo č. 1764/2021/OM sa mení a pôvodný bod 5.2. sa nahrádza nasledovne:

Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za dielo.

Cena diela bez DPH:	772 038,08 EUR
Sadzba DPH:	20,00 %
DPH:	154 407,62 EUR
Celková cena diela s DPH:	926 445,70 EUR
Celková cena diela s DPH slovom:	osemstoštyridsaťdeväťtisíc šesťstodevät' 70 /100 EUR

- 3.3 Cena diela uvedená v bode 3.1 tohto článku Dodatku č.1 je doložená rozpočtom - ocenením výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 k tomuto Dodatku č.1.

- 3.4 Článok 7 Lehota a čas plnenia zmluvy v pôvodnej Zmluve o dielo č. 1764/2021/OM sa mení a pôvodný bod 7.1. sa nahrádza nasledovne

Predmet Zmluvy realizovaný v súlade s Prílohami č. 1 a č. 2 tohto Dodatku č.1, sa Zhotoviteľ zaväzuje ukončiť a protokolárne odovzdať bez väd a nedorobkov najneskôr do **355 dní** odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko riadne a včas na základe písomnej výzvy Objednávateľa do 7 dní odo dňa doručenia Výzvy k prevzatiu staveniska. Lehota plnenia predmetu Zmluvy začína plynúť najneskôr od nasledujúceho dňa po protokolárnom odovzdaní staveniska Zhotoviteľovi.

Článok 4 Záverečné ustanovenia

- 4.1 Ostatné náležitosti Zmluvy o dielo č. 1764/2021/OM nedotknuté týmto Dodatkom č.1 ostávajú v platnosti.

- 4.2 Neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č.1 tvoria prílohy:

Príloha č. 1 – Rozpočet – ocenený výkaz výmer

Príloha č. 2 – Časový harmonogram (Záväzný návrh riešenia pôvodne príloha . 6 – č. 8 SP);

- 4.3 Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho tri obdrží Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.

- 4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č.1 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č.1 a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.
- 4.5 Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 4.6 O nadobudnutí účinnosti tohto dodatku bude Objednávateľ bezodkladne, najneskôr do päť (5) pracovných dní od nadobudnutia jeho účinnosti informovať zhotoviteľa.

Objednávateľ:

V Prešove, dňa 28.3.2022

v. r.

.....
PaedDr. Milan Majersky, PhD
predseda PSK

Zhotoviteľ:

V Košiciach, dňa 7.3.2022

v. r.

.....
Ing. Šulkovský Slavomír
konateľ BLS com. s.r.o.

Dodatok bol zverejnený dňa: 4.4.2022

Dodatok nadobúda účinnosť dňa: 5.4.2022

PRÍLOHA č.1 k DODATKU ZoD zo dňa 10.9.2021

Poradie	Kód	Názov	Jednotková cena v € bez DPH	Množstvo	Ponuková - zmluvná cena v € bez DPH	Celková cena po neočakávanom zvýšení cien na trhu v € bez DPH	Rozdiel v cenách - navýšenie v € bez DPH	Rozdiel v cenách - navýšenie v € s DPH
1.1.		Zateplenie obv. plášťa a stav. úpravy telocvične SŠ Bijacovce	708 008,08	1,00	708 008,08		64 030,00	76 836,00
1.1.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	314 910,88	1,00	314 910,88			
1.1.2.9.	764	Konštrukcie klampiarske	55 483,37	1,00	55 483,37	79 500,00	24 016,63	28 819,96
1.1.2.12.	767	Konštrukcie doplnkové kovové	30 122,97	1,00	30 122,97	45 629,34	15 506,37	18 607,64
1.1.3.	M	Práce a dodávky M	152 363,63	1,00	152 363,63			
1.1.3.3.	43-M	Montáž oceľových konštrukcií	109 893,00	1,00	109 893,00	134 400,00	24 507,00	29 408,40

Závazný časový návrh realizácie diela												
TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA **	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *
1.1.2.5.6. 06 - Vodovod												
1.1.2.5.6.1. Práce a dodávky PSV												
1.1.2.5.6.1.1. Zemné práce	90	110										
1.1.2.5.6.1.2. Komunikácie	90	120										
1.1.2.5.6.1.3. Rúrové vedenie	90	110										
1.1.2.5.6.1.4. Zdravotechnika - vnútorný vodovod	90	125										
1.1.2.5.6.1.5. Zdravotechnika - zariad. predmety	315	345										
1.1.2.5.7. 07 -Kanalizácia												
1.1.2.5.7.1. Zdravotech. vnútorná kanalizácia	90	125										
1.1.2.6. Ústredné kúrenie - kotolne												
1.1.2.6.1. Práce a dodávky HSV												
1.1.2.6.1.1. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1	30										
1.1.2.6.2. Práce a dodávky PSV												
1.1.2.6.2.1. Izolácie tepelné	216	246										
1.1.2.6.2.2. Ústredné kúrenie. kotolne	216	246										
1.1.2.6.2.3. Ústredné kúrenie. rozvodné potrubie	216	246										
1.1.2.6.2.4. Ústredné kúrenie. armatúry.	216	246										
1.1.2.6.2.5. Ústredné kúrenie. vykurov. telesá	216	246										
1.1.2.6.2.6. Ostatné	236	246										
1.1.2.6.2.7. Konštrukcie doplnkové kovové	216	246										
1.1.2.7. Konštrukcie tesárske	1	45										
1.1.2.8. Konštrukcie - drevostavby	1	45										
1.1.2.9. Konštrukcie klampiarske	1	45	150	210								
1.1.2.10. Konštrukcie - krytiny tvrdé	190	216										
1.1.2.11. Konštrukcie stolárske	140	215										
1.1.2.12. Konštrukcie doplnkové kovové	180	210										
1.1.2.13. Podlahy z dlaždíc	216	236										
1.1.2.14. Podlahy vlysové a parketové	1	30	270	310								
1.1.2.15. Podlahy povlakové	1	30	240	270								
1.1.2.16. Obklady	1	30	216	236								
1.1.2.17. Nátery	237	257										
1.1.2.18. Maľby	30	60	285	320								
1.1.3. Práce a dodávky M												
1.1.3.1. Energetik	190	290	320	340								
1.1.3.2. Elektromontáže	110	140	190	210	320	340						
1.1.3.3. Montáž ocefových konštrukcií	140	210										
1.1.4. Ostatné												
1.1.4.1. Vybavenie telocvične vrátane podlahy												
1.1.4.1.1. PRÁCE A DODÁVKY PSV												
1.1.4.1.1.1. Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	300	355										
Vysvetlenie:	* Uchádzač je povinný vyplniť všetky základné položky (s bielym pozadím) a uviesť vždy poradové číslo (v rozpätí plánovaného začiatku a plánovaného konca príslušnej etapy, technologického procesu, s dodržaním nadväznosti technologické postupy. Uchádzač neuvádza dátumy. V prípade potreby doplnenia ďalších fáz (Začiatok - Koniec), nazmestia do jedného zošitu, uchádzač vyplní tieto fázy do rovnakej poskytnutej šablóny, ale uloží ich do nového s											