

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Článok č. I: Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Mesto Dolný Kubín Hviezdoslavovo námestie 1651/2 026 01 Dolný Kubín
štatutárny zástupca	:	Ing. Ján Prílepok, primátor mesta
kontaktná osoba	:	Ing. Martin Lukaščík
bankové spojenie	:	VUB, a.s. pobočka Dolný Kubín
číslo účtu	:	20426332/0200
IBAN	:	SK2002000000000020426332
IČO	:	00314463
DIČ	:	2021339254
telefón	:	043-5814434
fax	:	043-5814465
Zhotoviteľ	:	Ewastav s.r.o. Oravská Poruba 383 027 54 Oravská Poruba
Zápis	:	OR OS Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 57071/L
štatutárny zástupca	:	Ján Badáň, konateľ
kontaktná osoba	:	Ján Badáň
bankové spojenie	:	Tatra banka, a.s.
číslo účtu	:	2924879560/1100
IBAN	:	SK0911000000002924879560
IČO	:	46773894
DIČ	:	2023559241
IČ DPH	:	SK2023559241
telefón	:	0911611583
fax	:	-

Článok II.: Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo centrálne číslo 609/2021 uzavretá dňa 12.10.2021 sa v Článku IV.: Cena mení a dopĺňa tak, že bude znieť nasledovne:

„Článok IV.: Cena

4.1 Zhotoviteľ zhotoví predmet plnenia v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy.

4.2 Dohodnutá zmluvná cena bola určená na sumu vo výške 57 900,00 EUR vrátane DPH, z toho cena bez DPH 48 250,00 EUR a 20% DPH vo výške 9 650,00 EUR. Cena prác navyše bola určená Dodatkom č.2 na sumu vo výške 1.866,00 EUR vrátane DPH, z toho cena bez DPH 1.555,00 EUR a 20% DPH vo výške 311,00 EUR. Celková cena vrátane prác navyše podľa Dodatku č. 2 bola určená na sumu vo výške 59.766,00 EUR vrátane DPH, z toho cena bez DPH

49.805,00 EUR a 20% DPH vo výške 9.961,00 EUR. Cena ďalších navyše prác bola určená Dodatkom č. 3 na sumu vo výške 3.835,92 EUR vrátane DPH, z toho cena bez DPH 3.196,60 EUR a 20% DPH vo výške 639,32 EUR. Celková cena vrátane prác navyše podľa Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 bola určená na sumu vo výške 63.601,92 EUR vrátane DPH, z toho cena bez DPH 53.001,60 EUR a 20% DPH vo výške 10.600,32 EUR. Cena je v zmysle § 6 ods. 2 a 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách maximálna a pevná. V uvedenej cene sú obsiahnuté i náklady na vybudovanie a likvidáciu zariadenia staveniska, rozkopávkové povolenia, náklady na dopravu, dopravné značenie súvisiace s realizáciou prác, náklady na označenie staveniska, náklady za užívanie verejných priestranstiev a náklady na vytýčenie podzemných vedení.

4.3 Cena diela predstavuje náklady na všetky materiály, technológie, práce, skúšky atď., ktoré sú podľa zadávacej dokumentácie, technicko-kvalitatívnych podmienok, technických a právnych noriem nevyhnutné na zhotovenie diela a jeho uvedenie do prevádzky.

4.4 V prípade výskytu nepredvídaných prác oproti rozpočtu, resp. prác, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, predloží zhotoviteľ cenovú kalkuláciu na písomné odsúhlasenie objednávateľovi. Vykonanie týchto prác bude upravené formou písomného dodatku k tejto zmluve za podmienky odsúhlasenia vykonania týchto nepredvídaných prác oboma zmluvnými stranami. Ceny za vzniknuté nepredvídané práce sa budú riadiť jednotkovými cenami uvedenými v ponukovom rozpočte zhotoviteľa. Ceny za nepredvídané práce, ktoré ponukový rozpočet zhotoviteľa neobsahuje, budú vopred odsúhlasené oboma zmluvnými stranami formou dodatku k tejto zmluve.“

Článok III.: Záverečné ustanovenia

3.1 V ostatných ustanoveniach, týmto dodatkom č. 3 nedotknutých, zostáva základná Zmluva o dielo centrálné číslo 609/2021 zo dňa 12.10.2021 nezmenená.

3.2 Tento dodatok č. 3 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva rovnopisy.

3.3 Zmluvné strany si tento dodatok č. 3 prečítali, porozumeli jeho obsahu a prehlasujú, že nebol uzatvorený v tiesni, ani za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho vo vlastnom mene podpisujú.

3.4 Tento dodatok č. 3 je platný dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mesta v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. s poukazom na ustanovenie § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príloha:

- položkový rozpočet prác navyše

Objednávateľ

Zhotoviteľ

V Dolnom Kubíne, dňa: 06.04.2022

V Oravskej Porube, dňa: 06.04.2022

Mesto Dolný Kubín
Ing. Ján Prílepok
primátor

Ewastav s.r.o.
Ján Badán
konateľ

