

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 19/2022 zo dňa 7.2.2022

Objednávateľ:	Mestská časť Bratislava–Nové Mesto
sídlo:	Junácka č. 1, 832 91 Bratislava
zastúpený:	Mgr. Rudolfom Kusým, starostom
IČO:	00 603 317
DIČ:	2020887385
bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu:	1800347007/5600
IBAN:	SK08 5600 0000 0018 0034 7007

(ďalej v texte ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:	AA PLUS SLOVAKIA spol. sr.o.
so sídlom:	Odborárska 23, 831 02 Bratislava
zapísaný v:	Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 49619/B
zastúpený:	Anton Harušinec, konateľ
vo veciach zmluvných:	Anton Harušinec, Ing. Marek Valašík
vo veciach technických:	Ing. Marek Valašík
kontaktný e-mail:	valasik@aaps.sk
bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
IBAN:	SK 41 1100 0000 0029 4304 0197
IČO:	43 848 435
DIČ:	2022509203
IČ DPH:	SK 2022509203

„„„„„
(ďalej v texte ako „*zhotoviteľ*“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 07. 02. 2022 Zmluvu o dielo ÚEZ č. 19/2022 (ďalej v texte ako „zmluva“), ktorej predmetom bola realizácia diela zo strany zhotoviteľa pre objednávateľa s názvom: **Odstavná plocha PODNIKOVÁ** (ďalej v texte ako „dielo“).
2. Na základe súhlasného prejavu vôle oboch zmluvných strán sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku k zmluve v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, a to o.i. vzhľadom na skutočnosť, že po odkrytí konštrukčných vrstiev odstavnej plochy boli nájdené 2 šachty – betónové kolektory o objeme cca 75 m³ a 12,35 m³, ktorých odstránenie, resp. zasypanie bolo nevyhnutné pre realizáciu a ukončenie diela, čo nebolo predpokladané v projektovej dokumentácii.. Tieto práce sú zapísané v stavebnom denníku, prejednané so zhotoviteľom (za MÚ – investičné oddelenie – Ing. Varga a Ing. Bajzová) a na uvedené práce bol vypracovaný ponukový rozpočet. Šachty boli nevyužívané (pravdepodobne slúžili v minulosti pre továrne v okolí), zatečené vodou, nánosmi blata s poškodenými stenami a prevaleným stropom.

Odstavná plocha PODNIKOVÁ

Po skúške zhutnenia podložia vykazovala plocha podkladu nedostatočné parametre, pristúpilo sa k nasledovnému:

- Šachty boli vybúrané a zasýpané drvinou, čo zamedzí možnému sadaniu zeminy v mieste bývalých šácht
- Nakoľko nebol realizovaný geologický prieskum pod budúcou odstavnou plochou, bolo nutné odobratie väčšej vrstvy ornice, aby bolo možné zrealizovať hrubšie zhutnené násypy
- Zhutnené násypy boli zrealizované v dvojnásobnej hrúbke s podmienkou, že skúšky zhutnenia podložia budú vychádzať minimálne na 70 MPa a viac

3. Vzhľadom na uvedené dôvody doplnujúcich stavebných prác a tovary (naviac práce) sú tieto nevyhnutné, avšak a nie sú zahrnuté v danom rozsahu do pôvodnej zmluvy a objednávateľ, ani zhotoviteľ nemohli ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať ich potrebu. ; pričom nižšie navrhovanou zmenou zmluvy sa nemení jej charakter.

Naviac práce sú uvedené v prílohe č.1 – cenovej ponuky zhotoviteľa.

4. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti je nevyhnutná zmena zmluvy v časti ceny diela.

I. Predmet dodatku

Článok V. bod 1 zmluvy - cena diela sa navyšuje o sumu vo výške 7 715,90 € (slovom sedemtisíc sedemstopätnásť EUR a deväťdesiat centov) bez DPH, t.j. 9 259,08 € (slovom: deväťtisíc dvestopäťdesiatdeväť EUR a osem centov) vrátane príslušnej DPH.

Celková cena diela vrátane dodatku predstavuje sumu vo výške 37 499,35 € (slovom: tridsať sedemtisíc štyristo deväťdesiatdeväť EUR a tridsať päť centov) bez DPH, t.j. 44 999,22 € (slovom: štyridsať štyritisíc deväťsto deväťdesiatdeväť EUR a dvadsať dva centov) vrátane príslušnej DPH.

II. Osobitné a záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom objednávateľ si ponechá 4 rovnopisy a zhotoviteľ obdrží 1 rovnopis.
2. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto dodatku tento vlastnoručne podpisujú.
3. Tento dodatok je platný dňom jeho podpisu a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a v súlade s ust. 40/1964 Zb. § 47a Občianskeho zákonníka.

V Bratislave, dňa 06.04.2022

V Bratislave, dňa 06.04.2022

objednávateľ

Mgr. Rudolf Kusý, v. r.
starosta

zhotoviteľ

Ing. Marek Valašík, v. r.

SÚPIS VYKONANÝCH NAVIAC PRÁČ Č. 1

Názov stavby : Odstavná plocha PODNIKOVÁ

Miesto stavby : Podniková ulica, Bratislava



AA PLUS SLOVAKIA, s.r.o.
Odborárska 23, 831 02 Bratislava
www.aaps.sk
office@aaps.sk



						Súpis naviac prác	
8	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	95,9709	3,50 €	335,90 €
9	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	95,9709	2,20 €	211,14 €
10	K	162701112	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 15000 m	m3	95,9709	6,50 €	623,81 €
11	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	182,345	3,00 €	547,03 €
25	K	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.200 mm (alternatíva betónová DRVA 0/80)	m2	417,54	6,20 €	2 588,75 €
X	R		Zhutnený zásyp objavených šácht drevom	m3	87,35	39,03 €	3 409,27 €

NAVIAC PRÁCE SPOLU BEZ DPH: 7 715,90 €
 DPH: 1 543,18 €
 NAVIAC PRÁCE SPOLU S DPH: 9 259,08 €