

202/2017

**Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na opravu systému merania a regulácie pre zariadenia vzduchotechniky a vykurovania č. 121/2017 Letecká vojenská nemocnica v Košiciach**  
(ďalej len „**Dodatok**“)

uzatvorený medzi týmito zmluvnými stranami:

**Objednávateľ:** **Letecká vojenská nemocnica, a.s.**  
Murgašova 1  
040 86 Košice  
**Registrovaný:** Obchodným registrom Okresného súdu Košice I  
Oddiel: Sa, vložka číslo: 1361/V  
**Štatutárny orgán** MUDr. Ľubomír Hudák- predseda predstavenstva  
Ing. Anna Čarnoká - podpredseda predstavenstva  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
**IBAN:** SK1081800000007000247304  
**IČO:** 36601578  
**DIČ:** 2022103358  
**IČ DPH:** SK2022103358  
(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

**Zhotoviteľ :** **VZT MONT, a.s.**  
Opatovská cesta 10  
040 01 Košice  
**Registrovaný:** Obchodným registrom Okresného súdu Košice I  
Oddiel: Sa, vložka číslo: 1251 / V  
**Štatutárny zástupca :** Ing. Ivan Šesták - predseda predstavenstva  
**Bankové spojenie :** VÚB, a.s., č.ú. : 1967147357  
**IBAN:** SK4202000000001967147357  
**IČO:** 36 572 063  
**IČ DPH :** SK 2020049581  
(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

**PREDMET DODATKU**

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 23.06.2017 Zmluvu o dielo na opravu systému merania a regulácie pre zariadenia vzduchotechniky a vykurovania č. 121/2017 (ďalej len „**Zmluva**“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť dielo – oprava systému merania a regulácie pre zariadenia vzduchotechniky a vykurovania spolu so zaškolením a vypracovaním projektov pre objekt podľa podmienok dojednaných v Zmluve.
2. Zmluvné strany sa v bode 3.1 Zmluvy dohodli, že termín ukončenia prác a odovzdania diela bude do 20 kalendárnych dní od začatia prác.
3. Nakoľko pri realizácii diela bolo zistené, že skutkový stav nie je totožný s dokumentáciou predloženou Objednávateľom, nebolo možné z týchto objektívnych dôvodov dodržať termín uvedený v bode 3.2 Zmluvy.
4. Na základe skutočností uvedených v bode 3 tohto Dodatku sa zmluvné strany dohodli na úprave bode 3.1 Zmluvy týkajúceho sa termínu ukončenia prác a odovzdania diela, a to nasledovne:  
„Termín ukončenia prác a odovzdanie diela: do 100 kalendárnych dní od začatia prác“

### ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania a účinnosť nasledujúci deň po jeho zverejnení. Tento Dodatok je povinne zverejňovanú zmluvou v zmysle príslušných právnych predpisov.
6. Zmena tohto Dodatku je možná len písomnou dohodou zmluvných strán.
7. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti.
8. Vo veciach neupravených týmto dodatkom sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a príslušných právnych predpisov.
9. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží Objednávateľ (1) a jeden Zhotoviteľ (1).
10. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tohto Dodatku zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.

V Košiciach, dňa 21.07.2014 .....