

DOHODA O SKONČENÍ ZMLUVY O DIELO

číslo: 100/21/010

Objednávateľ:

So sídlom:

IČO

V mene obce koná:

Obec Poproč

Obecný úrad Poproč, Školská 2, 044 24 Poproč

00 324 639

Ing. Iveta Komorová Hil'ovská, starostka obce

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Sídlo

IČO

V mene spoločnosti koná:

CESTY SK s.r.o.

Mojmírova 8, 040 01 Košice

36 580 058 IBAN: SK20 1111 0000 0012 9098 4005

Ing. Tomáš Kolarčík a Igor Múdry, konatelia

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“)

**sa dohodli na tejto Dohode o skončení Zmluvy o dielo číslo: 100/21/010
zo dňa 27.09.2021**

1. Úvodné ustanovenia

- 1.1. Dňa 27.09.2021 bola medzi objednávateľom a zhotoviteľom uzavretá Zmluva o dielo č. 100/21/010, ktorá nadobudla účinnosť dňa 28.09.2021 (ďalej len „Zmluva“). Predmetom Zmluvy bolo vykonanie diela – stavby: názov stavby: **„Poproč – rekonštrukcia miestnych komunikácií 1. etapa“**, miesto stavby: **katastrálne územie obce Poproč – ulica s názvom: Lesná, Horská I. úsek, Poľná, Jarná, stavebník: obec Poproč (objednávateľ)“**, ktoré mal zhotoviteľ realizovať v súlade s ustanoveniami Zmluvy a jej prílohami.
- 1.2. V období od uzavretia Zmluvy ku dňu uzatvorenia tejto dohody došlo v zmluvnom vzťahu k zásahu nepredvídanými okolnosťami „*vis maior*“, spočívajúcimi v enormnom a nepredpokladanom navýšení cien materiálov a prác nevyhnutných pre realizáciu diela a to aj v súvislosti a z dôvodov pandémie spôsobenej vírusom COVID-19, pričom tento nárast nákladov je takého rozsahu, že mechanizmy dohodnuté v Zmluve ho nedokážu pokryť a možnosť zmeny Zmluvy nie je prípustná ani na základe ustanovení zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
- 1.3. Zmluvné strany berú na vedomie, že zhotoviteľ nevykonával na diele žiadne práce, preto sa zhotoviteľ spolu s objednávateľom dohodli na uzavretí tejto dohody o skončení Zmluvy, a to s poukazom na ustanovenie bodu 13.5., článku 13 Zmluvy, za podmienok podľa tejto dohody.

2. Predmet dohody

- 2.1. Zmluvné strany sa, vzhľadom na okolnosti a skutočnosti opísané v bode 1.2., článku 1 tejto dohody, dohodli na ukončení Zmluvy, a to ku dňu podpísania tejto dohody obidvomi zmluvnými stranami. Zmluvné strany výslovne súhlasia s ukončením Zmluvy a zmluvného vzťahu ňou založeným.
- 2.2. Zmluvné strany sa dohodli, že najneskôr ku dňu podpísania tejto dohody obidvoma zmluvnými stranami objednávateľ uhradí na účet zhotoviteľa 50% zo zloženej zábezpeky t. j. sumu 6 623,21 Eur (slovom: Šesťtisícšesťstodvadsaťtri EUR 21/100 centov).

2.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že ku dňu podpisu tejto dohody považujú svoje vzájomné vzťahy založené Zmluvou za ukončené a vysporiadané a žiadna zo zmluvných strán nemá a nebude si z tohto titulu uplatňovať voči druhej strane akékoľvek nároky, záväzky alebo pohľadávky.

3. Záverečné ustanovenia

- 3.1. Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. Táto dohoda podlieha povinnému zverejňovaniu zmlúv podľa osobitného predpisu.
- 3.2. Táto dohoda bola vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, po dvoch (2) pre každú zmluvnú stranu.
- 3.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že dohodu neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah dohody dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Poproči, dňa: 7.4.2022

V Košiciach, dňa: 7.4.2022

.....
Ing. Iveta Komorová Hil'ovská
starostka obce
Obec Poproč



.....
Ing. Tomáš Kolarčík a Igor Múdry
konatelia
CESTY SK s.r.o.