

Evidenčné číslo Objednávateľa: 2020-735-SaRP
Evidenčné číslo Zhotoviteľa: 001/2008/INV/2020

Dodatok č. 4

k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 29. 10. 2020

uzatvorený v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Bratislavský samosprávny kraj**
Sídlo: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25
P.O. Box 106
Zastúpený: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja
IČO: 360 636 06
DIČ: 2021608369
e-mail:
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: – projektový účet OŠ 981
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov: **DAG SLOVAKIA, a. s.**
Sídlo: Volgogradská 9, Prešov 080 01
Oprávnený konateľ: Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
IČO: 44 886 021
DIČ: 2022857749
IČ DPH: SK2022857749
e-mail: dag@dagslovakia.sk
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vl. č.: 10421/P
(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo uzatvorená dňa 29. 10. 2020, účinná dňa 30. 10. 2020, v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 17. 05. 2021, ktorý nadobudol účinnosť dňa 21. 05. 2021, Dodatku č. 2 zo dňa 09. 09. 2021, ktorý nadobudol účinnosť dňa 15. 09. 2021, a Dodatku č. 3 zo dňa 08. 12. 2021, ktorý nadobudol účinnosť dňa 10. 12. 2021, ktorej predmetom je realizácia stavby pod názvom „**Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji**“ (ďalej len „**Zmluva**“). Uzatvorením tohto Dodatku č. 4 sa zmluvné strany v zmysle čl. XIV. bod 14.4 Zmluvy dohodli na zmene Zmluvy v zmysle § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**ZVO**“). Zmena spočíva v úprave rozsahu, ceny a celkového objemu prác tak, ako je uvedené v tomto Dodatku č. 4 a jeho prílohe.

Článok I. PREDMET DODATKU

- 1.1 Predmetom Dodatku č. 4 k Zmluve je:
 - 1.1.1 Úprava doplnujúcich stavebných prác, ktoré sú nevyhnutné pre zhotovenie diela a nie sú zahrnuté do pôvodnej Zmluvy, poskytuje ich pôvodný Zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa nie je možná z ekonomických dôvodov, pričom by spôsobila verejnému obstarávateľovi ako Objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov.
 - 1.1.2 Úprava stavebných prác a technologických postupov, ktoré sú svojimi prvkami, kvalitou a vlastnosťami vzájomne nahraditeľnými (zameniteľnými) z hľadiska technického prevedenia a ostatných kvalitatívnych, materiálno-technických vlastností, a to bez vplyvu na výslednú cenu diela.
 - 1.1.3 Vylúčenie časti predmetu zákazky, na objekte SO13 Areálové komunikácie a Spevnené plochy. Práce, ktoré boli predmetom Zmluvy na uvedenom objekte, nebudú realizované.
- 1.2 Úprava stavebných prác, ceny a rozsahu diela je zrejماً zo zmenových listov, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tohto Dodatku č. 4. Okamihom účinnosti tohto Dodatku č. 4 sa všetky zmenové listy podľa prílohy č. 1 stávajú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako časť oceneného výkazu výmer, uvedeného v prílohe č. 1 Zmluvy.
- 1.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že cena všetkých prác podľa tohto Dodatku č. 4 bola riadne ocenená v súlade s postupom podľa čl. IV. Zmluvy.
- 1.4 Týmto Dodatkom č. 4 sa nemení charakter Zmluvy ani ekonomická rovnováha zmluvných strán.

Článok II. CENA DIELA

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene čl. IV. bod 4.3 Zmluvy tak, že sa v celom rozsahu nahrádza nasledovným znením:
 - 4.3 Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy v znení jej Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4 je:

Cena bez DPH:	2 976 266,07	EUR
<u>DPH 20%:</u>	595 253,21	EUR
Cena spolu s DPH:	3 571 519,28	EUR

(slovom: tri milióny päťstosedemdesiatjeden tisíc päťstodevätnásť eur dvadsaťosem centov)
- 2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že cena prác navyiac podľa bodu 1.1.1, 1.1.2. a 1.1.3 tohto Dodatku č. 4 predstavuje sumu vo výške 138 850,27 EUR s DPH, o ktorú sa navýšila celková cena diela podľa Zmluvy.

Článok III.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Zmluvné strany uzavreli tento dodatok slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nekonali v omyle, tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok.
- 3.2 Zmluvné strany si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu dodatok podpisujú.
- 3.3 Dodatok je vyhotovený v ôsmich rovnopisoch, z ktorých šesť dostane objednávateľ a dve zhotoviteľ.
- 3.4 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení dodatku v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka.
- 3.5 Neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 4 tvoria:
Príloha č. 1: Zmenové listy

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Bratislave dňa

V Prešove dňa

30 -03- 2022

DAG SLOVAKIA, a.s.

Príkladská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 866 021 IČDPH: SK2022857749

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA
predseda Bratislavského samosprávneho kraja
Bratislavský samosprávny kraj

Ing. Tomáš Saloky
predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.