

Dodatok č.1
k Zmluve o dielo č. 2017/2310/3532
zo dňa 28.06.2017

Článok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Sídlo: P.O.BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku
IČO: 00 156 752
DIČ: 2020480198
IČ DPH: SK2020480198
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2921123848/1100
IBAN: SK45 1100 0000 0029 2112 3848
BIC: TATRSKBX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: PŠ, vložka č.: 32/B
(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ: BAUMANN Nitra s.r.o.
Sídlo: Šenkovská 189, 951 36 Lehota
Štatutárny orgán: Martin Šuran, konateľ
IČO: 47 240 768
DIČ: 2023571187
IČ DPH: SK2023571187
Bankové spojenie: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]
BIC: [REDACTED]
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 41043/N
(ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu s objednávateľom ďalej len „zmluvné strany“)

Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.06.2017 Zmluvu o dielo č. 2017/2310/3532 (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je na strane jednej záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo pod názvom „SVD G-N, [REDACTED] – Rekonštrukcia plochy na zhromažďovanie zhrabkov“ bližšie špecifikované v bode 2.2 článku II. zmluvy (ďalej aj „dielo“), zhotovené dielo protokolárne odovzdať objednávateľovi a záväzok objednávateľa za riadne zhotovené a odovzdané dielo zaplatiť cenu podľa článku IV. zmluvy.

Nakoľko bolo počas realizácie prác na diele zistené, že konštrukčné vrstvy stavby nedosahujú projektované parametre hrúbky betónových vrstiev a z tohto dôvodu je nutné zosilniť plochu skládky zhrabkov, aby nedochádzalo v období ďalšieho užívania plochy k jej poruchám, tzn. vznikla potreba vykonať navyše práce, zmluvné strany sa v súlade s bodom 5.10 článku V. zmluvy v spojení s bodom 15.3 článku XV. zmluvy a s ohľadom na záznam v stavebnom denníku zo dňa 6.10.2017, týkajúci sa potreby vykonať práce vo vhodných klimatických podmienkach, dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 1 k zmluve (ďalej len „dodatok č. 1“), ktorým sa zmluva mení nasledovne:

Článok II.
Predmet Dodatku č. 1

- 2.1 V článku II. zmluvy – Predmet zmluvy - sa mení pôvodné znenie bodu 2.2.6, a to tak, že sa v celom rozsahu nahrádza novým, nasledovným znením:

„2.2.6 Oprava betónovej plochy v nasledujúcom rozsahu:

- zriadenie cestného betónu na celej ploche s výstužou zo zváraných karisietí 150/150/6 mm v hrúbke 120 mm,
- zaliatie betónom pôvodného odvodňovacieho žlabu,
- osadenie nových plytkých žlaboviek do úrovne nového betónu na mieste pôvodného odvodňovacieho žlabu,
- zriadenie jednej novej vpuste s kalovým košom v mieste odtoku,
- vytvorenie dilatačných škár na rovnakých miestach ako na pôvodnej ploche a ich vyplnenie tmelom“

- 2.2 V článku III. zmluvy – Termíny a miesto plnenia - sa mení pôvodné znenie bodu 3.1, a to tak, že sa v celom rozsahu nahrádza novým, nasledovným znením:

„3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa článku II. tejto zmluvy najneskôr do 5 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.“

- 2.3 V článku IV. zmluvy – Cena - sa mení pôvodné znenie bodu 4.1, a to tak, že sa v celom rozsahu nahrádza novým, nasledovným znením:

„4.1 Cena bez DPH za zhotovenie diela v rozsahu článku II. tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení, vykonávacej vyhlášky MF SR k zákonu o cenách č. 87/1996 Z. z. v platnom znení, a to vo výške:

155 928,99Eur bez DPH

(slovom: jednostopäťdesiatpäť tisíc deväťstodvadsaťosem Eur a 99 centov) bez DPH.“

Článok III.
Záverečné ustanovenia dodatku č. 1


- 3.1 Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré neboli dodatkom č. 1 dotknuté, zostávajú v platnosti nezmenené.
- 3.2 Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po dve vyhotovenia.
- 3.3 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení.
- 3.4 Nakoľko objednávateľ je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení, zmluvné strany súhlasia s tým, že dodatok č. 1 a daňové doklady súvisiace s dodatkom č. 1 budú zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy ukladá zákon o slobodnom prístupe k informáciám vo svojom ustanovení § 5a a § 5b. Za tým účelom zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi súhlas na vykonanie potrebných úkonov týkajúcich sa zverejnenia uvedených dokumentov.

3.5 Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok č. 1 pred jeho podpisom prečítali, jeho obsahu porozumeli, ich spôsobilosť uzavrieť dodatok č. 1 nie je ničím obmedzená, dodatok č. 1 uzatvárajú slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok.

V Bratislave dňa 27.10.2017

V Bratislave dňa 27.10.2017

Objednávateľ:
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA,
ŠTÁTNY PODNIK



Ing. Daniel Kvocera
generálny riaditeľ štátneho podniku

Zhotoviteľ:
BAUMANN Nitra s.r.o.



Martin Šuran
konateľ

