



Dodatok č.1
k Zmluve o dielo č. 2016/2320/3421
zo dňa 12.04.2017

Článok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: **VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK**
Sídlo: P.O.BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku
IČO: 00 156 752
DIČ: 2020480198
IČ DPH: SK2020480198
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2921123848/1100
IBAN: SK45 1100 0000 0029 2112 3848
BIC: TATRSKBX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: PŠ, vložka č.: 32/B
(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ: **TECHNOMONT OK, spol. s r.o.**
Sídlo: Murgašova 2, 949 01 Nitra
Štatutárny orgán: Marián Kákoš – konateľ spoločnosti
IČO: 36 544 973
DIČ: 2020149318
IČ DPH: SK2020149318
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IBAN: 
BIC: 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 12949/N
(ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu s objednávatelom ďalej len „zmluvné strany“)

Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.04.2017 Zmluvu o dielo č. 2016/2320/3421 (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je na strane jednej záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo pod názvom „Vybudovanie skládky pre hradiace tabule na vtoky a výtoky turbín  spolu s výrobou 2 kusov hradiacich tabúl“ bližšie špecifikované v bode 2.2 článku II. zmluvy (ďalej aj „dielo“), zhotovené dielo protokolárne odovzdať objednávatelovi a záväzok objednávateľa za riadne zhotovené a odovzdané dielo zaplatiť cenu podľa článku IV. zmluvy.

Z dôvodu oneskorených vyjadrení príslušných orgánov k stavebnému povoleniu potrebnému pre vykonanie diela sa zmluvné strany v súlade s bodom 15.3 článku XV. zmluvy dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 1 k zmluve (ďalej len „dodatok č. 1“), ktorým sa zmluva mení nasledovne:

Článok II.
Predmet Dodatku č. 1

2.1 V článku III. zmluvy – Termíny a miesto plnenia - sa mení pôvodné znenie bodu 3.1, a to tak, že sa v celom rozsahu nahrádza novým, nasledovným znením:

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa článku II. tejto zmluvy najneskôr do 30.11.2017.

Článok III.
Záverečné ustanovenia dodatku č. 1

- 3.1 Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré neboli dodatkom č. 1 dotknuté, zostávajú v platnosti nezmenené.
- 3.2 Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po dve vyhotovenia.
- 3.3 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení.
- 3.4 Nakoľko objednávateľ je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení, zmluvné strany súhlasia s tým, že dodatok č. 1 a daňové doklady súvisiace s dodatkom č. 1 budú zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy ukladá zákon o slobodnom prístupe k informáciám vo svojom ustanovení § 5a a § 5b. Za tým účelom zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi súhlas na vykonanie potrebných úkonov týkajúcich sa zverejnenia uvedených dokumentov.
- 3.5 Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok č. 1 pred jeho podpisom prečítali, jeho obsahu porozumeli, ich spôsobilosť uzavrieť dodatok č. 1 nie je ničím obmedzená, dodatok č. 1 uzatvárajú slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok.

V Bratislave dňa **13. OKT. 2017**

Objednávateľ:
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA,
ŠTÁTNY PODNIK


Ing. Daniel Kvocera
generálny riaditeľ štátneho podniku

V Bratislave dňa **13. OKT. 2017**

Zhotoviteľ:
TECHNOMONT OK, spol. s r.o.


Marián Kákoš
konateľ