

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo č. 635/2021/DSVPaKR
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov /ďalej len „dodatok č. 2“/

Čl. 1
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:

Názov:	Prešovský samosprávny kraj
Sídlo:	Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov
Zastúpený:	PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda
IČO:	37870475
DIČ:	2021626332
IČ DPH:	neplatca DPH
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK 54 8180 0000 0070 0051 9082 – výdavkový účet
IBAN:	SK 02 8180 0000 0070 0051 9242 – účet pre zloženie garančnej zábezpeky

/ďalej len „objednávateľ“/

1.2. Zhotoviteľ:

Názov:	PROFIROB s.r.o.
Sídlo :	Vajanského 4, 080 01 Prešov
Zastúpený:	Ing. Dalibor Blizman, konateľ
IČO:	51697360
DIČ:	2120764008
IČ DPH:	Neplatca DPH
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN:	SK15 0900 0000 0051 4567 1932
SWIFT (BIC):	GIBASKBX
Telefón:	+421 907 237 562
E-mail:	blizman.profirob@gmail.com

Údaj o zápise v obchodnom
alebo inom registri:

OR OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka: 36407/P

/ďalej len „zhotoviteľ“/

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 23.03.2021 zmluvu o dielo č. 635/2021/DSVPaKR predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo a dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 16.2.2022 **„Revitalizácia interiérových priestorov sídla Prešovského samosprávneho kraja na Námestí mieru 2 v Prešove - Stavebné úpravy časť B I. NP a**

II.NP - VSTUPNÁ HALA“ (ďalej len „Dielo“) v rozsahu definovanom v prílohe č. 1 Zmluvy o dielo a prílohy č. 1 k dodatku č. 1. k zmluve o dielo.

V priebehu realizácie diela sa vyskytla potreba vykonania navyiac práce, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve o dielo ani v dodatku č. 1 k zmluve o dielo a ktoré sú nevyhnutné k riadnemu dokončeniu a užívaniu Diela. Stavebné práce vyžaduje objednávatel' uskutočniť z dôvodu, že počas realizácie stavebných prác na predmetnom objekte administratívnej budovy vznikli nepredvídané okolnosti, ktoré mali za následok úpravu pôvodne spracovanej projektovej dokumentácie. Vznikla potreba doplniť nové vybrané položky rozpočtu stavby pri obnovovacích prácach diela, ktoré nebolo možné predvídať. Počas prípravy a spracovania projektovej dokumentácie nebolo možné preskúmať všetky detaily existujúceho objektu obzvlášť skryté jestvujúce vady, ako sú tie, ktoré sú predmetom navyiac prác

Obstaranie nového dodávateľa na navyiac práce – stavebné práce môže ohroziť riadne dokončenie Diela v stanovenom termíne a môže spôsobiť zhotoviteľovi významné ťažkosti predovšetkým ohroziť harmonogram stavebných prác.

Podľa § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov platí, že:

Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania,

b) ak ide o doplnujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ alebo koncesionár a zmena dodávateľa alebo koncesionára

1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a

2. spôsobí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov.

c) potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy,

Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo.

Čl. 2. PREDMET DODATKU

- 2.1. Predmetom dodatku č. 2 je špecifikácia naviac prác, ktoré sú pre úspešnú realizáciu diela nevyhnutné.
- 2.2. Vykonanie naviac prác, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č. 2, je nevyhnutné k riadnemu dokončeniu, sprevádzkovaniu a riadnemu užívaniu diela, pričom s ohľadom na charakter týchto prác by zmena dodávateľa, resp. určenie nového dodávateľa na vykonanie naviac prác, nebola možná najmä z technických dôvodov so zreteľom na zodpovednosť a záruky za kompletné dielo v plnom rozsahu.

Čl. 3. NAVIAC PRÁCE

- 2.3. Zhotoviteľ prerokoval ceny prác s objednávateľom a podľa vzájomnej dohody vypracoval rozpočet pre práce naviac, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku vo forme prílohy č. 1.

- 2.4. Hodnota naviac prác predstavuje sumu:

Cena bez DPH:	114 529,22 EUR
DPH 20%:	0,00 EUR
Celkom vrátane DPH:	114 529,22 EUR
Slovom: jedenstoštrnásťtisícpäťstodvadsaťdeväť EUR, dvadsaťdva centov	

- 2.5. Podľa Čl. 5 ods 5.5. sa zmluvné strany dohodli že text Čl. 5 ods 5.2. sa v celom rozsahu zrušuje a nahrádza nasledovným textom takto:

- 5.2. Cena za zhotovenie celého diela podľa Čl. 3. predstavuje:

5.2.1. Cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky:	1 252 481,81 EUR
5.2.2. Vymeriavací základ pre DPH 20 %:	1 252 481,81 EUR
5.2.3. Sadzba a hodnota DPH%:	0,00 EUR
5.2.4. Cena celkom vrátane DPH:	1 252 481,81 EUR
5.2.5. slovom: Jedemmilióndvestopäťdesiatdvatisícštyristoosemdesiatjeden EUR osemdesiatjeden eurocentov	

Čl. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 2.1. Týmto dodatkom č. 2 nedotknuté ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti.
- 2.2. Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, tri vyhotovenia pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.

2.3. Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedeným Úradom vlády SR.

2.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 2 pred jeho podpísaním riadne prečítali a s jej obsahom bez výhrad súhlasia. Ďalej vyhlasujú, že dodatok č. 2 nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

V Prešove, dňa 13. 04. 2022

V Prešove, dňa 13. 04. 2022

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

v.r.

v.r.

.....
Ing. Dalibor Blizman
konateľ

.....
PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda samosprávneho kraja

Dátum zverejnenia dodatku : 13. 04. 2022

Dátum účinnosti dodatku : 14. 04. 2022