

DODATOK č. 7

k zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Číslo objednávateľa: 553/2009

Číslo zhotoviteľa: 7361-00

„I/72 Zbojská, sedlo – Tisovec, Čertova dolina“

Vypracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na ponuku (DP), s prílohami pre žiadosť na stavebné povolenie (SP), výkon inžinierskej činnosti (IČ) a výkon autorského dozoru (AD).

Článok I Zmluvné strany

Čl.I sa mení nasledovne:

- 1.1 Objednávateľ
- Sídlo : Slovenská správa ciest
 - Štatutárny orgán : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
 - Osoba oprávnená podpísať zmluvu : Doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD. - generálny riaditeľ
 - Osoba oprávnená rokovať : Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC - IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
 - Osoby oprávnené rokovať
 - vo veciach zmluvných : Ing. Hana Hasprová, vedúca oddelenia verejného obstarávania
 - vo veciach technických : Ing. Svetlana Malárová, hlavný odborný zamestnanec prípravy stavieb
 - Bankové spojenie : Štátna pokladnica
 - Číslo účtu : 7000135433/8180
 - IČO : 00 33 28
 - DIČ : 2021067785
 - Tel./Fax : 048/4343210, 048/4143424
 - Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 100 z 11.5.2006 a č. 86 z 22.5.2008
- d ďalej len „objednávateľ“
- 1.2 Zhotoviteľ
- Sídlo : DOPRAVOPROJEKT, a.s.
 - Právna forma : Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
 - Štatutárny orgán : Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka: 378/B
 - Zastúpený : Predstavenstvo a.s.
 - : Ing. arch. Gabriel Koczkáš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
 - : Ing. Bartolomej Šechný, podpredseda predstavenstva
 - Osoby oprávnené na rokovanie
 - vo veciach zmluvných : Ing. Jaroslav Guoth, riaditeľ divízie Zvolen
 - vo veciach technických : Ing. Martin Milaťa – HIP, Ing. Peter Gramblička
 - vo veciach cenových : JUDr. Ľudmila Šupková, ekonomická riaditeľka
 - Bankové spojenie : VÚB a.s. pobočka Bratislava Dunajská
 - Číslo účtu : 24402-012/0200
 - IČO : 31 322 000

41

IČ DPH : SK2020524770
Právna forma : Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sa, Vložka: 378/B
Tel./Fax : 02/50234111, 045/5203301; 02/55421878, 045/5203388
E-mail : dppzv@dopravoprojekt.sk

ďalej len „zhotoviteľ“
ďalej spoločne „zmluvné strany“

Článok II Predmet dodatku č. 7

- 2.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli dňa 3.6.2009 zmluvu o dielo č. objednávateľa: 553/2009 a číslo zhotoviteľa: 7361-00, obsahom ktorej je vypracovanie projektovej dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), dokumentácie na ponuku (DP), s prílohami pre žiadosť na stavebné povolenie (SP), výkon inžinierskej činnosti (IČ) a výkon autorského dozoru (AD) (ďalej len „Zmluva“).
- 2.2 Vzhľadom na predpokladané termíny prerokovania EIA a vydanie záverečného stanoviska Ministerstva životného prostredia SR podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie k riešenému II. úseku predmetnej stavby sa upravujú termíny dodania diela podľa bodu 5.1.1 pre dopracovanú časť DÚR II. úsek, ako aj termín zabezpečenia podkladov pre vydanie ÚR pre II. úsek.

Článok III Obsah dodatku č. 7

3.1 Ustanovenie článku V bod 5.1.1 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa znením:

5.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo podľa bodu 2.1.2 v rozsahu a obsahu dohodnutom v článku III dodatku č. 6 v dohodnutých termínoch takto:

- rozdelená DÚR - I. a III. úsek, do: **15.06.2011**
- zabezpečenie podkladov
pre vydanie ÚR pre I. a III. úsek, do: **31.08.2011**
- dopracovaná časť DÚR – II. úsek
podľa § 31 – 37 zákona č. 24/2006 Z.z., do: **6-tich týždňov** od obdržania
záverečného stanoviska MŽP SR podľa
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie.
- zabezpečenie podkladov
pre vydanie ÚR pre II. úsek, do: **2 mesiacov** od dopracovania časti
DÚR II. úsek .
- investorská a majetkovoprávna príprava pre vydanie SP
pre I. a III. úsek, do: **3 mesiacov** od nadobudnutia
právoplatnosti územného rozhodnutia
pre príslušný úsek

pre II. úsek, do: **5 mesiacov** od nadobudnutia
právoplatnosti územného rozhodnutia

Článok IV Záverečné ustanovenia dodatku č. 7

- 4.1 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením dodatku č. 7 k zmluve v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR resp. v Obchodnom vestníku. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.
- 4.2 Tento dodatok č.7 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nasledujúcim dňom, po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, vedenom úradom vlády SR.
- 4.3 Dodatok č. 7 má tri strany a je vyhotovený v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 4.4 Ostatné ustanovenia zmluvy a jej dodatkov týmto dodatkom č. 7 neupravované, zostávajú v platnosti.

V Banskej Bystrici, dňa 15.11.2011
Za objednávateľa:
SSC-IVSC Banská Bystrica


SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-



Ing. Peter Polešenský
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

V Bratislave, dňa 14.11.2011
Za zhotoviteľa:
DOPRAVOPROJEKT, a.s.

DOPRAVOPROJEKT a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava
25



Ing. arch. Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.



Ing. Bartolomej Sechný
podpredseda predstavenstva