

## DODATOK č. 7

k zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Číslo objednávateľa: 553/2009

Číslo zhotoviteľa: 7361-00

**„I/72 Zbojská, sedlo – Tisovec, Čertova dolina“**

**Vypracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na ponuku (DP), s prílohami pre žiadosť na stavebné povolenie (SP), výkon inžinierskej činnosti (IČ) a výkon autorského dozoru (AD).**

### Článok I Zmluvné strany

#### Č.I sa mení nasledovne:

- 1.1 Objednávateľ
- : Slovenská správa ciest
  - Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
  - Štatutárny orgán : Doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD. - generálny riaditeľ
  - Osoba oprávnená podpísať zmluvu : Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC - IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
  
  - Osoby oprávnené rokovať
  - vo veciach zmluvných : Ing. Hana Hasprová, vedúca oddelenia verejného obstarávania
  - vo veciach technických : Ing. Svetlana Malárová, hlavný odborný zamestnanec prípravy stavieb
  
  - Bankové spojenie : Štátna pokladnica
  - Číslo účtu : 7000135433/8180
  - IČO : 00 33 28
  - DIČ : 2021067785
  - Tel./Fax : 048/4343210, 048/4143424
  - Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 100 z 11.5.2006 a č. 86 z 22.5.2008

ďalej len „objednávateľ“

- 1.2 Zhotoviteľ
- : DOPRAVOPROJEKT, a.s.
  - Sídlo : Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
  - Právna forma : Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka: 378/B
  
  - Štatutárny orgán : Predstavenstvo a.s.
  - Zastúpený : Ing. arch. Gabriel Koczkáš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.  
Ing. Bartolomej Šechný, podpredseda predstavenstva
  
  - Osoby oprávnené na rokovanie
  - vo veciach zmluvných : Ing. Jaroslav Guoth, riaditeľ divízie Zvolen
  - vo veciach technických : Ing. Martin Milata – HIP, Ing. Peter Gramblička
  - vo veciach cenových : JUDr. Ľudmila Šupková, ekonomická riaditeľka
  - Bankové spojenie : VÚB a.s. pobočka Bratislava Dunajská
  - Číslo účtu : 24402-012/0200
  - IČO : 31 322 000

IČ DPH : SK2020524770  
Právna forma : Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
Oddiel: Sa, Vložka: 378/B  
Tel./Fax : 02/50234111, 045/5203301; 02/55421878, 045/5203388  
E-mail : [dppzv@dopravoprojekt.sk](mailto:dppzv@dopravoprojekt.sk)

ďalej len „zhotoviteľ“  
ďalej spoločne „zmluvné strany“

## Článok II Predmet dodatku č. 7

- 2.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli dňa 3.6.2009 zmluvu o dielo č. objednávateľa: 553/2009 a číslo zhotoviteľa: 7361-00, obsahom ktorej je vypracovanie projektovej dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), dokumentácie na ponuku (DP), s prílohami pre žiadosť na stavebné povolenie (SP), výkon inžinierskej činnosti (IČ) a výkon autorského dozoru (AD) (ďalej len „Zmluva“).
- 2.2 Vzhľadom na predpokladané termíny prerokovania EIA a vydanie záverečného stanoviska Ministerstva životného prostredia SR podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie k riešenému II. úseku predmetnej stavby sa upravujú termíny dodania diela podľa bodu 5.1.1 pre dopracovanú časť DÚR II. úsek, ako aj termín zabezpečenia podkladov pre vydanie ÚR pre II. úsek.

## Článok III Obsah dodatku č. 7

### 3.1 Ustanovenie článku V bod 5.1.1 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa znením:

5.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo podľa bodu 2.1.2 v rozsahu a obsahu dohodnutom v článku III dodatku č. 6 v dohodnutých termínoch takto:

- rozdelená DÚR - I. a III. úsek, do: **15.06.2011**
- zabezpečenie podkladov pre vydanie ÚR pre I. a III. úsek, do: **31.08.2011**
- dopracovaná časť DÚR – II. úsek podľa § 31 – 37 zákona č. 24/2006 Z.z., do: **6-tich týždňov** od obdržania záverečného stanoviska MŽP SR podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
- zabezpečenie podkladov pre vydanie ÚR pre II. úsek, do: **2 mesiacov** od dopracovania časti DÚR II. úsek .
- investorská a majetkovoprávna príprava pre vydanie SP pre I. a III. úsek, do: **3 mesiacov** od nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia pre príslušný úsek  
pre II. úsek, do: **5 mesiacov** od nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia

**Článok IV**  
**Záverečné ustanovenia dodatku č. 7**

- 4.1 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením dodatku č. 7 k zmluve v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR resp. v Obchodnom vestníku. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.
- 4.2 Tento dodatok č.7 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nasledujúcim dňom, po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, vedenom úradom vlády SR.
- 4.3 Dodatok č. 7 má tri strany a je vyhotovený v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 4.4 Ostatné ustanovenia zmluvy a jej dodatkov týmto dodatkom č. 7 neupravované, zostávajú v platnosti.

V Banskej Bystrici, dňa  
Za objednávateľa:  
SSC-IVSC Banská Bystrica

V Bratislave, dňa  
Za zhotoviteľa:  
DOPRAVOPROJEKT, a.s.

**Ing. Peter Polešenský**  
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

**Ing. arch. Gabriel Koczkáš**  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ a.s.

**Ing. Bartolomej Šechný**  
podpredseda predstavenstva