

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 1507/2021/ORA-IP

na realizáciu stavby: „Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne, odborných učební a školskej knižnice ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica – stavebné práce“

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej v texte len „Zmluva“)

Zmluvné strany:

Objednávateľ: **Mesto Banská Bystrica**
Sídlo: Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
Zastúpený: MUDr. Ján Nosko, primátor mesta Banská Bystrica
Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach zmluvných: Ing. Vladimír Brieda, e-mail: vladimir.brieda@banskabystrica.sk
tel.: 048/ 4330 570
vo veciach technických: Ing. Dušan Kozák, e-mail: dusan.kozak@banskabystrica.sk
tel.: 048/ 4330 635
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s., pobočka Banská Bystrica
BIC: CEKOSKBX
IBAN: SK11 7500 0000 0040 2503 3181
IČO: 00313271
DIČ: 2020451587
IČ DPH: SK2020451587
(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **Západoslovenskí elektrikári s.r.o.**
Sídlo: Rázusova 12, 949 01 Nitra
Zápis v OR: Okresný súd Nitra, oddiel sro., v. č.: 45727/N
Zastúpený:
Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach zmluvných: Mgr. Filip Vörös,
e-mail.: , tel.:
vo veciach technických: Miroslav Iglódi,
e-mail.: , tel.:
Stavbyvedúci: Miroslav Iglódi,
tel. kontakt:
Bankové spojenie:
BIC:
IBAN:
IČO: 51705613
DIČ: 2120766989
IČ DPH: SK2120766989
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý v tejto Zmluve ako „Strana“ a spoločne ako „Strany“)

PREAMBULA

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli v súlade s čl. 12, bod 12.1. Zmluvy o dielo č. 1507/2021/ORA-IP zo dňa 13.08.2021 (ďalej len „Zmluva“) na nasledovnom znení Dodatku č. 1 k Zmluve na zhotovenie stavby „Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne, odborných učební a školskej knižnice ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica – stavebné práce“:

1. Účel dodatku

- 1.1 Účelom tohto Dodatku č.1 k Zmluve je zmena sídla zhotoviteľa.
- 1.2 Zmena Zmluvy je v súlade s ustanovením § 18, ods. 1, písm. c) Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nemá dopad na cenu za dielo.

2. Predmet dodatku

- 2.1 Strany sa dohodli, že v časti Zmluvné strany sa mení časť znenia nasledovne:

2.1.1. Ruší sa:

Zhotoviteľ: **Západoslovenskí elektrikári s.r.o.**
Sídlo: **Cetínska 67/35, 941 07 Veľký Kýr**

2.1.2. Nové znenie:

Zhotoviteľ: **Západoslovenskí elektrikári s.r.o.**
Sídlo: **Rázusova 12, 949 01 Nitra**

3. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok č. 1 k Zmluve je vyhotovený v siedmich (7) vyhotoveniach, z ktorých si päť (5) vyhotovení ponechá Objednávateľ a dve (2) vyhotovenia Zhotoviteľ.
- 3.2 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť po jeho zverejnení v zmysle platnej legislatívy.
- 3.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č.1507/2021/ORA-IP zo dňa 13.08.2021 sa nemenia a zostávajú v platnosti.
- 3.4 Strany vyhlasujú, že si Dodatok č.1 k Zmluve prečítali a porozumeli mu, že ich vôľa v ňom dosiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a

zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jej obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Banskej Bystrici, dňa:

V Nitre, dňa:

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MUDr. Ján Nosko
primátor mesta Banská Bystrica

Mgr. Filip Vörös
konateľ