

Príloha č. 9 súťažných podkladov

Časový harmonogram vytvorenia diela a poskytovania služieb

Termín	Výstupy etapy
Etapa diela 1 (Analýza a dizajn) maximálne v trvaní 8 mesiacov	
D + 0	Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy
D + 3	Vymenovanie IT projektových manažérov (objednávateľ + zhotoviteľ)
D + 7	Podrobný cenový rozpočet diela (zhotoviteľ)
D + 20 (max.40)	Predloženie PID dokumentácie k predmetu zmluvy (zhotoviteľ)
D + 90 (max. 90 dní)	Predloženie dokumentácie k predmetu zmluvy (zhotoviteľ)
D + 100	Pripomienky alebo akceptácia dokumentácie (objednávateľ)
D + 120	Zapracovanie pripomienok objednávateľa do dokumentácie (zhotoviteľ)
D + 120	Fakturácia etapy Analýza a dizajn (objednávateľ)
Etapa diela 2 (Implementácia) maximálne v trvaní 15 mesiacov	
D + 390	Implementácia + testovanie FAT IS Manažment údajov ÚDZS – jednotlivé registre (zhotoviteľ)
D + 210	DIZ pre integráciu s tretími stranami
D + 420	Implementácia + testovanie FAT aplikačných rozhraní (zhotoviteľ)
D + 390	Integrácia do interného prostredia objednávateľa + testovanie FAT (zhotoviteľ)
D + 420	Integrácia do externého prostredia + testovanie FAT (zhotoviteľ)
D+ 480	Oznámenie o pripravenosti na spustenie testovacej verzie do UAT testov (zhotoviteľ)
D+ 480	Fakturácia etapy Implementácia (objednávateľ)
Etapa diela 3 (Testovanie) maximálne v trvaní 12 mesiacov	
D + 480	Nasadenie testovacej verzie IS Manažment údajov ÚDZS + zaškolenie obsluhy (zhotoviteľ)
D + 480	Dokumentácia riešenia – aktualizácia + príručky (zhotoviteľ)
D + 480	Testovacie scenáre UAT (zhotoviteľ)
D + 510	Testovanie funkčností IS Manažment údajov ÚDZS (zhotoviteľ, objednávateľ)
D + 540	Integračné a funkčné testy celého IS Manažment údajov ÚDZS (zhotoviteľ, objednávateľ, tretie strany)
D + 540	Začiatok skúšobnej prevádzky celého IS Manažment údajov ÚDZS – ukončenie 3. etapy diela
D + 540	Fakturácia etapy Testovanie (objednávateľ)
Etapa diela 4 (Nasadenie) maximálne v trvaní 8 mesiacov	
D + 570	Ukončenie skúšobnej prevádzky celého IS Manažment údajov ÚDZS (požadovaná doba trvania skúšobnej prevádzky je 30 kalendárnych dní) (objednávateľ)
D + 570	Odovzdanie finálnej verzie dokumentácie (zhotoviteľ)
D + 570	Záverečná akceptácia celého IS Manažment údajov ÚDZS spojená s podpisom finálneho akceptačného protokolu – ukončenie 4. etapy diela (objednávateľ)
D + 570	Fakturácia etapy Nasadenie (objednávateľ)
Poskytovanie služieb poskytovaných pri prevádzke IS Manažment údajov ÚDZS	
D + 570	Spustenie riadnej prevádzky IS Manažment údajov ÚDZS a spustenie poskytovania služieb poskytovaných pri prevádzke registrov ÚDZS (ďalej len „služby“)
D + 570	Plán poskytovania služieb prevádzkovej podpory diela (zhotoviteľ)
	60 kalendárnych mesiacov poskytovania služieb v zmysle podmienok zmluvy (objednávateľ)

Legenda:

- Stĺpec „Termín“ vyplňa uchádzač relevantným časovým údajom D+xxx, pričom xxx je počet kalendárnych dní trvania danej etapy diela od dátumu nadobudnutia účinnosti zmluvy.
- Riadky v rámci jednotlivých etáp diela môžu byť v prípade potreby uchádzačom doplnené.