

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO

č. ISS: 69/2022

uzatvorenej podľa § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka
v znení neskorších predpisov

číslo dodatku v ISS objednávateľa: 172/2022

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ:

Názov: **Mesto Hlohovec**
Sídlo: M. R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec
Štát: Slovenská republika
Zastúpený: Ing. Miroslav Kollár, primátor mesta
IČO: 00 312 509
DIČ: 2021279436
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK75 5600 0000 0010 0354 9001
BIC – kód banky: KOMASK2X
Zástupca objednávateľa vo veciach
a/ technických: Ing. Pavol Zlámala, Alexandra Miháliková, Ing. Igor Kováč
b/ zmluvných: JUDr. Mária Petříková, JUDr. Tomáš Piovarči
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: Alexandra Miháliková

2. Zhotoviteľ:

Názov: **LUMIZA, s. r. o.**
Sídlo: Pri Kysuci 99/77, 010 03 Žilina
IČO: 47 443 430
DIČ: 2023895346
IČ DPH: SK2023895346
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Žilina,
oddiel Sro, vložka č. 66735/L
Zastúpený: Ing. Ladislav Molčan, konateľ
IBAN: SK76 7500 0000 0040 2094 2685
telefónne číslo: +421 918 605 491
e-mail: lumiza@lumiza.sk
Zástupca zhotoviteľa vo veciach
a/ technických: Ing. Ladislav Molčan, Ing. Ján Pasternák
b/ zmluvných: Ing. Ladislav Molčan, Ing. Eva Molčanová

Článok II. Východiskové údaje

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 08.03.2022 Zmluvu o dielo č. ISS: 69/2022, predmetom ktorej je uskutočnenie stavebných prác: „*Stavebné práce – zvýšenie bezpečnosti lávky pre peších cez rieku Váh v súvislosti s rekonštrukciou cestného mosta*“ pre objednávateľa, ktorá nadobudla účinnosť dňa 09.03.2022 (ďalej ako „Zmluva“).
- 2.2 Zmluvné strany uzatvárajú Dodatok č. 1 k Zmluve v zmysle jej článku III. ods. 3.5, článku VI. ods. 6.6, článku VIII. ods. 8.11, článku XIV. ods. 14.5 po vzájomnej dohode

a z dôvodu aktualizácie harmonogramu prác. Skutočnosť vyplynula z dôvodu vzniku mimoriadnej situácie týkajúcej sa náhleho úplného uzatvorenia cestného mosta a následnej nemožnosti úplnej uzávery lávky pre peších, pričom Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať tieto skutočnosti a touto zmenou vo forme tohto Dodatku sa nemení charakter Zmluvy.

- 2.3 Dodatok č. 1 je uzatvorený v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok III. Predmet dodatku

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že:

- 3.1.1 v článku IV. ČAS PLNENIA sa mení

- 3.1.1.1 odsek 4.2.1 nasledovne:

„Termín dokončenia realizácie diela:

- do 29. apríla 2022.“

- 3.1.2 v článku VI. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA sa pôvodný odsek 6.1 mení nasledovne:

„Za vykonané práce a ucelenú časť má povinnosť zhotoviteľ vystaviť faktúru a túto doručiť do pätnásť kalendárnych dní objednávateľovi po písomnom odsúhlasení vykonaných prác zástupcom objednávateľa vo veciach technických. Okrem náležitostí uvedených v zmluve bude faktúra v súpise vykonaných prác a dodávok obsahovať jednotlivé výmery a jednotkové ceny. Výmery musia byť schválené zástupcami zhotoviteľa a objednávateľa vo veciach technických, najneskôr v lehote troch dní od ich obdržania. Po odsúhlasení je faktúra splatná do 21 dní od jej doručenia objednávateľovi. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je súpis vykonaných prác podpísaný zástupcami zhotoviteľa a objednávateľa vo veciach technických.“

- 3.2 Ostatné časti Zmluvy ostávajú nezmenené v platnosti.

Článok IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ si ponechá štyri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

- 4.2 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

- 4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 uzatvorili slobodne, vážne a bez omylu, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, text tohto dodatku si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

v Hlohovci dňa2022

v Hlohovci dňa2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Mesto Hlohovec
Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta Hlohovec

.....
LUMIZA, s. r. o.
Ing. Ladislav Molčan
konateľ spoločnosti