

## DODATOK Č. 2

### K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 19.07.2021

pre realizáciu stavby:

### PODPORA DOBUDOVANIA ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI HERMANOVCE

uzatvorená podľa

ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v aktuálnom znení

medzi Zmluvnými stranami

#### Objednávateľ:

Názov: Obec Hermanovce  
Sídlo: Hermanovce 59, 08235 p. Hendrichovce  
Zastúpený: PhDr. Lukáš Grejták, starosta obce  
IČO: 00327085  
DIČ: 2020711473  
Bankové spojenie: Prima banka, a.s.  
IBAN: SK09 5600 0000 0088 0287 0012

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

a

#### Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Metrostav DS a.s.**  
Sídlo: Košická 17180/49, 821 08  
Zapísaný: Bratislava Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 7059/B  
Zastúpený: Ing. Pavol Hruzík, predseda predstavenstva  
Ing. Lenka Sýkorová, člen predstavenstva  
Kontaktná osoba: Ing. Alexander Kiselák, PhD.  
Emailový kontakt: alexander.kiselak@metrostavds.sk  
Telefón: +921 905 904 564  
IČO: 46120602  
DIČ: 2023231892  
IČ DPH: SK2023231892  
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, pobočka zahraničnej banky  
IBAN: SK31 1111 000 0011 2702 8005

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

#### PREAMBULA

1. Dňa 13.5.2021 bola zo strany Objednávateľa vystupujúceho v právnom postavení verejného obstarávateľa podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní vyhlásená súťaž na obstaranie podlimitnej zákazky, druh zákazky: stavebné práce, na predmet zákazky: „**Stavebné práce pre projekt: „Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Hermanovce“**“, ktorej výzva bola uverejnená dňa 13.5.2021 vo Vestníku verejného obstarávania č. 117/2021 pod označením 27054 – WYP (ďalej aj ako „**Súťaž**“).
2. Ponuka Zhotoviteľa predložená do Súťaže bola na základe podmienok a kritérií Súťaže vyhodnotená ako úspešná a Objednávateľ túto Ponuku Zhotoviteľa prijal. Zmluvné strany uzatvorili dňa 19.07.2021 Zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“), ku ktorej zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č. 2.

3. Predmetom diela je o.i. aj realizácia objektov SO 102-00 Chodník popri ceste III/3177, SO 502-00 Dažďová kanalizácia popri ceste III/3177, pričom cesta tretej triedy III/3177 je cestou v správe Prešovského samosprávneho kraja. Na základe stanoviska Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, č. SUCPSK-PO2021/928(3404)-001 zo dňa 28.07.2021 a v nadväznosti na stanovisko č. SUCPSK-PO2019/1364-001 zo dňa 22.10.2019 povoľuje táto realizovať stavebné práce v období od 01.04. do 31.10. príslušného kalendárneho roka vzhľadom na to, že Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja na uvedenej ceste mimo uvedeného obdobia vykonáva zimnú údržbu. Táto skutočnosť zakladá dôvod na zmenu času plneniu podľa bodu 2.5.3 Zmluvy o dielo.

Vzhľadom na vyššie uvedené sa Zmluvné strany dohodli a uzatvárajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 19.7.2021 v nasledovnom znení:

## 1. PREDMET DODATKU

- 1.1 Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvárajú tento dodatok, ktorý mení Príloha č. 2 Harmonogram prác.
- 1.2 Tento dodatok slúži ako dohoda medzi objednávatelom a zhotoviteľom o prerušení stavebných prác z dôvodu nemožnosti realizácie stavebných prác pre výkon zimnej údržby na ceste III/3177 Správou a údržbou ciest Prešovského samosprávneho kraja v období od 1.11. do 31.03. príslušného kalendárneho roka a z tohto dôvodu nie je možné dodržanie termínu ukončenia stavebných prác.
- 1.3 Zmluvné strany sa na základe vyššie uvedeného dohodli na prerušení prác na diele a prerušení plynutia Lehoty plnenie počas obdobia zimnej údržby od 1.11.2021 do 31.3.2022. Lehota plnenia tak na základe dohody Zmluvných strán skončí dňa **11.7.2022**.

## 2. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené a v platnosti.
- 2.2 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 2.3 Neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku je Príloha č. 2 harmonogram prác, ktorá v nahrádza a dopĺňa v predmetnom období Prílohu č. 2 Zmluvy o dielo zo dňa 19.07.2021.
- 2.4 Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dva rovnopisy.
- 2.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

**Objednávateľ**  
V Hermanovciach  
Dňa

**Zhotoviteľ**  
V Bratislave  
Dňa

---

Za Obec Hermanovce  
**PhDr. Lukáš Grejták, starosta**

---

Za a v mene *Metrostav DS a.s.*  
**Ing. Pavol Hruzík**  
*predseda predstavenstva*

---

**Ing. Lenka Sýkorová**  
*člen predstavenstva*