

ZMLUVA O DIELO

č. objednávateľa: 006/ZoD/2022/VO02-Vk01

č. zhotoviteľa: 11/2022

uzavretá podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v platnom znení

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Názov : **Mesto Levoča**
Sídlo : **Námestie Majstra Pavla, 054 01 Levoča**
Štatutárny orgán : **Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – primátor mesta**
IČO : **00329321**
DIČ : **2020717754**
Bankové spojenie : **UniCredit Bank Slovakia, a. s., Levoča**
IBAN : **[REDAKOVANÉ]**

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Názov : **ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**
Sídlo : **Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad**
IČO : **36 168 335**
DIČ : **2020016889**
IČ DPH : **SK2020016889**
Bankové spojenie : **Tatra banka, a. s., VÚB, a.s., ČSOB, a.s.**
IBAN : **[REDAKOVANÉ]**

štatutárny orgán : **Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva**
Ing. Oľga Sloveňáková, podpredseda predstavenstva
Zapísaná v: **Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa,**
vložka č.: 304/P

Zástupca oprávnený konať:

a) vo veciach technických : **Juraj Gallik**
b) vo veciach realizácie : **Juraj Gallik**
Telefón/fax : **[REDAKOVANÉ]**
e-mail : **[REDAKOVANÉ]**

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

II. DIELO

- 2.1. Predmetom zmluvy je riadne vykonanie diela „**Levoča, prestavba miestnej komunikácie ul. Špitálskej**“ za podmienok stanovených v tejto zmluve, v súlade s projektovou dokumentáciou pre realizáciu stavby z 01/2020, výkazu výmer a špecifikácií, ktoré sú jej súčasťou, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť zhotoviteľom, pri dodržaní platných STN, technologických postupov a všeobecne záväzných technických požiadaviek, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade s podmienkami právoplatného stavebného povolenia vyjadreniami dotknutých orgánov verejnej správy, ďalších orgánov a organizácií dotknutých stavbou, ktoré sú súčasťami stavebného povolenia, a ktoré boli vydané k realizačnému projektu s prihladením na zmluvne dohodnutý rozsah diela a v rozsahu a kvalite podľa špecifikácie uvedenej v ods. 2.4. tohto článku. Investorm diela je objednávateľ. Dielo bude pozostávať z nasledovných častí:

SO 01 – Komunikácia, parkoviská a chodníky
SO 02 - Verejné osvetlenie
SO 03 – Sadové úpravy

2.2. Dielo vykoná zhotoviteľ v súlade a v rozsahu s nasledujúcimi dokumentmi, ktoré sú prílohou tejto zmluvy a obsahujú podrobnú špecifikáciu predmetu diela:

- Príloha č. 1 Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby – „Levoča, prestavba miestnej komunikácie ul. Špitálskej“ z 01/2020,
- Príloha č. 2 Rozpočet, Výkaz Výmer,
- Príloha č. 3 Časový harmonogram stavebných prác,
- Príloha č. 4 Informácie o subdodávateľoch.

Zhotoviteľ týmto potvrdzuje, že mu objednávateľ pred uzatvorením tejto zmluvy odovzdal vyššie uvedené dokumenty potrebné pre vykonanie dojednaného diela.

2.3. Zhotoviteľ preveril pred podpisom tejto zmluvy všetky, objednávateľom mu odovzdané dokumenty (viď. čl. II. ods. 2.2.), čo do správnosti, úplnosti, presnosti a použiteľnosti a prehlasuje, že všetkým dokumentom porozumel, a že je schopný dielo riadne vykonať a disponuje takými technickými, materiálnymi a personálnymi kapacitami, oprávneniami a odbornými znalosťami, ktoré sú k riadnemu vykonaniu diela potrebné.

2.4. Súčasťou diela sú tiež tieto činnosti:

- a) spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia diela, zhotoviteľ vyznačí „červenou“ všetky zmeny, ku ktorým došlo v priebehu zhotovenia diela; tie časti projektu u ktorých nedošlo k žiadnym zmenám budú označené nápisom „bez zmien“;
- b) zaistenie geodetického zamerania skutočného vyhotovenia diela a vypracovanie geometrického plánu oprávneným geodetickým inžinierom podľa zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v tlačenej forme a v digitálnej forme (vo formáte x. dwg),
- c) zaistenie a zabezpečenie vytýčenia všetkých inžinierskych sietí, zodpovednosť za ich neporušenie behom výstavby; vytýčenie stavby podľa projektu,
- d) zhotoviteľ zodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí v dotknutom území,
- e) vykonanie všetkých nevyhnutných prieskumov nutných pre riadne vykonanie a dokončenie diela vrátane archeologického výskumu,
- f) všetky práce a dodávky súvisiace s požiarными predpismi, bezpečnostnými opatreniami na ochranu ľudí a majetku (hlavne osôb v miestach dotknutých stavbou),
- g) zriadenie, prevádzkovanie, udržiavanie a odstránenie zariadenia staveniska vrátane napojenia na inžinierske siete, prízjazdové cesty, stráženie stavby a staveniska, zaistenie bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia,
- h) prediskutovanie a zaistenie prípadného zvláštneho užívania komunikácii a verejných plôch vrátane úhrady vymeraných poplatkov, nájomného a ostatných s tým spojených nákladov,
- i) zaistenie dopravného značenia k dopravným obmedzeniam, ich údržba, premiestňovanie a následné odstránenie,
- j) zaistenie plynulého koridoru pre peších v minimálnej šírke 1,5 m s výnimkou nevyhnutnej doby, počas ktorej z dôvodu realizácie diela a dodržania technologického postupu, nie je možné tento prístupniť,
- k) zaistenie prístupov a prízjazdov k nehnuteľnostiam po dohode s vlastníkmi (všetky prípadné škody na nehnuteľnostiach a porastoch pri realizácii stavby hradí zhotoviteľ).
- l) zhotoviteľ berie na vedomie, že osoby špecifikované v písm. j), k) tohto článku sú oprávnené sa pohybovať po stavenisku na miestach na to určených zhotoviteľom,
- m) zaistenie a prevedenie všetkých predpísaných a zmluvne dohodnutých skúšok, ako v podobe komplexného vyskúšania technologickej časti diela, individuálnych skúšok, vzťahujúcich sa k realizovanému dielu vrátane vyhotovenia protokolov, ktorými bude preukázané dosiahnutie predpísanej kvality a parametrov diela,
- n) zaistenie atestov a dokladov o požadovaných vlastnostiach výrobkov podľa zákona č. 56/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov a revízií všetkých elektrických zariadení s prípadným odstránením uvedených chýb,
- o) odvoz a uloženie prebytočného výkopu, vybúraných hmôt a stavebnej sute na skládku vrátane poplatku za uskladnenie, vedenie priebežnej evidencie odpadov vzniknutých pri stavebnej činnosti, predloženie dokladov o ich neškodlivom zneškodňovaní,

- p) v súlade s platnými rozhodnutiami a vyjadreniami oznámiť začiatok stavebných prác dotknutým a potencionálne dotknutým subjektom (napr. správcom sietí, subjektom vykonávajúcim archeologický prieskum, príslušnému krajskému pamiatkovému úradu, stavebným úradom a príslušnému okresnému úradu, odboru životného prostredia apod.),
- q) komplexné vyskúšanie verejného osvetlenia,
- r) vyhotovenie fotodokumentácie realizovaných prác,
- s) zabezpečiť na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na medzi skládku a stavenisko,
- t) zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska,
- u) zhotoviteľ berie na vedomie, že na stavenisku budú prebiehať aj stavebné práce vykonávané tretími osobami, ktoré nie sú predmetom tejto zmluvy a zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť na stavenisku pracovníkov tretích osôb a poskytnúť im súčinnosť potrebnú pre realizáciu nimi vykonávaných stavebných prác,
- v) zabezpečiť na svoje náklady osvetlenie staveniska, ak je potrebné,
- w) zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov, resp. tretích osôb, ktoré majú prístup na stavenisko,
- x) Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a bezpodmienečne zabezpečí priebežné čistenie mechanizmov pred výjazdom na miestne komunikácie. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti a zaväzuje sa najneskôr pri odovzdaní staveniska preukázať, že má na odvoz odpadu udelenú registráciu v zmysle § 98 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch od príslušného OÚ, odboru starostlivosti o životné prostredie v mieste svojho sídla, resp. že má zmluvného prepravcu, ktorý disponuje platnou registráciou podľa predchádzajúcej časti tejto vety. Nepredloženie dokladov podľa tohto bodu zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- y) Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať v zmysle čl. VI bod 6.18 tejto Zmluvy objednávateľa, príslušný stavebný úrad na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 4 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané.
- z) Nebezpečenstvo škody na diela a na veciach a materiáloch, potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia celého diela objednávateľom,
- aa) zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník podľa článku VIII. tejto zmluvy,
- bb) zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 15 dní pred odovzdaním príslušnej časti diela vyzvať objednávateľa zápisom do stavebného denníka na jej prevzatie,
- cc) zhotoviteľ sa zaväzuje zabudovať do stavby len také výrobky a materiály, ktoré budú zbavené práv tretích osôb,
- dd) zhotoviteľ je povinný preukázať všetky potrebné atesty, certifikáty a technické listy pre všetky materiály zabudované do stavby, a to vždy pred ich zabudovaním. Pred samotným zabudovaním musia byť tieto časti schválené objednávateľom, autormi projektovej dokumentácie a zástupcami Krajského pamiatkového úradu a stavebným dozorom.

III.

ČAS A MIESTO PLNENIA DIELA

3.1. Termíny plnenia diela:

Predpokladaný termín prevzatia staveniska:	do 10 kalendárnych dní od účinnosti ZoD
Predpokladaný termín začatia realizácie stavebných prác:	najneskôr do piatich (5) pracovných dní po protokolárnom prevzatí a odovzdaní staveniska zástupcami obidvoch zmluvných strán
Predpokladaný termín dokončenia a odovzdania diela	do 6 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska
Predpokladaný termín uvoľnenia staveniska:	do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela

Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac ako 15 dní, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.

- 3.2. Miestom plnenia diela je: mesto Levoča - Špitálska ulica.
- 3.3. Zhotoviteľ musí bezodkladne písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie predmetu zmluvy s dôsledkom predĺženia zmluvných termínov.
- 3.4. Za dokončené dielo sa považuje dielo po jeho kompletnom vyhotovení podľa dohodnutého rozsahu a po odstránení všetkých väd a nedorobkov, ktoré bránia jeho trvalému alebo dočasnému, či predčasnému užívaniu.
- 3.5. Zmluvné termíny uvedené v bode 3.1 sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:
 - a) vyššej moci, t.j. v prípade udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť (neočakávané prírodné a iné javy, pandemická situácia),
 - b) v prípade zmien rozsahu diela podľa pokynov objednávateľa; v prípade zmeny rozsahu diela zmluvné strany vždy uzavruť dodatok k tejto zmluve, kde bude uvedená zmena rozsahu diela a z toho vyplývajúca zmena termínu ukončenia diela. V prípade ak nedôjde k uzavretiu tohto dodatku má sa za to, že k zmene termínu diela nedošlo,
 - c) vydania príkazov, zákazov a obmedzení vydaných orgánmi verejnej moci, ak neboli vydané v dôsledku konania alebo nekonania zhotoviteľa.
- 3.6 Zhotoviteľ je povinný vykonať jednotlivé časti diela uvedené v čl. II tejto zmluvy podľa časového harmonogramu prác stavby, ktorý tvorí Prílohu č.3 tejto zmluvy a je jej nedeliteľnou súčasťou.
- 3.7 Problémy s dodávkou potrebných materiálov, komponentov resp. výkonov potrebných k realizácii diela nebudú zhotoviteľom uplatňované a objednávateľom zohľadnené ako prekážky brániace riadnemu zhotovovaniu diela a nebudú objednávateľom uznané ako dôvod na zmenu zmluvných záväzkov alebo termínov, s výnimkou postupu v zmysle §18 Zák. o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z.
- 3.8 V prípade predĺženia lehoty dokončenia stavby alebo jej časti v zmysle ustanovení tejto zmluvy sa určia nové lehoty podľa dĺžky preukázaného zdržania na základe zápisu v stavebnom denníku odsúhlaseného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, t.j. doba trvania takýchto prekážok brániacich riadnemu zhotovovaniu diela sa nezapočítava do doby realizácie diela. Zhotoviteľ je povinný po skončení nepriaznivých vplyvov na výstavbu diela prijať také opatrenia (napr. zvýšenie tempa prác, predĺženie pracovných smien, nasadenie vyššieho počtu pracovníkov a techniky, zrýchlenie tempa dodávok a výkonov a pod.), ktoré budú viesť k odstráneniu prípadného omeškania tak, aby mohli byť splnené všetky pôvodné termíny a dielo mohlo byť riadne, v dohodnutom rozsahu a požadovanej kvalite odovzdané. Zhotoviteľ nemá nárok žiadať finančnú alebo inú náhradu z dôvodu predĺženia času plnenia.
- 3.9 Ak zhotoviteľ mešká s dodaním podľa zmluvného termínu, bude objednávateľ žiadať náhradu škody v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, pričom zmluva zostáva v platnosti.

IV. CENA DIELA

- 4.1. Cena diela v rozsahu čl. II. tejto zmluvy o dielo je cenou zmluvne dohodnutou v súlade so zákonom č. 18/1996 Zb., o cenách, v znení neskorších predpisov a je doložená zhotoviteľom oceneným výkazom výmer na základe predloženej cenovej ponuky zo dňa 22.02.2022 vo verejnej súťaži: Vestník VO č. 29/2022

Cena diela bez DPH	494 389,93 EUR
DPH	98 877,99 EUR
<u>Cena diela vrátane DPH / Cena celkom</u>	<u>593 267,92 EUR</u>

(slovami: päťstodeväťdesiattritisícdivestošesťdesiatsedem 92/100 EUR)

- 4.2 DPH je stanovené vo výške a sadzbe podľa príslušného právneho predpisu, platného v dobe podpisu tejto zmluvy.
- 4.3 V cene podľa ods. 4.1 tejto zmluvy sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa, ďalej všetky potrebné správy, skúšky, revízie, atesty,

- certifikáty, náklady na dokumentáciu skutočného vyhotovenia, vytýčenia podzemných inžinierskych sietí, kontrolné polohopisné meranie, spracovanie skúšobného plánu vrátane nákladov v zmysle bodu 2.4 a pod.
- 4.4 Cena za dielo môže byť v lehote podľa článku III. zmenená iba v prípade prípadných doplňujúcich prác požadovaných objednávateľom.
- 4.5 Odborný stavebný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a zníženie rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ dôsledkom nariadenia stavebného dozoru objednávateľa bude zmena ceny diela, budú zmluvné strany postupovať podľa bodu 4.8. Pokiaľ stavebný dozor nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zhotoviteľ zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.
- 4.6 Zhotoviteľ nemá nárok na úhradu nákladov spojených s prerušením vykonávania diela s dopadom na predĺženie termínu výstavby, ktoré sám zaviniť.
- 4.7 Zhotoviteľ prehlasuje, že cena je stanovená v súlade s projektovou dokumentáciou a požiadavkami objednávateľa.
- 4.8 V prípade nevykonania niektorých prác, resp. činností uvedených vo výkaze výmer zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné; v tomto prípade budú tieto práce z ceny diela odpočítané a to v cene podľa výkazu výmer. Každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti výkazu výmer (ďalej rozpočet), bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa v prípade potreby aj inými účastníkmi výstavby.
- 4.9 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle §18 ods. 1 písm.a) Zák. o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. na indexácii ceny stavebných prác z dôvodu dĺžky realizácie diela. Pri indexácii ceny na účely výpočtu hodnoty zmeny podľa § 18 odsekov 3 a 5 Zák. o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. sa za referenčnú hodnotu považuje aktualizovaná hodnota pôvodnej zmluvy. Zmena cien z dôvodu indexácie môže byť prvýkrát zohľadnená v januári kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom zmluva nadobudla účinnosť, pričom sa určí na základe miery inflácie dosiahnutej v predchádzajúcom kalendárnom roku potvrdenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky. Výpočet indexu spracuje zhotoviteľ stavby a predloží ho objednávateľovi a stavebnému dozoru na odsúhlasenie pred jeho uplatnením.
- 4.10 V prípade vzniku navyše prác bude zhotoviteľ pre ocenenie výkazu výmer používať ceny nasledovne:
- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali vo výkaze výmer t.j. v Prílohe č. 2 tejto zmluvy bude používať ceny z výkazu výmer realizačného projektu podľa Prílohy č.1 k tejto zmluve,
 - b) pri položkách, ktoré sa vo výkaze výmer t.j. v Prílohe č.2 tejto zmluvy nevyskytovali, predloží zhotoviteľ v prílohe dodatku k zmluve osobitnú kalkuláciu ceny,
 - c) v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená v zmysle písm. b) tohto článku, alebo nedôjde k dohode, budú práce ocenené pomocou smerných orientačných cien, odporučených firmou CENKROS na obdobie, v ktorom budú práce vykonávané.
- 4.11 V prípade súhlasu zmluvných strán, vypracuje zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, ktorý bude obsahovať:
- rekapituláciu ceny diela, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,
 - rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu,
 - položkovite ocenený výkaz výmer navyše prác,
 - položkovite odpočet ceny menej prác,
 - sprievodnú správu,
 - kópiu zápisov zo stavebného denníka,
 - ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky,...) objasňujúce predmet dodatku rozpočtu.
- 4.12 Zhotoviteľ bude predkladať dodatky k zmluve objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu, bezodkladne po ich prerokovaní (odsúhlasení/neodsúhlasení) v Mestských orgánoch objednávateľa v súlade s príslušnými právnymi predpismi a internými predpismi objednávateľa. Dodatok k zmluve, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu ceny diela podľa tejto zmluvy v znení dodatkov. V návrhu dodatku k tejto zmluve zhotoviteľ uvedie naposledy dohodnutú cenu s označením článku v zmluve kde bola táto cena dohodnutá, podľa odsúhlasených dodatkov k rozpočtom. Dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny pri príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.
- 4.13 V cene podľa ods. 4.1 tejto zmluvy sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, údržbu a vypratanie stavenísk, ich stráženie, poplatky za užívanie a záber verejných a iných plôch mimo priestorov vo vlastníctve

objednávateľa pre zriadenie staveniska, náklady na vypracovanie zhotoviteľskej dokumentácie a náklady na zabezpečenie a vykonanie podmienok stanovených v písomných vyjadreniach dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy, ďalších kompetentných orgánov a organizácií, a podmienok a požiadaviek objednávateľa stanovených súťažnými podkladmi, náklady na vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia stavby (ako napr. okrem iného prípadné kontrolné polohopisné a výškopisné meranie pred začatím stavby, geodetické práce pre vytýčenie stavby, porealizačné zameranie celej stavby – vyhotovenie geometrického plánu, prípadné zakreslenie križenia a napojenie prípojok stavby s verejnými inžinierskymi sieťami a ich vytýčenia, likvidácia odpadov počas výstavby, výkon činnosti koordinátora bezpečnosti, archeologický výskum a pod.)

V. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zložiť depozit 5 % z celkovej ceny diela bez DPH, na bankový účet Objednávateľa a to najneskôr do 14 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Depozit je určený na zabezpečenie náhrady škody a finančných nárokov Objednávateľa, ktoré mu vzniknú v prípade porušenia zmluvných povinností v zmysle tejto zmluvy, a ktorej porušenie zakladá nárok na náhradu škody alebo iný finančný nárok pre Objednávateľa, Objednávateľ má právo uspokojiť svoj nárok z hodnoty depozitu. Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť Zhotoviteľovi depozit v plnej výške alebo jeho alikvotnú časť do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom nadobudlo právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie týkajúce sa diela. Zhotoviteľ nemá právo požadovať vrátenie depozitu počas trvania zmluvného vzťahu. Zhotoviteľ môže namiesto depozitu predložiť objednávateľovi neodvolateľnú bankovú záruku vystavenú bankou najneskôr do 14 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť predĺženie neodvolateľnej bankovej záruky najneskôr do 20 dní pred uplynutím trvajúcej bankovej záruky a doručiť záručnú listinu objednávateľovi, v prípade, ak dôjde k predĺženiu termínu realizácie diela, prípadne poskytnúť novú neodvolateľnú bankovú záruku za rovnakých podmienok uvedených v tomto bode, najneskôr však ku dňu uplynutiu trvania prvej bankovej záruky.
- 5.2 Zhotoviteľ si uplatňuje nárok na úhradu za vykonané práce a dodávky faktúrou, ktorá bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle § 71 ods. 2 zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 5.3 Faktúry budú predkladané v štyroch originálnych vyhotoveniach pričom Objednávateľ obdrží tri (3) vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno (1).
- 5.4 Náležitosti faktúr :
 - a) označenie "faktúra" a jej číslo,
 - b) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa (IČO, DIČ, IČ DPH, sídlo), registrácia,
 - c) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, v súlade so zmluvou,
 - d) číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti diela,
 - e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturačné obdobie,
 - f) fakturovaná suma bez DPH, sadzbu DPH a celkovú fakturovanú sumu vrátane DPH,
 - g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
 - h) objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok vo štyroch vyhotoveniach, pečiatka a podpis,
 - i) názov diela, predmet úhrady, číslo Zmluvy o dielo (číslo dodatku k Zmluve o dielo),
 - j) konečná faktúra musí okrem týchto údajov obsahovať náležitosti predpísané v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov a výrazné označenie KONEČNÁ FAKTÚRA.
- 5.5 Súčasťou faktúry musia byť nasledovné dokumenty (podpísané stavebným dozorom a oprávneným zástupcom zhotoviteľa:
 - a) Krycí list faktúry,
 - b) Zisťovací protokol,
 - c) Súpis vykonaných prác,
 - d) Rekapitulácia,
 - e) CD/DVD s fotodokumentáciou - fotografie zachytávajúce práce, ktoré sú predmetom predkladanej faktúry podľa súpisu prác v počte minimálne 30 digitálnych fotografií, s označením položiek, ktorých sa to týka,
 - f) kópia stavebného denníka za fakturované obdobie v dvoch vyhotoveniach.

- 5.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
- 5.7 Zhotoviteľ je povinný zostaviť a objednávateľovi predložiť na každej strane podpísaný súpis vykonaných prác za predchádzajúci kalendárny mesiac podľa položiek uvedených v ocenenom výkaze výmer (príloha č. 2 tejto zmluvy) a to v členení podľa jednotlivých častí diela uvedených v bode 2.1 tejto zmluvy, vrátane prípadných dohodnutých zmien, prác menej a navyš prác premietnutých zmluvne do ceny diela. Poradové čísla a názvy položiek v súpise vykonaných prác a dodávok sa musia zhodovať s poradovými číslami a názvami položiek v ocenenom výkaze výmer. Súpis vykonaných prác a dodávok musí byť spracovaný v softvéri Microsoft Excel® a okrem papierovej formy musí byť vopred odoslaný objednávateľovi tiež prostredníctvom elektronickej pošty resp. odovzdaný na CD.
- 5.8 Súpis vykonaných prác musí byť odsúhlasený a potvrdený stavebným dozormom objednávateľa a to podpisom na každej strane súpisu prác a tvorí prílohu faktúry.
- 5.9 Na základe súpisu vykonaných prác, ktorý je odsúhlasený postupom podľa predchádzajúceho bodu tohto článku zmluvy, má zhotoviteľ právo vyhotoviť faktúru so všetkými zákonom a zmluvou stanovenými náležitosťami. Objednávateľ uhradí dohodnutú cenu diela v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve na základe čiastkových faktúr (vyhotovovaných mesačne alebo za iné obdobie podľa dohody zmluvných strán) a vyúčtovacej (konečnej) faktúry. Ceny prác a dodávok vo faktúre musia súhlasiť s oceneným výkazom výmer, resp. s prílohou príslušného dodatku k tejto zmluve, ktorým budú dohodnuté ceny prípadných navyš prác, prác menej, resp. iných zmien diela. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota splatnosti faktúry je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Objednávateľ je oprávnený bez zaplataenia vrátiť zhotoviteľovi faktúru, ktorá neobsahuje zákonom a zmluvou dohodnuté náležitosti, dohodnutú prílohu alebo je vyhotovená v rozpore s touto zmluvou alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi, platným zákonom o dani z pridanej hodnoty, pričom sa zastavuje plynutie lehoty splatnosti faktúry. Po doručení riadne vyhotovenej faktúry objednávateľovi začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry. Za deň splnenia finančného záväzku sa považuje deň odpísania sumy peňažného záväzku z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa, ktorý je uvedený v tejto zmluve. V bankovom styku budú používané variabilné symboly uvedené na príslušnej faktúre. Fakturácia sa bude vykonávať po položkách v zmysle oceneného výkazu výmer. Fakturovaná suma sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta, t.j. na centy. V prípade, že v súpise budú uvedené hodinové sadzby, musí byť v prílohe podrobne rozpísané, aké vykonávané činnosti a s akým počtom hodín sa fakturujú.
- 5.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že z finančných prostriedkov, ktoré dostane od objednávateľa podľa tejto zmluvy, zabezpečí riadne financovanie svojich subdodávateľov na predmetnom diele, tak aby sa zabezpečil plynulý priebeh prác a dodržanie dohodnutých zmluvných termínov. Na základe písomného oznámenia subdodávateľa, doručeného objednávateľovi, že zhotoviteľ nevykoná úhradu príslušnej faktúry za vykonané práce a dodávky, je objednávateľ oprávnený pozastaviť najbližšiu úhradu faktúry, prípadne aj ďalšie nasledujúce úhrady voči zhotoviteľovi a to až do dňa preukázania vysporiadania financovania zhotoviteľa so subdodávateľmi. Po dobu pozastavenia platby z tohto dôvodu, nie je objednávateľ v omeškani s úhradou platieb a zhotoviteľ nebude uplatňovať žiadne nároky alebo sankcie voči objednávateľovi z tohto titulu.
- 5.11 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť konečnú vyúčtovaciu faktúru, ktorej výšku bude tvoriť najmenej 10% z celkovej ceny diela najneskôr po uplynutí 5 dní odo dňa odstránenia všetkých väd a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela (resp. v zápise o zistených vadách v zmysle čl. IX bod 9.4 tejto Zmluvy), ktorých odstránenie písomne potvrdí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela. Konečná faktúra bude obsahovať súpis uhradených čiastkových faktúr a rozdiely ceny k úhrade podľa dohodnutej ceny vrátane DPH. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota splatnosti konečnej faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
- 5.12 Zhotoviteľ zodpovedá za pravdivosť, správnosť a úplnosť údajov uvedených v ním vypracovanom súpise vykonávaných prác.
- 5.13 Prijatie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky ohľadom zvýšenia ceny, okrem nároku na úpravu ceny podľa článku IV. odsek 4.4.

VI. PODMIENKY VYKONANIA PREDMETU ZMLUVY

- 6.1. Práce na realizácii diela musia byť vykonané podľa zmluvných ustanovení na profesionálnej úrovni a musia vyhovovať § 43 g zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov. Materiály a výrobky určené k vykonaniu diela musia byť všeobecne dobrej kvality a musia spĺňať požiadavky § 43 f zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. K dodaným materiálom a výrobkom musia byť doložené certifikáty, osvedčenia o vhodnosti ich použitia na stavby a licencie na vykonávanie predmetných technológií apod., najneskôr pred ich zabudovaním. Do doby ich odovzdania objednávateľovi ich archivuje zhotoviteľ (stavbyvedúci) ako prílohu k stavebnému denníku. Zhotoviteľ musí mať na stavbe k dispozícii technické normy, licencie na vykonávanie prác, všeobecne zaužívané pracovné a technologické postupy a návody výrobcu stavebných a technologických výrobkov na spôsob ich použitia, týkajúcich sa predmetu plnenia.
- 6.2. Výrobky a materiály určené na vykonanie predmetu plnenia musí zhotoviteľ dodať bez akýchkoľvek práv tretích osôb.
- 6.3. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje a zariadenia potrebné pre realizáciu predmetu plnenia v náležitom stave a zabezpečí koordináciu svojich subdodávateľov.
- 6.4. Objednávateľ vypracuje plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pre vykonávanie prác na stavenisku podľa § 5 ods. 2 písm. b, c Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. a predloží ho zhotoviteľovi po odovzdaní a prevzatí staveniska. Zhotoviteľ je povinný ho dodržiavať. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na predmet plnenia musí byť k dispozícii na stavenisku u stavbyvedúceho. Koordinátorom bezpečnosti pre stavenisko v zmysle § 3 ods. 1 v znení § 6 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. sa poveruje p. Štefan Val'ko, ktorý zabezpečí koordináciu plnenia úloh zamestnancov zhotoviteľa a jeho subdodávateľov pri realizácii prác na stavenisku.
- 6.5. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom plnenia na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady, rešpektujúc právne predpisy, rozhodnutia, technické normy a špecifikácie.
- 6.6. Zhotoviteľ zabezpečí vykonané práce, materiály a výrobky určené pre predmet plnenia pred poškodením a krádežou až do ich protokolárneho prevzatia objednávateľom.
- 6.7. Postup prác musí byť vykonaný v súlade s projektovou dokumentáciou tak, aby poveternostnými vplyvmi nedošlo k poškodeniu obnažených konštrukcií.
- 6.8. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť objednávateľa na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov, ktoré dostal od objednávateľa.
- 6.9. Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde má dielo zhotoviť, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu diela.
- 6.10. Materiály a výrobky s právnymi a faktickými vadami, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Škody vzniknuté z tohto titulu znáša zhotoviteľ bez nároku finančnej úhrady zo strany objednávateľa.
- 6.11. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť pri práci a ochranu zdravia všetkých svojich zamestnancov a osôb, ktoré sa s jeho vedomím pohybujú v mieste plnenia.
- 6.12. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať predpisy na účely predchádzania vzniku požiarov na stavenisku.
- 6.13. Objednávateľ bude podľa potreby organizovať na stavbe kontrolné dni, z ktorých prijaté opatrenia a úlohy je zhotoviteľ povinný plniť.
- 6.14. Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať inému subjektu.
- 6.15. Zhotoviteľ nevykonáva žiadne zmeny prác a materiálov bez odsúhlasenia stavebného dozoru, projektanta, zástupcov KPÚ a objednávateľa. Všetky požiadavky na prípadne technicky zdôvodnené zmeny doložené súhlasným stanoviskom osôb špecifikovaných v predchádzajúcej vete, musia byť zapísané do stavebného denníka a až po ich odsúhlasení objednávateľom môže zmeny zhotoviteľ realizovať. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu objednávateľa odchyľne od zmluvných dojednaní, schválenej projektovej dokumentácie alebo jej zmien, ponuky a požiadaviek v súťažných podkladoch a v tejto zmluve, nebudú uhradené.
- 6.16. Ak na čas potrebný pre plynulý priebeh výstavby (nie však v prvom kalendárnom roku, v ktorom sa stavba začne realizovať), zhotoviteľ nemôže niektoré výrobky alebo hmoty predpísané projektovou

dokumentáciou, resp. uvedených v ponuke alebo požadovaných v súťažných podkladoch preukázateľne obstarat', bude objednávateľ po predchádzajúcom súhlase projektanta, súhlasiť s použitím náhradných hmôt a výrobkov, bez nároku na úpravu ceny, pokiaľ bude preukázateľne dodržaná akosť, kvalita a technické parametre ako u pôvodných výrobkov.

- 6.17. Zmluvné strany sa dohodli, že ak výber materiálov podlieha v zmysle projektovej dokumentácie predchádzajúcemu schváleniu objednávateľa, je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi, zástupcom KÚP, projektantom, stavebnému dozoru vhodnú vzorku materiálu v potrebnom množstve na schválenie najneskôr do 30 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy. Pri schvaľovacom procese podľa predchádzajúcej vety je zhotoviteľ povinný poskytnúť vyššie špecifikovaným osobám súčinnosť potrebnú k tomu, aby bol vhodný materiál schválený objednávateľom najneskôr do 50 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy. Súčinnosťou zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety sa rozumie, najmä bezodkladná činnosť zhotoviteľa smerujúca aj k opakovanému predloženiu vhodnej vzorky materiálu na schválenie v súlade s projektovou dokumentáciou, a to na výzvu objednávateľa, v prípade ak ním skôr predložená vzorka/vzorky materiálu nie je/sú podľa projektovej dokumentácie vhodná/é.
- 6.18. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na preverenie a prevzatie všetkých prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená objednávateľovi písomne, najmenej 4 dni vopred. Výzva sa môže uskutočniť zápisom v stavebnom denníku, pokiaľ taký zápis zástupca objednávateľa podpíše 4 dni pred stanoveným termínom preverenia.
- 6.19. V prípade, že sa zástupca zhotoviteľa po riadnej výzve na preverenie prác v určenej lehote nedostaví, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ sa také odkrytie požaduje. Ak sa pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané vadne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
- 6.20. Stavebný dozor vykonáva preverovanie dodávok a prác vykonaných zhotoviteľom, pričom zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov pri preverovaní a bez meškania urobiť opatrenia na odstránenie zistených väd a odchýlok od projektu.
- 6.21. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbujuje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadne vady a nedostatky a vykonávanie kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu zmluvy.
- 6.22. Pri realizácii stavby musí zhotoviteľ dodržať predpisy a normy uvedené v projektovej dokumentácii, najmä:
 - a) všetky všeobecne záväzné legislatívne predpisy, najmä stavebný zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a k nemu príslušné vykonávacie predpisy, Vyhlášku č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
 - b) všetky platné Slovenské technické normy, vzťahujúce sa na predmet zmluvy, vydaných Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, resp. Slovenským ústavom technickej normalizácie Bratislava.
 - c) všetky výrobky navrhnuté na použitie na stavbe musia vyhovovať § 43 f Stavebného zákona č. 50/76 Zb. v znení doplňujúcich predpisov a zákona NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení doplňujúcich predpisov.
 - d) všetky výrobky a materiály pre stavbu musia byť navrhnuté hospodárne, kvalitne s maximálnou efektívnosťou a minimálnymi nárokmi na údržbu a prevádzku pri jej užívaní.
 - e) Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.
 - f) Vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z.
 - g) Vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 o bezpečnosti opatreniach pri elektrine a plynových zariadeniach.
 - h) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
 - i) Rozhodnutia a vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií.
 - j) Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
 - k) Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.
 - l) Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.

- m) Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami
- n) Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov
- 6.23. Zhotoviteľ zaručuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné k zhotoveniu diela, a že tieto povolenia sú postačujúce k tomu, aby mohol dielo riadne začať a dokončiť.
- 6.24. Zhotoviteľ zrealizuje dielo kvalifikovanými pracovníkmi. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že bude mať pre pracovníkov všetky potrebné úradné povolenia a platné kvalifikačné potvrdenia pre realizáciu diela.
- 6.25. Zhotoviteľ vykoná dielo v rozsahu, kvalite a termínoch podľa tejto zmluvy o dielo.
- 6.26. Zhotoviteľ plne zodpovedá za vhodnosť a bezpečnosť všetkých prác a stavebných metód používaných na stavenisku a pracovisku.
- 6.27. Zhotoviteľ zodpovedá:
- za presné vytýčenie diela vo vzťahu k pôvodným referenčným bodom a úrovňam s ohľadom na vyššie uvedené, za správnosť polohy, úrovni, rozmerov a vytýčením všetkých častí diela,
 - za zabezpečenie všetkých nevyhnutných pomôcok, zariadenia a pracovných síl potrebných k vytýčeniu a kontrolných meraní,
 - periodicky na svoje náklady zabezpečí úradne kontrolne zameranie, ktoré určí presnú polohu všetkých objektov stavby a odovzdá objednávateľovi originál týchto dokladov pri odovzdaní a prevzatí stavby,
 - v prípade, že v priebehu realizácie diela vznikne chyba v polohe, v úrovni, rozmeroch alebo vytýčení akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ na vlastné náklady túto chybu okamžite opraví.
- 6.28. Zhotoviteľ po celý čas realizácie diela a odstraňovania jeho vád a nedorobkov:
- zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za všetky osoby na stavenisku, bude udržiavať stavenisko a dielo (pokiaľ nie je dokončené a odovzdané do užívania objednávateľovi) v náležitom stave tak, aby týmto osobám nehrozilo nebezpečie a ďalej zabezpečí, aby všetky osoby na stavenisku boli riadne inštruované a plnili všetky pokyny týkajúce sa bezpečnosti práce podľa platného práva,
 - zodpovedá počas výstavby, t. j. od začatia do úplného dokončenia za majetkovú a požiaru ochranu diela, materiálov, zariadenia staveniska a staveniska vrátane zariadenia a dodávok a zabezpečí na vlastné náklady všetky nevyhnutné bezpečnostné opatrenia, okrem iného výstražné značenie, dočasné oplotenie staveniska, dennú a nočnú strážnu službu a riadne osvetlenie.
 - vykoná všetky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a životného prostredia na stavenisku i mimo neho, zamedzeniu škody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do práv tretích osôb následkom znečistenia, hluku, vibrácií, prachu alebo iných príčin, vznikajúcich v dôsledku jeho činnosti,
 - vykoná také opatrenia, aby znečistenie vzduchu a priemyselný odpad zo staveniska vznikajúci následkom realizácie diela nepresiahol hodnoty predpísané platnou legislatívou.
- 6.29. Zhotoviteľ je povinný neprekročiť hlučnosť a prašnosť svojich prác podľa platných STN a príslušných nariadení SR.
- 6.30. Zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí dodávky elektriny, vody a ďalších médií na stavenisko a pracovisko po celý čas realizovania diela vrátane meračov a rozvodov. Systém rozvodov a všetky použité zariadenia budú v súlade s príslušnými normami STN. Zhotoviteľ bude hradiť poplatky za elektrinu, za vodne a stočné až do úplného dokončenia diela, vrátane prípadných poplatkov za ich pripojenie.
- 6.31. Zhotoviteľ počas vykonávania diela je povinný na stavenisku a v jeho okolí zachovávať poriadok a čistotu a bude na svoje náklady a nebezpečenstvo priebežne odpratávať a odvážať zo staveniska všetok stavebný odpad a suť, vzniknutý jeho činnosťou a bude ho likvidovať a ukladať len na miestach k tomu určených v zmysle zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení doplňujúcich neskorších predpisov. Doklady o odvoze a likvidácii stavebného odpadu odovzdá objednávateľovi priebežne počas realizácie diela.
- 6.32. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie všetkých potrebných povolení a súhlasov v súvislosti s realizáciou diela (okrem stavebného povolenia alebo ohlásenia pre trvalé stavby) od príslušných verejnoprávných orgánov (napr. pre práce vykonávané mimo bežnú pracovnú dobu, v noci a vo sviatkoch, prístup na stavenisko po verejných komunikáciách, zariadenie staveniska, demolácie, užívanie verejných priestorov ...).
- 6.33. Zhotoviteľ hradí všetky náklady a poplatky za dočasné využívanie komunikácií v súvislosti s prístupom na stavenisko.

- 6.34. Zhotoviteľ si zabezpečí na svoje náklady dostatočné dodatočné plochy mimo staveniska, ktoré potrebuje pre účely vykonania diela v prípade, že plocha staveniska odovzdaná objednávatelom je nepostačujúca.
- 6.35. Všetky zariadenia zhotoviteľa, dočasné stavby a materiály poskytnuté zhotoviteľom sa po prevoze na stavenisko považujú za výlučne určené k vykonaniu diela a zhotoviteľ ich a ani ich časť bez súhlasu zástupcu objednávateľa neodvezie.
- 6.36. Všetky dočasné stavby zhotoviteľa musia vyhovovať platným právnym predpisom, najmä predpisom o bezpečnosti o ochrane zdravia.
- 6.37. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na stavenisku:
- bude využívať len zamestnancov so zdravotnou a odbornou spôsobilosťou na určený druh pracovnej činnosti,
 - bude dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne predpisy a predpisy pre ochranu životného prostredia,
 - upozorní objednávateľa na všetky možné riziká, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti k ohrozeniu života, zdravia zamestnancov alebo tretích osôb alebo ich majetku,
 - bude rešpektovať zákaz fajčenia, zákaz prinášať a používať na stavenisku akékoľvek alkoholické nápoje a omamné látky,
 - v priestoroch objednávateľa sa budú jeho zamestnanci pohybovať v pracovnom odevu viditeľne označenom názvom firmy,
 - pred vstupom na pracovisko odovzdá zástupcovi objednávateľa zoznam zamestnancov, ktorí budú priamo vykonávať práce na predmete zmluvy a v prípade potreby ho aktualizovať.
- 6.38. Zhotoviteľ odškodní objednávateľa za všetky nároky tretích osôb ohľadne porušenia patentových práv, práv k ochranným známkam alebo k obchodnému meniu alebo iných chránených práv vo vzťahu k materiálu alebo zariadeniam zhotoviteľa používaných pre dielo, alebo v súvislosti s ním a za všetky vzniknuté škody, náklady, poplatky a výdaje vzniknuté z týchto dôvodov alebo v súvislosti s nimi.
- 6.39. Zhotoviteľ zabezpečí pred začatím prác na stavenisku umiestnenie nových alebo premiestnenie existujúcich dopravných značiek podľa predpisov o pozemných komunikáciách v súlade s projektom dopravy, obstará a uhradí tieto práce. Taktiež zabezpečí udržiavanie dopravného značenia na vlastné náklady.
- 6.40. Zhotoviteľ zabezpečí stráženie staveniska, jeho osvetlenie, čistotu a poriadok na stavenisku na vlastné náklady.
- 6.41. Zhotoviteľ prehlasuje, že má uzavretú poisťovňu zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone jeho činnosti minimálne v minimálnej poisťovnej sume rovnajúcej zmluvnej cene diela bez DPH v zmysle čl. IV tejto zmluvy, a ktorú predloží Objednávatelovi **najneskôr ku dňu podpisu tejto zmluvy (Príloha č. 5)**, pričom poistenie musí trvať do protokolárneho odovzdania a prevzatia diela v zmysle ustanovení tejto zmluvy.
- 6.42. Zhotoviteľ zabezpečí poistenie predmetu diela odo dňa začatia realizácie stavby. Toto poistenie preukáže objednávateľovi **ku dňu podpisu tejto zmluvy**. Poisťovňa musí byť uzatvorená s renomovaným poisťovateľom s celoslovenskou pôsobnosťou v minimálnej poisťovnej sume rovnajúcej sa zmluvnej cene bez DPH v zmysle čl. IV tejto zmluvy.
- 6.43. Pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii zariadenia staveniska zhotoviteľ bude dodržiavať ustanovenia osobitného predpisu - zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (o bezpečnosti práce) a osobitných zmluvných, technických a dodacích podmienok, pokiaľ boli v zmluve dohodnuté.
- 6.44. Zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb pohybujúcich sa mimo staveniska. Na stavenisko môžu vstupovať len poverení pracovníci zhotoviteľa, objednávateľa, tretích osôb subdodávateľov podieľajúcich sa na realizácii diela, orgánov štátneho stavebného dohľadu a ostatných oprávnených kontrolných orgánov, ak nie je v zmluve uvedené inak.
- 6.45. Vytyčovanie a iné meračské práce zhotoviteľa potrebné pre vykonávanie predmetu diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť dodávky.
- 6.46. Zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné, odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska.
- 6.47. Zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou.

- 6.48. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný priebežne odstraňovať všetky odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady.
- 6.49. Pri odovzdaní diela je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko, najmä zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať.
- 6.50. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách a zákon o požiarnej ochrane. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých pracovníkov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
- 6.51. Zhotoviteľ zabezpečí pri vykonávaní diela dodržiavanie kvalitatívnych a dodacích podmienok vymedzených projektom stavby, výkazom výmer, STN a stavebným zákonom.
- 6.52. Pokiaľ to bude možné, objednávateľ umožní prístup zhotoviteľa k zdroju elektrickej energie, pričom podmienky odberu a úhrady budú dohodnuté pri odovzdávaní staveniska.
- 6.53. Zhotoviteľ súhlasí, aby bol časový harmonogram postupu prác uvedený v Prílohe č. 3 tejto zmluvy, v prípade potreby objednávateľa, najmä z dôvodu neschválenia potrebných kapitálových výdavkov v danom čase s ohľadom na zmenu termínu plnenia, aktualizovaný.
- 6.54. Zhotoviteľ pri realizácii stavebného diela bude postupovať tak, aby z dôvodu stavebnej činnosti nedošlo ku škodám na existujúcich objektoch stavby, správcov inžinierskych sietí, majetku objednávateľa a susediacich objektov. V prípade, že vzniknú takéto škody z dôvodu na strane zhotoviteľa a to nedbanlivosťou alebo nevhodným vplyvom stavebnej činnosti, tak ich zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady, a ak to nebude v jeho moci, súhlasí s tým, aby bola výška škôd po ich odstránení a vyčíslení odpočítaná z jeho konečnej faktúry za dielo.
- 6.55. Objednávateľ je povinný v predstihu informovať správcov sietí, ktorí budú realizovať svoje rozvody sietí v zmysle čl. II bod 1 tejto Zmluvy na vlastné náklady o časovom harmonograme stavebných prác. Počas výstavby zhotoviteľ poskytne správcovi sietí časový priestor na realizáciu (rekonštrukcia resp. nová výstavba) stavebných objektov.
- 6.56. Zhotoviteľ berie na vedomie a zaväzuje sa poskytnúť potrebnú súčinnosť pri výmene prípojok v nevyhovujúcom technickom stave realizovaných vlastníckmi jednotlivých nehnuteľností. Zhotoviteľ je povinný vlastníkov nehnuteľností na túto skutočnosť upozorniť a vytvoriť im časový priestor na realizáciu výmeny.
- 6.57. Zhotoviteľ zabezpečí uloženie stavebnej sute na organizovanú skládku odpadu a vybrané materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberných surovín. Doklady o uložení odpadu predloží objednávateľovi v priebežne počas realizácie diela.
- 6.58. Zhotoviteľ zabezpečí vo vlastnej kompetencii príslušné povolenia (rozhodnutia) na dočasné užívanie verejných a iných plôch ako aj využívanie komunikácií na osobitné účely rozkopávky, prekopávky, lešenia atď.) a za vydanie týchto povolení, rozhodnutí bude znášať prípadné poplatky.
- 6.59. Objednávateľ pri realizácii predmetu plnenia tejto zmluvy bude podľa osobitnej zmluvy zastupovať stavebný dozor. Stavebný dozor je oprávnený vstupovať na pracoviská, do dielní a skladov, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom zmluvy, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty. S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne.
- 6.60. Stavebný dozor je oprávnený po písomnom súhlase objednávateľa, zástupcov KPÚ, projektanta nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prác zápisom do stavebného denníka. Zhotoviteľ je povinný:
- zvýšiť alebo znížiť rozsah prác uvedených v zmluve,
 - nevykonať práce, ktoré stavebný dozor na nevykonanie určí,
 - zmeniť druh alebo kvalitu prác,
 - zmeniť výšku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela, zmeniť postup, termín vykonania prác alebo ich častí.

Tieto zmeny nie sú v žiadnom prípade dôvodom na odstúpenie od zmluvy a budú ocenené v súlade so zmluvou. Pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobou, za ktorú je zhotoviteľ zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

- 6.61. Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez písomného súhlasu stavebného dozoru, projektanta a objednávateľa, zástupcov KPÚ. Za zmenu prác sa v zmysle tohto odseku nepovažujú práce, ktorých množstvo sa nezhoduje s množstvom uvedeným v popise prác.
- 6.62. Ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené, nevhodné alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy.
- 6.63. Objednávateľ bude v zastúpení stavebného dozoru resp. technického dozoru investora organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne jedenkrát za dva týždne, prípadne podľa potreby.
- 6.64. Zhotoviteľ je povinný v priebehu realizácie diela zúčastňovať sa kontrolných dní, pracovných a kontrolných porád, zvaných v súlade s právom objednávateľa na vykonávanie kontroly zhotovovania diela. V prípade potreby (avšak len po predchádzajúcom schválení objednávateľom) je povinný zabezpečiť účasť subdodávateľov na týchto poradoch.
- 6.65. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa a projektanta stavby a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých väd a odchýlok od dokumentácie.
- 6.66. Spolupôsobenie objednávateľa:
 - a) Spolupôsobením objednávateľa sa rozumie plnenie povinnosti objednávateľa, ktoré je nevyhnutné k riadnemu a včasnému splneniu povinnosti zhotoviteľa, najmä k riadnemu a včasnému vykonaniu diela alebo jeho časti zhotoviteľom a k riadnemu a včasnému odstráneniu prípadných väd diela zhotoviteľom.
 - b) Objednávateľ v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne na vyzvanie zhotoviteľa súčinnosť pri zaobstarávaní podkladov potrebných pre realizáciu diela, doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi vo vzájomne dohodnutom čase, inak v primeranej lehote.
 - c) Objednávateľ zabezpečí účasť kompetentných zástupcov objednávateľa na rokovaní počas realizácie diela na základe výzvy zhotoviteľa a zabezpečí priebežné prerokovanie predkladaných návrhov technických a technologických riešení v záujme zabezpečenia plynulého postupu realizácie diela.
- 6.67. Ak počas realizácie akýchkoľvek zemných prác zhotoviteľ odkryje archeologické nálezy, je zhotoviteľ povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo archeologickým ústavom.
- 6.68. Odovzdanie:
 - a) Dielo sa považuje za dokončené dňom odovzdania diela objednávateľovi písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, pričom protokol musí byť podpísaný poverenými zástupcami oboch zmluvných strán a musí byť v ňom vyjadrené, že dielo je odovzdané bez väd a nedorobkov, ktoré bránia jeho trvalému, či dočasnému užívaniu.
 - b) Dielo možno preberať aj po častiach a to v prípade, že sa zmluvné strany na tom dohodnú.
 - c) Prevzatím časti diela objednávateľom prechádza nebezpečenstvo škody k tejto časti diela na objednávateľa.
 - d) Prevzatie predmetu diela alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre vady a nedorobky to až do termínu ich odstránenia.
 - e) Zhotoviteľ je povinný najneskôr 10 kalendárnych dní vopred písomne oznámiť objednávateľovi, kedy bude dielo alebo jej časť pripravená na odovzdanie.
 - f) Zhotoviteľ je povinný vykonať komplexné vyskúšanie odovzdávanej časti diela.
 - g) Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi doklady podľa čl. IX bod 9.2. tejto Zmluvy.

- h) Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania.
- i) Zhotoviteľ je na preberacie konanie povinný pripraviť návrh zápisu a všetky svoje doklady vrátane zoznamu týchto dokladov tak, aby ich porovnaním s dokladmi objednávateľa sa zabezpečilo kvalitné, úplné a rýchle odovzdanie a prevzatie a to v písomnej forme a na CD.
- j) Objednávateľ nie je povinný prevziať dokončenú časť diela, ak zistené vady a nedorobky bránia plneniu jeho účelu.
- k) Ak objednávateľ odmieta dielo prevziať je povinný uviesť dôvody. Po odstránení nedostatkov opakuje sa preberacie konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnej zápisnici.
- l) Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na samostatnom odovzdaní a prevzatí len takých dokončených prác alebo častí prác, ktorých povaha pripúšťa ich samostatné odovzdanie.
- m) Po termíne odovzdania a prevzatia stavby, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie vád a nedorobkov, s ktorými objednávateľ dielo prevzal.
- n) Po odstránení vád a nedorobkov je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do 10 kalendárnych dní od odovzdania a prevzatia diela a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá zmluva a projektová dokumentácia.

6.69 Osobitné technické podmienky:

- a) zhotoviteľ sa zaväzuje že nepoužije technológie, ktoré sú v rozpore s projektovou dokumentáciou a platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami,
- b) zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabráni tomu, aby sa na stavenisku nachádzali stroje a mechanizácia s neplatnou revíziou, ktoré svojim technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich prevádzku.

6.70 V prípade ak zhotoviteľ zadá subdodávku alebo ďalej deleguje akúkoľvek úlohu týkajúcu sa vykonania diela a/alebo ktorýchkoľvek prác, dodávok a/alebo služieb súvisiacich so zhotovovaním diela ktorémukoľvek z jeho subdodávateľov (ďalej len subdodávateľa), zhotoviteľ bude:

- a) vopred informovať objednávateľa, resp. osoby ním určené o subdodávateľovi, ktorý bol zhotoviteľom vybratý, ako aj poskytovať detailný popis o každom subdodávateľovi, jemu zverených prác, dodávok a/alebo služieb, čas ich vykonávania,
- b) v plnom rozsahu zodpovedať za riadne a včasné vykonanie uvedenej úlohy (časti zhotovovaného diela) takisto, ako keby ju vykonával sám,
- c) zabezpečovať, že subdodávateľa sú si plne vedomí a v plnom rozsahu dodržiavajú podmienky tejto zmluvy, najmä tie, ktoré sa vzťahujú na bezpečnosť a na životné prostredie. Za týmto účelom zhotoviteľ v prípade potreby prevedie na subdodávateľov všetky nevyhnutné záväzky z tejto zmluvy a osobitne skontroluje kvalifikáciu a autorizáciu pracovníkov a zástupcov subdodávateľov a preukáže ju objednávateľovi na jeho požiadanie,
- d) zodpovedať za všetky zdravotné, bezpečnostné a pracovné právne predpisy, ako aj tie z oblasti životného prostredia a záväzky týkajúce sa subdodávateľa,
- e) okamžite odstraňovať porušenie povinnosti subdodávateľa, ak také nastane, prostredníctvom akýchkoľvek vhodných prostriedkov a bude znižovať z toho vyplývajúce dôsledky, vrátane, ak je to vhodné, výmenou subdodávateľa, ktorý porušil svoje povinnosti,
- f) v plnom rozsahu a včas vyplácať subdodávateľov za všetky subdodávateľské služby a bude uhrádzať akékoľvek dodatočné náklady súvisiace s takýmito subdodávateľskými vzťahmi, pričom všetky časti diela, ktoré budú plnené formou subdodávok, budú zhotovované na výlučné náklady zhotoviteľa a na jeho nebezpečenstvo,
- g) zhotoviteľ je povinný pri uzatváraní subdodávok postupovať v súlade s pravidlami, ktoré sú definované v prílohe č. 4 k tejto zmluve,
- h) objednávateľ si výslovne vyhradzuje právo podľa svojej úvahy písomne odmietnuť kedykoľvek a akéhokoľvek subdodávateľa bez toho, že by mal zhotoviteľ nárok na akúkoľvek kompenzáciu alebo náhradu s tým, že zhotoviteľ oznámi objednávateľovi iného subdodávateľa v lehote do 14 dní,
- i) zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná 30 % prác na zhotovení diela uvedených v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy vlastnými prostriedkami, bez použitia subdodávateľa,
- j) zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo kedykoľvek počas realizácie diela požadovať od zhotoviteľa potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a prípadne požadovať od zhotoviteľa tiež preukázanie danej skutočnosti. V prípade, ak zhotoviteľ nebude mať riadne zaplatené všetky splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a/alebo na

požiadanie objednávateľa nepredloží potvrdenie o danej skutočnosti alebo uvedenú skutočnosť nepreukáže, je objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu akejkoľvek čiastkovej faktúry alebo konečnej faktúry vystavenej zhotoviteľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany zhotoviteľa. Pozastavenie platieb zo strany objednávateľa v súlade s týmto ustanovením zmluvy sa nepovažuje za porušenie zmluvy zo strany objednávateľa a objednávateľ sa z tohto dôvodu nedostáva do omeškania so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči zhotoviteľovi a zhotoviteľovi nevzniká nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie.

VII. KONTROLA PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 7.1. Kontrola plnenia realizácie stavby:
- a) Objávateľ poveruje výkonom činnosti odborného stavebného dozoru spoločnosť Hasmar, s. r. o., Okružná 775/58, 058 01 Poprad, odborne spôsobilá osoba Ing. Martin Haščák s osvedčením o vykonaní odbornej skúšky č.11211.
 - b) Zhotoviteľ poveruje výkonom činnosti stavbyvedúceho Juraj Gallik.
 - c) Stavebný dozor v priebehu realizácie stavby sleduje najmä či sa práce vykonávajú podľa dokumentácie, dohodnutých podmienok, technických noriem, návodov výrobcov, bezpečnostných a iných právnych predpisov. Na zistené nedostatky bezodkladne upozorňuje zápisom do stavebného denníka.
 - d) Stavebný dozor je oprávnený zastupovať objednávateľa na rokovaní vo veciach technických.
 - e) Stavebný dozor má prístup na všetky pracoviská, kde sa zmluvné výkony realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality, atesty a iné podklady súvisiace s predmetom plnenia.
 - f) Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy do stavebného denníka.
 - g) Stavebný dozor je oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, pokiaľ zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je na stavbe prítomný, a to v prípade, že je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, prípadne tretích osôb, alebo hrozia iné vážne hospodárske škody.
- 7.2. Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania v súlade s príslušnými STN, špecifikáciami alebo skúšobným plánom:
- a) kontrolou dodávaného materiálu pri vstupe na stavenisko,
 - b) kontrolou pred a po zabudovaní tých materiálov a prác, ktoré nespĺňali podmienky tejto zmluvy pri kontrole podľa písm. a) v tomto bode,
 - c) odovzdá počas realizácie diela objednávateľovi písomné doklady (vyhodnotenia) o uskutočnených kontrolách, kontrolných skúškach a meraniach do 3 pracovných dní od ich uskutočnenia.
- 7.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly kedykoľvek od podpisu tejto zmluvy. Oprávnené osoby na výkon kontroly sú oprávnené vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok a iných priestorov, ak to súvisí s predmetom tejto zmluvy a požadovať od zhotoviteľa predloženie originálnych dokladov a inú potrebnú dokumentáciu, stavebné denníky, vzorky výrobkov a materiálov, alebo iné ďalšie doklady súvisiace s touto zmluvou a realizáciou diela.
- 7.4. Zhotoviteľ je bezodkladne povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou, overovaním na mieste v zmysle Správy z kontroly v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly a zároveň zaslať objednávateľovi informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení.

VIII. STAVEBNÝ DENNÍK

- 8.1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v slovenskom jazyku o prácach a činnostiach, ktoré vykonáva. Povinnosť viesť stavebný denník končí prevzatím predmetu plnenia vrátane odstránenia väd a nedorobkov.
- 8.2. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy najmä:
- dátum, pracovná doba, počasie,
 - počet pracovníkov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé práce,

- druh a počet strojov, ich pracovné nasadenie, výkony,
 - popis o postupe vykonávaných prác s odvolaním sa na technický predpis,
 - obsah a rozsah vykonaných prác s posúdením kvality,
 - dodávky stavebných materiálov, výrobkov, zariadení, konštrukcií a montážneho materiálu vrátane sprievodnej dokumentácie najmä osvedčení a certifikátov o materiáloch a výrobkoch, množstvo, skutočnú kvalitu,
 - údaje o zistených vadách pri preberaní výrobkov a dodávok,
 - druh vykonávaných prác a dodávok s uvedením príslušnej položky v rozpočte alebo projekte,
 - záznam o pripravenosti prác pre nasledujúce vykonanie prác, najmä u prác, ktoré budú ďalším postupom zakryté s výzvou na ich preverenie,
 - prerušenie alebo zastavenie prác na stavbe alebo objekte s uvedením príčiny,
 - vykonané skúšky, ich výsledky a dokumentovanie,
 - rozhodujúce okolnosti vplývajúce na kvalitu diela,
 - závažné udalosti spôsobené živelnými udalosťami, úrazy, ku ktorým došlo pri vykonávaní prác,
 - záznamy o poučení zamestnancov,
 - záznamy o všetkých vykonaných zmenách pri realizácii stavby v porovnaní s dokumentáciou a zmluvou s uvedením, kto dal na nesúhlas,
 - záznamy o výškových a smerových meraniach vrátane dokumentácie o výsledkoch merania.
- 8.3. Pri schvaľovaní zápisu v stavebnom denníku, ktorý bude mať charakter zmeny diela alebo rozšírenia rozsahu predmetu zmluvy s následným zvýšením zmluvne dohodnutej ceny diela/alebo s predĺžením zmluvne dohodnutého času plnenia je potrebné postupovať v súlade s článkom III a IV tejto zmluvy; v opačnom prípade schválenie predmetnej zmeny resp. navyše práce v stavebnom denníku nezaväzuje objednávateľa a je neplatné a zhotoviteľovi nevzniká žiaden nárok na zaplatenie prípadných zmien charakteru alebo rozsahu predmetu zmluvy, alebo predĺženie termínu realizácie diela.
- 8.4. Denné záznamy sa píše do staveného denníka s očíslovanými listami jednak pevnými, jednak perforovanými na dva oddeliteľné prepisy. Perforované listy sú číslované zhodne s pevnými listami.
- 8.5. V denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení ukladajú priamo na stavenisku. Jedná sa najmä o výkresy dokumentujúce odchýlky od projektovej dokumentácie, prehľad skúšok každého druhu, atď.
- 8.6. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Pri denných zápisoch sa nesmú vynechávať voľné miesta.
- 8.7. Okrem stavbyvedúceho môže robiť potrebné záznamy do denníka stavebný dozor objednávateľa, zamestnanec projektanta poverený výkonom autorského dozoru, orgány štátneho stavebného dohľadu a prípadne iné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa, koordinátor bezpečnosti práce na stavenisku.
- 8.8. Ak stavbyvedúci nesúhlasí so záznamom objednávateľa alebo projektanta, je povinný pripojiť k záznamu do 3 pracovných dní svoje vyjadrenie, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
- 8.9. Ak je na stavbe stavebný dozor objednávateľa, je stavbyvedúci povinný predložiť mu denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdať mu prvý prepis. V prípade, že je na stavbe občasný stavebný dozor objednávateľa je zhotoviteľ povinný najmenej raz do týždňa zaslať objednávateľovi doporučené prepisy záznamov v denníku, ak ich stavebný dozor neprevezme osobne na stavbe.
- 8.10. Originál denníka archivuje zhotoviteľ 10 rokov od protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.
- 8.11. Objedávateľ prostredníctvom stavebného dozoru sleduje obsah stavebného denníka a k záznamom v ňom uvedeným dáva svoje stanoviská.
- Okrem toho do denníka zapisuje:
- údaje o zistených vadách a odchýlkach pri realizácii od dokumentácie stavby s určením lehoty na ich odstránenie zhotoviteľom,
 - požiadavky na zhotoviteľa, ktoré vyplynuli z rokovaní zúčastnených na realizácii stavby,
 - požiadavky na odstránenie chýb a nekvalitných prác,
 - stanoviská kontrolných orgánov štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu, ktoré boli objednávateľovi zaslané písomne,
 - prípadné požiadavky na práce nad rozsah zmluvy,

- súhlas s náhradným technickým riešením pri zmenách vzniknutých počas realizácie a zmenu materiálov, pokiaľ je k nim predchádzajúci kladný súhlas projektanta, stavebného dozoru a objednávateľa,
 - záznam o prevzatí prác, ktoré budú v ďalšom postupe výstavby zakryté alebo neprístupné.
- 8.12. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný v kancelárii u stavbyvedúceho alebo jeho zástupcu.
- 8.13. Kópiu stavebného denníka odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní diela.

IX. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 9.1. Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok podľa čl. II riadnym vykonaním a odovzdaním diela objednávateľovi nasledovne:
- a) Zhotoviteľ odovzdáva a objednávateľ preberá dokončené dielo schopné samostatného užívania podľa zmluvy na samostatnom odovzdaní a prevzatí.
 - b) Zhotoviteľ je povinný písomne objednávateľovi oznámiť 14 kalendárnych dní vopred pripravenosť na odovzдание predmetu plnenia s termínom, kedy sa má vypísať preberacie konanie. Objávateľ vypíše preberacie konania najneskôr sedem (7) kalendárnych dní pred požadovaným termínom.
 - c) Zhotoviteľ v prípade, že sa stavba odovzdáva komplexnými skúškami, alebo vykonaním iných skúšok, musí oznámiť deň ich začatia. Ku dňu odovzdania zhotoviteľ pripraví všetky doklady potrebné k odovzdaniu, doklady o vykonaných skúškach, atesty, certifikáty, návody na obsluhu, záručné listy atď. a 4x kompletnú sadu projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia diela.
 - d) O odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia spiše objednávateľ spoločne so zhotoviteľom preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela.
 - e) Ak objednávateľ odmietne predmet plnenia prevziať, spiše objednávateľ a zhotoviteľ zápisnicu, v ktorej uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.
 - f) Zhotoviteľ odstráni svoje zariadenia, materiál a stroje zo staveniska do 10 kalendárnych dní po odovzdaní a prevzatí diela. Po vypratání staveniska je zhotoviteľ povinný upraviť stavenisko do pôvodného stavu (terénne úpravy).
 - g) Po uplynutí lehoty uvedenej v ods. f) tohto článku môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, zariadenia a materiál potrebné na odstránenie vád a nedorobkov, s ktorými objednávateľ dielo prevzal, ak termín na ich odstránenie je dlhší ako 14 kalendárnych dní. Ponechané stroje, zariadenia a materiál musí zhotoviteľ umiestniť tak, aby neprekážali bezpečnej prevádzke (užívaniu).
- 9.2. K preberaciemu konaniu je zhotoviteľ povinný pripraviť všetky doklady, ktoré sú súčasťou predmetu plnenia a odovzdať ich objednávateľovi, ak ich neodovzdá už v priebehu vykonávania diela. Ide hlavne o nasledujúce doklady:
- projektovú dokumentáciu skutočného zhotovenia vrátane geodetického, výškopisného a polohopisného, zamerania predmetu diela a všetkých inžinierskych sietí v 4 výtlačkoch a 2x v digitálnej forme (CD),
 - geometrický plán v štyroch vyhotoveniach,
 - doklady o uložení odpadu na skládku TKO,
 - doklady o vykonaných skúškach v štyroch vyhotoveniach,
 - revízne správy v štyroch vyhotoveniach,
 - atesty použitých materiálov v štyroch vyhotoveniach,
 - záručné listy použitých výrobkov
 - zápisy o vyskúšaní zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíznych, meracích a prevádzkových skúškach v štyroch vyhotoveniach,
 - kópiu stavebného denníka,
 - popis a zdôvodnenie prípadných odchýlok od stavebného povolenia pre účely zmien súčasného stavebného povolenia,
 - doklady preukazujúce kvalitu a rozsah odovzdávaného diela v štyroch vyhotoveniach,
 - nevyhnutnú dokumentáciu potrebnú pre sprevádzkovanie diela (záručné listy, návody k obsluhu, atesty, zápisy o skúškach, revízne správy apod.),
 - prehlásenie o zhode v súlade s príslušnými právnymi predpismi, vrátane doloženia atestov použitých materiálov v troch vyhotoveniach,

- zápisy o preverení prác zakrývaných v priebehu realizácie diela, pokiaľ neboli zapísané v stavebnom denníku,
- doklady o vykonaní skúšok a skúšobnej prevádzky zariadení či prevádzkového súboru v štyroch vyhotoveniach,
- premeranie intenzity osvetlenia v štyroch vyhotoveniach,
- podklady pre zaškolenie a protokoly o zaškolení obsluhy a údržby u dodaných zariadeniach, vrátane protokolu o odovzdaní návodu na použitie,
- príslušné záručné listy,
- adresár osôb s uvedením kontaktného spojenia, na ktorom bude zaistená dosiahnuteľnosť počas 24 hodín denne k nahláseniu záručnej chyby,
- inštrukcie pre prevádzku a údržbu predmetu diela /manuály užívania/,
- ostatné doklady potrebné pre riadne prevádzkovanie predmetu diela, hlavne pokiaľ vyplývajú z právnych predpisov a stavebného povolenia,
- všetky ďalšie doklady nutné k vydaniu kolaudačného rozhodnutia umožňujúceho užívanie diela.

9.3. Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve, najmä ak:

- a) nie je dodané v požadovanej kvalite;
- b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu podľa tejto zmluvy a PD, vrátane vzájomne dohodnutých prípadných úprav a doplnkov PD;
- c) neboli predložené doklady alebo sú vady v dokladoch uvedených v čl. IX bod 9.2 tejto zmluvy;
- d) má právne vady vyplývajúce z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva alebo je zaťažené inými právami tretích osôb (napr. vecné práva, obligáčne práva).

9.4. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré má vady. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, je oprávnený prevzatie diela odmietnuť a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo objednávateľovi po odstránení všetkých väd. Po dobu odstraňovania väd zistených pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela riadne a včas.

9.5. K odovzdaniu a prevzatiu diela sú oprávnení:

- za objednávateľa: Miroslav Jablonovský
- za zhotoviteľa: Juraj Gallik

X. ZÁRUKA ZA KVALITU

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa projektovej dokumentácie, oceneného výkazu výmer a podmienok zmluvy, a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v zmluve, zodpovedajúce platným technickým predpisom a STN, vyhláškam a zákonom vzťahujúcim sa na predmet plnenia a nemá vlastnosti, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania.
- 10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a vykonané práce sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.
- 10.3 Zhotoviteľ zaručuje, že použité materiály sú nové, v prvej akostnej triede, zodpovedajú požiadavkám objednávateľa, investora a štandardom dohodnutým v zmluve o dielo.
- 10.4 Zmluvné strany sa zodpovedajú za škody spôsobené vlastným zavinením, ako i za škody zavinené osobami ktoré použijú na splnenie svojich záväzkov.
- 10.5 Objednávateľ prípadné reklamácie vady diela v záručnej lehote uplatní bezodkladne po ich zistení písomnou formou zhotoviteľovi.
- 10.6 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 10.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade žiadosti objednávateľa odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, s tým, že následne bude riešená otázka zodpovednosti a znášania nákladov.
- 10.8 Záručná lehota na vykonané práce je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotoviteľ odovzdal pri odovzdaní a prevzatí diela záručné listy, sa vzťahuje záručná doba podľa týchto listov. V prípade, že dôjde k reklamácií väd diela a tieto budú zhotoviteľom v záručnej dobe odstránené, záručná doba na časti diela, ktoré boli prevzaté po

reklamácií, začína plynúť dňom prevzatia uvedeného v zápisnici a platí na dobu ďalších 24 mesiacov, ktorá však neuplynie skôr ako základná záručná doba uvedená v prvej vete tohto bodu Zmluvy.

- 10.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť obhliadku do 48 hodín od obdržania oznámenia o vade a začať s odstraňovaním prípadných väd diela najneskôr do 7 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v lehote stanovenej objednávateľom.
- 10.10 Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad vady diela, má objednávateľ počas záručnej lehoty právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady.
- 10.11 Zhotoviteľ je povinný uhradiť škody vzniknuté z uplatnených väd počas záručnej lehoty.
- 10.12 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote, môže objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady zhotoviteľa treťou osobou. Náklady na opravu budú zhotoviteľovi vyfakturované a zhotoviteľ je povinný ich v plnej výške uhradiť do 15 kalendárnych dní od jej doručenia. Záruka zostáva nedotknutá.
- 10.13 Na písomnú žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu reklamované vady odstrániť, aj keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch znáša náklady na odstránenie väd až do rozhodnutia súdu o reklamácií zhotoviteľ.
- 10.14 Záručná doba sa predlžuje o dobu započatú dňom oznámenia väd a končiacu dňom opravenia reklamovanej vady zhotoviteľom.
- 10.15 Ak počas kolaudačného konania budú zistené zainteresovanými orgánmi štátnej správy vady a nedorobky, ktoré bránia užívaniu, resp. bezpečnej prevádzke a neboli uvedené v preberacom protokole, zhotoviteľ sa zaväzuje ich okamžite bezplatne odstrániť.
- 10.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že trikrát v priebehu záručnej doby vykoná spolu s povereným zástupcom objednávateľa záručnú prehliadku diela za účelom zistenia väd, a to vždy po uplynutí prvých 3, 15 a 48 mesiacov záručnej doby. O každej prehliadke bude spísaný protokol potvrdený oboma zmluvnými stranami, v ktorom bude uvedená lehota na odstránenie zistených väd. O záručnú prehliadku diela požiada zhotoviteľ objednávateľa najmenej 10 dní pred navrhovaným termínom prehliadky.

XI. ZMLUVNÉ POKUTY

- 11.1. Pri omeškaní zhotoviteľa s vykonaním niektorej časti diela má objednávateľ voči zhotoviteľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z ceny časti diela, s ktorou je v omeškaní (bez DPH) za každý deň omeškania. Zhotoviteľ je povinný uplatnenú zmluvnú pokutu uhradiť.
- 11.2. Pri omeškaní zhotoviteľa so splnením termínu vykonania celého diela má objednávateľ voči zhotoviteľovi okrem zmluvnej pokuty podľa predchádzajúceho bodu i právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z ceny celého diela (bez DPH) za každý deň omeškania. Zhotoviteľ je povinný uplatnenú zmluvnú pokutu uhradiť.
- 11.3. V prípade, ak zhotoviteľ neuzatvorí a nepreukáže uzatvorenie poistenia v zmysle čl. VI ods. 6.41, 6.42 tejto Zmluvy, má objednávateľ voči zhotoviteľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z ceny celého diela (bez DPH) za každý deň omeškania.
- 11.4. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná pokuta môže byť objednávateľom odpočítaná z fakturovanej čiastky (konečnej alebo čiastkovej ceny diela) alebo bude vykonaný zápočet alebo objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty uspokojí zo zloženého depozitu.
- 11.5. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou peňažných záväzkov zhotoviteľovi má zhotoviteľ voči objednávateľovi právo na zaplatenie úroku z omeškania z dlžnej sumy vo výške v zmysle ustanovení príslušných právnych predpisov. Objednávateľ je povinný tento úrok z omeškania zaplatiť.
- 11.6. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať samostatne.
- 11.7. Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady diela uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí stavby v lehote určenej na ich odstránenie alebo počas záručnej lehoty v čase podľa článku X tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- eur za každý deň omeškania a za každý jednotlivý prípad (vadu alebo nedorobok).
- 11.8. V prípade nesplnenia záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, u ktorých nie je výška sankcií samostatne riešená, uhradí ten, kto poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu druhej strane zmluvnú pokutu vo výške 100,- eur za každý deň omeškania a za každý jednotlivý prípad, odkedy porušenie povinnosti trvá.

- 11.9. Ak objednávateľovi vznikne škoda z dôvodu nedodržania termínu ukončenia realizácie stavby v zmluvnom termíne, zhotoviteľ ju uhradí v plnej výške.
- 11.10. Úhrada alebo zápočet zmluvnej pokuty nezavahuje zhotoviteľa povinnosti dielo riadne dokončiť ani jeho ďalších povinností podľa zmluvy.
- 11.11. Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapočítavajú na náhradu škody.
- 11.12. Lehota splatnosti zmluvnej pokuty je do 30 dní odo dňa doručenia výzvy, ktorým bude stanovená zmluvná pokuta.

XII. PODMIENKY ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

- 12.1 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené zmluvnej strane písomne a je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení zmluvnej strane.
- 12.2 Objednávateľ môže až do dokončenia prác odstúpiť od zmluvy v nižšie uvedených prípadoch, ktoré stanovuje zmluva:
- a) ak zhotoviteľ nesplní, alebo poruší povinnosť podľa čl. VI bod 6.41, 6.42, čl. XIV ods. 14.2, 14.3 tejto zmluvy,
 - b) ak zhotoviteľ je v konkurznom konaní alebo vstúpi do likvidácie,
 - c) ak zhotoviteľ mešká s ukončením prác podľa zmluvnej lehoty a ani v primeranej lehote určenej objednávateľom dielo nedokončí,
 - d) ak zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmetu zmluvy uzavrel takú dohodu, ktorá predstavuje porušenie podmienok zmluvy,
 - e) ak napriek písomnému upozorneniu objednávateľom v stavebnom denníku nie sú zo strany zhotoviteľa dodržané platné predpisy BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia na stavbe,
 - f) ak nie sú ani po výzve objednávateľa v stavebnom denníku realizované práce v súlade s požiadavkou na kvalitu realizácie diela (viď. zmluva, projekt, platné STN, technologické predpisy).
 - g) ak zhotoviteľ porušil svoje zmluvné záväzky takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú a časovú realizáciu diela.
 - h) ak zhotoviteľ poruší povinnosť zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania v zmysle príslušných právnych predpisov.
- 12.3 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v nižšie uvedených prípadoch, ktoré stanovuje zmluva:
- a) ak objednávateľ neplní zmluvu, alebo porušil povinnosti z nej vyplývajúce a tým zhotoviteľovi znemožní vykonanie prác,
 - b) ak objednávateľ bezdôvodne, najneskôr do 3 mesiacov neuhradí dohodnutú platbu, alebo sa dostane do platobnej neschopnosti, trvajúcej dlhšie ako 3 mesiace,
 - c) ak objednávateľovi písomne bezvýsledne určil dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov, vyplývajúcich zo zmluvy (ak tieto neplní) a písomne prehlásil, že po uplynutí tejto lehoty odstúpi od zmluvy.
- 12.4 Nárok na úhradu prác a dodávok zrealizovaných zhotoviteľom ku dňu odstúpenia od zmluvy zostáva zachovaný a vyúčtuje sa podľa zmluvných cien.
- 12.5 Zhotoviteľ protokolárne odovzdá a objednávateľ prevezme práce, ktoré zhotoviteľ vykonal v priebehu realizácie diela, najneskôr do 30 dní po odstúpení od zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť overiteľné vyúčtovanie vykonaných služieb, prác a dodávok vrátane všetkých príslušných dokladov (atesty, certifikáty, skúšky, atď.)

ČI. XIII OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ

- 13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky podklady objednávateľa pre plnenie tejto zmluvy, skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s prípravou alebo plnením tejto zmluvy navzájom o druhej zmluvnej strane dozvedia (najmä skutočnosti obchodnej, výrobné alebo technickej povahy), ktoré nie sú všeobecne známe alebo bežne dostupné v príslušných obchodných kruhoch sa považujú za dôverné, nesmú byť zverejnené, poskytnuté alebo sprístupnené tretej osobe bez súhlasu druhej zmluvnej strany a nesmú byť použité na iný účel ako na plnenie zákonných povinností alebo zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa

zaväzuje zachovávať obchodné tajomstvo. Tento záväzok sa zmluvné strany zaväzujú dodržiavať bez časového obmedzenia aj po zániku tejto zmluvy.

- 13.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela budú objednávateľom odovzdané jednotlivé vyhotovenia PD ako aj ostatné dokumenty potrebné na realizáciu diela uložené tak, aby boli prístupné iba oprávneným pracovníkom zhotoviteľa. Zhotoviteľ je oprávnený v nevyhnutnom rozsahu poskytnúť za rovnakých podmienok, s povinnosťou podľa bodu 13.1 tejto zmluvy, potrebnú časť PD svojim subdodávateľom.

XIV. ZVLÁŠTNE A OSTATNÉ USTANOVENIA

- 14.1. V prípade, že zhotoviteľ nie je schopný splniť dohodnuté termíny podľa článku III. tejto zmluvy v bežnom pracovnom čase a tým splniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy, je povinný samostatne alebo na príkaz objednávateľa zabezpečiť zhotovovanie diela vo viacerých zmenách, resp. nadčasových hodinách bez toho, aby tým objednávateľovi vznikli dodatočné náklady. Cena diela sa v takýchto prípadoch nemení.
- 14.2. Zhotoviteľ, ktorý spĺňa definičné znaky partnera verejného sektora, a na ktorého sa nevzťahujú výnimky zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov má povinnosť zapísať sa do Registra partnerov verejného sektora. V prípade, ak dôjde k zmene údajov napr. k jeho výmazu z registra ako partnera verejného sektora alebo ďalším zmenám, objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Uvedená povinnosť registrácie sa vzťahuje aj na prípadného subdodávateľa.
- 14.3. Ak zhotoviteľ poruší ustanovenia zák. č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, v dôsledku čoho by príslušný orgán a/alebo úrad vyrubil voči objednávateľovi sankciu v zmysle príslušných ustanovení zákona, je zhotoviteľ povinný takto vyrubenú sankciu voči objednávateľovi v plnom rozsahu uhradiť a súčasne nahradiť všetky náklady vzniknuté objednávateľovi s uvedenou sankciou a napr. trovy právneho zastúpenia za spracovanie odvolania voči uloženej sankcii a pod. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody.
- 14.4. V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania s úhradou svojho záväzku voči svojmu subdodávateľovi na diele podľa tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený odkúpiť od subdodávateľa pohľadávku voči zhotoviteľovi na diele podľa tejto zmluvy a túto si voči zhotoviteľovi jednostranne započítať.
- 14.5. Zhotoviteľ záväzne prehlasuje, že osoby, ktoré sa v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy budú pohybovať v mieste plnenia, sú v pracovno-právnom, obchodnom alebo inom obdobnom vzťahu k zhotoviteľovi. V prípade, že týmito osobami budú cudzinci, nesie zhotoviteľ zodpovednosť za to, že týmito osobám bolo udelené povolenie k pobytu a pracovné povolenie, pokiaľ je to podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky potrebné. Táto zodpovednosť je zhotoviteľovým záväzkom voči objednávateľovi. Zhotoviteľ sa súčasne zaväzuje, že tieto osoby budú odborne spôsobilé k plneniu predmetu tejto zmluvy.
- 14.6. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešené dohodou zmluvných strán; v prípade pretrvávajúcich nezhôd cestou príslušného súdu.
- 14.7. Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných výrobkov, pre ktoré platia všeobecné záväzné skúšobné postupy, môže každá strana po predchádzajúcom upozornení druhej strany dať vykonať materiálovo-technické preskúmanie štátnym, alebo štátom uznaným orgánom pre skúšky materiálu. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá nebude v tomto úspešná.
- 14.8. Rozpory zmluvných strán neopravňujú zhotoviteľa zastaviť prácu.
- 14.9. V prípade ak sa akékoľvek ustanovenia tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s platným právnym poriadkom, nespôsobí to neplatnosť celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú vzájomným rokovaním nahradiť neplatné, alebo neúčinné zmluvné ustanovenie novým platným zmluvným ustanovením tak, aby ostal zachovaný obsah, zámer a účel sledovaný touto zmluvou.
- 14.10. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
- 14.11. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.
- 14.12. Nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria nasledujúce záväzné prílohy:
- Príloha č.1 - Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby – „Levoča, prestavba miestnej komunikácie ul. Špitálskej“ z 01/2020
 - Príloha č. 2 - Rozpočet, Výkaz Výmer
 - Príloha č. 3 - Časový harmonogram stavebných prác
 - Príloha č. 4 - Informácie o subdodávateľoch.
 - Príloha č. 5 - Poistná zmluva

**XV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 15.1 Táto zmluva môže byť menená iba písomnými dodatkami potvrđenými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. To neplatí pri údajoch uvedených v čl. I. Zmluvné strany. Pri zmene týchto údajov postačí oznámenie zmeny listom doručeným do sídla druhej zmluvnej strany s doložením príslušných dokladov preukazujúcich túto zmenu (výpis z obchodného registra, plná moc, odvolanie plnej moci a pod).
- 15.2 Pokiaľ nie je v tejto zmluve alebo obchodných podmienkach stanovené inak, platia pre právne vzťahy z nich vyplývajúce príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä ustanovenia Obchodného zákonníka 513/1991 Zb. v platnom znení.
- 15.3 Zhotoviteľ bez písomného súhlasu objednávateľa nie je oprávnený postúpiť svoje práva, pohľadávky z tohto zmluvného vzťahu na tretiu osobu.
- 15.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v súlade s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a podľa § 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení, nie však skôr ako po splnení odkladacej podmienky, ktorou je schválenie finančných prostriedkov na realizáciu diela v rozpočte platným a účinným uznesením Mestského zastupiteľstva v Levoči. V prípade nesplnenia odkladacej podmienky si objednávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne od zmluvy odstúpiť.
- 15.5 Táto zmluva je spísaná v piatich vyhotoveniach s platnosťou originálu. Objednávateľ dostane tri (3) vyhotovenia a zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.
- 15.6 Táto zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, zmluvné strany si zmluvu riadne prečítali a s jej obsahom bez výhrad súhlasia. Zmluvné strany vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom a potvrdzujú, že táto zmluva bola spísaná na základe pravdivých údajov a nebola dohodnutá v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

21 APR. 2022

V Levoči, dňa.....

08-04-2022

V Poprade, dňa

Objednávateľ: Mesto Levoča

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Ing. Miroslav Vílkovský, MBA
primátor mesta

Ing. Ivan Ondko
predseda predstavenstva

Prílohy k zmluve o dielo:

- Príloha č. 1 Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby – „Levoča, prestavba miestnej komunikácie ul.Špitálskej“ z 01/2020,
Príloha č. 2 Rozpočet, Výkaz Výmer,
Príloha č. 3 Časový harmonogram stavebných prác,
Príloha č. 4 Informácie o subdodávateľoch,
Príloha č. 5 Poistná zmluva.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: Levoča, prestavba miestnej komunikácie ul. Špitálskej

JKSO:
Miesto: Levoča

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Mesto Levoča

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Katarína Pipanová

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			494 389,93
DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
základná	20,00%	494 389,93	98 877,99
Cena s DPH			593 267,92
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

21 APR. 2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Levoča, prestavba miestnej komunikácie ul. Špitálskej

Miesto: Levoča

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Levoča

Projektant:

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ:

Ing. Katarína Pipanová

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		494 389,93	593 267,92
012020.1.	SO-01 Komunikácia, parkoviská a chodníky	418 291,92	501 950,30
012020.3.	SO-03 - Sadové úpravy	21 343,36	25 612,03
012020.2.	SO-02 Verejné osvetlenie	54 754,65	65 705,58

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Levoča, prestavba miestnej komunikácie ul. Špitálskej

Objekt:

012020.1. - SO-01 Komunikácia, parkoviská a chodníky

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Levoča

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Katarína Pipanová

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

418 291,92

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	418 291,92	20,00%	83 658,38

Cena s DPH

v EUR

501 950,30

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

21 APR. 2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Levoča, prestavba miestnej komunikácie ul. Špitálskej

Objekt:

012020.1. - SO-01 Komunikácia, parkoviská a chodníky

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Levoča

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Katarína
Pípanová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

418 291,92

HSV - Práce a dodávky HSV

401 841,92

1 - Zemné práce	33 021,67
2 - Zakladanie	2 664,00
8 - Rúrové vedenie	3 398,59
4 - Vodorovné konštrukcie	305,14
5 - Komunikácie	161 204,73
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	11 219,84
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	189 292,17
99 - Presun hmôt HSV	735,78
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	16 450,00
VRN03 - Geodetické práce	2 000,00
VRN06 - Zariadenie staveniska	950,00

ROZPOČET

Stavba:

Levoča, prestavba miestnej komunikácie ul. Špitálskej

Objekt:

012020.1. - SO-01 Komunikácia, parkoviská a chodníky

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Levoča

Projektant:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ:

Ing. Katarína
Pipanová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

418 291,92

D HSV

Práce a dodávky HSV

401 841,92

D 1

Zemné práce

33 021,67

1	K	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	1 101,660	0,99	1 090,64
2	K	113107243	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	2 268,356	1,19	2 699,34
3	K	113152130	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	22,840	19,99	456,57
4	K	113202111	Výtrhanie obrúb kamenných, s výbúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	1 250,000	1,77	2 212,50
5	K	113107211	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy do 100 mm, -0,16000t	m2	1 101,660	0,60	661,00
6	K	113107212	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	2 268,360	0,85	1 928,11
7	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	1 512,260	4,06	6 139,78
8	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	756,130	1,08	816,62
9	K	162503132	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 512,260	3,50	5 292,91
10	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	1 512,260	0,63	952,72
11	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2 419,616	4,00	9 678,46
12	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	4 372,070	0,25	1 093,02

D 2

Zakladanie

2 664,00

13	K	212752126	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 125	m	400,000	6,66	2 664,00
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

D 8

Rúrové vedenie

3 398,59

14	K	871313123	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 160	m	30,000	0,89	26,70
15	M	2860002500	PVC rúra 160x4,7/5m -hladký kanalizačný systém SN8 PIPELIFE	ks	6,000	69,17	415,02
16	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50 vrátane zriadenia prípojky a drobného materiálu (prechodky, kolená atď.)	ks	5,000	173,09	865,45
17	M	5922396000	Prefabrikát betónový homý-uličná vpust' TBV 5-66, V 18cm	ks	5,000	25,12	125,60
18	M	5922385000	Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 11-50, D 50cm	ks	5,000	13,57	67,85
19	M	5922384000	Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 9-50, D 50cm	ks	5,000	16,99	84,95
20	M	5922382500	Prefabrikát betónový dno-uličná vpust' TBV 6-50, V 60cm	ks	5,000	17,62	88,10
21	K	899202111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	ks	5,000	27,61	138,05
22	M	5524214000	Komplet kanálový mreža, koš	ks	5,000	130,85	654,25
23	K	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	13,000	71,74	932,62

D 4

Vodorovné konštrukcie

305,14

24	K	457621411	Úprava škár asfaltovou zálievkou pre všetky sklony do 1 kg zálievky na 1 m škáry	m	45,680	6,68	305,14
----	---	-----------	--	---	--------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		5	Komunikácie				161 204,73
25	K	561121111	Zhotovenie podkladu mechanicky spevnenej zeminy hr.150 mm	m2	3 589,960	0,99	3 554,06
26	K	564851112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 160 mm	m2	1 226,660	4,96	6 084,23
27	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	3 589,960	5,87	21 073,07
28	K	567133113	Podklad z kameniva spevného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm	m2	1 661,690	13,75	22 848,24
29	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	3 323,380	0,64	2 126,96
30	K	577144241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 661,690	11,79	19 591,33
31	K	577164341	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	1 661,690	15,05	25 008,43
32	K	591111121	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z kameniva ťaženého	m2	1 226,660	7,86	9 641,55
33	M	5838401670.1	Dlažbová kocka - žula, rozmer 10x10x10 FARBA SVETLOŠEDÁ	m2	618,793	27,00	16 707,41
34	M	5838401640.1	Dlažbová kocka - andezit, rozmer 10x10x10	m2	632,400	26,00	16 442,40
35	K	594411120	Kladenie dlažby z kameňa z nepravidelných tvarov hr. do 10 cm do lôžka cementovej malty hr. 20 mm	m2	701,606	8,98	6 300,42
36	M	5838401160.1	Dlažba nepravidelného tvaru - andezit hr. 2-4 cm FARBA TMAVOŠEDÁ	m2	715,642	13,00	9 303,35
37	K	596911331	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr.60 mm do lôžka z kameniva ťaženého	m2	23,300	13,51	314,78
38	M	5921952050.1	Dlažba pre nevidiacich drážková, 20x20x6 cm, sivá	m2	7,610	29,43	223,96
39	M	5921952080.1	Dlažba pre nevidiacich 20x20x6 cm, sivá	m2	16,850	29,65	499,60
40	K	596912211	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárci hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy do 50 m2	m2	50,000	12,25	612,50
41	M	592460020100	Dlažba betónová SEMMELROCK zatrávňovacia, rozmer 400x400x80 mm, sivá	m2	50,500	16,88	852,44
42	K	569821111.S	Výplň otvorov v zatrávňovacej dlažbe, štrkodrvinou hr. 80 mm	m2	50,000	0,40	20,00
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				11 219,84
43	K	631313611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	70,161	89,18	6 256,96
44	K	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	84,192	8,75	736,68
45	K	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	84,192	2,53	213,01
46	K	631362422	Výstuž mazanín z betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	701,606	5,72	4 013,19
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				189 292,17
47	K	599432111	Vyplnenie škár zmesou piesku a cementu v pomere 1:1 dlažby z lomového kameňa	m2	1 226,660	9,39	11 518,34
48	K	599632111	Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa škárovacia hmotov chodník	m2	701,610	6,12	4 293,85
49	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	17,000	57,01	969,17
50	M	4044781780	P1 „Daj prednosť v jazde!“ pozinkovaná, veľkosť 2	ks	3,000	39,60	118,80
51	M	4044789730	272 „Parkovisko“, pozink.dopr.značka, veľkosť 2	ks	3,000	42,90	128,70
52	M	4044785250	230 „Zákaz vjazdu všetkých vozidiel“,pozink.dopr.značka, veľkosť 2	ks	2,000	41,80	83,60
53	M	4044786000	215 „Zákaz odbočovania vpravo“,pozink.dopr.značka, veľkosť 2	ks	1,000	42,90	42,90
54	M	4044786030	215 „Zákaz odbočovania vľavo“,pozink.dopr.značka, veľkosť 2	ks	1,000	42,90	42,90
55	M	4044786360	270 „Zákaz zastavenia“,pozink.dopr.značka, veľkosť 2	ks	2,000	42,90	85,80
56	M	4044789460	321 „Jednosmerná premávka“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA1	ks	2,000	42,90	85,80
57	M	4044789520	325 „Priechod pre chodcov“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA1	ks	5,000	42,90	214,50
58	M	4044777000	Stĺpik Zn, f60 mm / 1 bm	ks	52,000	11,76	611,52
59	M	4044777006	Stĺpik viečko, f60 mm	ks	13,000	0,75	9,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	K	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	78,000	2,15	167,70
61	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	43,970	13,23	581,72
62	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	78,000	1,51	117,78
63	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	43,970	3,97	174,56
64	K	915950011.1	Vyznačenie priechodu pre chodcov drážkami pre nevidiacich	m	26,700	55,23	1 474,64
65	K	917461112	Osadenie chodník. obrubníka kamenného stojateho do lôžka z betónu prostého C 16/20 s bočnou oporou	m	1 611,660	8,87	14 295,42
66	M	5838034300	Obrubník kamenný rovný OP 4 I/2, rozmer šxv 20x25 cm zvýšený	m	669,790	71,45	47 856,50
67	M	5838035100	Obrubník kamenný rovný OP 5 I/2 A, rozmer šxv 20x20 cm zapustený	m	703,350	69,35	48 777,32
68	M	5838038300	Obrubník kamenný rovný OP 7 I/2, rozmer šxv 12x25 cm parkový	m	254,620	51,45	13 100,20
69	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	120,875	93,43	11 293,35
70	K	919731122	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm	m	45,680	1,87	85,42
71	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	45,680	4,01	183,18
72	K	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	1 821,024	5,31	9 669,64
73	K	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	18 210,240	0,38	6 919,89
74	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1 821,024	9,00	16 389,22
D 99 Presun hmôt HSV							735,78
75	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	4 598,616	0,16	735,78
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							16 450,00
76	K	000200031	Prieskumné práce - archeologická činnosť archeologický prieskum	kpl	1,000	13 500,00	13 500,00
D VRN03 Geodetické práce							2 000,00
77	K	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
D VRN06 Zariadenie staveniska							950,00
78	K	000600024	Zariadenie staveniska - prenosné dopravné značenie	kpl	1,000	950,00	950,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Levoča, prestavba miestnej komunikácie ul. Špitálskej

Objekt:

012020.3. - SO-03 - Sadové úpravy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Levoča

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Katarína Pipanová

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

21 343,36

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	21 343,36	20,00%	4 268,67

Cena s DPH

v EUR

25 612,03

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

21 APR. 2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Levoča, prestavba miestnej komunikácie ul. Špitálskej

Objekt:

012020.3. - SO-03 - Sadové úpravy

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Levoča

Projektant:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ:

Ing. Katarína
Pipanová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

21 343,36

1 - Zemné práce

21 343,36

HSV - Práce a dodávky HSV

21 312,02

99 - Presun hmôt HSV

31,34

ROZPOČET

Stavba:

Levoča, prestavba miestnej komunikácie ul. Špitálskej

Objekt:

012020.3. - SO-03 - Sadové úpravy

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Levoča

Projektant:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ:

Ing. Katarína
Pipanová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							21 343,36
D	1	Zemné práce					21 343,36
D	HSV	Práce a dodávky HSV					21 312,02
1	K	112103121	Vyrúbanie stromu v sťažených podm. vo svahu do 1:5, priemer kmeňa nad 100 do 200 mm	ks	33,000	51,70	1 706,10
2	K	112103122	Vyrúbanie stromu v sťažených podm. vo svahu do 1:5, priemer kmeňa nad 200 do 300 mm	ks	1,000	108,34	108,34
3	K	111203111	Odstránenie pňa odfrézovaním až do hĺbky 500 mm	m2	1,850	166,63	308,27
4	K	162401411	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	34,000	1,77	60,18
5	K	162501411	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	34,000	16,43	558,62
6	K	162601411	Vodorovné premiestnenie pňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	34,000	8,86	301,24
7	K	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	30,000	1,96	58,80
8	K	182301123	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm	m2	790,000	1,28	1 011,20
9	M	103640000100	<i>Teraqvita voľne ložená</i>	t	158,000	16,33	2 580,14
10	K	185802113	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko	t	0,158	252,35	39,87
11	M	251910000100	<i>Hnojivo záhradné Cererit bezchloridové granulované balené</i>	t	0,163	1 606,16	261,80
12	K	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	790,000	0,05	39,50
13	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 580,000	0,18	284,40
14	K	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	790,000	0,02	15,80
15	K	184401111/P	Príprava dreveniny na presadenie v rovine alebo na svahu do 1:5 priemer balu nad 200 do 300 mm	ks	92,000	6,66	612,72
16	K	183101113	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3	ks	92,000	1,42	130,64
17	K	184102112	Výsadba dreveniny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm	ks	92,000	3,27	300,84
18	K	183101321	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,40 do 1,00 m3	ks	25,000	39,52	988,00
19	K	184102115	Výsadba dreveniny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm	ks	25,000	16,32	408,00
20	M	026555001500	<i>Strom listnatý ZB o.k. 18-20 cm so založenou korunou vo v. 2,2m</i>	ks	25,750	202,50	5 214,38
21	M	103110000100	<i>Výsadbový substrát voľne ložený</i>	t	15,450	12,60	194,67
22	K	185802114	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	kg	14,500	2,31	33,50
23	M	251110000110/P	<i>Hydrogel balený 1,0kg</i>	kg	13,442	6,30	84,68
24	M	251110000120	<i>Zásobné hnojivo</i>	kg	1,344	6,30	8,47
25	M	251110000125/P	<i>Fungicidný prípravok 4x25g</i>	ks	6,000	2,63	15,78
26	K	184202112	Zakotvenie dreveniny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	25,000	12,60	315,00
27	M	052170000110	<i>Drevený kôl opracovaný pr. 8,0cm dĺžky 3,0m</i>	ks	75,750	4,73	358,30
28	M	052170000500	<i>Drevené polovičky pr.8,0cm opracované dĺžky 3,0m</i>	ks	25,250	2,63	66,41
29	M	247710007500	<i>Páska textilná čierna š. 48 mm, dl. 50 m,</i>	ks	2,300	60,90	140,07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	783782404	Nátery povrchu drevín, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	9,500	3,45	32,78
31	M	246810000500	Lazúra na drevo LX-60 tenkovrstvá	l	1,900	12,60	23,94
32	M	246330000200	Farba silikónová ARBO-FLEX základná	kg	9,500	4,41	41,90
33	K	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	44,000	1,95	85,80
34	M	055410000100	Mulčovacia kôra 75 l vrecia	ks	25,250	3,99	100,75
35	K	180406111	Založenie trávnikového mačínovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	790,000	0,83	655,70
36	M	005730000100	Koberec trávnikový rolovaný	m2	869,000	3,43	2 980,67
37	K	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivy nad 20 m2	m3	54,000	4,15	224,10
38	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	54,000	17,79	960,66
D		99	Presun hmôt HSV				31,34
39	K	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	195,902	0,16	31,34

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Levoča, prestavba miestnej komunikácie ul. Špitálskej

Objekt:

012020.2. - SO-02 Verejné osvetlenie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Levoča

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Katarína Pípanová

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

54 754,65

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	54 754,65	20,00%	10 950,93

Cena s DPH

v EUR

65 705,58

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

21 APR. 2022

Dátum a podpis:

Pečiatka¹

Dátum a podpis:

Pečiatka⁴

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Levoča, prestavba miestnej komunikácie ul. Špitálskej

Objekt:

012020.2. - SO-02 Verejné osvetlenie

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Levoča

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ: Ing. Katarína
Pipánová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

54 754,65

M - Montážne práce podľa 21M

54 754,65

21-M - Elektromontáže

13 776,87

46-M - Zemné práce

8 089,15

95-M - Revízie

350,00

D1 - Demontáže

3 570,30

D2 - Nosný materiál k cenníkom rady M a S

28 771,95

D3 - Iné

196,38

ROZPOČET

Stavba:

Levoča, prestavba miestnej komunikácie ul. Špitálskej

Objekt:

012020.2. - SO-02 Verejné osvetlenie

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Levoča

Projektant:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ:

Ing. Katarína
Pípanová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

54 754,65

D M

Montážne práce podľa 21M

54 754,65

D 21-M

Elektromontáže

13 776,87

1	K	210010084	Rúrka elektroinšt. pancierová z PH uložená pevne typ 8029, 29 mm	m	655,000	1,80	1 179,00
2	K	210010136	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená pevne vnútorná do D 110 mm	m	860,000	2,05	1 763,00
3	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	57,000	1,08	61,56
4	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	12,000	1,60	19,20
5	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	152,000	2,09	317,68
6	K	210120101	Poistkový náboj vč.montáže do 60 A vč. styč. krúžku	ks	27,000	0,88	23,76
7	K	210191541	Montáž tenkocementového piliera bez základu, kábl.skrine a zapojenia vodičov. RE	ks	1,000	190,00	190,00
8	K	210191571	Montáž skrine SPP na stenu, vrátane murárskych prác a zapojenia vodičov	ks	1,000	35,00	35,00
9	K	210204011	Osvetľovač stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	18,000	68,20	1 227,60
10	K	210204201	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	ks	18,000	21,68	390,24
11	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	595,000	1,43	850,85
12	K	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	18,000	2,68	48,24
13	K	21080-0119	Montáž drôt uzemňovací uložený v zemi	m	36,000	2,50	90,00
14	K	210810007	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x4	m	60,000	0,96	57,60
15	K	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	108,000	0,81	87,48
16	K	210901070	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 4x25	m	890,000	1,00	890,00
17	K	220180203	Zatiahnutie kábla do tvárnicovej trate vr.prípravných a záverečných prác,od 4 do 6 kg/m	m	965,000	2,79	2 692,35
18	K	611459171	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových alebo železobetón. konštrukcií maltou cementovou pre omietky	m2	1,200	2,24	2,69
19	K	921-R	Montáž svietidla verejného osvetlenia na stožiar výšky 6m do 20kg	ks	19,000	18,00	342,00
20	K	921-R.1	PLOŠINA + 1 PRACOVNÍK	hod	56,000	40,00	2 240,00
21	K	921-R.2	PROJEKT SKUT. VYHOTOVENIA	ks	1,000	350,00	350,00
22	K	921-R.3	GEOMETR. ZAMERANIE SKUT. VYHOTOVENIA	ks	1,000	650,00	650,00
23	K	921-R.4	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových alebo železobetón. konštrukcií maltou cementovou pre omietky	m2	8,000	2,24	17,92
24	K	921-R.5	Nátery omietok a betónových povrchov ostatné omietok stien dvojnásobné	m2	8,000	25,13	201,04
25	K	921-R.6	Výsekanie rýh v murive kamennom do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00500t	m	6,000	4,48	26,88
26	K	HZS	Elektroinštalačné práce v skrini SPP10	ks	1,000	20,00	20,00
27	K	HZS.1	Výrezanie rýh v plnom pálenom tehelnom murive hl.2cm š.4cm frézovaním	m	1,500	1,85	2,78

D 46-M

Zemné práce

8 089,15

28	K	460030071	Búranie povrchov živých ? 5cm	m2	80,000	3,35	268,00
29	K	460030081	Rezanie špáry v asfalte a betóne	m	163,000	4,93	803,59
30	K	460050602	Výkop jamy pre pilier ručný ,v zemine tr. 3 - 4	m3	0,250	76,17	19,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	460050703	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	m3	5,500	50,46	277,53
32	K	460080002	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do debnenia	m3	4,000	118,28	473,12
33	K	460100023	Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v ose trasy kábl 300 x 1500 mm	ks	18,000	48,43	871,74
34	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	453,000	1,87	847,11
35	K	460200303	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	114,000	5,96	679,44
36	K	460230003	Výkop pre káblovú spojku a odbočnicu, ryha pre kábel do 10 kV v zemina triedy 3	ks	2,000	38,31	76,62
37	K	460300006	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	36,000	0,26	9,36
38	K	460420001	Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm.	m	66,000	1,66	109,56
39	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	765,000	0,67	512,55
40	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	453,000	1,17	530,01
41	K	460560303	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	114,000	5,01	571,14
42	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm ododor.hladiny	m2	201,000	2,03	408,03
43	K	460650014	Zriadenie podkladovej vrstvy z penetrovaného makadamu živичného hrubého, hrúbka vrstvy 20cm	m2	47,000	16,01	752,47
44	K	460650024	Jednovrstvová vozovka z betónu, vrstva betónu 20 cm	m2	47,000	18,72	879,84

D	95-M	Revízie					350,00
45	K	066B	HZS - východisková revízia	súbor	1,000	350,00	350,00

D	D1	Demontáže					3 570,30
46	K	0000-PC	PLOŠINA + 1 PRACOVNÍK	hod	32,000	40,00	1 280,00
47	K	210100003.1	Demontáž káblov v rozvážači , odpojenie 3x 25mm2	ks	88,000	8,50	748,00
48	K	210202015p	demontáž exist. vybojkoveho svietidla VO	ks	13,000	15,80	205,40
49	K	210204011.1	Demontáž stožiarov	ks	11,000	72,90	801,90
50	K	HZS.2	Odvoz demontovaných stožiarov	ks	1,000	200,00	200,00
51	K	HZS.3	Demontáž konzoly na fasáde vo výške	ks	1,000	35,00	35,00
52	K	HZS.4	Demontáž istiacej skrine SVO a RVO	ks	6,000	50,00	300,00

D	D2	Nosný materiál k cenníkom rady M a S					28 771,95
53	M	03763	Kabel silovy celoplastovy 750V CYKY -J 3x 1.5 RE	m	108,000	0,62	66,96
54	M	03742	Kabel silovy celoplastovy 750V CYKY -J 3x 4 RE	m	60,000	1,69	101,40
55	M	03337	Kabel silovy celoplastovy 0.6/1kV REAYKY-J 4x25 RE	m	890,000	2,48	2 207,20
56	M	328030-00	DISANO LED Visconti 3311, 41W, 5404lm, 4000K,CRI 70, IK09, IP66V	ks	19,000	451,56	8 579,64
57	M	MAT	VÝLOŽNÍK 99143200 BRACCIO CORTO 281 GRAFITE 327mm DISANO	ks	19,000	87,64	1 665,16
58	M	MAT.1	ŽIAROVO ZINKOVANÝ STOŽIAR O 102 42507400 PALO ACCIAIO 1485 H=5000MM GRAFITE DISANO	ks	18,000	550,53	9 909,54
59	M	MAT.2	Stožiarová svorkovnica TB-11	ks	18,000	19,81	356,58
60	M	MAT.3	ZÁKLADOVÝ ROŠT 99139600 TIRAFONDI 299 ACCIAIO	ks	18,000	73,80	1 328,40
61	M	06120	Drot ocelovy pozinkovany 11 300 0.617kg/1m FI 10	kg	23,000	2,53	58,19
62	M	06146	Ocel pasova pozinkovana 11 373 0.942kg/1m 30x4	kg	561,000	2,93	1 643,73
63	M	11706	Svorka na spojenie kruh. a pas. vodičov SR 03	ks	18,000	0,86	15,48
64	M	27402p	Rurka elektroinst.pancierova ohybna PVC FI 52.2mm siva RAL 7037	m	965,000	0,55	530,75
65	M	27401	Rurka elektroinst.pancierova ohybna PVC FI 31.3mm siva RAL 7037	m	655,000	0,48	314,40
66	M	MAT.4	FOLIA PVC 33 CM - alebo rovnocenný ekvivalent	m	660,000	0,06	39,60
67	M	22219	Vložka poistkova Neozed 10A pre spod.D 01,02 IS 504 033	ks	18,000	0,66	11,88
68	M	29430	Paska protikorozna PVC 25mmx30,5m hrub. 0,50mm	ks	4,000	7,00	28,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
69	M	2669	Poistka patrónová DII DZ E27 2312104 10A 500V gG	ks	27,000	0,58	15,66
70	M	MAT.5	Klapiarenský výrobok, pre uchytenie nového svietidla na existujúcu konzolu	ks	1,000	25,00	25,00
71	M	MAT.6	Spojka káblová zmrašťiteľná SLV-SV 4x4-16 Al,Cu SLV-SV 4x4	ks	2,000	16,94	33,88
72	M	MAT.7	RVO F5338 50A/9, US228, SCH	ks	1,000	1 295,20	1 295,20
73	M	MAT.8	SPP10 Z401 S 35/35, IP2x, SCH	ks	1,000	413,30	413,30
74	M	MAT.9	Murovací malta 20kg	ks	6,000	3,50	21,00
75	M	MAT.10	Omiетка Baumit MVR Uni, 25kg, ručná - alebo rovnocenný ekvivalent	ks	2,000	5,50	11,00
76	M	MAT.11	Flexibilná akrylátová fasádna farba ACTIN F - alebo rovnocenný ekvivalent	kg	10,000	10,00	100,00
77	M	Poznámka	Pre všetky použité materiály je možné použiť rovnocenný ekvivalent		0,000	0,00	0,00
	D	D3	Iné				196,38
78	K	008D	3,60% Doprava SaZ - individuálna kalkulácia	%	3,600	54,55	196,38



HARMONOGRAM PRÁČ

Názov	6. mesiacov																													
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	1.	2.	3.	4.	5.	6.						
stavba: Levoča, prestavba miestnej komunikácie ul. Špitálskej																														
SO-01 Komunikácia, parkoviská a chodníky																														
SO-03 Sadové úpravy																														
SO-02 Verejné osvetlenie																														

Vypracovali: Ing. Katarína Pipanová
Schválil: Juraj Gallik

0 8 -04 - 21



PO

Mesto Levoča

Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhu:
„Levoča, prestavba miestnej komunikácie ul. Špitálskej“

Názov zákazky: „Levoča, prestavba miestnej komunikácie ul. Špitálskej“**ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV**
(čestné vyhlásenie k subdodávkam)

Uchádzač: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, so sídlom Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad,

IČO: 36168335 týmto vyhlasujem, že v podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác - predmet zákazky: „Levoča, prestavba miestnej komunikácie ul. Špitálskej“

- ~~nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch)¹~~
- budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam: ¹

2.1 podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám:
27,81 %, t. z. 137 455,24 € bez DPH

2.2 navrhovaní subdodávateľa²

Obchodné meno	Sídlo	IČO	Kontaktná osoba
BEST ELECTRIC, s.r.o.	Teplická 4, 05801 Poprad	45987955	Ing. Jozef Dulovič
KVETY TATRY – SLOVENSKO, s.r.o.	Námestie Sv. Egídia 3003/96, 05801 Poprad	36488984	Dušan Kantor
C.M.R. Slovakia, s.r.o.	Bardejovská 13, Ľubotice	31721079	Ing. Milan Dreveňák
STOPING, s.r.o.	Pražská 2, Košice	36168572	Ing. Viktor Stopko

2.3 predmety subdodávok: ²

Obchodné meno subdodávateľa	Predmet subdodávky	Výška subdodávky (v %)	Výška subdodávky (v €)
BEST ELECTRIC, s.r.o.	Elektromontáže	9,44	46 665,50
KVETY TATRY – SLOVENSKO, s.r.o.	Sadové úpravy	3,69	18 241,81
C.M.R. Slovakia, s.r.o.	Asfalterské práce	14,17	70 031,53
STOPING, s.r.o.	Dopravné značenie vodorovné	0,51	2 516,40

2.4 Vyhlasujem, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

V Poprade, dátum 08-04-2022

Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva

¹ Nehodiace sa prečiarknite

² Použite koľkokrát je potrebné

³ V prípade účasti skupiny podpísané všetkými členmi skupiny (t.z. oprávneným zástupcom/zástupcami každého člena skupiny).

Vážený klient

ARPROG,
akciová spoločnosť Poprad
Hodžova 3292/3
058 01 Poprad

Poistný certifikát

Poistná zmluva: PZ č. 8012724029

Poistovateľ: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Poistený: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

IČO: 36 168 335

1.) Predmet poistenia: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú fyzickým osobám pri realizácii diela

Poistná suma: 3 164 000,00 EUR

2.) Predmet poistenia: Poistenie zodpovednosti za škodu na majetku spôsobenú právnickým osobám pri realizácii diela

Poistná suma: 3 164 000,00 EUR

Limit plnenia pre jednu poistnú udalosť je 3 164 000,00 Eur. Na úhradu všetkých poistných udalostí v priebehu jedného poistného roku poskytne Kooperativa poistné plnenie do výšky dojednaného limitu poistného plnenia, resp. sublimitu plnenia.

Spoluúčasť: 10% min. 170,00 EUR, poistený sa podieľa na poistnom plnení pri každej poistnej udalosti touto čiastkou

Účinnosť zmluvy: poistná zmluva je uzatvorená od 11.10.1999 na dobu neurčitú a zaplatené poistné je do 11.07.2022


pôpis a pečiatka poisťovateľa

V Žiline, dňa 07.04.2022


Prihláška č. 43 k CAR poisteniu k rámcovej poisťnej zmluve č.: 491 100 004

Poistník: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
IČO: 36 168 335

Poisťovateľ: Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
IČO: 00 151 700

Názov projektu / Stavby	Druh stavby	Miesto poistenia (adresa)	Doba výstavby (dd.mm.rr)		Poistná suma diela (EUR)
			od	do	
Levoča, prestavba miestnej komunikácie ul. Špitálskej	rekonštrukcia	Levoča, Špitálska ul.	6.4.2022	5.4.2023	494 389,93

v Poprade, dňa 5.4.2022



.....
odtlačok pečiatky a podpis poistníka