

# **Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO**

č. ISS: 602/2021

v znení Dodatku č. 1

uzatvorenej podľa § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného  
zákonníka  
v znení neskorších predpisov

číslo dodatku v ISS objednávateľa: 138 /2022

## **Článok I. ZMLUVNÉ STRANY**

### **1.1 Objednávateľ:**

Názov: **Mesto Hlohovec**  
Sídlo: M. R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec  
Štát: Slovenská republika  
Zastúpený: Ing. Miroslav Kollár, primátor mesta  
IČO: 00 312 509  
DIČ: 2021279436  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a. s.  
IBAN: SK75 5600 0000 0010 0354 9001  
BIC – kód banky: KOMASK2X  
Zástupca objednávateľa vo veciach  
a/ technických: Ing. Ľuboš Hložka, Ing. Jozef Halva, PhD., Ing. Pavol Zlámala  
b/ zmluvných: JUDr. Tomáš Piovarči, JUDr. Mária Petříková  
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: Ing. Ľuboš Hložka

### **1.2 Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: **UAVIS s.r.o.**  
Sídlo: Ulica Jána Hollého 8479/5, 917 01 Trnava  
Štát: Slovenská republika  
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro,  
Vložka číslo: 35668/T  
IČO: 48108791  
DIČ: 212004758  
IČ DPH: SK2120047589  
Zastúpený: Ing. Ján Kulich  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.  
IBAN: SK04 0200 0000 0034 9354 9256  
SWIFT: SUBASKBX  
telefónne číslo: +421 903 605 052  
e-mail: igor.kajan@uavis.sk

## **Článok II. Východiskové údaje**

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.12.2021 Zmluvu o dielo č. ISS: 602/2021, predmetom ktorej je poskytnutie služby: Vypracovanie diela: „PASPORT MIESTNYCH CIEST MESTA HLOHOVEC“ - pasport miestnych ciest Mesta Hlohovec v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a v zmysle tech. normy STN 736110/Z2 a iných relevantných právnych a technických predpisov pre objednávateľa, ktorá nadobudla účinnosť dňa 22.12.2021 (ďalej ako „Zmluva“).

- 2.2 Zmluvné strany uzatvárajú Dodatok č. 1 k Zmluve v zmysle jej článku III. ods. 3.5, článku XII. ods. 12.4 po vzájomnej dohode a z dôvodu, že dielo môže byť riadne a úplne dokončené až po ukončení rekonštrukcie ulice Jesenského, t. j. z dôvodu na strane objednávateľa, pričom ulica Jesenského je súčasťou siete miestnych ciest a naďalej na nej prebiehajú stavebné práce, pričom nebolo úplne vyznačené vodorovné dopravné značenie, tak aby táto komunikácia bola spaspportizovaná v konečnom stave. Zaznamenanie komunikácie v rozostavanom stave by bolo neučelné a nepoužiteľné na úkony, pre ktoré je potrebné pasport miestnych ciest spracovať. Na základe uvedeného zmluvné strany pristúpili k uzatvoreniu tohto dodatku.
- 2.3 Dodatok č. 1 je uzatvorený v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

### **Článok III. Predmet dodatku**

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že:
- 3.1.1 v článku IV. ČAS PLNENIA sa mení pôvodný odsek 4.1.2 nasledovne:  
„Termín dokončenia realizácie diela je do 30.06.2022.“
- 3.2 Ostatné časti Zmluvy ostávajú nezmenené v platnosti.

### **Článok IV. Záverečné ustanovenia**

- 4.1 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ si ponechá štyri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 4.2 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 uzatvorili slobodne, vážne a bez omylu, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, text tohto dodatku si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

v Hlohovci dňa

v Trnave dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....  
Mesto Hlohovec  
Ing. Miroslav Kollár  
primátor mesta Hlohovec

.....  
Ing. Ján Kulich  
UAVIS s.r.o.  
Konateľ