

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo

č. zhotoviteľa: 21040652

I. Zmluvné strany dodatku**Objednávateľ (Verejný obstarávateľ):**

Názov: **Obec Tvrdošovce**
Sídlo: Novozámocká cesta č. 56, 941 10 Tvrdošovce
IČO: 00309338
DIČ: 2021060811
zastúpený/štatutárny orgán: Ing. Marián Tóth, MBA, starosta obce
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: SK31 0900 0000 0051 8019 5302
Tel: 035/790 00 44
E-mail: starosta@tvrdosovce.sk
(ďalej len ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Metrostav DS a.s.**
Sídlo: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov
Štatutárny orgán: Predstavenstvo
zastúpené: Ing. Pavol Hruzík, predseda predstavenstva
Ing. Lenka Sýkorová, podpredseda predstavenstva
IČO: 46 120 602
DIČ: 2023231892
IČ DPH: SK2023231892
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 7059/B
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK31 1111 0000 0011 2702 8005
SWIFT kód (BIC): UNCRSKBX
Oprávnená osoba vo veciach technických: Anton Michalík
tel: +421 915 877 279,
anton.michalik@metrostavds.sk

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany“)

uzavreli v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov tento dodatok k zmluve o dielo (ďalej len „**Dodatok č. 2**“)

II. Preambula

- (A) Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo zo dňa 15. 11.2021, číslo Zhotoviteľa 21040652 (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je stavba „**Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Tvrdošovce v roku 2021**“.
- (B) Pred začatím stavebných prác na diele sa zistila potreba uskutočnenia doplnkových stavebných menej prác, ktoré nie sú súčasťou projektovej dokumentácie v pôvodnej Zmluve, no zároveň neoddeliteľne súvisia s predmetom diela, ktorých potrebu uskutočnenia alebo zrušenia však v čase zadávania zákazky nemohol Objednávateľ predvídať. Uvedené doplnkové stavebné práce je nutné vykonať pre zabezpečenie plnohodnotnej funkčnosti predmetu diela. Rozpočet

doplňkových stavebných prác tvorí prílohu č. 2 tohto dodatku – Rozpočet menej prác zo dňa 07. 04. 2022.

- (C) Potreba doplnkových stavebných menej prác bude mať vplyv na celkovú cenu diela.
- (D) Z tohto dôvodu sa Zmluvné strany v súlade s čl. XIII. (*Záverečné ustanovenia*) bod 13.3 Zmluvy dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve, ktorého predmetom je (i) cena za dielo, (ii) predmet zmluvy a účel zmluvy.

III. Predmet dodatku

- 3.1 Pôvodné znenie článku V. (*Cena za dielo*) bod 5.1 Zmluvy sa ruší a nahrádza nasledovným znením:

5.1 Zmluvná jednotková cena diela je 10,70 € bez DPH, ktorá sa považuje za cenu maximálnu a nemennú, ktorá je platná a záväzná až do úplného a riadneho ukončenia diela.

Predpokladaná celková zmluvná cena bez DPH: 102 499,56 eur

Predpokladaná výška DPH: 20 499,91 eur

Predpokladaná celková cena vrátane DPH: 122 999,47 eur

(slovom: stodvadsaťdvatisícdeväťstodeväťdesiatdeväť eur a štyridsaťsedem centov).

Táto cena vychádza z predpokladaného rozsahu prác 10 650 m². V prípade nutnosti navýšenia rozsahu prác je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi na písomné odsúhlasenie.

- 3.2 Do zoznamu príloh Zmluvy v zmysle čl. XIII. (*Záverečné ustanovenia*) sa pridáva nová príloha č. 2 Zmluvy (*Rozpočet – menej prác zo dňa 07. 04. 2022*), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 ako jeho príloha č. 1.

IV. Záverečné ustanovenia dodatku

- 4.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 2 nedotknuté zostávajú naďalej v platnosti.
- 4.2 Tento Dodatok č. 2. nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení na stránke obce.
- 4.3 Dodatok č. 2 je vyhotovený v 3 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a Zhotoviteľ 1 vyhotovenie.
- 4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 2 pred jeho podpisom prečítali, že bol spísaný po vzájomnom prerokovaní na základe ich slobodnej vôle, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s celým jeho obsahom ho podpisujú.

Za Objednávateľa:

V Tvrdošovciach, dňa 31.3.2022

Ing. Marián Tóth, MBA
starosta obce

Za Zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa: 31.3.2022

Ing. Pavol Hruzík
predseda predstavenstva

Ing. Lenka Sýkorová
podpredseda predstavenstva