

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

č. zhotoviteľa: 22040185

I. Zmluvné strany dodatku**Objednávateľ (Verejný obstarávateľ):**

Názov: **Obec Zemné**
Sídlo: č. 268, 941 22 Zemné
IČO: 00309371
DIČ: 2021060833
zastúpený/štatutárny orgán: Ing. János Bób
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: SK85 5600 0000 0038 4903 8001
Tel: +421 905 626 275
E-mail: starosta@zemne.sk
(ďalej len ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Metrostav DS a.s.**
Sídlo: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov
Štatutárny orgán: Predstavenstvo
zastúpené: Ing. Pavol Hruzík, predseda predstavenstva
Ing. Lenka Sýkorová, podpredseda predstavenstva
IČO: 46 120 602
DIČ: 2023231892
IČ DPH: SK2023231892
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 7059/B
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK31 1111 0000 0011 2702 8005
SWIFT kód (BIC): UNCRSKBX
Oprávnená osoba vo veciach technických: Anton Michalík
tel: +421 915 877 279,
anton.michalik@metrostavds.sk

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany“)

uzavreli v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov tento dodatok k zmluve o dielo (ďalej len „Dodatok č. 1“)

II. Preambula

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo zo dňa 07.03.2022, číslo Zhotoviteľa 22040086 (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je stavba „Obec Zemné – oprava miestnych komunikácií“.
- 2.2 Pred začatím stavebných prác na diele sa zistila potreba uskutočnenia doplnkových stavebných najviac a menej prác, ktoré nie sú súčasťou projektovej dokumentácie v pôvodnej Zmluve, no zároveň neoddeliteľne súvisia s predmetom diela, ktorých potrebu uskutočnenia alebo zrušenia však v čase zadávania zákazky nemohol Objednávateľ predvídať. Uvedené doplnkové stavebné práce je nutné vykonať pre zabezpečenie plnohodnotnej funkčnosti

predmetu diela. Rozpočet doplnkových stavebných prác tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku – Rozpočet práce navyiac zo dňa 07.04.2022.

- 2.3 Potreba doplnkových stavebných navyiac a menej prác bude mať vplyv na celkovú cenu diela.
- 2.4 Z tohto dôvodu sa Zmluvné strany v súlade s čl. X. (*Všeobecné a záverečné ustanovenia*) bod 10.5 Zmluvy dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve, ktorého predmetom je (i) cena za dielo, (ii) predmet zmluvy a účel zmluvy.

III. Predmet dodatku

- 3.1. Pôvodné znenie článku IV. (*Cena diela*) bod 4.1. Zmluvy sa ruší a nahrádza nasledovným znením:

4.1. Cena za vykonanie diela podľa tejto zmluvy je stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z.z. o cenách a predstavuje sumu:

Cena bez DPH: 158 960,00 eur

DPH 20%: 31 792,00 eur

Cena s DPH: 190 752,00 eur

Cena DPH slovom: stodevät'desiattisícšedemstopäťdesiatdva eur



- 3.2 Do zoznamu príloh Zmluvy v zmysle čl. X. (*Všeobecné a záverečné ustanovenia*) sa pridáva nová príloha č. 2 Zmluvy (*Rozpočet – práce navyiac zo dňa 07.04.2022*), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 ako jeho príloha č. 1.

IV. Záverečné ustanovenia dodatku

- 4.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 1 nedotknuté zostávajú naďalej v platnosti.
- 4.2 Tento Dodatok č. 1. nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a zák. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 4.3 Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a Zhotoviteľ 2 vyhotovenia.
- 4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 pred jeho podpisom prečítali, že bol spísaný po vzájomnom prerokovaní na základe ich slobodnej vôle, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s celým jeho obsahom ho podpisujú.

Za Objednávateľa:

V Zemnom, dňa



Za Zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa:



Ing. Lenka Štefániková
podpredseda predstavenstva

Metrostav DS a.s.

Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
IČO: 46 120 602, DIČ: 2023231892
2.8