

DOHODA O UROVNANÍ

č. Z/BTS/DTPR/14/2022

uzatvorená podľa § 585 a nasl. zákona c. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „dohoda“) medzi:

Obchodné meno: **STRABAG Pozemné stavitel'stvo s.r.o. skrátený názov STRABAG PS s.r.o.**
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, Bratislava 820 15
IČO: 53 340 671
Zapísaná: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, Vložka č. 157173/B
V mene ktorej koná: Ing. Sylvia Imreová, konateľ
Ing. Martin Volčko, konateľ
(ďalej len „účastník dohody č. 1“)

a

Obchodné meno: **Letisko M.R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)**
Sídlo: Letisko M.R. Štefánika, 823 11 Bratislava II
Korešpondenčná adresa: Letisko M.R. Štefánika, P.O.BOX 160, 823 11 Bratislava 216
IČO: 35 884 916
Zapísaná: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sa, Vložka č. 3327/B
V mene ktorej koná predstavenstvo v zložení: Ing. Dušan Keketi – predseda predstavenstva
Ing. Otto Szóke – člen predstavenstva
(ďalej len „účastník dohody č. 2“)
(účastník dohody č.1 a účastník dohody č. 2 sa ďalej spoločne označujú aj ako „účastníci Dohody“)



Článok I. PREAMBULA

1. Dňa 04.12.2008 uzatvoril účastník dohody č. 2, ako objednávateľ so spoločnosťou STRABAG Pozemné a inžinierske stavitel'stvo s. r. o., so sídlom Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31 355 161, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 5475/B (ďalej len „STRABAG PaIS“), ako zhotoviteľom zmluvu o dielo č. Z/BTS/PRAV/640/266/2008 (ďalej ako „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej bolo zhotovenie diela „Rekonštrukcia a dostavba terminálu letiska M.R. Štefánika v Bratislave – výstavba terminálu“ (ďalej ako „Dielo“). Spoločnosť STRABAG PaIS, ako predávajúci uzatvorila s účastníkom dohody č. 1 Zmluvu o predaji časti podniku, na základe ktorej predala časť svojho podniku označenú ako „Divízia Pozemné stavitel'stvo“ účastníkovi dohody č. 1, a to s účinnosťou od 01.04.2022 (ďalej ako „Zmluva o predaji časti podniku“). V zmysle príslušných ustanovení Zmluvy o predaji časti podniku sa zhotoviteľom Diela stal účastník dohody č. 1, na ktorého prešli všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o dielo.

2. Pri užívaní Diela sa na Diele začala opakovane prejavovať vada – zatekanie do medzi-strešného žľabu terminálu A – prepadávanie žľabu po celej dĺžke terminálu cca 200m, ktorú účastník dohody č. 2 u účastníka dohody č. 1 opakovane reklamoval.
3. Účastník dohody č. 2 si dal vypracovať znalecký posudok č. 17 – 13/2019 zo dňa 30.09.2019 (ďalej ako „znalecký posudok“) za účelom stanovenia príčiny opätovného zatekania do medzi-strešného žľabu terminálu A. Znalecký posudok stanovil príčinu zatekania medzi-strešného žľabu ako konštrukčnú vadu, ktorá bola zapríčinená účastníkom dohody č. 1 ako zhotoviteľom Diela. Účastník dohody č. 2 si preto u účastníka dohody č. 1 uplatnil nárok vyplývajúci z vady Diela, a to nárok na bezplatné odstránenie vád Diela.
3. Účastník dohody č. 2 doručil účastníkovi dohody č. 1 list č. 69/DRS/FAM/2020 zo dňa 30.1.2020 a list č. 279/DRS/FAM/2020 s titulom Žiadosť o vyjadrenie, ktorými oboznámil účastníka dohody č. 1 so znaleckým posudkom a žiadal o vyjadrenie k vykonaniu opravy medzi- strešného žľabu terminálu A na náklady účastníka č. 1.
4. Účastník dohody č. 1 po osobnom rokovaní so zástupcami účastníka dohody č. 2 listom zo dňa 23.6.2020 deklaroval účastníkovi dohody č. 2, že má záujem na odstránení vád medzi-strešného žľabu terminálu A na vlastné náklady z titulu zodpovednosti za vady diela, a to spôsobom, ktorý sa určí po zrealizovaní sondáže do medzi- strešného žľabu v termináli A.
5. Po zrealizovaní sondáže sa účastníci dohody dohodli, že účastník č. 1 na vlastné náklady odstráni príčinu zatekania do medzi-strešného žľabu v termináli A, a to spôsobom, ktorý je uvedený v projektovej dokumentácii č. 7/2019/17190075-O/PD z 12/2019 vypracovanej Technickým a Skúšobným Ústavom Stavebným, n.o. (ďalej ako „Projektová dokumentácia“).

Článok II. PREDMET DOHODY

1. Predmetom tejto dohody je vzájomná dohoda účastníkov dohody, ktorá vychádza zo skutkového stavu opísaného v článku I. tejto dohody. Účastníci dohody sa vzájomne dohodli na nasledovnom riešení opísaného skutkového stavu:
 - a) účastník č. 1 sa zaväzuje v termíne do 60 dní odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska účastníkovi dohody č. 2 na vlastné náklady zabezpečiť uskutočnenie prác potrebných na odstránenie vád medzi - strešného žľabu terminálu A, ktoré sú príčinou zatekania podľa znaleckého posudku, a to v súlade s harmonogramom prác, ktorý je prílohou č. 1 tejto dohody a v súlade s Projektovou dokumentáciou, ktorá je prílohou č. 2 tejto Dohody (ďalej aj ako „dielo“). Účastník dohody č. 1 sa zaväzuje zhotoviť dielo vrátane vypracovania projektu skutočného vyhotovenia. Pokiaľ účastník dohody č. 1 zrealizuje dielo prostredníctvom vybraných subdodávateľov, tento záväzok účastníka dohody č. 1 zahŕňa aj úhradu za uskutočnenie diela vybraným subdodávateľom.
 - b) účastník dohody č. 2 sa zaväzuje poskytnúť účastníkovi dohody č. 1 riadnu súčinnosť, ktorá je potrebná na splnenie záväzku uvedeného pod písm. a), a to najmä:
 - zabezpečiť výkon stavebného dozoru počas realizácie diela,
 - protokolárne odovzдание staveniska účastníkovi dohody č. 1 v lehote do 10 dní od účinnosti tejto dohody,
 - protokolárne prebratie riadne zhotoveného diela.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že účastník dohody č. 1 za dielo realizované podľa tejto dohody bude niesť zodpovednosť akoby dielo vykonal sám.
3. Účastník dohody č. 1 sa zaväzuje:
- na vlastné náklady zabezpečiť materiál potrebný k realizácii diela,
 - dielo realizované na základe tejto dohody bude vyhovovať technickým a právnym normám platným na území Slovenskej republiky, pri zhotovovaní diela bude postupovať v súlade s touto dohodou, s odbornou starostlivosťou a v súlade s právnymi normami platnými na území Slovenskej republiky,
 - na výkon diela použiť stavebné materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia, ktoré budú mať vlastnosti zodpovedajúce ustanoveniam zákona č. 50/1976 Zb. – Stavebného zákona v znení neskorších predpisov a príslušným technickým normám platným v Slovenskej republike a budú zaručovať požadovanú mechanickú pevnosť a stabilitu, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochranu zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní,
 - na svoje náklady odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté pri vykonávaní diela,
 - udržiavať pri zhotovovaní diela poriadok, čistotu, postupovať pri realizácii diela tak, aby nevznikla účastníkovi dohody č. 2 alebo tretím osobám škoda, aby neprimeraným spôsobom neobmedzoval a nerušil ďalších užívateľov v užívaní, a aby neobmedzoval účastníka dohody č. 2, ako aj jeho zamestnancov pri plnení ich povinností a prác pri zabezpečovaní prevádzky celého objektu a areálu,
 - dodržiavať povinnosti vyplývajúce z ustanovení zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, ktoré sa na neho vzťahujú pri zhotovovaní diela,
 - odovzdať účastníkovi dohody č. 2 spolu s dielom všetku dokumentáciu, ktorá s dielom súvisí.
4. O prevzatí dokončeného diela musí byť spísaný preberací protokol podpísaný osobami oprávnenými konať za účastníkov dohody, pričom účastníci dohody obdržia po jednom vyhotovení preberacieho protokolu (ďalej len „preberací protokol“). Dielo sa považuje za prevzaté účastníkom dohody č. 2 dňom podpisu preberacieho protokolu poverenými zástupcami oboch účastníkov dohody, ktorými sú:
- 
 - 
5. Nebezpečenstvo škody na diele prechádza na účastníka dohody č. 2 v čase, keď protokolárne prevezme dielo od účastníka dohody č. 1.
6. Účastníci dohody sa dohodli, že účastník dohody č. 1 zodpovedá za škodu spôsobenú účastníkovi č. 2 pri zhotovovaní diela porušením akejkoľvek právnej povinnosti vyplývajúcej zo zákona alebo z ustanovení tejto dohody. Účastník dohody č. 1 je zodpovedný za škodu, ktorú

spôsobí ním poverený dodávateľ, resp. jeho pracovníci alebo technika účastníkovi č. 2 a je povinný vzniknutú škodu odstrániť v dohodnutom termíne na vlastné náklady. Ak jeden z účastníkov tejto dohody spôsobí porušením svojich povinností vyplývajúcich jej z tejto dohody akúkoľvek škodu druhému účastníkovi dohody, zodpovednosť za škodu a povinnosť na náhradu škody takto spôsobenú druhému účastníkovi dohody sa bude riadiť a spravovať ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

7. Účastníci dohody sa dohodli, že na vzťahy vzniknuté zo zodpovednosti za vady diela a záruky za akosť sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
8. V prípade výskytu akejkoľvek vady diela v záručnej dobe, je účastník dohody č. 2 povinný bez zbytočného odkladu oznámiť zistenú vadu diela účastníkovi dohody č. 1, a to písomnou reklamáciou. Ak účastník dohody č. 2 v písomnej reklamacii zvolí ako spôsob odstránenia väd opravu diela, je účastník dohody č. 1 povinný odstrániť alebo zabezpečiť ich odstránenie na svoje vlastné náklady, a to v primeranej lehote zodpovedajúcej povahe a rozsahu vady, najneskôr však do 30 (slovom: tridsiatich) dní od doručenia reklamácie.
9. Účastník dohody č. 1 zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania a tiež za vady, ktoré sa na diele vyskytnú v záručnej dobe podľa tejto dohody. Účastník dohody č. 1 preberá záväzok, že v záručnej dobe vykonané dielo bude spôsobilé na použitie na obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.
10. Účastníci dohody si dohodli záručnú dobu na dielo v trvaní 3 rokov. Záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela účastníkom dohody č. 2. Ak sa účastník dohody č. 1 dostane do omeškania s odstránením väd a/alebo nedorobkov diela, má účastník dohody č. 2 právo uplatniť voči účastníkovi dohody č. 1 nárok na zmluvnú pokutu vo výške 250,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok účastníka č. 2 na náhradu škody, čo aj v rozsahu prevyšujúcom výšku zmluvnej pokuty. V prípade, že účastník dohody č. 1 nezačne s odstraňovaním väd alebo vadu neodstráni v termíne uvedenom v odseku 8 tohto článku dohody, účastník dohody č. 2 je oprávnený odstrániť vady alebo zabezpečiť odstránenie väd treťou osobou na náklady účastníka dohody č. 1 a/alebo požadovať od účastníka dohody č. 1 zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo požadovať od účastníka č. 1 náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku vady.
11. Účastník dohody č. 2 je kedykoľvek oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Vzhľadom na to, že dielo bude vykonané vo vyhradených bezpečnostných priestoroch účastníka dohody č. 2, účastník dohody č. 1 sa zaväzuje v plnom rozsahu rešpektovať a podriaďovať sa pokynom účastníka dohody č. 2 a dodržiavať interné dokumenty účastníka dohody č. 2, s ktorými ho účastník dohody č. 2 riadne a preukázateľne oboznámil.

Interná dokumentácia účastníka dohody č. 2 ako prevádzkovateľa Letiska zahŕňa:

- ON-18/BTS-BEZ – „Postupy a podmienky vydávania oprávnení na vstup a vjazd do neverejných priestorov LMRŠ“
- MAN-ATR/BTS 1.0 – „Dopravný poriadok Letiska M.R. Štefánika Bratislava“
- Príloha č. 8g k MAN-AERP/BTS – kontaktné osoby
- Príloha 14a k MAN-AERP/BTS – zhromaždiská evakuovaných osôb
- ON-10/BTS-BOZP Oboznámenie dodávateľov z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
- ON-09/BTS-BOZP Určenie podmienok fajčenia na pracovisku
- ON-02/BTS-BOZP Kontrola požívania alkoholických, omamných a psychotropných látok

- ON-12/BTS-BOZP Postup pri vzniku pracovného úrazu, iného úrazu, choroby z povolania a nebezpečnej udalosti
- Požiarne poplachové smernice BTS
- Plán BOZP

(ďalej len „Interná dokumentácia“).

Zoznam zakázaných predmetov je prílohou č. 3 tejto dohody a vyhlásenie účastníka dohody č. 2 o oboznámení sa s Internou dokumentáciou je prílohou č. 4 tejto dohody.

- Účastník dohody č. 2 si vyhradzuje právo rozhodnúť, že osobám konajúcim v mene účastníka dohody č. 1 a/alebo jeho zamestnancom, ktoré porušia bezpečnostné predpisy účastníka dohody č. 2 vstup do vyhradených bezpečnostných priestorov účastníka dohody č. 2 nepovolí. Nepovolenie vstupu rizikových osôb konajúcich v mene účastníka dohody č. 1 a/alebo zamestnancov účastníka dohody č. 1 do vyhradených bezpečnostných priestorov účastníka dohody č. 2 sa nepovažuje za porušenie tejto dohody alebo za prekážky na strane účastníka dohody č. 2 a účastník dohody č. 1 je povinný bezodkladne zabezpečiť vyhotovenie diela prostredníctvom osôb konajúcich v mene účastníka dohody č. 1 a/alebo zamestnancov účastníka dohody č. 1, ktoré nie sú rizikové.
- Účastník dohody č. 1 sa zaväzuje, že preukázateľne oboznámi podriadených zamestnancov s Internou dokumentáciou. Účastník dohody č. 1 a/alebo jeho zamestnanci, ktorým boli účastníkom dohody č. 2 vydané povolenia k vstupu a/alebo k vjazdu motorového vozidla a/alebo mobilnej techniky na letiskovú prevádzkovú plochu, sú povinní dodržiavať ustanovenia Internej dokumentácie a/alebo pokyny účastníka dohody č. 2.
- Ak účastník dohody č. 1 nedodrží harmonogram prác podľa článku 2 ods. 1 tejto dohody, má účastník dohody č. 2 právo uplatniť voči účastníkovi dohody č. 1 nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500 eur za každý aj začatý deň omeškania. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok účastníka dohody č. 2 na náhradu škody, čo aj v rozsahu prevyšujúcom výšku zmluvnej pokuty.
- Účastníci dohody sa vzájomne dohodli, že uzatvorením tejto dohody a tiež riadnym splnením záväzkov v nej uvedených považujú všetky svoje vzájomné práva, nároky, záväzky a povinnosti z titulu uskutočnenia prác potrebných na odstránenie zatekania do medzi - strešného žľabu terminálu A na náklady účastníka dohody č. 1 za urovnané v celom rozsahu a tieto si nebudú uplatňovať prostredníctvom súdu alebo iných príslušných orgánov. Urovaním v zmysle tejto dohody sú medzi nimi definitívne a konečným spôsobom upravené vzájomné sporné práva a povinnosti uvedené v článku 1 tejto dohody.
- Ak účastník dohody č. 1 neprevezme stavenisko podľa čl. II bod 1 písm. b) dohody v lehote do 10 dní od výzvy účastníka dohody č. 2 z dôvodu na strane účastníka dohody č. 1, má účastník dohody č. 2 právo uplatniť voči účastníkovi dohody č. 1 nárok na zmluvnú pokutu vo výške 250,- EUR za každý deň neprevzatia staveniska.

Článok III. BOZP

- Účastník dohody č. 1 sa zaväzuje:
 - dodržiavať technologický postup stavebných prác vyhotovený v súlade s §4 ods. 2 vyhl. MPSVR SR č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

- b) podpísať dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia vyhotovenú v zmysle § 18 ods. 1 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je prílohou č. 5 dohody.
- c) odovzdať pred vstupom na pracovisko kópie oprávnení, osvedčení, preukazov a dokladov odbornej spôsobilosti vlastných zamestnancov, zamestnancov subdodávateľov a fyzických osôb oprávnených na podnikanie potrebné k výkonu prác (postačuje elektronicky).
- d) odovzdať pred vstupom na pracovisko kópiu dokladu preukazujúcu, že používané technické zariadenia sú schopné bezpečnej prevádzky (napr. revízia správa ručného náradia, správa z odbornej prehliadky, odbornej skúšky, úradnej skúšky, technickej kontrole a iné), (postačuje elektronicky).
- e) preukázateľne oboznámiť vlastných zamestnancov, zamestnancov subdodávateľov a fyzické osoby oprávnené na podnikanie s Internou dokumentáciou účastníka dohody č. 2 pred vstupom na Letisko. Zoznam odovzdaných interných predpisov je uvedený v článku 2 bod 11 tejto dohody.
- f) že vlastní zamestnanci, zamestnanci subdodávateľov a fyzické osoby oprávnené na podnikanie vstupujúce do priestorov Letiska budú dodržiavať podmienky definované v odovzdanej Internej dokumentácii účastníka dohody č. 2 (používanie OOPP, fajčenie, kontrola alkoholu, pohyb osôb vo VBP a iné).
- g) podľa článku II bod 1 tejto dohody podpísať zápisnicu o odovzdaní a prevzatí staveniska uvedenú v prílohe č. 6 dohody vyhotovenú v súlade § 5 ods. 4 vyhl. MPSVR SR č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
- h) zabezpečiť stavenisko v súlade s prílohou č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vyhl. MPSVR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
- i) dodržiavať bezpečnostné a zdravotné požiadavky uvedené v prílohe č. 3 NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- j) vyžiadať 24 hodín pred začatím činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru (zváranie, rezanie, brúsenie a iné) povolenie od technika požiarnej ochrany účastníka dohody č. 2 a dodržiavať stanovené podmienky.
- k) strpieť kontrolu externého a interného koordinátora BOZP (sprístupniť pracoviská, zodpovedať požadované informácie, odstrániť zistené nedostatky...), dodržiavať jeho pokyny a umožniť vykonávanie zápisov do stavebného denníka.
- l) dodržiavať všeobecné zásady na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s § 7 NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

2. Účastník dohody č. 2 sa zaväzuje:

- a) podpísať dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia vyhotovenú v zmysle § 18 ods. 1 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je prílohou č. 5 tejto dohody.
- b) preukázateľne odovzdať účastníkovi dohody č. 1 Internú dokumentáciu uvedenú v článku I bod 11. tejto dohody.
- c) podpísať zápisnicu o odovzdaní a prevzatí staveniska uvedenú v prílohe č. 6 dohody vyhotovenú v súlade § 5 ods. 4 vyhl. MPSVR SR č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

- d) zabezpečiť koordinátora projektovej dokumentácie v súlade § 5 ods. 1 NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
 - e) zabezpečiť externého koordinátora bezpečnosti v súlade s § 6 ods. 1 NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
 - f) vypracovať plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa odovzdanej zhotoviteľskej dokumentácie pred začatím realizácie diela v súlade s § 5 ods. 2 písm. b) NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
3. Účastník dohody č. 1 sa zaväzuje upozorniť účastníka dohody č. 2 na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracovisku k ohrozeniu života a zdravia zamestnancov účastníka dohody č. 1 alebo ďalších osôb, a ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo bezpečnostného stavu technických zariadení a objektov.

Článok IV. VYŠŠIA MOC

1. Vyššia moc je akákoľvek okolnosť, ktorá nastala nezávisle od vôle účastníkov dohody, ktorá bráni účastníkom dohody alebo jednému z nich v plnení ich záväzkov na základe tejto dohody alebo z nej vyplývajúcich, pričom takáto okolnosť nie je predvídateľná a nedá sa jej vyhnúť napriek obozretnosti, opatrnosti a úsiliu účastníka dohody zasiahnutého takouto okolnosťou, avšak len za predpokladu, že spravili všetky kroky a úkony nevyhnutné k odstráneniu tejto okolnosti (ďalej len ako „**Vyššia moc**“). Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany vyhlasujú, že pandémia COVID-19 a s ňou súvisiace dopady nie sú a nebudú považované za prípad vyššej moci.
2. Účastníci dohody sú povinní bezprostredne, najneskôr do piatich pracovných dní po vzniku takejto okolnosti Vyššej moci sa vzájomne informovať o vzniku Vyššej moci a dohodnúť spôsob jej riešenia, inak sa na Vyššiu moc nemôžu odvolávať, Účastníci dohody budú počas trvania Vyššej moci oslobodení od plnenia všetkých zmluvných povinností, pokiaľ im v plnení zabránili udalosti Vyššej moci a nebolo možné ich odstrániť, resp. zmierniť uskutočnením všetkých potrebných krokov. Obaja účastníci dohody si hradia vlastné náklady, ktoré im vzniknú v dôsledku udalostí Vyššej moci.
3. Termíny alebo lehoty, ktorých nedodržanie bolo spôsobené pôsobením Vyššej moci, budú predĺžené o dobu trvania Vyššej moci.
4. Účastníci dohody sa dohodli, že ak počas trvania tohto zmluvného vzťahu nastane akákoľvek udalosť Vyššej moci, žiaden z účastníkov dohody nie je povinný zaplatiť druhému účastníkovi dohody akúkoľvek zmluvnú sankciu (vrátane zmluvných pokút alebo zliav), na ktorú vznikol účastníkovi dohody nárok v dôsledku porušenia zmluvných povinností druhého účastníka dohody spôsobeného výlučne udalosťou Vyššej moci a žiaden z účastníkov dohody nemá nárok na náhradu škody.

Článok V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto dohoda sa uzatvára dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami účastníkov dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv. Účastník dohody č. 2 sa zaväzuje zverejniť túto dohodu bezodkladne po jej podpise, najneskôr však na nasledujúci deň po jej podpise obidvoma zmluvnými stranami.
2. Túto dohodu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov, podpísaných Účastníkmi Dohody.

3. Ak v tejto dohode nie je ustanovené inak, písomné podania doručované účastníkom dohody sa doručujú vo forme doporučeného listu alebo osobne, na adresu sídla alebo korešpondenčnú adresu, uvedenú v tejto dohode, a v prípade, že v budúcnosti dôjde k zmene adresy niektorého z účastníkov dohody, tak na adresu účastníka dohody, oznámenú druhému účastníkovi dohody v danom čase. V prípade poštového styku sa za deň doručenia podľa tejto dohody považuje deň doručenia doporučeného listu poštovým úradom. Účinky doručenia písomných podaní sú na účely tejto dohody splnené aj vtedy, ak príjemca príslušného podania si toto nevyzdvihol v odbernej lehote, a to v 3. deň začatia plynutia odbernej lehoty, alebo ak jeho prevzatie bezdôvodne odmietol, v deň, keď sa tak stalo.
4. Právne vzťahy touto dohodou vyslovene neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov. Akýkoľvek spor, nárok alebo rozpor vzniknutý z tejto dohody alebo v súvislosti s ňou (vrátane všetkých otázok, týkajúcich sa jej existencie, platnosti alebo ukončenia) bude riešený príslušným súdom SR.
5. Táto dohoda je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom každý z účastníkov dohody obdrží po jednom vyhotovení.
6. Účastníci dohody prehlasujú, že si túto dohodu pred jej podpísaním prečítali, jej obsahu porozumeli a že bola uzavretá po vzájomnom prerokovaní podľa ich práva a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie však v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
7. Súčasťou tejto dohody sú jej prílohy, a to:
Príloha č. 1: Harmonogram prác
Príloha č. 2: Projektová dokumentácia
Príloha č. 3: Zoznam zakázaných predmetov
Príloha č. 4: Vyhlásenie o oboznámení sa s Internou dokumentáciou
Príloha č. 5: Dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia
Príloha č. 6: Zápisnica o odovzdaní a prevzatí staveniska

V I
Úč

Ing
pre
Let

S)

konateľ
STRABAG Pozemné stavitel'stvo s.r.o.
skrátенý názov STRABAG PS s.r.o.

Ing
člen predstavenstva
Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)

Harmonogram realizácie prác na štave Letisko M.R.Štefánia - sanácia úžľabíia.

Realizované práce	pracovný týždeň I					pracovný týždeň II					pracovný týždeň III					pracovný týždeň IV					pracovný týždeň V					pracovný týždeň VI					pracovný týždeň VII					pracovný týždeň VIII					pracovný týždeň IX				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40					
Zrezenie pechov Kalzipu rovnobežne s úžľabím - I. etapa																																													
Demontáž hydroizolácie a výmena OS dosky - I. etapa																																													
Montáž OSB dosky, controlfol a hydroizolácie - I.etapa																																													
Zrezenie pechov Kalzipu rovnobežne s úžľabím - II. etapa																																													
Demontáž hydroizolácie a výmena OS dosky - II. etapa																																													
Montáž OSB dosky, controlfol a hydroizolácie - II.etapa																																													
Výčistenie pracoviska																																													
Odozvanenie pracoviska																																													

- v harmonograme uvažované pracovné dni,
- harmonogram bude upravený po prvých troch dňoch realizácie na základe skutočne možnom dennom výkone,
- práce je možné realizovať len v technologicky vhodnom počasí,
- klient je povinný zabezpečiť vstup na pracovisko pre montážnu spoločnosť,
- k práci je nevyhnutná súčinnosť dodávateľa střešných vpusti

PRÍLOHA č. 2



TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE, Slovak Republic
Studená 3, 821 04 Bratislava



Číslo správy : 7/2019/17190075-O/PD



Paré číslo:

5

Zákazka č.: 17190075-O/PD

**SANÁCIA MEDZISTREŠNÉHO ŽĽABU,
LETISKOVÝ TERMINÁL - A**

Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)



Bratislava, december 2019

Zoznam zakázaných predmetov

a) palné a strelné zbrane a iné prostriedky na vystrelenie náboja — predmety, ktoré môžu alebo budia dojem, že by mohli spôsobiť vážne zranenie vystrelením náboja, vrátane:

- všetkých druhov strelných zbraní, ako sú pištole, revolvéry, pušky, brokovnice,
- hračkárskych zbraní, replík a napodobení strelných zbraní, ktoré si možno pomýliť so skutočnými zbraňami,
- súčiastok strelných zbraní s výnimkou teleskopických zameriavacích zariadení,
- zbraní na stlačený vzduch a CO₂, ako sú pištole a pušky, do ktorých sa používajú ako náboje plastové či kovové diabolky či broky,
- signálnych pištolí a štartovacích pištolí,
- lukov, kuší a šíпов,
- zbraní vystreľujúcich harpúny a oštepý,
- prakov a katapultov;

b) omračujúce zariadenia — zariadenia špeciálne vyhotovené na omráčenie alebo znehybnenie vrátane:

- zariadení spôsobujúcich šoky, ako sú napríklad omračujúce pištole, tasery a omračujúce obušky,
- zariadení na omráčenie zvierat a jatočných pištolí,
- ochromujúcich a znehybňujúcich chemických látok, plynov a sprejov, ako sú koreninové spreje, slzný plyn, chemické spreje a spreje na odpudzovanie zvierat;

c) výbušniny a zápalné látky a zariadenia — výbušniny a zápalné látky a zariadenia, ktoré môžu, alebo budia dojem, že by mohli, spôsobiť vážne zranenia alebo predstavujú hrozbu pre bezpečnosť lietadla, vrátane:

- munície,
- výbušných hlavíc,
- detonátorov a rozbušiek,
- replík alebo napodobení výbušných zariadení,
- mín, granátov a iných vojenských výbušných materiálov— ohňostrojev a inej pyrotechniky,
- dymotvorných nádob a zásobníkov,
- dynamitu, pušného prachu a plastických trhavín.

d) akýkoľvek iný predmet, ktorý môže spôsobiť vážne zranenie a ktorý sa bežne nepoužíva vo vyhradených bezpečnostných priestoroch, napr. nástroje bojových umení, šable, meče atď.

Vyhlásenie o oboznámení sa s Internou dokumentáciou

Spoločnosť **STRABAG Pozemné stavitelstvo s.r.o. skrátený názov STRABAG PS s.r.o.** so sídlom Mlynské nivy 61/A, Bratislava 820 15, IČO: 53 340 671, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, Vložka č. 157173/B

týmto vyhlasuje, že bol zo strany spoločnosti Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS), so sídlom Letisko M.R. Štefánika, 823 11 Bratislava II, IČO: 35 884 916, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3327/B, oboznámený s príslušnými vnútornými predpismi a smernicami v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný na plnenie predmetu Dohody o urovaní č. č. Z/BTS/DTPR/14/2022 (ďalej len ako „**dohoda**“), t.j. pre realizáciu diela definovaného v článku 2 dohody v mieste plnenia v areáli Letiska M. R. Štefánika, a je si plne vedomý potreby dodržiavať všetky vnútorné predpisy a smernice upravujúce okrem iného aj pohybu v areáli Letiska M. R. Štefánika.



STRABAG Pozemné stavitelstvo s.r.o. skrátený názov STRABAG PS s.r.o.



Ing. Sylvia Imreová

konateľka

STRABAG Pozemné stavitelstvo s.r.o. skrátený názov STRABAG PS s.r.o.

Dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov

v nadväznosti na článok III, ods. 1 písm. c) Dohody o urovnaní č. Z/BTS/DTPR/14/2022 v spojení s § 18 ods. 1 zákona NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)

Letisko M. R. Štefánika

823 11 Bratislava II

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o. skrátený názov STRABAG PS s.r.o.

Mlynské nivy 61/A

Bratislava 820 15

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Uzavádzajú túto dohodu:

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že Zhotoviteľ bude dodržiavať a zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci počas celej doby na spoločnom pracovisku v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä, nie však výlučne v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení, zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Za vytvorenie podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov na spoločnom pracovisku zodpovedá v plnom rozsahu Objednávateľ.

Náklady, ktoré súvisia so zabezpečením prevencie, príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci hradí Objednávateľ. Náklady, ktoré sú z hľadiska zabezpečenia ochrany zdravia pri práci v priamej súvislosti s výkonom prác Zhotoviteľa hradí Zhotoviteľ.

2. Prevencia:

Objednávateľ a Zhotoviteľ je povinní vykonávať neustále na spoločných pracoviskách kontrolnú činnosť v zmysle § 9 Zákona 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci zameranú najmä na:

- dodržiavanie bezpečných pracovných postupov,
- používanie zariadení v zmysle návodu na obsluhu,

- kontrolu zamestnanca či nie je v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok,
- dodržiavanie určeného zákazu fajčenia v priestoroch zamestnávateľa mimo vyhradených miest na fajčenie,
- používanie pridelených osobných ochranných pracovných prostriedkov.

V prípade zistenia porušenia počas kontrolnej činnosti na spoločnom pracovisku zo strany Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný informovať Objednávateľa a žiadať odstránenie porušenia. V prípade zistenia porušenia počas kontrolnej činnosti zo strany Zhotoviteľa bude Objednávateľ žiadať odstránenie. V prípade opakovaného zistenia porušenia si Objednávateľ vyhradzuje právo obmedziť vstup zamestnancov Zhotoviteľa na spoločné pracovisko v zmysle interných dokumentov BTS.

3. Opatrenia

Objednávateľ a Zhotoviteľ je povinní dodržiavať ustanovenia definované v interných dokumentoch BTS uvedených v odovzdávajúcom a preberajúcom protokole. Odovzdanie interných dokumentov sa považuje v zmysle § 6 ods. 4 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov za odovzdanie potrebných informácií a pokynov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci platné pre spoločné pracoviská a priestory, s ktorými svojich zamestnancov oboznámi Zhotoviteľ.

4. Koordinácia činnosti

Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny zamestnancov BTS a znenie interných dokumentov BTS na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na spoločných pracoviskách.

Rozdelenie spoločných pracovísk a zodpovednosti zamestnancov:

- APRON, vzletové a pristávacie dráhy, objazdové, rolovacie komunikácie:
 - zamestnanec prevádzkového dispečingu (Operations control),
 - zamestnanec riadenia odbavovania lietadiel (Ramp control),
 - zamestnanec safety manažmentu,
 - zamestnanec oddelenia BOZP a OPP,
 - zamestnanec správy budov,
 - zamestnanec ochrany letiska.
- Prevádzkové budovy, parkoviská:
 - zamestnanec technického dispečingu,
 - zamestnanec správy budov,
 - zamestnanec oddelenia BOZP a OPP,
 - zamestnanec ochrany letiska.
- Spevnené a nespevnené plochy:
 - zamestnanec prevádzkového dispečingu (Operations control),

Príloha č. 5

- zamestnanec správy letiskových plôch,
- zamestnanec oddelenia BOZP a OPP,
- zamestnanec ochrany letiska.

5. Vzájomná informovanosť

Objednávateľ a Zhotoviteľ je povinní sa navzájom písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré môžu mať vplyv na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na spoločných pracoviskách.

Objednávateľ informuje Zhotoviteľa v interných dokumentoch BTS o:

- povinnostiach pred vstupom a odchodom z priestorov BTS,
- informáciách o nebezpečenstvách, ohrozeniach a výsledkoch posúdenia rizika,
- informáciách o preventívnych a ochranných opatreniach,
- zakázaných činnostiach,
- povinnostiach,
- postupe pri vzniku pracovného úrazu.

V Bratislave dňa

Letisko

ZÁZNAM Z ODOVZDANIA A PREVZATIA STAVENISKA

Akcia: Oprava medzistrešného žľabu strechy terminálu "A" v Bratislave
Miesto: Bratislava

Článok I.

Na základe §5 vyhl. 147/20013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a v zmysle uzatvorenej Zmluvy o dielo č. Z/BTS/PRAV/640/266/2008 zo dňa 04.12.2008 a následnej Dohody o urovnaní č. Z/BTS/DTPR/14/2022 medzi objednávateľom a zhotoviteľom,

Stavebník:

Obchodné meno: Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Sídlo: Letisko M.R. Štefánika, 823 11 BRATISLAVA II
Korešpondenčná adresa: Letisko M.R. Štefánika, P.O.BOX 160, 823 11 Bratislava 216
IČO: 35 884 916
Zapísaná: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sa, Vložka č. 3327/B
Zastúpený: Ing. Dušan KEKETI
Ing. Otto SZŐKE

odovzdáva dnešným dňom stavenisko zhotoviteľovi

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o. skrátený názov STRABAG PS s.r.o.
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, Bratislava - mestská časť Ružinov 820 15
IČO: 53 340 671
Zapísaná: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, Vložka č. 157173/B
Zastúpený: Ing. Miroslav KARABA

k realizácii akcie:

Oprava medzistrešného žľabu strechy terminálu "A" v Bratislave

v súlade s projektovou dokumentáciou spracovanou projektovou kanceláriou TSUS, n. o. Studená 3, 821 04 Bratislava a znaleckým posudkom č 17-13/2019 spracovaným Ing. Romanom Horečným zo dňa 30.09.2019 TSUS, n. o. Studená 3, 821 04 Bratislava.

Za podmienok dodržania ustanovení uvedených v DOHODE O UROVNANÍ č. Z/BTS/DTPR/14/2022 najmä Článok III. BOZP.

Článok II.

V súlade s uzatvorenou Dohodou o urovnaní č. Z/BTS/DTPR/14/2022 odovzdáva sa dnešným dňom zhotoviteľovi stavenisko pre horeuvedenú akciu v rozsahu:

- a) priestor pre vybudovanie zariadenia staveniska - **vonkajšie priestory sa neodovzdávajú**
- b) na streche TERMINÁLU-A boli odovzdané:
 - skladovacie priestory podľa technickej správy z projektovej dokumentácie
 - odberné miesto elektrickej energie
- c) odber vody pre potreby zariadenia staveniska z určeného vývodu na stavenisku:
 - odber ~~bude evidovaný~~ – **nebude evidovaný**
 - zhotoviteľ inštaluje vlastné meranie spotreby vody **ÁNO - NIE**
- d) odber elektrickej energie z určeného odberového miesta:
 - odber ~~bude evidovaný~~ – **nebude evidovaný**
 - zhotoviteľ inštaluje vlastné meranie spotreby elektriny **ÁNO – NIE**

Článok III.

Skutočný stav odovzdávaných priestorov:

- a) zistené poškodenia na odovzdaných priestoroch a plochách: **neboli zistené**
- b) zistené poškodenia na prístupových trasách a ostatných priestoroch: **nebolo zistené**
- c) pre spresnenie skutkového stavu nebola vyhotovená fotodokumentácia

Článok IV.

Pracovná doba – podľa rozhodnutia zhotoviteľa:

Pondelok až Nedeľa od hod. - do hod.,

Zahájenie prác dňa:

Článok V.

Ostatné dohody definované aj v pláne BOZP:

- Zhotoviteľ bude dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia tak, aby nedošlo k zraneniu nezainteresovaných osôb. Za bezpečnosť pracovníkov na stavenisku je zodpovedná realizačná firma (zhotoviteľ, subdodávateľ). Pri zahájení prác predloží doklad o oboznámení pracovníkov z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Stavebník upozorňuje zhotoviteľa na povinnosť zabezpečiť na stavbe bezpečnostného technika a zvýšený pohyb osôb v okolí priestoru výstavby.
- Na stavenisku bude vedený stavebný a montážny denník, ktorý bude uložený u zhotoviteľa stavby. Právo zápisu majú účastníci výstavby.
- Každý deň po ukončení prác zhotoviteľ zabezpečí vyčistenie priestorov, ktoré používal.
- Odvoz prípadných stavebných a montážnych odpadov a ich uloženie na riadenú skládku zabezpečí a zdokladuje zhotoviteľ.

- Zhotoviteľ musí zabezpečiť materiál tak, aby nepoletoval a, aby neobmedzil svojvoľným poletovaním nezabezpečeného materiálu leteckú premávku. V prípade, že nezabezpečí materiál proti svojvoľnému uvoľneniu, bude znášať všetky náklady spojené s obmedzením leteckej premávky.
- Účastníci výstavby sa dohodli na pravidelnom konaní kontrolných dní na stavbe, ktoré sa budú konať – prvý kontrolný deň sa uskutoční dňa:
..... v čase:

Článok VI.

Odovzdané plochy a používané priestory vyčistené a vrátené do pôvodného stavu protokolárne vráti zhotoviteľ vlastníkovi po ukončení preberacieho konania.

Článok VII.

Kontakt na účastníkov výstavby:

Stavebník:

Stavebný dozor:

Zástupca projektanta:

Zástupca zhotoviteľa:

Dnešným dňom zástupcovia zhotoviteľa a zástupcov objednávateľa stavenisko preberajú.

Za stavebníka:

Bratislava, a.s. (BTS)