

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo HC č. 9-11/2017 zo dňa 2.11.2017
uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Hudobné centrum**
Sídlo: 815 36 Bratislava, Michalská 10
IČO: 164 836
DIČ: 2020829987
IČ DPH: SK2020829987
Zastúpený: PhDr. Igor Valentovič, riaditeľ

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **HDsecurity, s.r.o.**
Sídlo: Bojnická 10, 831 04 Bratislava
IČO: 17337569
IČ DPH: SK2020343072
Číslo účtu: SK 0211 0000 0000 2941046288, Tatra banka, a.s.
Zastúpený: Vladimír Benca, konateľ

II. Predmet dodatku

1. Predmetom Dodatku je úprava bodu 3.1 Prílohy č. 1 Zmluvy 9-11/2017, vyplývajúca zo zmeny prepojenia medzi dátovými rozvádzačmi, ktorú si vyžiadal nepredvídaný stav omietky hlavnej budovy. Bod 3.1 Prílohy bude znieť: *Pripojenie na existujúcu sieť bude vykonané pomocou 4 káblov CAT6 kombináciou lištového vedenia po fasáde budovy a podzemného vedenia dĺžky 10 m cez vnútorný dvor organizácie a do serverovej miestnosti organizácie, ktorá je situovaná na protihľej strane nádvorja. Káble budú na oboch stranách končiť v patch paneloch.*

III. Termíny a spôsob zhotovenia diela

1. Termín zhotovenia diela je 12.12.2017.

IV. Cena

1. Cena za montáž štrukturovanej kabeláže, ktorá bola dohodnutá v základnej zmluve o dielo HC č. 9-11/2017 je vo výške 14 549,72 EUR vrátane DPH.
2. Cena dodatku č. 1 je vo výške 237,97 EUR vrátane DPH.
3. Cena základnej zmluvy o dielo HC č. 9-11/2017 a Dodatku č. 1 je vo výške **14 787,69 EUR vrátane DPH.**

V. Záverečné ustanovenia

1. Všetky ostatné ustanovenia základnej zmluvy o dielo HC č. 9-11/2017 zostávajú nezmenené.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z toho dva pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.

V Bratislave, dňa 21.11.2017

.....
objednávateľ

.....
zhotoviteľ