

DODATOK č.2.
k ZMLUVE O DIELO č. 400/2021
uzavretej podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
zo dňa 27.08.2021
(ďalej iba „dodatok“)

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Mesto Žilina

Sídlo: Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Zástupca vo veciach zmluvných : Mgr. Peter Fiabáne, primátor
IČO: 00321796
DIČ: 2021339474
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK37 5600 0000 0003 3035 3001
Zástupca vo veciach realizácie diela: Ing. Ján Garbier
Kontaktný email: jan.garbier@zilina.sk
Telefónne číslo: 0903 212 065
(ďalej iba „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a. s.

Sídlo: Račianska 162, 831 54 Bratislava
Zástupca vo veciach zmluvných: Ing. Marián Borodáč, predseda predstavenstva
IČO: 31 322 999
IČ DPH: SK2020447946
IBAN:
Zástupca vo veciach realizácie diela: Ondrej Kredatus, stavbyvedúci
Kontaktný email:
Telefónne číslo:
(ďalej iba „zhotoviteľ“)

(spolu objednávateľ a zhotoviteľ ďalej aj len ako „zmluvné strany“ alebo samostatne „zmluvná strana“)

Čl. II PREAMBULA

2.1 Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 27.08.2021 Zmluvu o dielo č. 400/2021, v znení neskoršieho dodatku č. 1 (ďalej iba „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo „Rekonštrukcia architektonického osvetlenia Kostola Obrátenia svätého Pavla – Sirotár“, ktorého špecifikácia je uvedená v čl. III Zmluvy a jej prílohách, v termíne a cene podľa Zmluvy a záväzok objednávateľa vykonané dielo prevziať a zaplatiť cenu diela.

- 2.2 Realizátor stavebných prác nepripravil dielo po stavebnej stránke, čo ho dôsledkom nemôže zhotoviteľ riadne vykonávať dielo, napriek svojej pripravenosti.
- 2.3 Uzatvorenie tohto dodatku je v súlade s čl. III ods. 3.8 a čl. XII. ods. 12.2 Zmluvy a zároveň s § 18 ods. 3 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, nakoľko zmena vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.

Čl. III PREDMET DODATKU

- 3.1 Na základe skutočností uvedených v čl. II tohto dodatku sa zmluvné strany dohodli na zmene čl. IV ods. 4.1 Zmluvy nasledovne:

*„Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v lehote **do 31.08.2022**. Zmluvné strany sa dohodli, že sa budú riadiť harmonogramom, ktorý bol súčasťou víťaznej ponuky uchádzača. Ak harmonogram nebol súčasťou ponuky uchádzača, predloží ho zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr do momentu odovzdania a prevzatia staveniska. Harmonogram vypracuje zhotoviteľ na týždennej báze, t. z. termíny jednotlivých prác budú v harmonograme nastavené v týždenných prehľadoch, pričom objednávateľ je oprávnený určiť zhotoviteľovi záväzné míľniky pre zhotovovanie diela“.*

Čl. IV ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Ostatné ustanovenia dohodnuté v Zmluve zostávajú naďalej v platnosti.
- 4.2 Tento dodatok je vyhotovený v 5 exemplároch, 4 x pre objednávateľa a 1 x pre zhotoviteľa
- 4.3 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
- 4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebol uzavretý v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu tento dodatok vlastnoručne podpísali

Na dôkaz čoho bol tento dodatok podpísaný nasledovne :

Žilina, dňa

.....
Za objednávateľa:
Mgr. Peter Fiabáne
primátor

.....
Za zhotoviteľa:
Ing. Marián Borodáč
predseda predstavenstva