

Dodatok č. 2

k zmluve o dielo
č. SE-OVO-75-023/2010

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení na
realizáciu akcie:

**„Prestavba a modernizácia Hasičskej stanice OR HaZZ
v Rimavskej Sobote“**

Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ

Názov a sídlo:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova č. 2
812 72 Bratislava

V zastúpení:

Mgr. Ján Lazar
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky
na základe plnomocenstva č. p.: SLV-PS-922/2010
zo dňa 11.08.2010

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
zmluvných:

Ing. Martina Hrnčiarová
riaditeľka odboru správy nehnuteľného majetku
a investičnej výstavby sekcie ekonomiky

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
technických:

npor. Ing. Marek Ďurovka
mjr. Ing. Miroslav Rýdži
mjr. Ing. Rastislav Koleda
por. Ing. Peter Masopust

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica Bratislava

Číslo účtu:

7000180023/8180

IČO:

00 151 866

DIČ:

2020571520

IČ DPH:

SK2020571520

tel.:

048/4204210

fax:

048/4151337

1.2. Zhotoviteľ

Názov a sídlo:

ROKO GIPS, s.r.o.
G. Švéniho 10A
971 01 Prievidza

V zastúpení:

Ing. Roman Götzl, konateľ
Ing. Anton Hrdý, konateľ

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
zmluvných:

Ing. Roman Götzl, konateľ
Ing. Anton Hrdý, konateľ

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
technických:

Ing. Roman Spišák, výrobný riaditeľ

Bankové spojenie:

VÚB, a.s. Prievidza

Číslo účtu:

2471867451/0200

IČO:

36 302 031

DIČ:

2020076927

IČ DPH:

SK 2020076927

tel.:

046/542 22 72

fax:

0906 208 100

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 10880/R

sa dohodli na tomto dodatku:

Čl. II.

1. V čl. III. sa bod 3.1 nahrádza nasledovným znením:

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy dohodnutý v rozsahu a obsahu čl. II. tejto ZoD v nasledovných termínoch:

Začiatok doby plnenia: dňom podpísania ZoD,

Koniec doby plnenia: do 21 mesiacov od podpisu ZoD.

Čl. III.

Harmonogram postupu výstavby podľa Zmluvy o dielo č. SE-OVO-75-023/2010 zo dňa 27. 05. 2010 sa nahrádza Harmonogramom postupu výstavby č. 1, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.

Čl. IV.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. SE-OVO-75-023/2010 zo dňa 27. 05. 2010 zostávajú nezmenené.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. Zverejnenie tohto dodatku zabezpečí objednávateľ.

Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. SE-OVO-75-023/2010 zo dňa 27. 05. 2010. Je vyhotovený v šiestich výtlačkoch, príloha č. 1 tohto dodatku je vyhotovená v troch výtlačkoch a tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku. Objednávateľ obdrží štyri výtlačky dodatku a dva výtlačky Harmonogramu postupu výstavby č. 1. Zhotoviteľ obdrží dva výtlačky dodatku a jeden výtlačok Harmonogramu postupu výstavby č. 1.

Zmluvné strany vyhlasujú, že s týmto dodatkom boli oboznámené, že nebol uzatvorený v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok.

V Bratislave dňa

za objednávateľa

V Banskej Bystrici dňa

za zhotoviteľa

Mgr. Ján Lazar
generálny riaditeľ sekcie
ekonomiky MV SR

Ing. Roman Götzl
konateľ
ROKO GIPS, s.r.o.