

DODATOK č. 2
k ZMLUVE O DIELO č. OVŽPaRR2-5/2021

uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.

I.
ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: Mesto ŠAHY
Adresa: Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy
Štatutárny zástupca: Ing. Štefan Gregor
IČO: 00 307 513
DIČ: 2021020716
Bankové spojenie: VUB Banka a.s.
Číslo účtu / IBAN: SK690200000000023526152
Kontaktná osoba: Ing. Róbert Rigó
Tel. kontakt: 036 6373 611
E-mailová adresa: sahy@sahy.sk
(*d'alej len „objednávateľ“*)

Zhotoviteľ: Design Stuck s.r.o.
Adresa: Haburská 20, 821 01 Bratislava
Štatutárny zástupca: MgA. Ondrej Suroviak
IČO: 50648403
DIČ: 2120415990
IČ DPH: SK2120415990
Zapísaný: v Obchodnom registri, Oddiel: Sro, Vložka č. 116500/B
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko
Číslo účtu / IBAN: SK39 5600 0000 0037 7895 4001
Kontaktná osoba: Ing. Peter Hradský
Tel. kontakt: 0905 612 919
E-mailová adresa: info@ornamental.sk
(*d'alej len „zhotoviteľ“*)

PREAMBULA

Tento dodatok sa uzatvára z dôvodu nevyhnutnosti predĺženia termínu ukončenia stavebných prác na diele s názvom „Obnova čelnej fasády pravého krídla budovy Radnice v Šahách“. Podnet na predĺženie časového harmonogramu prác podal objednávateľ a dôvodom je skutočnosť, že pri realizácii diela vznikli nepredvídateľné okolnosti súvisiace s posunom termínu dokončenia časti chodníka priliehajúceho k fasáde budovy. Z uvedeného vyplýva, že fasáda budovy nemôže byť dokončená v plánovanom termíne do 29.4.2022. Ďalším dôvodom je skutočnosť, že investícia si vyžiada dodatočné náklady, ktoré budú

predmetom ďalších rokovaní zmluvných strán a následne budú aj zazmluvnené v samostatnom dodatku.

Z uvedeného dôvodu obe zmluvné strany považujú dané okolnosti za nepredvídateľné a dohodli sa, že budú postupovať v zmysle bodu 7 čl. IX. a bodu 5 článku IV. tejto zmluvy. Zmluvné strany predpokladajú doriešenie finančnej situácie a ukončenie prác do konca septembra 2022.

Na základe uvedeného sa mení pôvodné znenie čl. IV. bod 1b) tejto zmluvy nasledovne:

IV. ČAS ZHOTOVENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

b) ukončiť dielo do: 30.09.2022

Ostatné časti zmluvy ostávajú nezmenené.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.

Dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých po vzájomnom podpísaní objednávateľ si ponechá tri exempláre a zhotoviteľ jeden exemplár.

V Šahách, dňa 25.04.2022

V Šahách, dňa 25.04.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Štefan Gregor
primátor mesta

.....
MgA. Ondrej Suroviak
zástupca zhotoviteľa / konateľ