

ZMLUVA O DIELO

(ďalej len „Zmluva“)

na stavbu „**Spracovanie a zhodnocovanie biologického odpadu – výstavba kompostárne** „ v k.ú. **Čemerné**“

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „**Obchodný zákonník**“)

medzi

- 1. Objednávateľ :** **Mesto Vranov nad Topľou**
Sídlo: Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou
Zastúpený: Ing. Ján Ragan, primátor mesta
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO: 00332933
DIČ: 2020631910
nie je platcom DPH
E mail:
(ďalej len „**Objednávateľ**“)

- 2. Zhotoviteľ** **SCORP, spol. s r.o.**
Sídlo: Jaroslawská 7, 071 01 Michalovce
Zápis v OR : Obchodný register Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vl.č.: 2327/V
Zastúpený: Ing. Ján Sabol
Ing. Igor Šoltinský
Bankové spojenie: VUB a.s.
IBAN: SK
BIC : SUBASKBX
IČO: 31662919
DIČ: 2020497413
IČ DPH: SK2020497413
(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý v tejto Zmluve ako „**Strana**“ a spoločne ako „**Strany**“)

PREAMBULA

Na základe víťaznej ponuky Zhotoviteľa v zadávaní podlimitnej zákazky na “ **Spracovanie a zhodnocovanie biologického odpadu – výstavba kompostárne.**“ uskutočnenej Objednávateľom podľa Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Ponuka Zhotoviteľa**“; najmä ocenený výkaz výmer, ktorý tvorí Prílohu č.1 tejto Zmluvy – ďalej len „**Rozpočet stavby**“) sa Objednávateľ a Zhotoviteľ dohodli na tom, že Zhotoviteľ zrealizuje pre

Objednávateľ a stavebné práce na stavbe: „**Spracovanie a zhodnocovanie biologického odpadu – výstavba kompostárne**“, v k.ú. Čemerné“, ktorá je financovaná pomocou nenávratného finančného príspevku Poskytovateľa v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 1, Investičná priorita 1.1, 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov (ďalej len Poskytovateľ NFP), výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-32 (ďalej len „Výzva“) Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dojednali, že Zhotoviteľ vykoná Dielo pre Objednávateľa za podmienok upravených touto Zmluvou. Zhotoviteľ je povinný počas plnenia tejto Zmluvy oboznámiť sa s aktuálne platnou Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenou medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP (ďalej len Zmluva o poskytnutí NFP) a Všeobecnými zmluvnými podmienkami k tejto Zmluve o poskytnutí NFP zverejnenými na webovej stránke Poskytovateľa NFP v súlade s platnou legislatívou.

1. Predmet a Rozsah plnenia

1.1 Strany týmto vyhlasujú a potvrdzujú, že podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy sú akékoľvek a všetky dokumenty, materiály a informácie, ktoré poskytol Objednávateľ vo verejnom obstarávaní za účelom predkladania ponúk a/alebo ktoré boli alebo mohli byť Zhotoviteľovi dostupné v súvislosti s vypracovaním Ponuky Zhotoviteľa (podklady podľa písm. (i) spolu ďalej len „**Podkladová Dokumentácia**“) a (ii) **Ponuka Zhotoviteľa** predložená v zadávaní **podlimitnej zákazky „Spracovanie a zhodnocovanie biologického odpadu – výstavba kompostárne.“** zverejnenej vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie č. 87/2021 zo dňa 14.04.2021 pod značkou 18744-WYP

1.2. Predmetom Zmluvy je realizácia stavebných prác na stavbe: „Spracovanie a zhodnocovanie biologického odpadu – výstavba kompostárne“, v k.ú. Čemerné“, umiestnenej na parc. č. 1905/3, 1905/2 a financovaná z prostriedkov Európskej únie.

Zhotoviteľ je povinný splniť všetky minimálne technické požiadavky na zhotovenie Diela v súlade s Podkladovou dokumentáciou a platnými normami a predpismi tak, aby táto povinnosť Objednávateľa nebola ohrozená.

Podrobný opis predmetu Zmluvy je popísaný v Podkladovej Dokumentácii, najmä v projektovej dokumentácii vrátane oceneného výkazu výmer na stavbu „Spracovanie a zhodnocovanie biologického odpadu – výstavba kompostárne“, v k.ú. Čemerné“, zhotovenej spoločnosťou Prodap s.r.o., Sídlisko I, 980/31, 093 01 Vranov nad Topľou.

Zhotoviteľ je povinný vykonať minimálny rozsah skúšok overujúcich kvalitu zrealizovaného diela, certifikáciu a služby spojené s riadnym vykonaním diela:

- projekt skutočného vyhotovenia stavby vypracovaný v spolupráci s projektantom stavby
- skúšobný plán spracovaný v spolupráci s projektantom stavby a stavebným dozorom, ktorý preukáže kvalitu zabudovaných materiálov, výrobkov, technológií a vykonaných technologických postupov

1.3 Predmet Zmluvy zahŕňa všetky a akékoľvek plnenia, ktoré sú potrebné alebo budú požadované, aby sa vyhovel všetkým požiadavkám obsiahnutým v Podkladovej Dokumentácii, jej prílohách a pokynoch Objednávateľa, vrátane zabezpečenia potrebného lešenia, zdvíhacích mechanizmov, strážnej služby, znášanie nákladov na elektrickú energiu, telefóny, sociálne prenosné hygienické zariadenia, čistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, zabezpečenie strojového vybavenia, vykonanie predpísaných skúšok, revízií, ochranu Diela pred poškodením, zabezpečenie ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa na stavenisku a pod., taktiež poistné stavby počas realizácie, a ostatné požiadavky uvedené vo výkresovej časti, v

sprievodných a technických správach projektovej dokumentácie, všetkých povoleniach a v rozhodnutiach týkajúcich sa Diela, ako aj akékoľvek a všetky plnenia nevyhnutné na to, aby zhotovené Dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu všetkým právnym predpisom a bolo na Dielo možné získať právoplatné kolaudačné rozhodnutie v zmysle príslušných právnych predpisov(ďalej len „Dielo“)

- 1.4** Objednávateľ poveruje Zhotoviteľa a Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v rozsahu Podkladovej Dokumentácie uvedenej v článku 1, bod 1.1 tejto Zmluvy a Ponuky Zhotoviteľa, ako aj v súlade s podmienkami tejto Zmluvy a pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zrealizovať stavbu v požadovanej kvalite a z požadovaných materiálov tak, aby Objednávateľ mohol preukázať Poskytovateľovi NFP splnenie záväznej hodnoty plánovaných merateľných ukazovateľov podľa čl.1, bod 1.2.v čase ukončenia Diela, ako aj počas 5-tich rokov udržateľnosti projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP uzatvorenou medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP. Nesplnenie tejto povinnosti v závislosti od veľkosti odchýlky od plánovanej hodnoty ukazovateľa by malo za následok zníženie výšky NFP alebo odstúpenie Poskytovateľa NFP od Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP. Ak bude táto odchýlka spôsobená Zhotoviteľom z dôvodu nesprávne použitých technologických postupov alebo materiálov, ktoré sú v rozpore s Podkladovou dokumentáciou, bude sa to považovať za podstatné porušenie Zmluvy o dielo. V takom prípade je Objednávateľ oprávnený uplatniť si vzniknutú škodu u Zhotoviteľa v plnej výške. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu chýb v projektovej dokumentácii.
- 1.5** Rozsah činností a plnení vyžadovaných za účelom splnenia predmetu tejto Zmluvy, najmä akékoľvek a všetky práce, dočasného alebo trvalého charakteru, ktorých vykonanie a riadne ukončenie najneskôr v termíne uvedenom v článku 2 bod 2.1 je nevyhnutné pre riadne vykonanie a dokončenie Diela v súlade s touto Zmluvou (ďalej len „Plnenia“), je Zhotoviteľovi podrobne známy. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v súvislosti s vypracovaním Ponuky Zhotoviteľa ako aj pred podpisom tejto Zmluvy dostatočne a náležite oboznámil so stavom objektu obhliadkou a so všetkými plánmi, nákresmi, kalkuláciami/výpočtami, predovšetkým projektovou dokumentáciou, technickými i sprievodnými správami a výkazom výmer, relevantnými povoleniami (stavebné povolenia a rozhodnutia a záväzné stanoviská) vzťahujúcimi sa k predmetu tejto Zmluvy (viď prílohy Zmluvy) a inými podkladmi pre Plnenia, ktoré má vykonať a nezistil žiadne rozpory, ktoré by mu bránili vykonať Plnenia v súlade so Zmluvou a jej prílohami, resp. by mali vplyv na cenu. Zhotoviteľ je povinný prekontrolovať aj akékoľvek ďalšie materiály, dokumenty, podklady, ktoré obdrží od Objednávateľa po uzavretí tejto Zmluvy v súvislosti so zhotovením Diela. Prípadnú nekompletnosť alebo nedokonalosť, ktorá má, alebo by mohla mať za následok vady Diela resp. jeho časti alebo vplyv na cenu, je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa ich zistenia písomne oznámiť Objednávateľovi, pričom zmluvné strany budú postupovať v súlade s bodom 3.5. Zmluvy o dielo.“
- 1.6** Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať celé Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. V prípade, že Dielo bude vykonávané iným subjektom v mene Zhotoviteľa (subdodávateľom), Zhotoviteľ má povinnosť predložiť Prílohu č. 3 tejto Zmluvy - Zoznam subdodávateľov v súlade s čl. 5 bod 5.18 do päť (5) pracovných dní odo dňa oznámenia Objednávateľom o schválení tejto Zmluvy Poskytovateľom NFP. Súčasne sa Zhotoviteľ zaväzuje predložiť aj platný certifikát vonkajších výplní otvorových konštrukcií spĺňajúceho podmienky v zmysle projektovej dokumentácie a oprávnenie Zhotoviteľa (subdodávateľa) na zhotovenie nosných oceľových konštrukcií alebo výrobných dielcov a vonkajších výplní otvorových konštrukcií v súlade s platnou

legislatívou a Prílohu č. 2 tejto Zmluvy – Časový harmonogram realizácie stavby v súlade s čl.2 bod 2.3.

- 1.7 V prípade akéhokoľvek rozporu medzi Stranami týkajúceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo kvality Diela, v prípadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo nerieši Zmluva, platí až do prijatia vzájomnej dohody Strán alebo rozhodnutia príslušného orgánu, písomné stanovisko Objednávateľa a Zhotoviteľ je povinný toto stanovisko Objednávateľa rešpektovať a prípadné podmienky v ňom uvedené dodržiavať.
- 1.8 Ak by v priebehu zhotovovania Diela došlo k akýmkoľvek rozporom medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, nesmie dôjsť k zastaveniu, prerušeniu prác na Diele alebo ich oneskoreniu, alebo inému ovplyvneniu realizácie prác zo strany Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú nedodržaním tejto povinnosti.
- 1.9 Zmluvné strany si písomne oznámenia zodpovedných zástupcov vo veciach zmluvných a technických ako aj ich prípadnú zmenu. Zodpovedný zástupca je oprávnený konať v mene zmluvnej strany, ktorú zastupuje momentom keď príslušná zmluvná strana oznámi túto skutočnosť.

2. Čas plnenia

2.1 Termíny plnenia predmetu Zmluvy sú nasledovné:

Začatie: Zhotoviteľ sa zaväzuje začať práce **do troch (3) pracovných dní** po protokolárnom prevzatí staveniska, na ktoré Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa podľa bodu 5.1. tejto Zmluvy

Ukončenie: do **18 mesiacov** po protokolárnom prevzatí staveniska, na ktoré Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa podľa bodu 5.1.

Ukončenie Diela, resp. doba realizácie Diela zahŕňa prevzatie a odovzdanie staveniska, vypratanie staveniska príp. jeho úpravu do pôvodného stavu, odovzdávacie a preberacie konanie stavby vrátane príloh k odovzdávaciemu a preberaciemu protokolu podľa bodu 5.9 tejto Zmluvy o dielo a odovzdanie podkladov na zaradenie stavby do majetku v súlade s metodikou Objednávateľa.

- 2.2 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok ukončiť Dielo preukázaním dodržania všetkých garantovaných parametrov Diela, predložením zápisov o vykonaní a výsledkoch požadovaných skúšok, atestov a certifikátov zabudovaných materiálov, technického, technologického a interiérového vybavenia a zápisničným odovzdaním a prevzatím vykonaného Diela Objednávateľom, ako aj odstránením prípadných väd Diela a nedorobkov a ich prevzatím a potvrdením Objednávateľom v zmysle Zmluvy. Termíny výstavby môžu byť zmenené len po písomnej dohode s Objednávateľom v súlade s podmienkami Zmluvy.
- 2.3 Termíny uvedené v článku 2.1 musia byť Zhotoviteľom presne dodržané tak, aby akýmkoľvek spôsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené práce na zhotovovaní diela Zhotoviteľom. Podrobnejší vecný a časový harmonogram realizácie Diela Zhotoviteľom špecifikovaný v časovom pláne výstavby v prílohe č. 2 tejto Zmluvy, v ktorom sú stanovené vecne vymedzené dôležité termíny podľa mesiacov a míľniky začatia a dokončenia jednotlivých častí Diela.

- 2.4 V prípade nedodržania základných termínov podľa bodu č. 2.1 si Objednávateľ môže uplatniť voči Zhotoviteľovi sankcie (najmä zmluvné pokuty), a to bez ohľadu na skutočnosť, či neskoršie termíny a/alebo míľniky boli alebo neboli Zhotoviteľom dodržané.
- 2.5 V prípade, ak Zhotoviteľ nie je schopný splniť základné termíny a/alebo míľniky v bežnom pracovnom čase, je povinný samostatne ako aj na príkaz Objednávateľa zabezpečiť zhotovovanie Diela vo viacerých zmenách, resp. nadčasových hodinách bez toho, aby tým Objednávateľovi vznikli dodatočné náklady. Dohodnutá Cena za Dielo (ako je definovaná nižšie) sa v takýchto prípadoch nemení.
- 2.6 Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi nedodržaním základných termínov, resp. dosiahnutím ich riadneho a včasného splnenia, (napr. nadčasy, práca na zmeny, zvýšené nasadenie strojov, neracionálny prísun materiálov, zvýšené pracovné nasadenie a pod.), budú vždy na ťarchu Zhotoviteľa. Dohodnutá cena Diela sa v takýchto prípadoch nemení.
- 2.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje bez nároku na náhradu škody akceptovať posunutie termínov v harmonograme, ktoré môže Objednávateľovi schváliť Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán pre OP KŽP.
- 2.8 V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví Dielo, alebo jeho časť v súlade so Zmluvou pred dohodnutým základným termínom, je Objednávateľ oprávnený (avšak nie povinný) vykonať Dielo bez väd a nedorobkov alebo jeho časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. Skoršie prevzatie riadneho vykonaného Diela, resp. časti Diela, nebude Zhotoviteľovi bez vážneho dôvodu odopreté.
- 2.9 Objednávateľ môže kedykoľvek vydať Zhotoviteľovi písomný pokyn, aby prerušil práce na zhotovovaní Diela alebo niektorej jeho časti s uvedením dôvodu. V priebehu takéhoto prerušenia je Zhotoviteľ povinný naďalej chrániť dovtedy zhotovené Dielo pred zničením, poškodením alebo stratou. V prípade prerušenia prác na zhotovovaní Diela z iných dôvodov, ako na strane Zhotoviteľa sa všetky základné termíny, míľniky a medzi termíny stanovené v časovom pláne výstavby posúvajú o počet dní takto nariadeného prerušenia zhotovovania Diela. Po obdržaní písomného pokynu Objednávateľa na obnovenie prác, je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní práce na zhotovení Diela obnoviť.

3. Cena za dielo

- 3.1 Cena za Dielo zhotovované podľa tejto Zmluvy je stanovená dohodou na základe výsledku súťaže (Ponuky Zhotoviteľa) a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a predstavuje čiastku :
- 233.333,33 EUR bez DPH (slovom : Dvestotridsaťtritisíc tristotridsaťtri eur / 33centov),
46.666,67 EUR 20% DPH (slovom : Štyridsaťšesťtisíc šesťstošesťdesiatšesť eur / 67centov),
280.000,00 EUR s DPH (slovom : Dvestoosemdesiattisíc eur / 00centov),
(ďalej len „Cena za Dielo“).
- 3.2 Cena za Dielo obsahuje všetky náklady Zhotoviteľa na vykonanie Diela.
- 3.3. Objednávateľ, ako príjemca plnenia stavebných prác od zhotoviteľa, nie je platiteľom DPH.
- 3.4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať Objednávateľa najneskôr do 3 pracovných dní tak, že Objednávateľ potvrdí túto požiadavku o potrebe naviac prác nezahrnutých do výkazu výmer a neuvedených v Podkladovej Dokumentácii alebo v tejto zmluve, ktoré sa nedali

predvídať. V prípade, že vznikne potreba naviac prác nezahrnutých v Podkladovej Dokumentácii alebo v tejto zmluve, ktoré sa nedali predvídať, a tieto budú mať vplyv na zvýšenie zmluvnej ceny za dielo, tieto budú riešené v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podmienkami tejto Zmluvy.

- 3.5.** V Cene za Dielo sú obsiahnuté aj prípadné náklady na práce, vyplývajúce z titulu hospodárskeho rizika zmeny ceny materiálov, pohonných hmôt a pod., vzniknuté pri realizácii prác z dôvodu miestnych prekážok, sťažených podmienok, ktorých vplyvy na náklady Zhotoviteľ mohol zakalkulovať do Ceny za Dielo na základe informácií podľa Podkladovej Dokumentácie .
- 3.6** Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie Ceny za Dielo v dôsledku vlastných chýb alebo chýb jeho subdodávateľov, nedostatočnej koordinácie, realizácie a kontroly realizácie Diela alebo v dôsledku omylu. V prípade zníženia rozsahu Diela je Objednávateľ oprávnený primerane Cenu za Dielo znížiť o hodnotu nerealizovanej časti Diela.
- 3.7** Cena za Dielo pokrýva všetky náklady spojené s realizáciou Diela podľa bodu 1.2. tejto Zmluvy a ďalšie náklady na materiál, pracovníkov, stroje a mechanizmy, dopravu, dopravné značenie, zariadenie staveniska, ochranu a označenie staveniska, oplatenie staveniska, vypratanie staveniska, náklady na elektrickú energiu, vodu a služby s tým spojené, riadenie a administratívu, subdodávateľskú inžiniersku činnosť, geodetické práce, dokumentáciu Zhotoviteľa, režijné náklady Zhotoviteľa, dane, ktoré má Zhotoviteľ platiť, poplatky a ako aj všetky ďalšie náklady Zhotoviteľa v súvislosti s realizáciou Diela (napr. infláciu, poplatky a úhrady za telefón, vodu, elektrinu, bezpečnosť a ochranu pri práci a požiaru ochranu, zvýšené náklady za prácu v zimnom období alebo náklady na práce vo viaczmenej prevádzke, odstránenie znečistenia, zneškodňovanie odpadu, sankcie, pokuty a penále iné ako podľa Zmluvy, poistenie podľa Zmluvy, finančné náklady na dočasné zábery plôch, osvetlenie, zaistenie a vykonávanie skúšok, dočasné obmedzenia premávky na príslušných komunikáciách atď.), ako aj ostatné požiadavky uvedené vo výkresovej časti , sprievodných a technických právach projektovej dokumentácie a zabezpečenie podmienok stanovených v platných povoleniach, rozhodnutiach a záväzných stanoviskách vzťahujúcich sa na Dielo.
- 3.8** Zhotoviteľ týmto výslovne potvrdzuje, že sa úplne oboznámil s rozsahom a charakterom predmetu a rozsahu plnenia podľa článku 1 Zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil všetky Plnenia, ktoré sú potrebné na riadne splnenie jeho záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a že pri ponúkaní Ceny za Dielo:
- (a) sa podrobne oboznámil s Podkladovou Dokumentáciou a návrhom tejto Zmluvy,
 - (b) preveril miestne podmienky na stavenisku,
 - (c) v kalkulácii Ceny za Dielo zohľadnil všetky technické podmienky a termíny dodávky v rozsahu stanovenom v Podkladovej Dokumentácii a tejto Zmluve,
 - (d) do Ceny za Dielo zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na vykonanie Diela,
 - (e) zohľadnil v dohodnutých zmluvných podmienkach Zmluvy všetky svoje požiadavky voči Objednávateľovi súvisiace s predmetom Zmluvy.

4. Platobné podmienky

- 4.1** Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatel' neposkytne zhotoviteľovi preddavok na predmet zmluvy. Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody zmluvných strán vykonávané mesačne, formou faktúr vystavených na základe zhotoviteľom predložených, objednávatel'om potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác za predchádzajúci mesiac. Zhotoviteľ predloží mesačný súpis skutočne vykonaných prác vždy najneskôr v piaty deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca a objednávatel' tento odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 10 pracovných dní od predloženia tohto súpisu. V prípade ak objednávatel' k mesačnému súpisu skutočne vykonaných prác predloženému zhotoviteľom uvedie v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete svoje výhrady a zhotoviteľ predloží objednávatel'ovi opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác, objednávatel' tento opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 2 pracovných dní od predloženia tohto opraveného súpisu. Súpis skutočne vykonaných prác podpisuje za objednávatel'a stavebný dozor.
- 4.2** Faktúru za stavebné práce môže Zhotoviteľ vystaviť na základe akceptovaného plnenia stavebných prác za fakturované obdobie po kontrole súladu s vykonanými prácami podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok, odsúhlasený stavebným dozorom a zaevidovaný v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať výdavky súvisiace s odvozom sutiny, vybúraných hmôt a poplatkom za skladovanie vybúraných hmôt, len na základe predložených vážnych lístkov a podnikateľského oprávnenia resp. iného dokladu preukazujúceho oprávnenosť osoby nakladať s odpadmi, ktorej bol odpad odovzdaný k likvidácii, avšak maximálne v množstve uvedenom v rozpočte stavby pri uvedených položkách. Zisťovanie súpisu vykonaných prác sa bude vykonávať každý mesiac vždy do 5 kalendárnych dní mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli práce vykonané, vrátane priebežnej fotodokumentácie jednotlivých položiek rozpočtu v minimálnom rozsahu 20 ks na každý mesačný súpis stavebných prác za kontrolované obdobie a /jednotlivých konštrukcií pred zakrytím a všetkých stavebných prác a dodávok zahrnutých v mesačnom ocenenom súpise vykonaných prác predložených objednávatel'ovi k odsúhlaseniu. Prílohou oceneného súpisu vykonaných prác budú aj certifikáty zabudovaných materiálov a výrobkov v súlade so skúšobným plánom.
- 4.3.** Zhotoviteľ predloží faktúru Objednávatel'ovi v lehote do 5 dní po ukončení preberacieho konania fakturačného celku podľa článku 4. bod 4.1 a bod 4.2 tejto zmluvy, t.j. po odsúhlasenom súpise prác Diela. Záverečnú faktúru Zhotoviteľ predloží Objednávatel'ovi do troch dní odo dňa protokolárneho prevzatia riadne zhotoveného diela so zápisom bez vád a nedorobkov. Záverečnú faktúru za vykonané dielo predloží zhotoviteľ ku dňu jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednávatel'om vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľ'a na úpravu ceny diela. Záverečnú faktúru za vykonané dielo zhotoviteľ vystaví v hodnote aspoň 10 % z ceny diela.
- 4.4** Faktúry musia byť vystavené v štyroch originálnych vyhotoveniach a musia obsahovať všetky údaje podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prílohou faktúry musí byť súpis fakturovaných prác v štyroch originálnych vyhotoveniach s vyčíslením ich hodnoty, potvrdený Objednávatel'om.

- 4.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať údaje v zmysle tohto článku Zmluvy, Objednávateľ ju vráti Zhotoviteľovi k oprave, resp. k doplneniu, čím sa preruší plynutie lehoty splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.
- 4.6 Dielo bude financované z prostriedkov EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Faktúry vystavené podľa bodu 4.1. tohto článku, ktoré budú podliehať režimu schvaľovania Riadiacim orgánom (RO) Ministerstvom životného prostredia SR / Sprostredkovateľským orgánom (SO) slovenskou agentúrou životného prostredia SR podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku (ďalej len "Zmluva o poskytnutí NFP"), preto na základe vzájomnej dohody zmluvných strán budú splatné v lehote 60 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi. Záverečná faktúra Diela podľa bodu 4.1. tohto článku bude splatná do 60 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi.
- 4.7 Absencia výslovného odmietnutia faktúry Objednávateľom neznamená, že táto faktúra bola prijatá, pričom Strany sa výslovne dohodli, že z akejkoľvek platby uskutočnenej Objednávateľom (i) nevyplýva, že sa tým Objednávateľ vzdáva ktoréhokoľvek zo svojich práv alebo že preberá čiastočné plnenie Diela zodpovedajúcim uvedenej platbe a (ii) taktiež táto platba nemá vplyv na zodpovednosť Zhotoviteľa a ním poskytnuté záruky.
- 4.8 Zmluvné strany berú na vedomie, že cena je hradená na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP a faktúry budú zaplatené Zhotoviteľovi v súlade s bodom 4.6. tohto článku. Ak Objednávateľ nemá v zmysle bodu 4.6. tohto článku finančné prostriedky určené na úhradu príslušnej faktúry od Zhotoviteľa pripísané na svojom bankovom účte v lehote splatnosti, nie je po uplynutí lehoty splatnosti ceny pre účely uplatnenia úrokov z omeškania v omeškaní s úhradou ceny Zhotoviteľovi.
- 4.9 Zhotoviteľ nemá právo započítavať svoje pohľadávky alebo nároky voči Objednávateľovi proti pohľadávkam alebo nárokom Objednávateľa voči Zhotoviteľovi na akékoľvek platby podľa Zmluvy ani proti iným nárokom alebo pohľadávkam Objednávateľa voči Zhotoviteľovi vzniknutým na základe alebo v súvislosti so Zmluvou. Zhotoviteľ rovnako nemá právo zadržiavať a neplatiť akékoľvek platby (ich časť) podľa Zmluvy z dôvodu akýchkoľvek nárokov alebo pohľadávok Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.
- 4.10 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúry musia byť zostavené prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom prác. Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené položky) je potrebné vo faktúre zvýrazniť a uviesť oddelene. Súpis vykonaných prác bude vyhotovený v softwarovom systéme podporujúcom riadenie stavebnej výroby.
- 4.11 V prípade, že uchádzač má účet v banke mimo územia SR, bude znášať všetky poplatky za bezhotovostný styk spojený s úhradou záväzkov vyplývajúcich z plnenia zmluvy v plnej výške. V takom prípade bude Objednávateľ postupovať v súlade s § 24 zákona o účtovníctve a pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu Objednávateľa zriadeného v EUR na účet Zhotoviteľa zriadeného v cudzej mene, Objednávateľ použije kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu Objednávateľa, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR, bude uhradený Zhotoviteľovi. V prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu Objednávateľa zriadeného v cudzej mene na účet Zhotoviteľa v rovnakej cudzej mene použije Objednávateľ referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou

bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu (odpísania prostriedkov). Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR bude uhradený dodávateľovi.

- 4.12** Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

5. Podmienky vykonania diela

- 5.1** Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa na prevzatie staveniska a Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko do 3 pracovných dní od doručenia tejto výzvy Zhotoviteľovi. O odovzdaní staveniska bude spísaný protokol s uvedením podrobného popisu stavu odovzdávaného objektu.

Ak Zhotoviteľ nezačne realizáciu stavebných prác do 15 dní od protokolárneho prevzatia staveniska v súlade s termínom uvedeným v časovom harmonograme prác z dôvodov na strane Zhotoviteľa, jedná sa o podstatné porušenie zmluvy.

Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať stavebný a technický dozor a zároveň s písomnou výzvou na prevzatie staveniska oznámi Zhotoviteľovi ich mená. Títo pracovníci spolu so zástupcom oprávneným konať vo veciach zmluvných podmienok súvisiacich s podmienkami poskytnutia nenávratného finančného príspevku sú oprávnení zastupovať Objednávateľa pri prevzatí a mesačnom potvrdzovaní vykonaných prác, ako i pri preberaní ukončeného Diela. Vedúcim preberacieho konania celého diela je primátorka mesta.

Zhotoviteľ sa zaväzuje pri prevzatí staveniska odovzdať Objednávateľovi písomné poverenie pracovníka Zhotoviteľa na výkon funkcie stavbyvedúceho s uvedením jeho telefónneho čísla. Kópia jeho oprávnenia vykonávať túto funkciu bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu preberacieho a odovzdávacieho protokolu staveniska.

- 5.2** Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník, kde sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o vedení stavby, o časovom postupe prác a ich akosti, odchýlky od projektu a ich zdôvodnenie a náležitosti vyžadované stavebným zákonom a príslušnými vykonávacími predpismi, najmä Vyhláškou č. 453/2000 Z.z. v platnom znení. Zápis do stavebného denníka sa vždy zaznamená aktuálne v ten deň, kedy boli práce vykonané. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím Stavby. Zhotoviteľ je povinný uložiť tretí prepis denných záznamov s čitateľným záznamom od originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade zničenia originálu. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať technickému dozoru Objednávateľa čitateľný tretí prepis denných záznamov vždy pri zisťovaní súpisu vykonaných prác podľa čl. 4 bod č.4.2. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
- 5.3** Poplatky, prípadné postihy, pokuty, škody, resp. majetkové sankcie z nedodržania podmienok stanovených povoľujúcim orgánom a z dôvodu neplnenia ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení znáša Zhotoviteľ diela v plnom rozsahu.
- 5.4** Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok, odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác a dodržiavať čistotu komunikácií v zmysle platných predpisov a zabezpečiť bezpečnosť na stavbe a v jej dotknutom území.

- 5.5 Zhotoviteľ je povinný stavenisko zabezpečiť proti prístupu nepovolaných osôb a zabezpečiť jeho stráženie.
- 5.6 Zhotoviteľ v rámci zariadenia staveniska poskytne Objednávateľovi (resp. písomne oznámenému zástupcovi Objednávateľa) neobmedzený prístup k stavebnému denníku.
- 5.7 Pri častiach stavebných prác, ktoré majú byť trvale zakryté, bude Objednávateľ (a ním určené osoby) pred ich zakrytím pozvaný minimálne dva (2) pracovné dni vopred na vykonanie kontroly takejto časti a/alebo na zúčastnenie sa príslušnej skúšky Diela. Počas kontroly takýchto prác Zhotoviteľ predloží všetky výsledky vykonaných skúšok prác, doklady o kvalite použitých materiálov a stavebných výrobkov, certifikáty a atesty. Ak sa zástupca Objednávateľa na túto kontrolu bez predchádzajúceho ospravedlnenia nedostaví ani v náhradnej lehote, ktorá sa uvedie v stavebnom denníku a ktorá nesmie byť kratšia ako dvadsaťštyri (24) hodín od plánovaného dátumu kontroly, má Zhotoviteľ právo takéto práce zakryť. Zhotoviteľ sa však nezabaví zodpovednosti za prípadné vady takýchto zakrytých konštrukcií a je povinný vykonať všetky opatrenia stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách. Ak Objednávateľ požaduje dodatočné odkrytie a zistí, že Zhotoviteľ nesplnil svoje povinnosti a zakryté konštrukcie majú vady, Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi všetky náklady súvisiace s týmto odkrytím a odstránením väd. Ak sa nezistí žiadna vada, uhradí náklady súvisiace s týmto odkrytím Objednávateľ. Pred zakrývaním vykonaných stavebných prác je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť foto/video dokumentáciu skutkového stavu zakrývaných častí stavby a jej kópiu predložiť Objednávateľovi v elektronickej forme na CD/DVD nosiči spolu so súpismi zrealizovaných prác na schválenie za účelom fakturácie. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť aj fotodokumentáciu detailov jednotlivých etáp technologických postupov a vrstiev použitých materiálov pri realizácii Diela.
- 5.8 Zhotoviteľ najneskôr pätnásť (15) dní pred ukončením Stavby oznámi Objednávateľovi dokončenie Stavby. Objednávateľ najneskôr do päť (5) dní od oznámenia termínu dokončenia Stavby určí termín preberacieho konania, ktorý bude najneskôr v desiaty deň od oznámenia Zhotoviteľa o dokončení Stavby.
- 5.9 Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí Diela spisuje zástupca Objednávateľa (stavebný dozor). Pred riadnym odovzdaním diela stavebný dozor vypracuje zápisnicu, ktorá obsahuje súpis zistených väd a nedorobkov aj s termínom ich odstránenia. Objednávateľ pristúpi k riadnemu odovzdaniu diela najneskôr do troch dní od odstránenia zistených väd a nedorobkov, súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela bude aj prehlásenie Objednávateľa, že dielo preberá. V prípade, že Objednávateľ odmieta prevziať Dielo, je povinný spísať zápis o odmietnutí Diela a uviesť v ňom svoje dôvody. Po riadnom odstránení väd a nedostatkov vytknutých Objednávateľom počas preberacieho konania, z dôvodu ktorých odmietol prevziať Dielo, sa opakuje preberacie konanie, o čom sa vyhotoví taktiež zápisnica podľa hore uvedeného znenia, pričom lehoty uvedené v článku 5.8 sa rovnako použijú aj na oznámenie o opakovanom prevzatí Diela po odstránení väd a nedorobkov z preberacieho konania.

Neoddeliteľné prílohy k zápisu o odovzdaní a prevzatí Diela sú najmä:

- certifikáty zabudovaných materiálov a výrobkov, záručné listy, návody na údržbu, zápisy o skúškach, zápisy o zaškolení obsluhy, prevádzkové dokumentácie zabudovaných technológií, projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia, energetický certifikát budovy, fotodokumentáciu celej realizácie stavby vrátane zabudovaných

konštrukcii a iné dokumenty predpísané skúšobných plánom a požadované Objednávateľom.

- 5.10** Zhotoviteľ zodpovedá za nebezpečenstvo akejkoľvek škody na zhotovovanom Diele, ako aj na celom objekte, spôsobenej jeho činnosťou alebo nedodržaním podmienok stanovených Objednávateľom v protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska, a to až do úplného dokončenia Diela a jeho prevzatia Objednávateľom za podmienok uvedených v Zmluve. Výlučným vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku Objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam diela použitým Zhotoviteľom pri zhotovení Diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela. Prípadné následné oddelenie týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí Diela od zhotovovaného Diela nemá za následok zmenu vlastníckeho práva. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky materiály, komponenty, výrobky a iné časti Diela, ktoré použije na zhotovenie Diela, budú bez akýchkoľvek právnych väd (nebudú predmetom záložného práva, iných práv tretích osôb, predmetom exekučného konania, nebudú zahrnuté do konkurznej či reštrukturalizačnej podstaty a pod.) a že Zhotoviteľ bude v čase ich dodania neobmedzeným vlastníkom týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní Diela nepoužije žiaden materiál, komponenty, výrobky a iné časti Diela, na ktoré by sa vzťahovala výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby. Zhotoviteľ potvrdzuje, že Objednávateľ je oprávnený sa za každých okolností domnievať, že výlučným vlastníkom dodávaného materiálu, komponentu, výrobku a/alebo ktorejkoľvek časti Diela je v čase dodávky Zhotoviteľ a okamihom zabudovania materiálu, komponentu, výrobku a/alebo ktorejkoľvek časti Diela do Diela sa jeho výlučným vlastníkom stáva Objednávateľ. Objednávateľ je výlučným vlastníkom všetkých vecí, dokumentov, podkladov odovzdaných Zhotoviteľovi na riadne a včasné zhotovenie Diela, a to po celú dobu zhotovovania Diela Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný a oprávnený použiť všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie Diela výlučne na účel zhotovenia Diela podľa Zmluvy. Akékoľvek iné použitie vecí, dokumentov, podkladov odovzdaných Zhotoviteľovi Objednávateľom je zakázané a bude Objednávateľom považované za podstatné porušenie Zmluvy. Po riadnom zhotovení Diela, ako aj v prípade predčasného ukončenia Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie Diela vrátiť Objednávateľovi. Vlastnícke právo k akejkoľvek dokumentácii (vrátane súvisiacich práv duševného vlastníctva) dodanej Objednávateľovi Zhotoviteľom podľa Zmluvy bude riadne a v plnom rozsahu prevezené na Objednávateľa jej odovzdaním. Prevod týchto práv duševného vlastníctva na Objednávateľa je zahrnutý v Cene za Dielo.
- 5.11** Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiaru ochranu na stavenisku v plnom rozsahu zabezpečí Zhotoviteľ, ktorý je oprávnený v tomto smere vydávať záväzné pokyny.
- 5.12** Zhotoviteľ v prípade vzniku škody spôsobenej činnosťou jeho alebo jeho subdodávateľov zabezpečí jej nápravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dní, o čom predloží Objednávateľovi písomný doklad. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne zabrániť hroziacej škode na majetku objednávatelia.
- 5.13** Zhotoviteľ uvoľní a upraví do pôvodného stavu po ukončení stavby priestor staveniska a zariadenie staveniska v termíne podľa článku 2 tejto zmluvy.
- 5.14** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že kvalita Diela bude zodpovedať príslušným záväzným a nezáväzným normám, technickým podmienkam, štandardom definovaným Podkladovou Dokumentáciou a príslušným právnym predpisom. Zhotoviteľ bude rešpektovať rozhodnutia správnych a

samosprávnych orgánov vydaných v súvislosti so Stavbou, ako aj všeobecne záväzné nariadenia príslušných správnych a samosprávnych orgánov.

- 5.15** V prípade, že sa v dokumentoch tvoriacich túto Zmluvu objaví nejednoznačnosť alebo nezrovnalosť (napr. rozdiel medzi technickou správou a výkresom), Zhotoviteľ je povinný prostredníctvom zápisu do stavebného denníka požiadať stavebný dozor Objednávateľa o vydanie akýchkoľvek potrebných objasnení alebo pokynov.
- 5.16** Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akékoľvek Zhotoviteľom poskytnuté výkony nad dohodnutý rozsah Diela, prípadné práce navyše, zlepšenia a pod., ktoré nebudú vopred výslovne písomne uznané formou písomného dodatku k Zmluve, nebudú Objednávateľom Zhotoviteľovi uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať ich zaplatenie z akéhokoľvek dôvodu. Zároveň platí, že akýkoľvek zápis, záznam alebo poznámka ktorejkoľvek Strany v stavebnom denníku neznamena (bez ohľadu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu Diela, Ceny za Dielo, dohodnutých základných termínov, míľnikov resp. iné zmeny Zmluvy.
- 5.17** Akákoľvek kontrola tovarov, Diela a/alebo ktorejkoľvek z ich častí Objednávateľom (resp. ním určenými osobami) neznamena definitívnu akceptáciu predmetných tovarov k celému Dielu, Diela alebo jeho častí Objednávateľom. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za zhotovované Dielo a znáša všetky nebezpečenstvá súvisiace s Dielom až do úplného dokončenia Diela a jeho prevzatia v zmysle Zmluvy Objednávateľom.
- 5.18** Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi kompletný zoznam všetkých subdodávateľov diela špecifikujúci: popis činností, odbornej spôsobilosti, certifikácií, ktoré budú jednotliví subdodávatelia vykonávať, pričom v prípade zmeny je Zhotoviteľ povinný do troch (3) pracovných dní od takej zmeny zaslať Objednávateľovi aktualizovaný zoznam.
- 5.19** Objednávateľ si výslovne vyhradzuje právo písomne s uvedením dôvodov odmietnuť kedykoľvek akéhokoľvek subdodávateľa Zhotoviteľa ak tento subdodávateľ Zhotoviteľa vykonáva preukázané časť Diela v rozpore s Podkladovou Dokumentáciou a technologickými postupmi bez toho, že by mal Zhotoviteľ nárok na akúkoľvek kompenzáciu alebo náhradu. Zhotoviteľ je v takomto prípade povinný okamžite vykonať všetky potrebné úkony na to, aby s odmietnutým subdodávateľom ukončil spoluprácu na zhotovovaní Diela a zároveň aby takýto subdodávateľ najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa Objednávateľovho odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.
- 5.20** Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho so zhotovovaným Dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä:
- a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby,
 - b) Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov a
Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmene a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

- 5.22 Zhotoviteľ je povinný uchovávať všetku dokumentáciu k stavbe minimálne do 31.12.2028 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/audit/overovanie zo strany oprávnených osôb. Stanovená doba podľa prvej vety tohto bodu môže byť automaticky predĺžená bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto Zmluve, a to len na základe písomného oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi o tom, že nastali skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013
- 5.23 Zmluvné strany sa dohodli, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP na tento Projekt (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“), jej prílohy a Všeobecné zmluvné podmienky prislúchajúce k tejto zmluve o NFP (ďalej len „VZP“) sú povinne zverejňované v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o slobodnom prístupe k informáciám“), že ak dôjde k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP a jej príloh vrátane VZP z dôvodu ich aktualizácie a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení k jednotlivým EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia, je Objednávateľ povinný písomne oznámiť túto zmenu Zhotoviteľovi spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované Zmluva o poskytnutí NFP a jej prílohy vrátane VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv alebo na webovej stránke Poskytovateľa NFP.
- 5.24 Zhotoviteľ je povinný počas plnenia tejto Zmluvy na základe písomného oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi o tejto zmene oboznámiť sa s ich aktuálne platným znením a zaväzuje sa nimi riadiť pri plnení tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že len v prípade zmien, ktoré majú zásadný vplyv na plnenie tejto Zmluvy alebo sa to vyžaduje podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, budú zmeny podľa bodu 5.23 tohto článku riešené formou písomných dodatkov k Zmluve. Za zásadné zmeny sa považujú zmena spôsobu financovania Poskytovateľom NFP, zníženie alokovaných prostriedkov na Výzvu, odstúpenie Poskytovateľa NFP od zmluvy z dôvodov podľa bodu 5.23 tohto článku alebo iné zmeny podľa bodu 5.23.
- 5.25 V prípade, že dôsledkom zmien uvedených v bode 5.24 tohto článku bude odstúpenie Poskytovateľa NFP od Zmluvy o poskytnutí NFP, Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pokiaľ Objednávateľ nebude disponovať potrebnou výškou finančných prostriedkov na dokončenie zostávajúcej časti Diela podľa tejto zmluvy, je Objednávateľ oprávnený bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od Zmluvy alebo dohodnúť so Zhotoviteľom splátkový kalendár. V prípade takéhoto odstúpenia od Zmluvy Objednávateľom sa Objednávateľ zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi všetky preukázateľne vynaložené výdavky spojené s realizáciou diela k dátumu doručenia písomného oznámenia o odstúpení Zhotoviteľovi.
- 5.26 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ - pôvodca odpadu prenáša zodpovednosť spojenú s nakladaním a likvidáciou odpadov danej stavby v zmysle zákona 79/2015 Z. z. O odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 17.marca 2015 na Zhotoviteľa.
- 5.27 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené firemnou značkou tak, aby mal Objednávateľ a stavebný dozor prehľad o ľuďoch pohybujúcich sa v rámci

staveniska. Firemným štítkom neoznačeného pracovníka má zástupca Objednávateľa právo vykázat zo stavby.

- 5.28** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené firemnou značkou tak, aby mal Objednávateľ a stavebný dozor prehľad o ľuďoch pohybujúcich sa v rámci staveniska. Firemným štítkom neoznačeného pracovníka má zástupca Objednávateľa právo vykázat zo stavby.
- 5.29** Stavebný dozor je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa pokyn prerušiť prácu, ak zodpovedný pracovník Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody. Objednávateľ alebo stavebný dozor má plné právo namietat' a žiadať Zhotoviteľa, aby ihneď odvolal zo stavby každého pracovníka, ktorého Zhotoviteľ zabezpečil a ktorý sa, podľa ich názoru, nesprávne správa alebo je nezodpovedný, či nedbalý vo vzťahu k riadnemu plneniu svojich povinností, alebo ktorého prítomnosť na stavbe je z iných dôvodov, podľa mienky Objednávateľa alebo stavebného dozoru, nežiadúca.

6. Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 6.1** Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vykonané podľa dohodnutých podmienok tejto Zmluvy a zároveň zodpovedá za kvalitu Diela po dobu plynutia záručnej lehoty.
- 6.2** Záručná doba na Dielo resp. akékoľvek súčasti Diela je 60 (šesťdesiat) mesiacov, t.j. 5 (päť) rokov odo dňa prevzatia riadne dokončeného Diela (bez väd a nedorobkov) Objednávateľom v zmysle článku 5.9 tejto Zmluvy s výnimkou zabudovaných komponentov, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby. V takýchto prípadoch platia záručné doby uvedené výrobcami v záručných listoch, minimálne však 24 (dvadsaťštyri) mesiacov, t.j. 2 (dva) roky.
- 6.3** Strany sa dohodli, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať bezodplatné odstránenie a Zhotoviteľ má povinnosť odstrániť reklamované vady (predovšetkým skryté vady) Diela.
- 6.4** Plynutie záručnej doby na časti Diela, pri ktorých sa odstraňujú reklamované vady, sa prerušuje a pokračuje v plynutí až dňom nasledujúcim po dni písomného potvrdenia odstránenia vady Objednávateľom. V prípade väd Diela, pri ktorých oprava je možná len výmenou veci alebo ich nahradením, začína záručná doba pre vymenenú alebo nahradenú časť Diela plynúť odznova dňom nasledujúcim po dni jej výmeny alebo nahradenia a ich písomným prevzatím Objednávateľom.
- 6.5** V prípade tých častí Diela, pri ktorých je výrobcom alebo ich dodávateľom predpísaný osobitný servis resp. revízie, je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi písomný servisný plán, resp. plán povinných revízií počas plynutia záručnej doby spolu s návrhmi príslušných servisných zmlúv s osobami oprávnenými na výkon takéhoto servisu alebo revízií.
- 6.6** V prípade vzniku akýchkoľvek väd, ktoré sa objavia v rámci dohodnutej záručnej doby je Zhotoviteľ povinný na písomnú žiadosť Objednávateľa začať s ich odstránením v priebehu maximálne troch (3) dní, pri prevádzkových výpadkoch okamžite v priebehu maximálne dvanástich (12) hodín (v prípade havárií ihneď) bez nároku na úhradu nákladov. Termín odstránenia väd bude dohodnutý písomnou formou, najviac však tridsať (30) dní od uplatnenia reklamácie. V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni Objednávateľom uplatnené vady, má Objednávateľ právo nechať tieto vady odstrániť treťou osobou podľa vlastnej voľby a na náklady Zhotoviteľa. Výška ceny takto vykonaných prác bude obvyklá,

avšak nebude ovplyvnená cenami Zhotoviteľa. Táto cena prác vykonaných treťou osobou bude uplatnená voči Zhotoviteľovi vo výške fakturovaných nákladov treťou osobou zvýšenou o 10% prirážku z fakturovanej sumy. Objednávateľ je zároveň oprávnený požadovať od Zhotoviteľa aj zaplatenie všetkých škôd vzniknutých v dôsledku väd a nákladov na práce potrebné na ich odstránenie.

6.7 Najneskôr tri (3) mesiace pred uplynutím príslušnej záručnej doby ktorejkoľvek časti zhotovovaného Diela, je Zhotoviteľ povinný písomne upozorniť Objednávateľa, resp. ním určenú osobu, na skutočnosť, že sa končí záručná doba a presne určiť príslušnú časť vykonaného Diela. Objednávateľ je oprávnený požadovať, aby sa Zhotoviteľ zúčastnil záverečnej obchôdzky Diela, za účelom zistenia jeho stavu a prípadného odstránenia záručných väd a nedostatkov.

6.8 Pre vylúčenie pochybností platí, že po dohodnutí záručnú dobu bude Dielo zhotovené Zhotoviteľom spôsobilé na jeho užívanie, zachová si Objednávateľom a Zmluvou vymienené vlastnosti (akosť). V opačnom prípade zodpovedá Zhotoviteľ za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti Zhotoviteľa.

7. Poistenie

7.1 Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že uzavrel zmluvu o poistení proti rizikám obvyklým pre dohodnutý predmet Zmluvy na svoju ochranu, ochranu Objednávateľa a kohokoľvek v jeho mene a/alebo v mene jeho subdodávateľov proti akejkol'vek strate, škode alebo zodpovednosti spojenej s realizáciou Diela alebo súvisiacej s ňou, ktorého súčasťou sú tieto druhy poistenia:

- (a) stavebno-montážne poistenie proti poškodeniu Diela, s výškou poistného plnenia minimálne do výšky Ceny za Dielo;
- (b) poistenie proti strate alebo poškodeniu majetku vo vlastníctve Zhotoviteľa (ktorý nie je určený byť neoddeliteľnou súčasťou Diela), ktorý na stavenisko dodal Zhotoviteľ alebo ktokoľvek v jeho mene;
- (c) poistenie zodpovednosti tretej osoby - poistenie objektívnej zodpovednosti voči tretej strane za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie) alebo za poškodenie majetku tretej osoby, ktoré môže byť spôsobené počas zhotovenia Diela s výškou poistného plnenia minimálne do výšky 50 000 EUR (na jednu poistnú udalosť);

7.2 Zhotoviteľ sám zodpovedá za úhrady príslušného poistného a spoluúčasť pri jednotlivých poistkách podľa článku 7.1 Zmluvy.

7.3 Uvedené poistné zmluvy Zhotoviteľa musia obsahovať doložku týkajúcu sa výplaty poistného plnenia v prospech poškodeného (v prípade písm. (a) a (b) článku 7.1 Zmluvy v prospech Objednávateľa).

7.4 Zmluvu o poistení v zmysle bodu 7.1. tohto článku predloží Zhotoviteľ najneskôr do 10 dní po podpise tejto zmluvy o dielo. V prípade jej nepredloženia si Objednávateľ vyhradzuje právo neuhradiť zhotoviteľovi odplatu za vykonané práce.

8. Zmluvné pokuty

8.1 V prípade, že Zhotoviteľ odovzdá riadne dokončené Dielo alebo jeho časť po termíne uvedenom v článku 2 tejto Zmluvy, Objednávateľ si uplatní u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške

0,10% z Ceny za Dielo bez DPH za prvých tridsať (30) dní omeškania za každý kalendárny deň omeškania. Za každý ďalší kalendárny deň omeškania, po uplynutí tridsiatich (30) dní omeškania, Objednávateľ si uplatní u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z Ceny za Dielo bez DPH.

8.2 V prípade oneskorenej úhrady faktúry má Zhotoviteľ právo uplatniť si u Objednávateľa nárok na úrok z omeškania v zákonnej výške z dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania, najviac však do 5 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH. Nárok na zaplatenie úroku z omeškania je Zhotoviteľ povinný písomne u Objednávateľa uplatniť.

8.3 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovanej vady v čase podľa článku 6.6 tejto Zmluvy, má Objednávateľ právo túto opravu zadať inému Zhotoviteľovi za podmienok dohodnutých v článku 6.6 tejto Zmluvy. Ak zhotoviteľ nedodrží ustanovenie článku 6.6 Zmluvy - termín odstránenia väd, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR (slovom tristo eur) za každý kalendárny deň omeškania za každú vadu, až do doby odstránenia väd.

8.4 V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutých termínoch zo zápisnice z odovzdania a prevzatia diela podľa článku 5.9 Zmluvy, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR (slovom tristo eur) za každý kalendárny deň omeškania, za každú vadu.

8.5 Okrem vyššie uvedených nárokov na zaplatenie zmluvných pokút podľa Zmluvy bude Objednávateľ požadovať od Zhotoviteľa v prípade porušenia akejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy (ak porušenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou zmluvnou pokutou podľa niektorého ustanovenia tejto Zmluvy), zaplatenie zmluvnej pokuty:

- (a) vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý kalendárny deň omeškania Zhotoviteľa so splnením povinností podľa tejto Zmluvy až do ich riadneho splnenia, pri tých povinnostiach, pri ktorých je možné omeškanie, alebo
- (b) vo výške 0,25 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH, pri tých povinnostiach, pri ktorých porušenie nie je možné napraviť dodatočným riadnym plnením zo strany Zhotoviteľa.
- (c) Vo výške 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý deň omeškania v prípade ak si na vyzvanie Objednávateľa Zhotoviteľ neprevezme stavenisko do 10 pracovných dní od vyzvania.

8.6 Všetky zmluvné pokuty podľa Zmluvy sú splatné do troch (3) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy a daňového dokladu Objednávateľa na jej zaplatenie Zhotoviteľovi.

8.7 Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať zaplatenie ktorejkoľvek zmluvnej pokuty, na ktorej zaplatenie je Zhotoviteľ povinný, na úhradu Ceny za Dielo Zhotoviteľovi alebo na akékoľvek iné platby, na ktoré je podľa alebo na základe Zmluvy voči Zhotoviteľovi povinný (napr. zádržné).

8.8 Existencia povinnosti Strany zaplatiť druhej Strane zmluvnú pokutu ani jej skutočné zaplatenie nemá vplyv na právo príslušnej strany na náhradu škody, ktorá nie je obmedzená výškou zmluvnej pokuty a nezbavuje príslušnú Stranu jej povinnosti splniť svoje povinnosti alebo záväzky v súlade so Zmluvou.

8.9 Zmluvné strany pokladajú výšky zmluvných pokút za primerané, nie v rozpore s poctivým obchodným vzťahom k hodnote Diela a jeho efektívnosti.

9. Predčasné ukončenie zmluvy

9.1 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od Zmluvy najmä v prípade, ak:

- (a)** Dielo je zhotoviteľom vykonávané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpovedá požiadavkám stanoveným Zmluvou a/alebo príslušným normám a právnym predpisom;
- (b)** Zhotoviteľ nedodrжал niektorý zo základných termínov alebo míľnikov uvedených v časovom pláne výstavby;
- (c)** riadne a včasné splnenie základných termínov, míľnikov a/alebo iných medzi termínov uvedených v časovom pláne výstavby vyhodnotí Objednávateľ ako nepravdepodobné;
- (d)** Zhotoviteľ napriek upozorneniu Objednávateľa nezrýchlil postup zhotovovania Diela alebo nevykonával opatrenia potrebné na zrýchlenie procesu zhotovenia Diela;
- (e)** finančná, ekonomická a hospodárska situácia Zhotoviteľa robí splnenie zmluvne prevzatých povinností nepravdepodobným;
- (f)** dochádza ku zmenám právnej formy Zhotoviteľa alebo sa Zhotoviteľ rozdeľuje, splynie alebo spojí s tretími osobami;
- (g)** Zhotoviteľ neodstráni nedostatky a vady diela v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej Zhotoviteľovi Objednávateľom;
- (h)** Zhotoviteľ podstatne alebo opakovane porušuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplní riadne a včas svoje povinnosti podľa Zmluvy;
- (i)** Objednávateľ ďalšie zhotovovanie Diela vyhodnotí z hľadiska jeho plánovaného účelu ako neefektívne;
- (j)** sa začalo voči Zhotoviteľovi reštrukturalizačné konanie, alebo konkurzné konanie,
- (k)** Zhotoviteľ stratil akékoľvek oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti nevyhnutnej na riadne a včasné dokončenie Diela v súlade s touto Zmluvou; alebo
- (l)** sa ktorékoľvek vyhlásenie alebo ubezpečenie Zhotoviteľa uvedené v tejto Zmluve ukáže ako nepravdivé a nesprávne.
- (m)** zhotoviteľ nepredložil objednávateľovi poistnú zmluvu v zmysle čl. 7, bod 7.1. , alebo neuhradil výkonovú zábezpeku v zmysle čl. 12, bodu 12.1. v spojitosti s bodom 12.6. tejto zmluvy v termíne do 30 dní od účinnosti tejto zmluvy.
- (n)** Objednávateľ má právo bez udania dôvodu a bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a výsledky administratívnej kontroly verejného obstarávania Riadiacim orgánom (RO)/ Sprostredkovateľským orgánom (SO) pre OP KŽP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy iba v prípade, ak

- (a) Objednávateľ o viac ako šesťdesiat (60) dní neoprávnene mešká s úhradou splatnej časti Ceny za Dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy. To sa netýka omeškania s úhradou splatnej časti Ceny za Dielo v zmysle čl. 4, bod 4.6 tejto zmluvy; alebo
- (b) Objednávateľ opakovane a napriek predchádzajúcej písomnej výzve zo strany Zhotoviteľa s poskytnutím primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia porušuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplní riadne a včas svoje povinnosti podľa Zmluvy.

9.3 Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej Strane. Účinky odstúpenia nastanú v deň doručenia písomného odstúpenia. Dôsledky odstúpenia od Zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Právo na zmluvnú pokutu alebo náhradu škody Strán zostáva nedotknuté.

9.4 V prípade predčasného ukončenia Zmluvy je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa účinnosti odstúpenia vypratať stavenisko a protokolárne odovzdať Objednávateľovi všetky veci a doklady prevzaté od neho za účelom zhotovovania Diela, ako aj atesty, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa dovtedy vykonaných častí Diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonaných častí Diela určí Objednávateľ a termín tohto prevzatia vhodným spôsobom oznámi Zhotoviteľovi, pričom Zhotoviteľ je povinný Objednávateľom stanovený termín rešpektovať. V prípade nesplnenia povinností uvedených v tomto bode Zmluvy, Objednávateľ bude požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1000,- EUR (slovom tisíc eur) za každý deň omeškania Zhotoviteľa so splnením jeho povinnosti.

9.5 Aj po skončení zhotovovania Diela podľa Zmluvy, sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi požadovanú súčinnosť.

9.6 Pri predčasnom ukončení Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonaných prác stanovený v súlade s ustanoveniami platnými pre riadne odovzdanie a prevzatie Diela, pričom sa tieto ustanovenia sa použijú primerane predčasnému ukončeniu.

9.7 Predčasné ukončenie Zmluvy, bez ohľadu na Stranu, ktorá túto Zmluvu ukončila, sa nedotýka zodpovednosti Zhotoviteľa za vady a nedostatky dovtedy vykonaného Diela a rovnako sa netýkajú plynutia záručných dôb podľa Zmluvy.

10. Doručovanie

10.1 Všetky oznámenia a žiadosti podľa Zmluvy budú urobené v písomnej forme a budú doručené osobne, kuriérom alebo doporučenou poštou.

10.2 Pokiaľ nie je ustanovené v tejto Zmluve inak, akékoľvek oznámenia, žiadosti a zasielané dokumenty sa budú považovať za doručené:

- (a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v prípade osobného doručenia a doručenia kuriérom), alebo
- (b) uplynutím 3. (tretieho) pracovného dňa od ich odoslania (v prípade doručovania doporučenou poštou).

10.3 Oznámenia, žiadosti a dokumenty doručované podľa zmluvy budú v slovenskom jazyku.

10.4 Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, ktoré sa ich týkajú a sú potrebné na prípadné uplatnenie oznámenia či zaslanie akýchkoľvek dokumentov, žiadostí alebo iných písomností, najmä všetky zmeny týkajúce sa tejto zmluvy, zmenu štatutárneho orgánu, zmenu, či zánik ich právnej subjektivity, adresu ich sídla, bydliska alebo miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného konania, reštrukturalizácie alebo likvidácie ktorejkoľvek zmluvnej strany. Ak niektorá zmluvná strana nesplní túto povinnosť, nebude oprávnená namietat', že neobdržala akékoľvek oznámenie a zároveň zodpovedá za akúkoľvek takto spôsobenú škodu.

11. Zachovanie dôvernosti informácií

11.1 Každá zo Strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia Zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu druhej Strany nevyužije, neposkytne ani neoznami akejkoľvek tretej osobe, s výnimkou audítorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej Strany, alebo v súlade so zákonom alebo požiadavkou správneho alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, akékoľvek informácie o obchodných vzťahoch s druhou Stranou, akékoľvek informácie tajného alebo dôverného charakteru, a že uchová v tajnosti všetky obchodné, dôverné, tajné alebo iné informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej Strany, a to vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti alebo iných záležitostí druhej Strany.

11.2 Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek Strana má právo poskytnúť takéto informácie:

- a) na účely súdneho, rozhodcovského, správneho, alebo iného konania, ktorého je účastníkom, a ktoré sa vedie v súvislosti so Zmluvou,
- b) osobe, ktorá pre takú Stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovávanie dát, a
- c) osobe, ktorá pre takú Stranu obstaráva archiváciu Zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu archiváciu Zmluvy.

11.3 Každá zo zmluvných Strán vynaloží primerané úsilie, aby zabránila zverejneniu alebo vyzradeniu akýchkoľvek dôverných informácií o vyššie uvedených záležitostiach.

12. Záverečné ustanovenia

12.1 Obsah tejto Zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov k tejto Zmluve, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch Strán.

12.2 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, príp. ustanovenia ostatných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. V prípade rozporu medzi touto Zmluvou a Zmluvou o poskytnutí NFP platia ustanovenia tejto Zmluvy.

12.3 Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých si tri (3) vyhotovení ponechá Objednávateľ a dve (2) vyhotovenia Zhotoviteľ.

12.4 Na základe explicitne prejavenej vôle Strán, Zmluva nahrádza všetky predchádzajúce rovnaké alebo obdobné ústne alebo písomné dohody, zmluvy alebo dojednania, ktoré Strany doteraz vzájomne uzavreli, pričom všetky takéto dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existujú, strácajú platnosť a záväznosť odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

12.5 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tieto prílohy:

príloha č. 1: Rozpočet (Ponuka Zhotoviteľa v tlačenej forme a elektronickom formáte MS EXCEL na CD alebo DVD)

príloha č. 2: Časový harmonogram realizácie stavby

príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov

V prípade rozporov medzi Zmluvou a jej prílohami, majú prednosť ustanovenia Zmluvy.

12.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch Strán. Zmluva nadobudne účinnosť po kumulatívnom splnení nasledovných odkladacích podmienok:

1. Objednávateľovi bude doručená kladná správa z administratívnej kontroly verejného obstarávania, ktorou proces verejného obstarávania v zmysle bodu 1.1 bude preukázateľne schválený Poskytovateľom NFP. V prípade záporného výsledku administratívnej kontroly tejto Zmluvy Poskytovateľom NFP (objednávateľ nemá nárok na NFP) sa zmluvné strany dohodli, že táto zmluva sa od počiatku zrušuje. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si neuplatní u Objednávateľa žiadny nárok na prípadnú vzniknutú škodu.

2. Zverejnenie zmluvy v zmysle platnej legislatívy.

12.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali a porozumeli jej, že ich vôľa v nej dosiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jej obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

Vo Vranove nad Topľou dňa: 28.4.2022

V Michalovciach, dňa: 15.07.2021

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Ing. Ján Ragan,
Primátor mesta

Ing. Ján Sabol
konateľ spoločnosti

Príloha č.1 k Zmluve o dielo č. 1 / Rozpočet stavby- Preambula tejto Zmluvy

Príloha č. 2 k Zmluve o dielo č. 2 / Časový harmonogram realizácie stavby v súlade s čl. 2 bod 2.1 a čl.2 bod 2.3 tejto Zmluvy

Príloha č. 3 k Zmluve o dielo č. 3 / Zoznam subdodávateľov (vzor) v súlade čl. bod 1.6 a s čl.5 bod 5.18 tejto Zmluvy

Práca určená pre subdodávateľa	Objekty stavby	Meno a podrobnosti o subdodávateľovi (osoba oprávnená konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	% podiel subdodávky na celkových nákladoch stavby
<i>elektroinštalácie</i>	<i>SO 01 Oceľová hala – ELI SO 01 Oceľová hala - OEZ</i>	MELZAR s.r.o. Špitálska 10 071 01 Michalovce Juraj Rovňák IČO: 31704123	9,51%
<i>Výroba dodávka a montáž OK</i>	<i>SO 01 Oceľová hala - ASR</i>	S.H.STEEL s.r.o. Komenského 801/22 069 01 Snina Ing. Štefan Hreško IČO: 4778356	43,28%

V Michalovciach, dňa 15.07.2021

*Ing. Ján Sabol
konateľ spoločnosti*

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Spracovanie a zhodnocovanie biologického odpadu - výstavba
kompostárne

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO - 01 Oceľová hala - ASR	196 842,21	0,00	0,00	0,00	0,00	196 842,21
SO - 01 Oceľová hala - ELI	15 791,16	0,00	0,00	0,00	0,00	15 791,16
SO - 01 Oceľová hala - OEZ	6 407,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6 407,43
SO - 02 Nádrž na zachytávanie dažďovej vody	4 151,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4 151,27
SO 03 - Oplotenie	10 141,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10 141,26
Celkom bez DPH	233 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	233 333,33
DPH 20% z	233 333,33					46 666,67
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						280 000,00

Krycí list stavby

Stavba Spracovanie a zhodnocovanie biologického odpadu - výstavba kompostárne

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Dana Ubrežiová Dňa 15.7.2021

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

IČO: DIČ:

Projektant: PRODAP s. r. o.

IČO: DIČ:

Dodávateľ: SCORP, spol. s r.o.

IČO: 31662919 DIČ: 2020497413

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady		
HSV	63 119,89	7 247,48	70 367,37	Ostatné náklady		0,00
PSV	25 552,03	20 088,97	39 792,08	Komplet. činnosť		0,00
MONT	57 117,98	70 636,43	123 173,88	HZS		0,00
VRN	0,00	0,00	0,00			
Spolu			233 333,33	Spolu		0,00
VRN				VRN		
Zariadenie staveniska				0,00	Sťažené podmienky dopravy	0,00
Sťažené výrobné podmienky				0,00	Horské oblasti	0,00
Prevádzkové vplyvy				0,00	Mimostavenisková doprava	0,00
				Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		233 333,33
				DPH 20% z	233 333,33	46666,67
				DPH 0% z	0,00	0
				Spolu v EUR		280 000,00

Odberateľ

Dodávateľ

Krycí list rozpočtu

Stavba Spracovanie a zhodnocovanie biologického odpadu - výstavba kompostárne

Objekt SO - 01 Oceľová hala - ASR

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Dana Ubrežiová

Dňa

15.7.2021

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

IČO:

DIČ:

Projektant: PRODAP s. r. o.

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: SCORP, spol. s r.o.

IČO: 31662919

DIČ: 2020497413

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady		
HSV	56 074,84	0,00	56 074,84	Ostatné náklady	0,00	
PSV	25 552,03	20 088,97	39 792,08	Komplet. činnosť	0,00	
MONT	36 206,28	64 769,01	100 975,29	HZS	0,00	
VRN						
Spolu			196 842,21	Spolu	0,00	
VRN				VRN		
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		196 842,21
				DPH 20% z	196 842,21	39368,44
				DPH 0% z	0,00	0
				Spolu v EUR		236 210,65

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Dana Ubrežiová

Projektant: PRODAP s. r. o.

Ks:

Dodávateľ: SCORP, spol. s r.o.

Dátum: 15.07.2021

Stavba Spracovanie a zhodnocovanie biologického odpadu - výstavba kompostárne

Objekt SO - 01 Oceľová hala - ASR

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)		
Práce HSV							
ZEMNÉ PRÁCE	3 886,13	0,00	3 886,13	0,0000	0,0000		
ZÁKLADY	14 846,31	0,00	14 846,31	167,0600	0,0000		
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	5 490,06	0,00	5 490,06	62,2600	0,0000		
SPEVNENÉ PLOCHY	15 192,60	0,00	15 192,60	1 531,8400	0,0000		
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	4 864,70	0,00	4 864,70	73,2200	0,0000		
OSTATNÉ PRÁCE	5 218,20	0,00	5 218,20	44,7200	0,0000		
PRESUNY HMÔT	6 576,84	0,00	6 576,84	0,0000	0,0000		
Práce HSV	56 074,84	0,00	56 074,84	1 879,1000	0,0000		
Práce PSV							
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	8 562,57	5 848,92	8 562,57	0,3100	0,0000		
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	3 937,30	0,00	3 937,30	0,6200	0,0000		
ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY	332,00	0,00	332,00	0,0000	0,0000		
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	3 554,98	0,00	3 554,98	0,4200	0,0000		
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	9 165,18	14 240,05	23 405,23	9,2400	0,0000		
Práce PSV	25 552,03	20 088,97	39 792,08	10,5900	0,0000		
Montážne práce							
M-43 MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ	36 206,28	64 769,01	100 975,29	40,2300	0,0000		
Montážne práce	36 206,28	64 769,01	100 975,29	40,2300	0,0000		
Celkom v EUR	117 833,15	84 857,98	196 842,21	1 929,9200	0,0000		

Rozpočet

Odberteľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Dana Ubrežiová

Projektant: PRODAP s. r. o.

Ks:

Dodávateľ: SCORP, spol. s r.o.

Dátum: 14.7.2021

Zákazka Spracovanie a zhodnocovanie biologického odpadu - výstavba kompostárne

Objekt SO - 01 Oceľová hala - ASR

Prehľad rozpočtových nákladov

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť
	Práce HSV						
1	ZEMNÉ PRÁCE						
1 122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,nad 100 do 1000 m3	m3	260,455	4,00	1 041,82		0
2 122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	130,227	0,71	92,46		0
3 132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	29,562	4,00	118,25		0
4 132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	14,781	0,71	10,49		0
5 132601101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.7 pre akékoľvek množstve	m3	9,000	100,00	900,00		0
6 133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	34,140	4,00	136,56		0
7 133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	17,070	0,71	12,12		0
8 162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	324,157	2,66	862,26		0
9 162301151	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.5-7,do 500 m	m3	9,000	2,66	23,94		0
10 171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnávaním nezhutnených	m3	324,157	1,42	460,30		0
11 171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,000	0,71	6,39		0
12 181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	443,070	0,50	221,54		0
1	ZEMNÉ PRÁCE				3 886,13		0
2	ZÁKLADY						
13 274321411	Betón základových pásov železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	33,335	90,00	3 000,15	2,212	73,742
14 274351215	Debnenie stien základových pásov z dielcov - zhotovenie	m2	60,200	15,00	903,00	0,001	0,044
15 274351216	Debnenie stien základových pásov z dielcov - odstránenie	m2	60,200	4,00	240,80		0
16 274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	2,000	1 562,15	3 124,30	1,035	2,069
17 275321411	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	39,552	90,00	3 559,68	2,238	88,505
18 275351215	Debnenie základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	15,570	16,00	249,12	0,001	0,01
19 275351216	Debnenie základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	15,570	4,00	62,28		0
20 275361821	Výstuž základových pätiiek z ocele 10505	t	2,373	1 562,15	3 706,98	1,135	2,692
2	ZÁKLADY				14 846,31		167,06
3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						
21 311271300	Murivo nosné z DT s betónovou výplňou hr. 15 cm	m3	8,820	150,00	1 323,00	1,848	16,303
22 311271303	Murivo nosné z DT s betónovou výplňou hr. 30 cm	m3	22,275	130,00	2 895,75	2,013	44,836
23 311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	1,119	1 136,11	1 271,31	1,002	1,121
3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				5 490,06		62,26
5	SPEVNENÉ PLOCHY						
24 564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm	m2	475,600	7,50	3 567,00	0,405	192,528

Rozpočet Spracovanie a zhodnocovanie biologického odpadu - výstavba kompostárne / SO - 01 Oceľová hala - ASR

25	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva vibrovaného vef. 0-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.150 mm	m2	475,600	4,50	2 140,20	0,292	138,685
26	564999900.1	Kryt betónový z betónu C30/37 hr. 200 m	m2	465,300	20,00	9 306,00	2,500	1163,25
27	565142111	Doplnenie krytu betónového z betónu C30/37	m3	14,950	12,00	179,40	2,500	37,375
5		SPEVNENÉ PLOCHY				15 192,60		1531,84
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
28	631315711	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	m3	32,685	135,00	4 412,48	2,240	73,2
29	631319155	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	m3	32,685	12,00	392,22		0
30	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	2,000	22,00	44,00	0,009	0,017
31	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	2,000	8,00	16,00		0
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				4 864,70		73,22
9		OSTATNÉ PRÁCE						
32	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	869,000	2,50	2 172,50	0,026	22,351
33	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031	m2	869,000	0,50	434,50		0
34	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	869,000	1,00	869,00	0,026	22,351
35	919735124	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 150 do 200 mm	m	112,400	15,50	1 742,20	0,000	0,018
9		OSTATNÉ PRÁCE				5 218,20		44,72
99		PRESUNY HMŔT						
36	998021021	Presun hmŔt pre haly 802,811 zvislá koňštr.z tehál,tvárníc,blokov alebo kovová do výšky 20 m	t	1 879,098	3,50	6 576,84		0
99		PRESUNY HMŔT				6 576,84		0
		Práce HSV				56 074,84		1 879,100
		Práce PSV						
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI						
37	711471051	WT 1200 -16 C (Sarnafil® TG 68-16) montáž	m2	226,900	4,50	1 021,05	0,000	0,007
38	711472051	Izolácia proti tlakovej vode zvisle Hydroizolačná fólia-Sikaplan WT 1200 -16 C (Sarnafil® TG 68-16) montáž	m2	30,600	5,50	168,30	0,000	0,002
39	711491171	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannnej textílie podkladnej vrstvy vodorovne	m2	226,900	2,49	564,98		0
40	711491172	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannnej textílie ochrannnej vrstvy vodorovne	m2	226,900	3,01	682,97		0
41	711491271	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannnej textílie podkladnej vrstvy zvisle	m2	30,600	4,12	126,07		0
42	711491272	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannnej textílie ochrannnej vrstvy zvisle	m2	30,600	4,66	142,60	0,000	0,001
43	998711102	Presun hmŔt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,307	25,00	7,68		0
44	2833102800	Hydroizolačná fólia-Sikaplan WT 1200 -16 C (Sarnafil® TG 68-16), na báze FPO (polyolefíny)	m2	297,655	16,47	4 902,38		0
45	6936651600	Geotextílie 500g/m2	m2	595,310	1,59	946,54	0,001	0,298
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI				8 562,57		0,31
721		ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA						
46	721172112	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 dažďové hrdlové D 160x3,9	m	128,000	23,50	3 008,00	0,004	0,451
47	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	kus	8,000	20,00	160,00		0
48	721242115	Zachytávače strešných nečistôt	kus	8,000	95,00	760,00	0,021	0,17
49	998721102	Presun hmŔt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,620	15,00	9,30		0
721		ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA				3 937,30		0,62
725		ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY						
50	72513910P	ABC Prenosný práškový hasiaci prístroj P6, 6 kg hasiacej látky	KUS	5,000	28,00	140,00		0
51	725980555.1	Vodný prenosný hasiaci prístroj V9 9 l	kus	4,000	48,00	192,00		0
725		ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY				332,00		0

Rozpočet Spracovanie a zhodnocovanie biologického odpadu - výstavba kompostárne / SO - 01 Oceľová hala - ASR

	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE							
52	764352203	Odkvapový polgufatý strešný žľab pozinkovaný K&J&G kontinuálne tvarovaný za studena z pásu plechu v rozvinutej šírke 400 mm , háky, čelá	m	124,000	25,000	3 100,00	0,003	0,381	
53	764359213	Kotlík pre odkvapový žľab K&J&G polkruhový v rozvinutej šírke 400 mm	kus	8,000	25,500	204,00	0,002	0,013	
54	764454202	Odkvapový zvod K&J&G (zvodová rúra) FeZn. Odkvapový zvod s priemerom 150 mm, objímky, kolená	m	8,000	28,000	224,00	0,003	0,021	
55	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,415	65,000	26,98		0	
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE				3 554,98		0,42	
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
56	767392112	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným	m2	1 000,400	7,50	7 503,00	0,001	1,401	
57	767424101	Montáž opláštenia plechom tvarovaným	m2	178,900	8,00	1 431,20		0	
58	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	9,239	25,00	230,98		0	
59	1388000601	Plech vlnitý z pozinkovaného plechu hr. 55 mm, hrúbka vlnitého plechu 0,88 mm	m2	1 356,195	10,50	14 240,05	0,006	7,839	
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				23 405,23		9,24	
		Práce PSV				39 792,08		10,590	
		Montážne práce							
	943	M-43 MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ							
60	430861001	Montáž OK	kg	40 229,200	0,90	36 206,28		0	
61	OK	Dodávka oceľových konštrukcií vrátane povrchových úprav, spojovacieho a kotviaceho materiálu	kg	40 229,200	1,61	64 769,01	0,001	40,229	
	943	M-43 MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ				100 975,29		40,230	
		Montážne práce				100 975,29		40,230	
		Celkom v EUR				196 842,21		1 929,920	

Krycí list rozpočtu

Stavba Spracovanie a zhodnocovanie biologického odpadu - výstavba kompostárne

Objekt SO - 01 Oceľová hala - OEZ

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Dana Ubrežiová

Dňa

14.7.2021

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

IČO:

DIČ:

Projektant: PRODAP s. r. o.

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: SCORP, spol. s r.o.

IČO: 31662919

DIČ: 2020497413

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady		
HSV				Ostatné náklady	0,00	
PSV				Komplet. činnosť	0,00	
MONT	6 407,43	3 154,77	6 407,43	HZS	0,00	
VRN						
Spolu			6 407,43	Spolu	0,00	
VRN				VRN		
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		6 407,43
				DPH 20% z	6 407,43	1281,49
				DPH 0% z	0,00	0
				Spolu v EUR		7 688,92

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Dana Ubrežiová

Projektant: PRODAP s. r. o.

Ks:

Dodávateľ: SCORP, spol.s r.o.

Dátum: 14.07.2021

Stavba Spracovanie a zhodnocovanie biologického odpadu - výstavba kompostárne

Objekt SO - 01 Oceľová hala - OEZ

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Montážne práce								
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	5 967,43	3 154,77	5 967,43	0,0000	0,0000			
M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH	440,00	0,00	440,00	0,0000	0,0000			
Montážne práce	6 407,43	3 154,77	6 407,43	0,0000	0,0000			
Celkom v EUR	6 407,43	3 154,77	6 407,43	0,0000	0,0000			

Rozpočet

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Dana Ubrežiová

Projektant: PRODAP s. r. o.

Ks:

Dodávateľ: SCORP, spol. s r.o.

Dátum: 14.7.2021

Zákazka Spracovanie a zhodnocovanie biologického odpadu - výstavba kompostárne

Objekt SO - 01 Oceľová hala - OEZ

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Montážne práce							
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
1	210010135	Chránička KSX-PEG 63	m	8,000	2,79	22,32		0	
2	210040001	Betónový stĺp JB9/6	ks	3,000	107,02	321,06		0	
3	210040374	Objímka strmeňová	ks	3,000	9,15	27,45		0	
4	210040378	Napínacia skrutka	ks	4,000	1,11	4,44		0	
5	210100003	Ukončenie kábla v rozvádzači do 16mm2	ks	16,000	1,45	23,20		0	
6	210190002	Elektromerový rozvádzač RE	ks	1,000	133,78	133,78		0	
7	210901061	Kábel AYKY-J 4x16	m	10,000	1,00	10,00		0	
8	210901101	Kábel AYKYz 4x16	m	153,000	1,00	153,00		0	
9	210950101	Káblový štítok	ks	4,000	0,11	0,44		0	
10	BZ	Betónový základ do zeminy, vrátane debnenia	m3	3,000	13,38	40,14		0	
11	HZS003	Práca montéra pri zapojení do siete	hod	8,000	13,38	107,04		0	
12	OSAD	Práce spojené s osadením rozvádzača RE	ho	4,000	16,72	66,88		0	
13	PLOS	Práce s obslužnou plošinou	hod	6,000	16,72	100,32		0	
14	POPL	Poplatky MČ, VSE, funkčné skúšky	sub	1,000	468,22	468,22		0	
15	PS	Púzdro pre stožiar VO 250x800mm	ks	3,000	129,32	387,96		0	
16	PS	Príchytka kábla na stĺp	ks	12,000	2,01	24,12		0	
17	ZER	Práce zo žeriavom	hod	3,000	300,00	900,00		0	
18	HZS001	Revízie	hod	8,000	24,52	196,16		0	
19	HZS004	Pomocné činnosti	hod	24,000	13,38	321,12		0	
20	HZS005	Príprava ku komplexnému vyskúšaniu	hod	4,000	27,87	111,48		0	
21	HZS006	Kompletné vyskúšanie	hod	2,000	27,87	55,74		0	
22	MAT1	Kábel AYKY-J 4x16	m	10,000	1,24	12,40		0	
23	MAT10	Príchytka kábla na stĺp	ks	12,000	0,37	4,44		0	
24	MAT11	Káblový štítok	ks	4,000	0,02	0,08		0	
25	MAT12	Kopaný piesok na lôžko	m3	1,000	12,49	12,49		0	
26	MAT13	Betón	m3	4,000	62,43	249,72		0	
27	MAT14	Pomocný materiál	sub.	1,000	222,96	222,96		0	
28	MAT2	Kábel AYKYz 4x16	m	153,000	1,88	287,64		0	
29	MAT3	Betónový stĺp JB9/6	ks	3,000	370,11	1 110,33		0	
30	MAT4	Chránička KSX-PEG 63	m	8,000	1,81	14,48		0	

Rozpočet Spracovanie a zhodnocovanie biologického odpadu - výstavba kompostárne / SO - 01 Oceľová hala - OEZ

31	MAT6	Výstražná fólia š.300mm	m	6,000	0,05	0,30		0	
32	MAT7	Elektromerový rozvádzač RE	ks	1,000	99,22	99,22		0	
33	MAT8	Objímka strmeňová	ks	3,000	22,85	68,55		0	
34	MAT9	Napínacia skrutka	ks	4,000	0,78	3,12		0	
35	PM	Podružný materiál 3%	%	3,000	16,7200	50,16		0	
36	PPV	PPV - 6 %	%	6,000	33,4400	200,64		0	
37	DOPRAVA	Doprava - 6%	%	6,000	22,2900	133,74		0	
38	PRESUN	Presun - 1 %	%	1,000	22,2900	22,29		0	
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE					5 967,43		0	
946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH								
39	220261661	Vytýčenie trasy káb.vedenia v zast.priestore	m	6,000	2,23	13,38		0	
40	460050003	Jama pre stĺp	ks	3,000	50,70	152,10		0	
41	460080101	Rozbúranie spevnených plôch	m3	1,000	200,00	200,00		0	
42	460080101	Znovuobnovenie spevnených plôch	m3	1,000	6,24	6,24		0	
43	460120082	Zhutnenie výkopu	m3	2,000	1,45	2,90		0	
44	460200173	Káblova ryha 350x1000 mm	m	6,000	4,35	26,10		0	
45	460420022	Zriadenie pieskového lôžka	m	6,000	2,34	14,04		0	
46	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy	m	6,000	0,56	3,36		0	
47	460560173	Zásyp káblovej ryhy 350x1000 mm	m	6,000	2,79	16,74		0	
48	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine	m2	2,000	2,57	5,14		0	
946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH					440,00		0,000	
		Montážne práce				6 407,43		0,000	
		Celkom v EUR				6 407,43		0,000	

Krycí list rozpočtu

Stavba Spracovanie a zhodnocovanie biologického odpadu - výstavba kompostárne

Objekt SO - 01 Oceľová hala - ELI

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Dana Ubrežiová

Dňa 14.7.2021

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

IČO:

DIČ:

Projektant: PRODAP s. r. o.

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: SCORP, spol. s r.o.

IČO: 31662919

DIČ: 2020497413

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady		
HSV				Ostatné náklady	0,00	
PSV				Komplet. činnosť	0,00	
MONT	14 504,27	2 712,65	15 791,16	HZS	0,00	
VRN						
Spolu			15 791,16	Spolu	0,00	
VRN				VRN		
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		15 791,16
				DPH 20% z	15 791,16	3158,23
				DPH 0% z	0,00	0
				Spolu v EUR		18 949,39

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Dana Ubrežiová

Projektant: PRODAP s. r. o.

Ks:

Dodávateľ: SCORP, spol.s r.o.

Dátum: 14.07.2021

Stavba Spracovanie a zhodnocovanie biologického odpadu - výstavba kompostárne

Objekt SO - 01 Oceľová hala - ELI

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Montážne práce								
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	9 197,35	2 712,65	10 484,24	0,0000	0,0000			
M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZA	242,20	0,00	242,20	0,0000	0,0000			
M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH	5 064,72	0,00	5 064,72	0,0000	0,0000			
Montážne práce	14 504,27	2 712,65	15 791,16	0,0000	0,0000			
Celkom v EUR	14 504,27	2 712,65	15 791,16	0,0000	0,0000			

Rozpočet

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Dana Ubrežiová

Projektant: PRODAP s. r. o.

Ks:

Dodávateľ: SCORP, spol. s r.o.

Dátum: 14.7.2021

Zákazka Spracovanie a zhodnocovanie biologického odpadu - výstavba kompostárne

Objekt SO - 01 Oceľová hala - ELI

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Montážne práce							
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
1	210011302	Hmoždinka a skrutka HM8	ks	200,000	0,90	180,00		0	
2	210020307	Mars 125/100	m	60,000	9,15	549,00		0	
3	210062095	Výstražná tabuľka	ks	11,000	2,23	24,53		0	
4	210100001	Ukončenie vodičov do 2.5 mm2	ks	40,000	0,76	30,40		0	
5	210100002	Ukončenie vodičov do 6 mm2	ks	10,000	0,91	9,10		0	
6	210110021	Jednopolový vypínač, radenie č.1 nástenný, 230/10A, IP44	ks	4,000	4,74	18,96		0	
7	210220020	Pasovina FeZn 30x4 (základový uzemňovač)	m	200,000	2,12	424,00		0	
8	210220021	Guľatina FeZn D=10mm	m	3,000	2,34	7,02		0	
9	210220104	Podpera vedenia PV23	ks	100,000	2,34	234,00		0	
10	210220111	Podpera vedenia PV16	ks	61,000	2,34	142,74		0	
11	210220241	SK - Svorka krížová	ks	8,000	1,95	15,60		0	
12	210220243	SS - Svorka spájacia	ks	103,000	1,95	200,85		0	
13	210220246	SO - Svorka odkvapaová	ks	11,000	1,95	21,45		0	
14	210220252	SR02 - Uzemňovacia svorka pásovina/pásovina	ks	36,000	1,95	70,20		0	
15	210220800	Guľatina AlMgSi D=8mm	m	213,000	2,34	498,42		0	
16	210271061	Priechodka PG13,5	ks	20,000	1,00	20,00		0	
17	210800160	Kábel CYKY-J 5x4	m	3,000	0,67	2,01		0	
18	–	Práce spojené s doplnením rozvádzača RT	hod	8,000	46,38	371,04		0	
19	–	HUS	ks	1,000	13,94	13,94		0	
20	210010026	Rúrka FXP 25	ks	325,000	1,00	325,00		0	
21	210193081.1	Zásuvková skriňa vrátane istenia, 1X400V/16A 5P, 2x230V/16A, IP44	ks	1,000	26,98	26,98		0	
22	210201311	EL1 - Svietidlo pre LED trubice, LED trubica 1200mm, 2x18W, 230V/50Hz, IP65 vrátane svetelného zdroja	ks	48,000	11,82	567,36		0	
23	210201912	Montáž svetidla interiérového na strop do 2 kg	ks	70,000	10,26	718,20		0	
24	210220050	Označovací štítok na zvod	ks	12,000	0,90	10,80		0	
25	210800146	Kábel CYKY-J 3x1,5	m	524,000	0,67	351,08		0	
26	210800146	Kábel CYKY-O 3x1,5	m	301,000	0,67	201,67		0	
27	MAT18	Nosný a uchytávací materiál	súb	1,000	222,99	222,99		0	
28	MAT19	Drobný pomocný materiál	ks	1,000	55,75	55,75		0	
29	MAT22	Guľatina AlMgSi D=8mm	m	213,000	0,56	119,28		0	
30	MAT23	Guľatina FeZn D=10mm	m	3,000	0,90	2,70		0	

Rozpočet Spracovanie a zhodnocovanie biologického odpadu - výstavba kompostárne / SO - 01 Oceľová hala - EI

31	MAT24	Pasovina FeZn 30x4 (základový uzemňovač)	m	200,000	1,45	290,00		0
32	MAT25	SK - Svorka krížová	ks	8,000	0,43	3,44		0
33	MAT26	SS - Svorka spájacia	ks	103,000	0,37	38,11		0
34	MAT27	SO - Svorka odkvpaová	ks	11,000	0,69	7,59		0
35	MAT28	SR02 - Uzemňovacia svorka pásovina/pásovina	ks	36,000	0,56	20,16		0
36	MAT29	Podpera vedenia PV16	ks	61,000	1,19	72,59		0
37	MAT30	Podpera vedenia PV23	ks	100,000	0,35	35,00		0
38	MAT31	Výstražná tabuľka	ks	11,000	2,23	24,53		0
39	MAT32	Označovací štítok na zvod	ks	12,000	0,31	3,72		0
40	MAT33	Pomocný materiál	ks	1,000	33,45	33,45		0
41	MAT34	Betón	m3	18,000	59,09	1 063,62		0
42	NAUM	Nosný a uchytávací materiál	súb	1,000	557,47	557,47		0
43	NAV	Zhotovenie návarku S	ks	23,000	2,79	64,17		0
44	POMM	Pomocné práce	hod	8,000	13,38	107,04		0
45	HZS001	Revízie	hod	13,000	24,53	318,89		0
46	MAT1	Kábel CYKY-J 5x4	m	3,000	1,97	5,91		0
47	MAT10	Kryt žľabu	m	60,000	1,11	66,60		0
48	MAT11	Spojovací materiál k žľabu	súb	1,000	5,13	5,13		0
49	MAT12	Konzola	ks	60,000	0,58	34,80		0
50	MAT13	Priechodka PG13,5	ks	20,000	0,16	3,20		0
51	MAT14	Rúrka FXP 25	ks	325,000	0,24	78,00		0
52	MAT15	Príchytka rúrka	ks	325,000	0,10	32,50		0
53	MAT16	Krabica Acidur	ks	10,000	1,76	17,60		0
54	MAT17	Hmoždinka a skrutka HM8	ks	200,000	0,01	2,00		0
55	MAT2	Kábel CYKY-J 3x1,5	m	524,000	0,48	251,52		0
56	MAT3	Kábel CYKY-O 3x1,5	m	301,000	0,48	144,48		0
57	MAT4	Dolnenie rozvádzača RT	súb	1,000	345,63	345,63		0
58	MAT5	HUS	ks	1,000	19,18	19,18		0
59	MAT6	EL1 - Svetidlo pre LED trubice, LED trubica 1200mm, 2x18W, 230V/50Hz, IP65 vrátane svetelného zdroja	ks	48,000	8,36	401,28		0
60	MAT7	Jednópolový vypínač, radenie č.1 nástenný, 230/10A, IP44	ks	4,000	1,84	7,36		0
61	MAT8	Zásuvková skriňa vrátane istenia, 1X400V/16A 5P, 2x230V/16A, IP44	ks	1,000	95,55	95,55		0
62	MAT9	Mars 125/100	m	60,000	3,01	180,60		0
63	PM	Pomocné práce	hod	10,000	13,38	133,80		0
64	PM	Podružný materiál 3%	%	3,000	22,3000	66,90		0
65	PPV	PPV - 6 %	%	6,000	66,9000	401,40		0
66	DOP	Doprava - 6%	%	6,000	16,7200	100,32		0
67	PRESUN	Presun - 1 %	%	1,000	15,6300	15,63		0
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE					10 484,24		0
922	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPE							
68	220260103	Krabica Acidur	ks	10,000	5,35	53,50		0

Rozpočet Spracovanie a zhodnocovanie biologického odpadu - výstavba kompostárne / SO - 01 Oceľová hala - ELI

69	220261661	Vytýčenie trasy káb.vedenia v zast.priestore	m	170,000	1,11	188,70		0	
	922	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPE				242,20		0	
	946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH							
70	460080101	Rozbúranie spevnených plôch	m3	18,000	200,00	3 600,00		0	
71	460080101	Znovuobnovenie spevnených plôch	m3	18,000	6,24	112,32		0	
72	460120082	Zhutnzenie výkopu	m3	42,000	1,45	60,90		0	
73	460200153	Káblova ryha 350x700 mm	m	170,000	4,35	739,50		0	
74	460560153	Zásyp káblovej ryhy 350x700 mm	m	170,000	2,34	397,80		0	
75	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine	m2	60,000	2,57	154,20		0	
	946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH				5 064,72		0,000	
		Montážne práce				15 791,16		0,000	
		Celkom v EUR				15 791,16		0,000	

Krycí list rozpočtu

Stavba Spracovanie a zhodnocovanie biologického odpadu - výstavba kompostárne

Objekt SO - 02 Nádrž na zachytávanie dažďovej vody

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Dana Ubrežiová

Dňa

14.7.2021

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

IČO:

DIČ:

Projektant: PRODAP s. r. o.

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: SCORP, spol.s r.o.

IČO: 31662919

DIČ: 2020497413

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV	1 534,64	2 616,63	4 151,27	Ostatné náklady	0,00
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
VRN					
Spolu			4 151,27	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	4 151,27
				DPH 20% z	4 151,27
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	4 981,52

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Dana Ubrežiová

Projektant: PRODAP s. r. o.

Ks:

Dodávateľ: SCORP, spol. s r.o.

Dátum: 14.07.2021

Stavba Spracovanie a zhodnocovanie biologického odpadu - výstavba kompostárne

Objekt SO - 02 Nádrž na zachytávanie dažďovej vody

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Práce HSV								
ZEMNÉ PRÁCE	435,99	0,00	435,99	0,0000	0,0000			
ZÁKLADY	113,00	0,00	113,00	7,4400	0,0000			
POTRUBNÉ ROZVODY	710,07	2 601,03	3 311,10	4,5000	0,0000			
OSTATNÉ PRÁCE	21,30	15,60	36,90	0,0000	0,0000			
PRESUNY HMŔT	254,28	0,00	254,28	0,0000	0,0000			
Práce HSV	1 534,64	2 616,63	4 151,27	11,9400	0,0000			
Celkom v EUR	1 534,64	2 616,63	4 151,27	11,9400	0,0000			

Rozpočet

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Dana Ubrežiová

Projektant: PRODAP s. r. o.

Ks:

Dodávateľ: SCORP, spol. s r.o.

Dátum: 14.7.2021

Zákazka Spracovanie a zhodnocovanie biologického odpadu - výstavba kompostárne

Objekt SO - 02 Nádrž na zachytávanie dažďovej vody

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
	1	ZEMNÉ PRÁCE							
1	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	4,000	1,70	6,80		0	
2	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3	m3	44,000	4,00	176,00		0	
3	131201109	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	22,000	0,71	15,62		0	
4	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	21,103	2,56	54,02		0	
5	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	21,103	0,71	14,98		0	
6	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	22,897	7,10	162,57		0	
7	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	12,000	0,50	6,00		0	
	1	ZEMNÉ PRÁCE				435,99		0	0
	2	ZÁKLADY							
8	271521111	Vankúše zhutnené pod základy štrkové, frakcie 0 - 63 mm	m3	3,600	31,39	113,00	2,066	7,438	
	2	ZÁKLADY				113,00		7,44	0
	8	POTRUBNÉ ROZVODY							
9	895500005	Montáž železobetónovej nádrže 10 m3 s príslušenstvom	kus	1,000	710,07	710,07		0	
	10	MAT							
		Železobetónová nádrž na zachytávanie dažďovej vody 10 m3, poklop DN600 s výlezom, vnútorný náter, prestup DN150	kus	1,000	2 601,03	2 601,03	4,500	4,5	
	8	POTRUBNÉ ROZVODY				3 311,10		4,5	0
	9	OSTATNÉ PRÁCE							
11	933901111	Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3	m3	10,000	2,13	21,30		0	
	12	0821111000							
		Voda pitná pre obyvateľstvo	m3	10,000	1,56	15,60		0	
	9	OSTATNÉ PRÁCE				36,90		0	0
	99	PRESUNY HMÔT							
13	998142251	Presun hmôt pre obj.8141,8142,8143,zvislá nosná konštr.monolitická betónová,výšky do 25 m	t	11,938	21,30	254,28		0	
	99	PRESUNY HMÔT				254,28		0,000	0
		Práce HSV				4 151,27		11,940	0
		Celkom v EUR				4 151,27		11,940	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Spracovanie a zhodnocovanie biologického odpadu - výstavba kompostárne

Objekt SO 03 - Oplotenie		Miesto:	
		Ks:	
Zákazka:	Spracoval: Ing. Dana Ubrežiová	Dňa	14.7.2021
Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou			
IČO:	DIČ:		
Projektant: PRODAP s. r. o.			
IČO:	DIČ:		
Dodávateľ: SCORP, spol. s r.o.			
IČO: 31662919		DIČ: 2020497413	
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
HSV	5 510,41	4 630,85	10 141,26
PSV			
MONT			
VRN			
Spolu			10 141,26
		Spolu	
		0,00	
VRN		VRN	
Zariadenie staveniska 0%		0,00	
Sťažené výrobné podmienky 0%		0,00	
Prevádzkové vplyvy 0%		0,00	
		Spolu	
		0,00	
Projektant, rozpočtár		Celkové náklady	
		Celkové náklady bez DPH	
		DPH 20% z	10 141,26
		DPH 0% z	0,00
		Spolu v EUR	12 169,51
Odberateľ		Dodávateľ	

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Dana Ubrežiová

Projektant: PRODAP s. r. o.

Ks:

Dodávateľ: SCORP, spol. s r.o.

Dátum: 14.07.2021

Stavba Spracovanie a zhodnocovanie biologického odpadu - výstavba kompostárne

Objekt SO 03 - Oplotenie

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Práce HSV								
ZEMNÉ PRÁCE	39,01	0,00	39,01	0,0000	0,0000			
ZÁKLADY	703,40	0,00	703,40	12,0000	0,0000			
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	3 880,00	4 630,85	8 510,85	17,2400	0,0000			
OSTATNÉ PRÁCE	624,80	0,00	624,80	0,0000	0,0000			
PRESUNY HMŮT	263,20	0,00	263,20	0,0000	0,0000			
Práce HSV	5 510,41	4 630,85	10 141,26	29,2400	0,0000			
Celkom v EUR	5 510,41	4 630,85	10 141,26	29,2400	0,0000			

Rozpočet

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Dana Ubrežiová

Projektant: PRODAP s. r. o.

Ks:

Dodávateľ: SCORP, spol. s r.o.

Dátum: 14.7.2021

Zákazka Spracovanie a zhodnocovanie biologického odpadu - výstavba kompostárne

Objekt SO 03 - Oplotenie

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
1	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	4,802	4,50	21,61		0	
2	133201109	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	2,401	0,71	1,70		0	
3	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	4,802	2,56	12,29		0	
4	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nez hutnených	m3	4,802	0,71	3,41		0	
1		ZEMNÉ PRÁCE				39,01		0	0
2		ZÁKLADY							
5	275313611	Betón základových pátiiek, prostý tr.C 16/20	m3	4,949	95,00	470,16	2,419	11,973	
6	275351217	Debne nie základových pátiiek, zhotovenie-tradičné	m2	6,860	25,00	171,50	0,004	0,028	
7	275351218	Debne nie základových pátiiek, odstránenie-tradičné	m2	6,860	9,00	61,74		0	
2		ZÁKLADY				703,40		12	0
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
8	338121111	Osadenie stĺpika plotového železobetónového prefabrikovaného plného alebo s drážkami v do 275 cm	ks	49,000	40,00	1 960,00		0	
9	348121121	Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej 200x100 cm	ks	96,000	20,00	1 920,00	0,006	0,608	
10	5923112000	Stĺpik plotový priebežný, koncový, rohový 275 cm s výstužou	ks	49,490	25,00	1 237,25	0,101	4,998	
11	5923334500	Betónová plotová doska , 200x100x5 cm	ks	96,960	35,00	3 393,60	0,120	11,635	
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				8 510,85		17,24	0
9		OSTATNÉ PRÁCE							
12	941955006	Demontáž plotu z plotových dosiek s vyburaním plotových stĺpkov s uložením vyburaného materiálu do 50 m	m	88,000	7,10	624,80		0	
9		OSTATNÉ PRÁCE				624,80		0	0
99		PRESUNY HMÔT							
13	998152121	Presun hmôt pre obj.8152,8153,8159,zvislá nosná konštr.monolitická betónová, výška do 3 m	t	29,244	9,00	263,20		0	
99		PRESUNY HMÔT				263,20		0,000	0
		Práce HSV				10 141,26		29,240	0
		Celkom v EUR				10 141,26		29,240	0