

## DODATOK Č. 6

k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 16.07.2019 s centr. č. 1647/2019 v znení Dodatku č. 1 uzatvoreného dňa 04.10.2019 s centr. č. 2119/2019, Dodatku č. 2 uzatvoreného dňa 20.05.2020 s centr. č. 344/2020, Dodatku č. 3 uzatvoreného dňa 17.02.2021 s centr. č. 251/2020, Dodatku č. 4 uzatvoreného dňa 25.11.2021 s centr. č. 1345/2021 a Dodatku č. 5 uzatvoreného dňa 18.2.2022 s centr. č. 54/2022 na prípravu projektovej dokumentácie

Kamenný mlyn – vyhliadková veža,  
uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

### ČL. 1

#### ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1. Objednávateľ : **Mesto Trnava**  
Hlavná č. 1  
917 71 Trnava  
IČO: 00 313 114  
DIČ: 202 1175 728  
štatutárny zástupca: JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor  
zást. pre veci zmluvné: JUDr. Peter Bročka, LL.M.  
zást. pre veci technické: Ing. Dušan Béreš  
gestor PD: Ing. Monika Heregová  
bankové spojenie: VÚB Trnava  
č. účtu: SK59 0200 0000 0000 2692 5212  
telefón: 033 / 32 36 134  
e-mail: [dusan.beres@trnava.sk](mailto:dusan.beres@trnava.sk)  
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2. Zhotoviteľ: **2021 s.r.o.**  
Anenská 3  
811 05 Bratislava  
IČO: 48 159 476  
DIČ: 2120107484  
štatutárny zástupca: Ing. arch. Peter Lényi, konateľ  
zást. pre veci zmluvné: Ing. arch. Peter Lényi  
zást. pre veci technické: Ing. arch. Ondrej Marko  
reg. číslo SKSI: 2204 AA (Peter Lényi), 2296 AA (Ondrej Marko)  
bankové spojenie:  
č. účtu:  
telefón: +421 904 193 722  
e-mail: peter.lenyi@2021.sk  
(ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu s „Objednávateľom“ len „zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na uzatvorení Dodatku č. 6, ktorým sa mení a dopĺňa Dodatok č. 5 uzatvorený dňa 18.2.2022 s centr. č. 54/2022 nasledovne:

## ČL. 2

V článku 4 ČAS PLNENIA a SPÔSOB ODOVZDANIA DIELA sa mení bod 4.1. a znie nasledovne:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a odovzdať dielo v rozsahu dohodnutom v bode čl. 2 tejto zmluvy v týchto lehotách:

- Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu

Začiatok: dňom nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia

Ukončenie: do 20.5. 2022

### **Odôvodnenie:**

Posun termínu je nutný z dôvodu snahy o maximálnu optimalizáciu celej konštrukcie a všetkých jej detailov ako aj spôsobu výstavby pre dosiahnutie čo najnižších investičných nákladov pri zachovaní maximálnej estetickéj a funkčnej kvality stavby.

## Čl. 3

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.
2. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že tento Dodatok č. 6 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.
3. Dodatok č. 6 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z toho štyri rovnopisy obdrží Objednávateľ a jeden rovnopis obdrží Zhotoviteľ.
4. Dodatok č. 6 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Mesta Trnava, ktorým je internetová stránka Mesta Trnava.
5. Dodatok č. 6 bol zverejnený dňa.....2022

V Trnave, dňa 29.4.2022

V Bratislave, dňa 28.4.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....  
JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r.  
primátor mesta Trnava

.....  
Ing. arch. Peter Lényi, v.r.  
konateľ