

**Dodatok č.1**  
**k ZMLUVE O DIELO č. OP/02/2021**  
**na vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon súvisiacej inžinierskej činnosti**  
**zo dňa 21.01.2022**

Zmluvné strany:

**Objednávateľ:**

<b>Názov:</b>	<b>Oravská poliklinika Námestovo</b>
<b>Sídlo:</b>	Červeného kríža 62/30, 029 01 Námestovo
<b>IČO:</b>	00 634 875
<b>DIČ:</b>	2020573434
<b>Štatutárny orgán:</b>	Mgr. Mária Šišková, riaditeľka polikliniky
<b>Bankové spojenie:</b>	Štátna pokladnica
<b>Číslo účtu:</b>	7000481061/8180
<b>IBAN:</b>	SK70 8180 0000 0070 0048 1061
<b>Telefonický kontakt:</b>	043/ 5503 101, 0905 794 078
<b>Email:</b>	sekretariat@opnam.sk

a

**Zhotoviteľ:**

<b>Názov:</b>	<b>Projekt-reality, s. r. o.</b>
<b>Sídlo:</b>	Potočná 925, 022 01 Čadca
<b>IČO:</b>	53 768 761
<b>IČ DPH:</b>	2121488127
<b>Štatutárny zástupca:</b>	Ing. arch. Jaroslav Ondrašina, konateľ
<b>Bankové spojenie:</b>	Slovenská sporiteľňa
<b>IBAN:</b>	SK58 0900 0000 0051 7941 9786
<b>Telefonický kontakt:</b>	+421907356633
<b>Email:</b>	jaroslav.ondrasina@gmail.com
Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina, odd.: Sro, vložka č.: 77176/L	

uzatvorili tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. OP/02/2021 na vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon súvisiacej inžinierskej činnosti zo dňa 21.01.2022 (ďalej len zmluva) nasledovne:

**čl. 1. dodatku**

V Článku IV. zmluvy TERMÍNY VYKONANIA DIELA, odsek (1) sa upravuje Časť 1, kde sa o 4 (štyri) týždne predlžuje pôvodný termín vykonania a odovzdania Dokumentácie pre stavebné povolenie vypracovanej v rozsahu pre realizáciu stavby: RPD, ktorý bol v zmluve uvedený do 12 (dvanásť) týždňov od účinnosti Zmluvy o dielo.

Po úprave termínu bude celý odsek (1), článku IV. zmluvy vrátane nadpisu znieť:

**IV.**  
**TERMÍNY VYKONANIA DIELA**

(1) Termíny na vykonanie a odovzdanie jednotlivých častí diela:

**Časť 1 - Dokumentácia pre stavebné povolenie vypracovaná v rozsahu pre realizáciu stavby: RPD**

do 16 (šestnásť) týždňov od účinnosti Zmluvy o dielo

## Časť 2 Inžinierska činnosť pre stavebné povolenie stavby

a) Stavebné povolenie stavby – do 8 (osem) týždňov od odovzdania časti 1

## Časť 3 - Inžinierska činnosť pre realizáciu stavby

Od písomnej výzvy objednávateľa do ukončenia verejnej súťaže na zhotoviteľa stavby.

### čl. 2. dodatku

Vo všetkých ostatných častiach zostáva predmetná zmluva nezmenená.

### čl. 3. dodatku

Zmluvne strany prehlasujú, že Dodatok č.1 sa zhoduje s ich súhlasnými a slobodnými prejavmi, že predmetný dodatok neuzatvorili v tiesni. Súčasne berú na vedomie, že Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť zverejnením na webovom sídle objednávateľa [www.opnam.sk](http://www.opnam.sk)

Zmluvne strany ďalej prehlasujú, že obsah dodatku im je zrozumiteľný a že s obsahom súhlasia, čo potvrdzujú svojim podpisom.


Dodatok č.1 je vypracovaný v troch vyhotoveniach (pre objednávateľa dve vyhotovenia a pre zhotoviteľa jedno vyhotovenie zmluvy) a podpisom sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. OP/02/2021 na vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon súvisiacej inžinierskej činnosti zo dňa 21.01.2022.


V Námestove dňa 25.2022

V Žiline dňa 25.4.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

  
riaditeľka polikliniky

  
022 01 Cadca  
IČO: 53768761  
.....  
konateľ