

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo zo dňa 30. 03. 2021

uzatvorená v zmysle § 536 a násl. zákona 513/1991 Z. z. (Obchodný zákonník) medzi nasledovnými zmluvnými stranami (ďalej len „Zmluva“):

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov: **Mesto Nováky**
Sídlo: **Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky**
IČO: **00318361**
DIČ: **2021211775**
IBAN: **SK45 0200 0000 0000 1872 8382**
Zastúpenie: **Ing. Dušan Šimka, primátor mesta**
Kontakt: **+421 46 512 1511, primator@novaky.sk**

(ďalej len „**Objednávateľ**“) na jednej strane,

a

Zhotoviteľ:

Názov: **MARO, s.r.o.**
Sídlo: **Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany**
IČO: **36 407 020**
Bankové spojenie: **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.**
Číslo účtu vo formáte IBAN: **SK4411110000001139071000**
DIČ: **2020123237**
IČ DPH: **SK 2020123237**
Zapísaný v: **v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro
,vložka č.: 13730/L**
Zastúpený: **Jozef Kavulek, konateľ**

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“) na strane druhej,

(ďalej spolu len „**Zmluvné strany**“)

PREAMBULA

1. Dňa 30. 03. 2021 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo na základe uskutočneného verejného obstarávania na základe výzvy na predkladanie ponúk na predmet zákazky „Obnova športového areálu s futbalovým ihriskom v meste Nováky“.
2. Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa uskutočniť stavebné práce na stavbe „**Obnova športového areálu s futbalovým ihriskom v meste Nováky**“ a záväzok Objednávateľa za uskutočnenie stavebných prác zaplatiť dohodnutú odplatu.
3. Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy, a to v zmysle čl. 1 ods. 1 tohto Dodatku č.1 v súlade s čl. XVII ods. 1 Zmluvy a v súlade s čl. II, bod 4.

4. Zmluvne strany sa dohodli na zmene Zmluvy podľa predchádzajúceho bodu v súlade s ust. § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, nakoľko hodnota všetkých zmien je nižšia ako 15% hodnoty pôvodnej Zmluvy. Z dôvodu zachovania princípu transparentnosti, nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania Zmluvné strany uvádzajú, že k uvedenej zmene Zmluvy, pristúpili z objektívneho dôvodu, a to z dôvodu značného nárastu cien vstupných materiálov a dopravy, ktorý celosvetovo zasiahol najzásadnejším spôsobom práve oblasť stavebníctva - stavebné práce. Z uvedeného dôvodu je pre Objednávateľa z pohľadu hospodárnosti a efektívnosti a z Objednávateľovi prístupných informácií najlepším možným riešením dohoda s aktuálnym a vysúťaženým Zhotoviteľom, pričom je nevyhnutné uviesť, že nárast cien zasiahol všetkých zhotoviteľov.
5. Zmluvne strany zároveň uvádzajú, že zmenou zmluvy podľa tohto Dodatku č. 1 nedôjde k zmene charakteru zmluvy.

Článok I **Predmet dodatku**

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene ceny za dielo, pričom celková hodnota všetkých zmien v súlade s l. č. 18 ods. 3 písm. a) ZVO predstavuje **13,3239457948 %**. Vzhľadom na uvedené sa Zmluva mení nasledovne:

Pôvodná cena diela v zmysle čl. II Zmluvy:

Cena diela bez DPH:	141 097,22 €
Výška DPH:	28 219,44 €
Cena diela s DPH:	169 316,66 €

Cena diela po úprave v súlade s prílohou č. 1 tohto Dodatku č. 1:

Cena diela bez DPH:	159 896,94 €
Výška DPH:	31 979,38 €
Cena diela s DPH:	191 876,32 €

2. Zmluvne strany uvádzajú, že cena za dielo sa mení podľa predchádzajúceho odseku tohto článku na všetkých miestach, kde sa cena za dielo v Zmluve uvádza.
3. Rozpočet ceny je uvedený v prílohe č.1, v ktorej sa nachádza aktualizovaný výkaz výmer.

Článok II **Záverečné ustanovenia**

4. Ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 1 dotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je príloha:
- Aktualizovaný výkaz výmer
6. Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
7. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch exemplároch, po dvoch pre každú zmluvnú stranu.
8. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení dodatku na webovom sídle Objednávateľa.

9. Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok č. 1 pred jeho podpisom riadne prečítali, jeho ustanoveniam porozumeli, ten vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu a zaväzujú sa ho dobrovoľne plniť.

Zhotoviteľ:

V....., dňa

Objednávateľ:

V....., dňa

.....

MARO , s.r.o.

Jozef Kavulek, konateľ

.....

Mesto Nováky

Ing. Dušan Šimka, primátor mesta