

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2021/0105

uzatvorený v zmysle 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „dodatok č. 1“)

Čl. I

Zmluvné strany

1. Objednávateľ

Názov: **Obec Jelka**
So sídlom: Mierová 959/17, 925 23 Jelka
IČO: 00 306 011
DIČ: 2021006691
Zastúpený: Ing. Gabriel Kiš, starosta
(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ

Obchodné meno: **MNPA s. r. o.**
So sídlom: Záhradnícka 366/16, 925 22 Veľké Úľany
IČO: 52 737 110
DIČ: 2121125270
Zastúpený: Ing. Michal Nágel, konateľ
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(spoločné pomenovanie pre objednávateľa a zhotoviteľa je „zmluvné strany“)

Čl. II

Predmet dodatku

1. Zmluvné strany dňa 14.05.2021 uzavreli Zmluvu o dielo č. 2021/0105, predmetom ktorej bolo vypracovanie „Prípravnej a projektovej dokumentácie“ pre projekt „Prestavba budov zdravotného strediska“, ktorá v sebe zahŕňa: Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby v rozsahu dokumentácie k stavebnému povoleniu vrátane energetického zhodnotenia stavby, dopravné riešenie a inžinierske práce, ktoré v sebe zahŕňajú zabezpečenie vstupných podkladov pre realizáciu stavby. Táto zmluva nadobudla účinnosť dňa 14.08.2021. (Ďalej len „Zmluva“.)
2. Zmluvné strany sa dohodli, že čl. V ods. 1 sa v súlade s čl. V ods. 2 a čl. X ods. 2 zmluvy mení nasledovne:
„Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III ods. 1 tejto zmluvy vzišla z procesu verejného obstarávania a predstavuje cenu uvedenú v cenovej ponuke zhotoviteľa zo dňa 03.03.2021 v spojení s aktualizovanou cenovou ponukou zhotoviteľa zo dňa 03.04.2022, ktorá aktualizácia vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy. Celková dohodnutá cena za zrealizovanie zmluvy o dielo je

15 372,00 € (slovom: pätnást'tisícristosedemdesiatdva eur nula centov). Cena za zrealizovanie zmluvy o dielo je tvorená z nasledovných položiek:

- Architektúra – stavebná časť	3200,00 €
- Statika	1200,00 €
- Zdravotechnika	2000,00 €
- Vykurovanie	900,00 €
- Protipožiarna bezpečnosť stavby	530,00 €
- NN – elektroinštalácia	2280,00 €
- VN – elektroinštalácia	0,00 €
- Plynoinštalácia	0,00 €
- Vzduchotechnika	0,00 €
- Dopravné riešenie	920,00 €
- Sadovnicke úpravy	0,00 €
- Projektové energetické hodnotenie stavby	180,00 €
- Svetlotechnika	0,00 €
- Akustická štúdia	0,00 €
- Rozpočet stavby	1220,00 €
- Inžinierska činnosť	380,00 €
 Celkom bez DPH	 12810,00 €
DPH 20 %	2562,00 €
Cena celkom s DPH	15372,00 €

Čl. III

Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si tento dodatok č. 1 pred jeho podpisom riadne prečítali, súhlasia s jeho obsahom, ich vôľa je slobodná a vážna, prejav vôle určitý a zrozumiteľný a neuzatvárajú ho pod nátlakom, v tiesni a nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojim podpisom.
2. Ak niektoré ustanovenia tohto dodatku č. 1 stanú neplatnými alebo neúčinnými, nedotýka sa to ostatných ustanovení tohto dodatku, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú nahradiť dodatkom neplatné alebo neúčinné ustanovenia platným alebo účinným znením ustanovení. Do uzatvorenia takéhoto dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
3. Meniť alebo dopĺňať obsah zmluvy vrátane tohto dodatku č. 1 je možné len formou očíslovaných písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami a zverejnenými v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
4. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté ostávajú nezmenené.
5. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, každý má platnosť originálu, z ktorých jeden obdrží zhotoviteľ a tri obdrží objednávateľ.

6. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť nasledujúci deň po jeho zverejnení v centrálnom registri zmlúv.

V Jelke dňa 04.05.2022

V Jelke dňa 04.05.2022

.....

Objednávateľ

.....

Zhotoviteľ