

DZM/1225/2010/0004



00911297

Dodatok č. 4

k Zmluve o dielo na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP) a na výkon autorského dozoru (AD) pre stavbu Rýchlostná cesta R3 Tvrdosín – Nižná nad Oravou

uzatvorenej podľa §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

číslo objednávateľa: 30700-18/10
ZML/1225/2010

číslo zhotoviteľa: 1190

(ďalej len „dodatok č. 4“)
medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

- vo veciach cenových

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

SWIFT:

DIČ:

IČ DPH:

Tel:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

35 919 001

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3518/B

Ing. Vladimír Jacko PhD., MBA - predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Mgr. Jaroslav Ivanco - podpredseda predstavenstva

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

Právna forma:

registri

Štatutárny orgán:

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

SWIFT:

DIČ:

IČ DPH:

GEOCONSULT, spol. s r.o.

Ružinovská 42, 821 03 Bratislava

31 422 969

spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 15 188/B
konateľ:

Ing. Ľuboš Rojko, PhD. - konateľ

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu len ako „zmluvné strany“)

PREAMBULA

Dňa 06.07.2010 bola medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom uzatvorená Zmluva o dielo č. ZML/1225/2010 na Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP) a na výkon autorského dozoru (AD) pre stavbu Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín - Nižná nad Oravou (ďalej len „zmluva“) v znení jej neskorších dodatkov č. 1 až 3.

Predmetom dodatku č. 4 k zmluve je zmena v úvodných ustanoveniach zmluvy v časti zmluvných strán a zmena rozsahu činnosti Autorského dozoru. Potreba zmeny v rozsahu činnosti Autorského dozoru vznikla v dôsledku nasledovných skutočností:

- 1) dodatočných požiadaviek dotknutých orgánov, organizácií a iných subjektov, ktorých špecifikácia tvorí prílohu č. 4 tohto dodatku č. 4,
- 2) zistených nových skutočností, a to z dôvodu, že v období medzi vypracovaním dokumentácie a začatím realizácie stavby Rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín - Nižná nad Oravou v dotknutom území boli realizované zásahy tretími stranami, zároveň boli v súvislosti so začiatkom výstavby Rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín - Nižná nad Oravou aktualizované a doplnené vyjadrenia dotknutých subjektov a to konkrétne spoločnosti Slovak Telekom, a.s. listom zo dňa 8.2. 2021, spoločnosti Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Žilina listom č. 00507/2021/OR ŽA/SŽTS-1 zo dňa 16.2.2021, spoločnosti SPP Distribúcia, a.s. listom zo dňa 8.12. 2021, spoločnosťou Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dolný Kubín listom č. 45/tech/2021 zo dňa 28.1.2021, ktoré tvoria prílohu č. 4 tohto dodatku č. 4 a Zhotoviteľovi doručených požiadaviek, a to konkrétne Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátny podnik listom č. CS SVP OZ PN zo dňa 27.9. 2021, poľnohospodárskeho družstva Žiarec v Tvrdošíne listom č. 247/2021/ZA zo dňa 3.5. 2021 a Mesta Tvrdošín listom č. 489/21 zo dňa 29.6. 2021, ktoré rovnako tvoria prílohu č. 4 tohto dodatku č. 4 . Nové zistené skutočnosti, doručené vyjadrenia a požiadavky mali vplyv na stavebné objekty a činnosti, ktorých bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe č. 2 tohto dodatku č. 4.,,
- 3) zmien platných právnych predpisov a účinnosti nových právnych predpisov, a to najmä vyhlášky Ministerstva vnútra č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení účinné od 1.4. 2020, nových Vzorových listov 6.3 (Svetelné signály) a 6.4 (Vodiace dopravné zariadenia) platných od 8.3.2021, vzorových listov 6.1 (Zvislé dopravné značky) platných od 1.10.2021 a technicko – kvalitatívnych podmienok 10 – Záchytné a bezpečnostné opatrenia a ďalšie súvisiace platné technické predpisy a normy.
- 4) nesúladow v skutočnosti, ktoré predstavujú nesúlad podmienok na stavbe Rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín - Nižná nad Oravou voči predpokladaným podmienkam v dokumentácii na ponuku (DP) a dokumentácii pre realizáciu stavby (DRS) uvedených v súťažných podkladoch a súvisiacej potreby aktualizácie a úprav technických riešení v rámci objektov stavby, ktoré sú podrobne popísané v prílohe č. 2 tohto Dodatku č. 4 a doplnenia dokumentácie stavby, ktorá je rovnako popísaná v prílohe č. 2 tohto Dodatku č. 4

Z dôvodov špecifikovaných v bodoch 1) až 4) je potrebné pre stavbu Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín - Nižná nad Oravou vykonať zmeny projektovej dokumentácie pre dokumentáciu pre realizáciu stavby (DRS) , ako aj navýšenie rozsahu činnosti Autorského dozoru. Rozpis rozsahu zmien po jednotlivých stavebných objektoch (v známom a predpokladanom rozsahu) je ako príloha č. 2 neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 4. Vyššie uvedené okolnosti vymedzené v bodoch 1 až 4, ktoré majú dopad na rozsah a cenu diela, nebolo možné v čase uzatvárania zmluvy predvídať.

Tento dodatok č. 4 sa uzatvára podľa ust. § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to z dôvodu že vyššie popísané okolností v bodoch 1) až 4) nemohol objednávateľ v čase verejného obstarávania predvídať, nakoľko vyplynuli z oprávnených požiadaviek tretích strán a boli zistené dodatočne pri realizácii stavebných prácach na stavbe Rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín - Nižná nad Oravou.

Článok I.
Predmet Dodatku č.4

V Záhlaví zmluvy sa menia identifikačné údaje zmluvných strán nasledovne:

Na strane Objednávateľa sa menia osoby oprávnené na rokovanie a členovia štatutárneho orgánu, pričom pôvodné znenie:

Štatutárny orgán

predstavenstvo zastúpené:

Ing. Ján Ďurišin, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Ladislav Dudáš, PhD., podpredseda predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných

- vo veciach technických

- vo veciach cenových

sa mení a znie nasledovne:

Štatutárny orgán

predstavenstvo zastúpené:

Ing. Vladimír Jacko PhD. , MBA - predseda predstavenstva

a generálny riaditeľ

Mgr. Jaroslav Ivanco - podpredseda predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných

- vo veciach technických

- vo veciach cenových

V čl. 8 CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY sa bod 8.2 mení nasledovne:

8.2

a)	Cena DSP bez DPH v EUR:	549 073,68 €
	Sadzba DPH 19%:	104 324,00 €
	Cena DSP vrátane DPH v EUR:	653 397,68 €
b)	Cena DP bez DPH v EUR:	99 185,40 €
	Sadzba DPH 20%:	19 837,08 €
	Cena DP vrátane DPH v EUR:	119 022,48 €
c)	1) Cena za AD bez DPH v EUR:	54 019,23 €
	2) Cena za AD podľa Dodatku č. 4 bez DPH v EUR	225 649,56 €
	Sadzba DPH 20%:	55 933,76 €
	Cena za AD vrátane DPH	335 602,55 €
d)	Cena vytyčovacích prác bez DPH v EUR:	1 104,80 €
	Sadzba DPH 20%:	220,96 €
	Cena vytyčovacích prác vrátane DPH	1 325,76 €
e)	Cena diela bez DPH celkom v EUR	929 032,67 €
	Sadzba DPH 19%:	104 324,00 €
	Sadzba DPH 20%:	75 991,80 €
	Cena diela vrátane DPH v EUR	1 109 348,47 €

Rekapitulácia ceny podľa zmluvy a dodatkov č. 1, 2, 3 a 4

	Cena bez DPH	Sadzba DPH 19%	Sadzba DPH 20%	Cena vrátane DPH
Cena podľa zmluvy a dodatkov č. 1, 2 a 3	703 383,11 €	104 324,00 €	30 861,89 €	838 569,00 €
Cena podľa dodatku č. 4	225 649,56 €	0,00 €	45 129,91 €	270 779,47 €
Cena celkom	929 032,67 €	104 324,00 €	75 991,80 €	1 109 348,47 €

Cena dodatku č. 4 je vytvorená rozpočtom ako súčet súčinov hodinových sadzieb a počtu hodín. Rozpočet tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy.

Článok II. Záverečné ustanovenia dodatku č. 4

1. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom dodatku č. 4 oboznámili, uzatvorili ho slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.
2. Ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom č. 4 sa nemenia a zostávajú naďalej v platnosti.
3. Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Dodatok č. 4 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých si dva ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.

5. Neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku č. 4 je:
- Príloha č. 1 - Špecifikácia ceny dodatku č. 4 - rozsah činnosti AD v nasledujúcom období od 09/2021 do komplexného ukončenia stavby
 - Príloha č. 2 - Rozpis rozsahu zmien diela v časti výkonu činnosti „Autorský dozor“
 - Príloha č. 3 - Sumarizačné tabuľky dodatkov č. 1 - 4
 - Príloha č. 4 - Vyjadrenia dotknutých orgánov, organizácií a iných subjektov

V Bratislave, dňa 11.04.2022
Zhotoviteľ:

V Bratislave, dňa 26. APR. 2022
Objednávateľ:

.....
Ing. Ľuboš Rojko, PhD.
konateľ

.....
Ing. Vladimír Jacko PhD., MBA
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

.....
Mgr. Jaroslav Ivanco
podpredseda predstavenstva

Rýchlostná cesta R3 Tvrdosín - Nižná nad Oravou
2019/0008

Rozsah činností AD v nasledujúcom období, od 09/2021 do komplexného ukončenia stavby

Popis činností	Počet hodín				Celkom €
	hod. sadzba	hod. sadzba	hod. sadzba	hod. sadzba	
	47,80 €	34,52 €	26,56 €	16,93 €	
Účastná rokovaniach a poradách, KD, ŠKD, VV-PD v 09/2021	22,00	30,00	0,00	0,00	2 087,20 €
Účastná rokovaniach a poradách, KD, ŠKD, VV-PD v ďalšom období	368,00	642,00	0,00	0,00	39 752,24 €
Vyjadrenia a stanoviská AD z 09/2021	27,00	8,00	8,00	0,00	1 779,24 €
Vyjadrenia a stanoviská AD v ďalšom období	587,00	168,00	168,00	0,00	37 364,04 €
Aktualizácia VV z 09/2021	0,00	9,00	1,00	0,00	337,24 €
Aktualizácia VV v ďalšom období	0,00	210,00	21,00	0,00	7 806,96 €
Výkon činností AD - vyjadrenia, aktualizácie, podklady, porady, konania	984,00	1067,00	198,00	0,00	89 126,92 €
Aktualizácia SO 131	28,00	32,00	30,00	0,00	3 239,84 €
Návrh sanácie podlažia	20,00	6,00	0,00	0,00	1 163,12 €
Umiestnenie meracích profilov GTM	2,00				95,60 €
Aktualizácia DRS pre objekty ŽSR, vrátane výkazov výmer a odsúhlasenia za ŽSR pre SO: 126-01, 126-02, 126-03, 661, 662, 670, 671, 672	220,00	200,00	80,00	0,00	19 544,80 €
Aktualizácia SO 200-02	123,00	345,00	96,00	0,00	20 338,56 €
Aktualizácia SO 211	50,00	40,00	10,00	0,00	4 036,40 €
Aktualizácia SO 231	90,00	80,00	40,00	0,00	8 126,00 €
Aktualizácia SO 664	40,00	40,00	10,00	0,00	3 558,40 €
Aktualizácia SO 501, SO 502	16,00	24,00	8,00	0,00	1 805,76 €
Aktualizácia SO 110	26,00	38,00	30,00	0,00	3 351,36 €
SO 101 Aktualizácia záchytného bezpečnostného systému systému	160,00	180,00	80,00	0,00	15 988,40 €
Podklady pre MŽP	15,00	30,00	100,00	0,00	4 408,60 €
Podklady pre zmenové konania DZSD	60,00	40,00	20,00	0,00	4 780,00 €
Cestný bezpečnostný audit	80,00	60,00	60,00	0,00	7 488,80 €
Záverečné technicko-ekonomické hodnotenie	160,00	120,00	120,00	0,00	14 977,60 €
Zmeny a aktualizácie ostatných objektov	190,00	275,00	190,00	0,00	23 621,40 €
Aktualizácia PD v rámci AD	1280,00	1510,00	874,00	0,00	136 522,64 €
Dodatok č. 4 - celkom v období od 09/2021 do ukončenia stavby	2264,00	2577,00	1072,00	0,00	225 649,56 €

Príloha č.2 k dodatku č. 4

Rozpis rozsahu zmien diela v časti výkonu činnosti „Autorský dozor (AD)“

Aktualizácia dokumentácie, DRS pre objekty stavby:

Všeobecné položky

Pyrotechnický prieskum z archívnych zdrojov

Na základe požiadavky NDS bola spracovaná správa k posúdeniu potreby realizácie Pyrotechnického prieskumu - spracované formou štúdie s použitím dostupných vojenských archívnych zdrojov a archívnych zdrojov.

Zmena stavebných objektov

Na základe aktualizovaných stanovísk správcov zabezpečených pred začatím výstavby bolo potrebné zapracovať ich požiadavky a upraviť príslúchajúce časti dokumentácie stavby, najmä:

SO 704, časti G a H

Doplnenie podkladov pre majetkoprávne vysporiadanie na základe zmeny technického riešenia SO 704

SO 704

Zmena trasy na základe nutnosti doriešenia nesúladu DRS zo súťažných podkladov voči DSP/ DÚR.

Objekty v správe Slovak Telekom (SO 651, SO 652)

Aktualizácia riešenia prekládok podzemných vedení podľa súčasného rozsahu jestvujúcich vedení (zistené nové skutočnosti - zmeny vzniknuté medzičasom).

Objekty v správe OVS

SO 502

Na základe požiadavky správcu kanalizačného zberača obetónovať aj dotknuté existujúce kanalizačné šachty, je potrebné vypracovať aktualizáciu projektovej dokumentácie objektu SO 502.

Rozsah PD sa rozšíril po zrealizovaní sond v mieste existujúcich revízných šácht a následnej požiadavky OVS pre vyhotovenie nových vstupných komínov a prechodových dosiek z dôvodu nevyhovujúceho stavu, s následnou úpravou technického riešenia po prerokovaniach a schválení zo strany správcu.

Objekty v správe ŽSR (126-01, 126-02, 126-03, 661, 662, 670, 671, 672)

Aktualizácia riešenia jednotlivých objektov v správe ŽSR podľa v súčasnosti platných predpisov a súčasného rozsahu jestvujúcich vedení. Zmena trasy v dôsledku novovybudovaných objektov, ktoré sú v kolízii s pôvodným návrhom, úprava technického riešenia na základe platných predpisov.

SO 200.02

Z dôvodu zistených nových podmienok na stavbe (prietoky v toku Oravice) - potrebná príprava alternatívnych technických riešení so zmenou smerového a výškového vedenia, vrátane zmeny nosnej konštrukcie bez stredového piliera. Komplexná úprava riešenia mosta (rozpätia, založenie, dĺžka mosta, výška nad hladinou).

Následne pripravená a zabezpečená potrebná úprava PD - DRS-zmena, aj s príslušnými podkladmi pre všetky potrebné konania.

SO 211

Úprava technického riešenia múru z dôvodu zmien v teréne.

SO 231

Úprava technického riešenia múru z dôvodu zmien v teréne.

SO 131

Aktualizácia DRS na základe požiadavky SSC na zriadenie ľavého odbočenia na ceste I/59 v oblasti križovatky Nižná - sever.

SO 110

Aktualizácia DRS na základe požiadavky SSC na doplnenie odvodnenia cesty a prehodnotenie konštrukcie vozovky a stredového prstenca okružnej križovatky.

SO 101

Aktualizácia DRS:

- doplnenie sanácie podložia násypu na základe výsledkov doplnkového IGP v km 2,825 - 3,000 (rebrá, drény) a doplnenie odvedenia vôd z drenážnych a stabilizačných rebier
- doplnenie zachytenia prameňa v podloží násypu v km 0,935

SO 664 a SO 665

Aktualizácia technického riešenia pre pripojenie stavby na existujúce rozvody elektrickej energie.

SO 101

Aktualizácia záchytného bezpečnostného systému v zmysle platných technických predpisov.

SO 501

Zmena nivelety stoky C z dôvodu kolízie z realizovanou prekládkou plynu SO 702.

Podklady pre MŽP

Pre všetky objekty DZSD sa bude vypracovávať dokument "Plnenie podmienok EIA".

GTM

Aktualizácia projektu GTM

Podklady pre zmenové konania DZSD

Príprava dokumentácie a podkladov pre podanie žiadosti na stavebné konanie (zmenu stavby pred dokončením)

CBA – v zmysle platnej legislatívy je po ukončení diela potrebné vypracovanie cestného bezpečnostného auditu, ktoré nebolo predmetom Zmluvy

ZTEH - v zmysle platnej legislatívy je po ukončení diela potrebné vypracovanie záverečného technicko-ekonomického zhodnotenia, ktoré nebolo predmetom Zmluvy

Názov časti dokumentácie		ZoD				Cena celkom	Dodatok č. 1				Cena celkom	ZoD + Dodatok č. 1				Cena celkom
		sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h		sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h						
		47,80	34,52	26,56	16,93		47,80	34,52	26,56	16,93						
		Potrebný počet hodín				v €	Potrebný počet hodín				v €	Potrebný počet hodín				v €
Dokumentácia na stavebné povolenie																
A	Správodná správa	4	22	0	4	1 018,36 €					- €	4	22	0	4	1 018,36 €
B.1	Prvňadná situácia M 1:50 000	2	7	14	4	776,80 €					- €	2	7	14	4	776,80 €
B.2	Celková situácia stavby M 1:10 000	4	7	22	4	1 084,88 €					- €	4	7	22	4	1 084,88 €
B.3	Pozdĺžny rez M 1:10000/1 000	4	7	22	4	1 084,88 €					- €	4	7	22	4	1 084,88 €
B.4-5	Ortofotozmapa M 1:10 000, 1:2 000	4	29	14	7	1 682,83 €					- €	4	29	14	7	1 682,83 €
B.6	Vizuálne záznamy	4	36	36	36	2 899,56 €					- €	4	36	36	36	2 899,56 €
C.1	Koordináčný výkres M 1:10 000	4	29	22	7	1 995,11 €					- €	4	29	22	7	1 995,11 €
C.2	Dopravné značenie celej stavby M 1:2 000	4	7	7	4	686,48 €	5			1	189,83 €	4	12	7	5	876,01 €
D	Písomnosť a výkresy objektov					312 933,78 €					18 837,87 €					331 771,62 €
010-00	Vegetačné úpravy	2	26	13	16	1 099,38 €	12			1	431,17 €	2	38	13	17	2 040,48 €
011-00	Úprava územia	2	13	19	3	1 099,79 €					- €	2	13	19	3	1 099,79 €
012-00	Náhradná výsadba	2	19	19	6	1 387,70 €					- €	2	19	19	6	1 387,70 €
014-00	Zabezpečenie poľného hnojska (sádky, jamy)	0	6	19	3	783,86 €					- €	0	6	19	3	783,86 €
020-00	Príprava pozemkov ZS	2	13	13	3	940,43 €					- €	2	13	13	3	940,43 €
021-00	Zariadenie staveniska - stavebný dvor	2	6	19	6	906,94 €					- €	2	6	19	6	906,94 €
030-00	Technická a biologická rekultivácia	3	19	26	3	1 840,83 €					- €	3	19	26	3	1 840,83 €
031-00	Rekultivácia jestvujúcich ciest	2	13	13	3	940,43 €					- €	2	13	13	3	940,43 €
101-00	Rychlostná cesta R3	64	192	224	64	16 728,08 €	4	56	64	16	4 086,94 €	68	248	288	80	20 815,04 €
102-00	Krčovatka "Tvrdosín" (vetvy H,I,J)	6	64	96	32	6 687,66 €					- €	6	64	96	32	6 687,66 €
103-00	Krčovatka "Nížná" (vetvy A, B, C, D)	64	192	128	64	14 170,24 €					- €	64	192	128	64	14 170,24 €
104-00	Krčovatka "Nížná - sever" so súčasťou cestou I59 (vetvy E, F, G)	32	96	96	32	7 636,04 €					- €	32	96	96	32	7 636,04 €
105-00	Prívádzac "Nížná" (pokračovanie vetvy A)	13	64	128	32	6 772,12 €					- €	13	64	128	32	6 772,12 €
110-00	Úprava súčasnej cesty I59 v krčovatke Nížná - sever	3	26	32	19	2 212,51 €					- €	3	26	32	19	2 212,51 €
120-00	Práčka poľnej cesty v km 0,8 - 1,6 vľavo v k.ú. Tvrdosín	2	19	26	5	1 628,69 €					- €	2	19	26	5	1 628,69 €
121-00	Práčka poľnej cesty v km 2,4 - 3,15 vpravo v k.ú. Tvrdosín	2	13	19	5	1 133,95 €					- €	2	13	19	5	1 133,95 €
122-00	Práčka poľnej cesty v km 3,9 - 4,2 v k.ú. Krásna Hôrka	2	6	19	5	892,01 €					- €	2	6	19	5	892,01 €
123-00	Práčka poľnej cesty v km 4,3 v k.ú. Krásna Hôrka	2	6	19	5	892,01 €					- €	2	6	19	5	892,01 €
124-00	Práčka poľnej cesty v km 4,7 - 4,9 v k.ú. Krásna Hôrka	2	6	13	5	732,95 €					- €	2	6	13	5	732,95 €
125-00	Práčka poľnej cesty v km 4,85 - 5,22 (KÚ) v k.ú. Nížná	2	19	32	6	1 702,95 €					- €	2	19	32	6	1 702,95 €
126-00	Práčka poľnej cesty v km 0,2 - 0,3 v vetvy A krčovatky "Nížná" v k.ú. "Nížná"	2	8	13	5	732,95 €					- €	2	8	13	5	732,95 €
127-00	1 poľnej cesty z I59 v k.ú. Nížná	0	3	6	3	313,71 €					- €	0	3	6	3	313,71 €
131-00	Uchádzkové komunikácie v krčovatke Nížná - sever	6	51	84	6	3 848,74 €					- €	6	51	84	6	3 848,74 €
170-00	Dopravné značenie	19	32	51	13	3 687,48 €	4	8	14	2	873,98 €	23	40	65	15	4 466,86 €
200-01	Úprava jestvujúceho provizórneho mostu cez rieku Oravu	19	32	32	13	3 082,88 €					- €	19	32	32	13	3 082,88 €
200-02	Rekonštrukcia mostu cez Oravicu pri PD Záreč						12	40	24	12	2 796,08 €	12	40	24	12	2 796,08 €
200-03	Provizórny most cez Oravicu v km 4,7 R3						16	48	32	16	3 642,88 €	16	48	32	16	3 642,88 €
201-00	Most na R3 v km 0,03 nad veľkou krč. Tvrdosín a údolím Krivého potoka s poľnou cestou	96	108	109	27	11 703,83 €					- €	96	108	109	27	11 703,83 €
202-00	Most na R3 v km 0,7 nad údolím	82	108	109	27	11 034,43 €					- €	82	108	109	27	11 034,43 €
203-00	Most na R3 v km 1,3 nad údolím s potokom	54	83	83	32	8 182,90 €					- €	54	83	83	32	8 182,90 €
204-00	Most na R3 v km 2,0 nad údolím Krivého potoka a poľnou cestou	82	108	109	27	11 034,43 €					- €	82	108	109	27	11 034,43 €
205-00	Most na R3 v km 3,2 nad údolím s potokom a poľnou cestou	54	108	109	27	9 086,83 €					- €	54	108	109	27	9 086,83 €
206-00	Most na R3 v km 4,2 nad údolím s potokom a poľnými cestami	54	108	109	27	9 086,83 €	24	64	48	16	4 892,24 €	78	173	157	43	14 688,27 €
207-00	Most na R3 v km 4,7 nad údolím s prívádzacou, poľnou cestou a potokom	82	128	109	27	11 960,31 €	40	64	56	16	5 879,82 €	122	192	165	43	17 866,83 €
208-00	Most na R3 v km 5,2 nad údolím s potokom a dvoma poľnými cestami	54	108	109	27	9 086,83 €	24	64	48	16	4 892,24 €	78	173	157	43	14 688,27 €
210-00	Most na veľke C v km 0,3 nad údolím s potokom a poľnou cestou	54	128	82	27	9 634,79 €					- €	54	128	82	27	9 634,79 €
211-00	Most na prívádzac "Nížná" (vetvy A) v km 0,5 cez rieku Oravu	128	192	147	32	17 192,32 €					- €	128	192	147	32	17 192,32 €
212-00	Most na prívádzac (vetvy A) nad poľnou cestou, traťou ŽSR a súčasťou cestou I59	128	192	128	32	16 667,88 €	-32	-56	-48	-16	-5 008,48 €	96	136	80	16	11 679,30 €
213-00	Most na veľke H v km 0,1 nad údolím Krivého potoka a poľnou cestou	54	96	128	32	9 636,86 €					- €	54	96	128	32	9 636,86 €
221-00	Most na práčka poľnej cesty SO 120 nad rychlostnou cestou R3 v km 1,54	51	64	64	32	6 688,68 €	10	14	12	4	1 347,72 €	61	78	76	36	8 236,40 €
222-00	Most na PC SO 124 v km 0,02 cez potok	19	22	38	22	3 046,38 €					- €	19	22	38	22	3 046,38 €
229-00	Záružný múr pri moste 221-00	6	26	32	13	2 264,33 €	10	32	12	6	2 002,94 €	16	32	12	6	2 002,94 €
230-00	Záružný múr pozdĺž vetvy B v km 0,150-0,255 vpravo	6	19	19	13	1 667,41 €					- €	6	19	19	13	1 667,41 €
231-00	Záružný múr pozdĺž vetvy G v km 0,091 - 0,140 vpravo	6	19	19	13	1 667,41 €					- €	6	19	19	13	1 667,41 €
232-00	Oporný múr pozdĺž vetvy E v km 0,100 - 0,205 vľavo	6	19	26	13	1 853,33 €	-6	-19	-26	-13	-1 853,33 €	0	0	0	0	- €
233-00	Oporný múr pozdĺž vetvy F v km 0,080 - 0,180 vľavo	6	19	26	13	2 413,68 €	-6	-26	-38	-13	-2 413,68 €	0	0	0	0	- €
234-00	Oporný múr pozdĺž vetvy F v km 0,060 - 0,240 vpravo	6	26	38	13	3 242,91 €					- €	6	26	38	13	3 242,91 €
235-00	Oporný múr v km 1,4 - 1,8 vľavo	13	32	45	19	3 736,83 €					- €	13	32	45	19	3 736,83 €
236-00	Záružný múr v km 3,6 - 4,1 vľavo	19	38	45	19	3 736,83 €					- €	19	38	45	19	3 736,83 €
237-00	Záružný múr v km 4,3 - 4,37 vľavo	6	19	19	13	1 667,41 €					- €	6	19	19	13	1 667,41 €
238-00	Záružný múr na súčasnej ceste I59 v km 0,010-0,070 vpravo	6	19	13	13	1 908,06 €	-6	-19	-13	-13	-1 908,06 €	0	0	0	0	- €
239-00	Oporný múr pozdĺž vetvy C v km 0,340 - 0,385 vpravo	0	6	13	2	888,28 €					- €	0	6	13	2	888,28 €
240-00	Protihuková stena v km 0,9 - 1,4 vpravo	2	32	64	13	3 120,17 €					- €	2	32	64	13	3 120,17 €
241-00	Protihuková stena v km 2,2 - 3,85 vpravo	2	64	128	13	5 924,88 €					- €	2	64	128	13	5 924,88 €
250-00	Portály dopravného značenia	6	19	19												

Dodatok č. 2					ZoD + Dodatok č. 2					Dodatok č. 3					ZoD + Dodatok č. 3				
sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	Cena celkom	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	Cena celkom	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	Cena celkom	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	Cena celkom
47,80	34,52	26,56	16,93		47,80	34,52	26,56	16,93		47,80	34,52	26,56	16,93		47,80	34,52	26,56	16,93	
Potrebný počet hodín					Potrebný počet hodín					Potrebný počet hodín					Potrebný počet hodín				
v €					v €					v €					v €				
- €	4	22	0	4	1 016,36 €					- €	4	22	0	4	1 016,36 €				
- €	2	7	14	4	776,00 €					- €	2	7	14	4	776,00 €				
- €	4	7	22	4	1 084,88 €					- €	4	7	22	4	1 084,88 €				
- €	4	7	22	4	1 084,88 €					- €	4	7	22	4	1 084,88 €				
- €	4	29	14	7	1 862,63 €					- €	4	29	14	7	1 862,63 €				
- €	4	36	36	36	2 990,66 €					- €	4	36	36	36	2 990,66 €				
- €	4	29	22	7	1 886,11 €					- €	4	29	22	7	1 886,11 €				
- €	4	12	7	5	876,81 €					- €	4	12	7	5	876,81 €				
- €					331 771,42 €					- €					331 771,42 €				
- €	2	38	13	17	2 640,46 €					- €	2	38	13	17	2 640,46 €				
- €	2	13	19	3	1 080,79 €					- €	2	13	19	3	1 080,79 €				
- €	2	19	19	6	1 367,70 €					- €	2	19	19	6	1 367,70 €				
- €	0	6	19	3	782,86 €					- €	0	6	19	3	782,86 €				
- €	2	13	13	3	840,43 €					- €	2	13	13	3	840,43 €				
- €	2	6	19	6	968,84 €					- €	2	6	19	6	968,84 €				
- €	3	19	26	3	1 640,63 €					- €	3	19	26	3	1 640,63 €				
- €	2	13	13	3	840,43 €					- €	2	13	13	3	840,43 €				
- €	88	248	288	80	20 818,04 €					- €	88	248	288	80	20 818,04 €				
- €	6	64	96	32	6 887,80 €					- €	6	64	96	32	6 887,80 €				
- €	64	192	128	64	14 170,34 €					- €	64	192	128	64	14 170,34 €				
- €	32	96	96	32	7 936,84 €					- €	32	96	96	32	7 936,84 €				
- €	13	64	128	32	8 772,12 €					- €	13	64	128	32	8 772,12 €				
- €	3	26	32	19	2 212,81 €					- €	3	26	32	19	2 212,81 €				
- €	2	19	26	5	1 636,80 €					- €	2	19	26	5	1 636,80 €				
- €	2	13	19	5	1 133,66 €					- €	2	13	19	5	1 133,66 €				
- €	2	6	19	5	882,01 €					- €	2	6	19	5	882,01 €				
- €	2	6	19	5	882,01 €					- €	2	6	19	5	882,01 €				
- €	2	6	13	5	732,86 €					- €	2	6	13	5	732,86 €				
- €	2	19	32	6	1 782,06 €					- €	2	19	32	6	1 782,06 €				
- €	2	6	13	5	732,86 €					- €	2	6	13	5	732,86 €				
- €	0	3	6	3	313,71 €					- €	0	3	6	3	313,71 €				
- €	6	51	64	6	3 848,74 €					- €	6	51	64	6	3 848,74 €				
- €	23	40	65	15	4 490,86 €					- €	23	40	65	15	4 490,86 €				
- €	19	32	32	13	3 882,86 €					- €	19	32	32	13	3 882,86 €				
- €	12	40	24	12	2 796,00 €					- €	12	40	24	12	2 796,00 €				
- €	16	48	32	16	3 642,86 €					- €	16	48	32	16	3 642,86 €				
- €	96	109	109	27	11 783,63 €					- €	96	109	109	27	11 783,63 €				
- €	82	109	109	27	11 834,43 €					- €	82	109	109	27	11 834,43 €				
- €	54	83	83	32	8 182,80 €					- €	54	83	83	32	8 182,80 €				
- €	82	109	109	27	11 834,43 €					- €	82	109	109	27	11 834,43 €				
- €	54	109	109	27	9 890,03 €					- €	54	109	109	27	9 890,03 €				
- €	78	173	157	43	14 886,27 €					- €	78	173	157	43	14 886,27 €				
- €	122	192	165	43	17 880,83 €					- €	122	192	165	43	17 880,83 €				
- €	78	173	157	43	14 886,27 €					- €	78	173	157	43	14 886,27 €				
- €	54	128	82	27	9 834,70 €					- €	54	128	82	27	9 834,70 €				
- €	128	192	147	32	17 182,32 €					- €	128	192	147	32	17 182,32 €				
- €	96	136	80	16	11 679,20 €					- €	96	136	80	16	11 679,20 €				
- €	54	96	128	32	9 836,80 €					- €	54	96	128	32	9 836,80 €				
- €	61	78	76	36	8 238,40 €					- €	61	78	76	36	8 238,40 €				
- €	19	22	38	22	3 048,30 €					- €	19	22	38	22	3 048,30 €				
- €	10	32	12	6	2 082,84 €					- €	10	32	12	6	2 082,84 €				
- €	6	26	32	13	2 284,33 €					- €	6	26	32	13	2 284,33 €				
- €	6	19	19	13	1 887,41 €					- €	6	19	19	13	1 887,41 €				
- €	0	0	0	0	- €					- €	0	0	0	0	- €				
- €	0	0	0	0	- €					- €	0	0	0	0	- €				
- €	0	0	0	0	- €					- €	0	0	0	0	- €				
- €	13	32	45	19	3 242,91 €					- €	13	32	45	19	3 242,91 €				
- €	19	38	45	19	3 736,83 €					- €	19	38	45	19	3 736,83 €				
- €	6	19	19	13	1 887,41 €					- €	6	19	19	13	1 887,41 €				
- €	0	0	0	0	- €					- €	0	0	0	0	- €				
- €	0	6	13	2	598,26 €					- €	0	6	13	2	598,26 €				
- €	2	32	64	13	3 128,17 €					- €	2	32	64	13	3 128,17 €				
- €	2	84	128	13	8 834,86 €					- €	2	84	128	13	8 834,86 €				
- €	6	19	19	6	1 648,80 €					- €	6	19	19	6	1 648,80 €				
- €	0	3	10	6	470,74 €					- €	0	3	10	6	470,74 €				
- €	0	3	6	6	364,80 €					- €	0	3	6	6	364,80 €				
- €	0	13	13	6	888,82 €					- €	0	13	13	6	888,82 €				
- €					13 822,14 €					- €					13 822,14 €				
- €	2	13	13	3	940,44														

Názov časti dokumentácie	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	Cena celkom	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	Cena celkom	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	Cena celkom		
	47,80	34,52	26,54	18,93		47,80	34,52	26,54	18,93		47,80	34,52	26,54	18,93			
Potrebný počet hodín					v €	Potrebný počet hodín					v €	Potrebný počet hodín					v €
512-00	Príloha vodovodu ND25 – rPE v km 2.112	0	6	13	3	603,19 €					- €	0	6	13	3	603,19 €	
551-00	Príloha DK ST v km 0.00 veľký A	2	13	19	3	1 099,79 €					- €	2	13	19	3	1 099,79 €	
552-00	Príloha DOK ST v km 0.00 veľký A	2	13	13	3	940,43 €					- €	2	13	13	3	940,43 €	
561-00	Príloha východového návestidla L' a jeho predzvesti	0	6	6	3	417,27 €					- €	0	6	6	3	417,27 €	
562-00	Príloha nadzemného vedenia ŽSR	0	3	13	6	650,42 €					- €	0	3	13	6	650,42 €	
564-00	Príloha NN pre ISRC v km 4.565	0	3	6	2	296,78 €					- €	0	3	6	2	296,78 €	
565-00	Všeobecné osvetlenie kružovisky Nitra – sever						14			2	617,54 €	0	14	0	2	617,54 €	
570-00	Zabezpečenie precestia v žkm 47.182 trate Trstená – Kľačany	2	26	51	3	2 398,47 €					- €	2	26	51	3	2 398,47 €	
571-00	Príloha NN pre precestie ŽZ v žkm 47.182 trate Trstená – Kľačany	0	10	13	3	741,27 €					- €	0	10	13	3	741,27 €	
572-00	Váľba staničného zabezpečovacieho zariadenia na PZZ	0	10	13	3	741,27 €					- €	0	10	13	3	741,27 €	
580-00	Precestné zabezpeč. zar. v žkm 47.182 trate Trstená – Kľačany	0	26	26	3	1 636,87 €					- €	0	26	26	3	1 636,87 €	
581-00	Príloha východ. návestidla L v žkm 47.154 a jeho predzvesti Pr L	0	0	6	2	193,22 €					- €	0	0	6	2	193,22 €	
590-00	Informačný systém RC – stavebná časť	6	19	19	6	1 648,98 €					- €	6	19	19	6	1 648,98 €	
590-11	Informačný systém RC – technologická časť					4 080,87 €					- €					4 080,87 €	
590-11.1	Cestné svetelné signalizácie	2	6	13	3	698,79 €					- €	2	6	13	3	698,79 €	
590-11.2	Meteorozariadenia	2	6	13	3	698,79 €					- €	2	6	13	3	698,79 €	
590-11.3	Počítačové zariadenia IS	2	6	13	3	698,79 €					- €	2	6	13	3	698,79 €	
590-11.4	Sčítacie dopravy	2	6	13	3	698,79 €					- €	2	6	13	3	698,79 €	
590-11.5	Dynamické váhy	2	13	26	3	1 285,71 €					- €	2	13	26	3	1 285,71 €	
701-00	Ochrana VTL plynovodu DN 200, PN 40 v km 0.150	2	13	13	3	940,43 €					- €	2	13	13	3	940,43 €	
702-00	Príloha VTL plynovodu DN 200, PN 40 v km 1.700-1.930	3	16	19	3	1 251,15 €					- €	3	16	19	3	1 251,15 €	
703-00	Príloha VTL plynovodu DN 200, PN 40 v km 2.400-3.100	3	32	32	3	2 148,78 €					- €	3	32	32	3	2 148,78 €	
704-00	Príloha VTL plynovodu DN 200, PN 40 v km 3.620 – 5.000	3	32	38	3	2 306,11 €					- €	3	32	38	3	2 306,11 €	
705-00	Príloha VTL plynovodu DN 100, PN 40 v km 4.800 – 5.100	2	19	13	3	1 147,58 €					- €	2	19	13	3	1 147,58 €	
801-00	Provozónna prístupová cesta v ZÚ	0	6	13	2	588,38 €					- €	0	6	13	2	588,38 €	
802-00	Provozónna prístupová cesta v KÚ	0	6	13	2	588,38 €					- €	0	6	13	2	588,38 €	
810-00	Obnova žvižných krytov po výstavbe	0	6	13	3	603,19 €					- €	0	6	13	3	603,19 €	
E	Doklady	0	6	6	13	588,38 €					- €	0	6	6	13	588,38 €	
F	Dokumentácia maršrútových prác	64	192	192	64	15 870,08 €					- €	64	192	192	64	15 870,08 €	
G	Dokumentácia pre majetkové opravy výstrojenia	64	320	256	64	21 988,48 €					- €	64	320	256	64	21 988,48 €	
H	Dokumentácia pre trvalé a dočasné vyňatie pôdy z PPF a LPF	32	128	192	64	12 151,20 €					- €	32	128	192	64	12 151,20 €	
I	Dokumentácia prieskumov					125 087,78 €					21 117,00 €					146 204,78 €	
	Inventarizácia a spol. ohodnotenie biotopov európskeho a národného významu	0	13	26	6	1 240,90 €					- €	0	13	26	6	1 240,90 €	
	inventarizácia a spol. ohodnotenie drvin rastúcich mimo lesa	0	13	26	3	1 190,11 €					- €	0	13	26	3	1 190,11 €	
	Ekologická štúdia	0	19	26	3	1 387,23 €					- €	0	19	26	3	1 387,23 €	
	Ekologická štúdia	0	13	26	3	1 190,11 €					- €	0	13	26	3	1 190,11 €	
	Korozný a geoelektrický prieskum	0	13	19	3	1 004,19 €					- €	0	13	19	3	1 004,19 €	
	Seizmický prieskum	0	13	32	2	1 332,54 €					- €	0	13	32	2	1 332,54 €	
	Dopravné-ružnoverké údaje (pripadne prieskum)	0	19	19	6	1 262,10 €					- €	0	19	19	6	1 262,10 €	
	Pedologický prieskum	0	13	13	6	895,82 €					- €	0	13	13	6	895,82 €	
	Archeologický prieskum	0	13	19	6	1 054,98 €					- €	0	13	19	6	1 054,98 €	
	Podrobný ružnoverkologický prieskum					114 490,00 €					21 117,00 €					135 607,00 €	
J	Dokumentácia pre ŽSR	4	22	22	7	1 683,47 €					- €	4	22	22	7	1 683,47 €	
K	Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci	0	22	22	7	1 482,27 €					- €	0	22	22	7	1 482,27 €	
L	Projekt monitoringu					2 022,92 €					- €					2 022,92 €	
	L1 Projekt monitoringu na vybrané zložky žv. prostredia	0	19	13	2	1 035,02 €					- €	0	19	13	2	1 035,02 €	
	L2 Projekt geotechnického monitoringu	0	13	19	2	987,28 €					- €	0	13	19	2	987,28 €	
M	Vplyv stavby na životné prostredie	0	13	26	2	1 173,18 €					- €	0	13	26	2	1 173,18 €	
N	Podklady k žiadosti o usporiadanie cestnej siete	0	13	19,2	6	1 054,98 €					- €	0	13	19	6	1 054,98 €	
O	Návrh projektu organizácie výstavby	0	13	19,2	6	1 054,98 €					- €	0	13	19	6	1 054,98 €	
Podklady na propagačný bulletin		0	6,4	19,2	0	711,70 €					- €	0	6	19	0	711,70 €	
	Návrhovaná cena bez DPH					506 929,68 €					48 144,30 €					555 073,98 €	
	DPH 18 %					96 656,60 €					7 827,40 €					104 484,00 €	
	DPH 20 %					- €					- €					- €	
	Návrhovaná cena					603 586,28 €					56 971,70 €					660 557,98 €	

sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	Cena celkom	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	Cena celkom	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	Cena celkom	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	Cena celkom
47,80	34,52	26,56	16,93		47,80	34,52	26,56	16,93		47,80	34,52	26,56	16,93		47,80	34,52	26,56	16,93	
Potrebný počet hodín				v €	Potrebný počet hodín				v €	Potrebný počet hodín				v €	Potrebný počet hodín				v €
				- €	0	6	13	3	883,16 €					- €	0	6	13	3	883,16 €
				- €	2	13	19	3	1 060,79 €					- €	2	13	19	3	1 060,79 €
				- €	2	13	13	3	848,43 €					- €	2	13	13	3	848,43 €
				- €	0	6	6	3	417,27 €					- €	0	6	6	3	417,27 €
				- €	0	3	13	6	590,42 €					- €	0	3	13	6	590,42 €
				- €	0	3	6	2	296,79 €					- €	0	3	6	2	296,79 €
				- €	0	14	0	2	817,14 €					- €	0	14	0	2	817,14 €
				- €	2	26	51	3	2 286,47 €					- €	2	26	51	3	2 286,47 €
				- €	0	10	13	3	741,27 €					- €	0	10	13	3	741,27 €
				- €	0	10	13	3	741,27 €					- €	0	10	13	3	741,27 €
				- €	0	26	26	3	1 636,97 €					- €	0	26	26	3	1 636,97 €
				- €	0	0	6	2	763,22 €					- €	0	0	6	2	763,22 €
				- €	6	19	19	6	1 648,98 €					- €	6	19	19	6	1 648,98 €
				- €					4 886,87 €					- €					4 886,87 €
				- €	2	6	13	3	598,79 €					- €	2	6	13	3	598,79 €
				- €	2	6	13	3	598,79 €					- €	2	6	13	3	598,79 €
				- €	2	6	13	3	598,79 €					- €	2	6	13	3	598,79 €
				- €	2	6	13	3	598,79 €					- €	2	6	13	3	598,79 €
				- €	2	13	26	3	1 285,71 €					- €	2	13	26	3	1 285,71 €
				- €	2	13	13	3	840,43 €					- €	2	13	13	3	840,43 €
				- €	3	16	19	3	1 281,16 €					- €	3	16	19	3	1 281,16 €
				- €	3	32	32	3	2 148,78 €					- €	3	32	32	3	2 148,78 €
				- €	3	32	38	3	2 306,11 €					- €	3	32	38	3	2 306,11 €
				- €	2	19	13	3	1 147,56 €					- €	2	19	13	3	1 147,56 €
				- €	0	6	13	2	596,36 €					- €	0	6	13	2	596,36 €
				- €	0	6	13	2	596,36 €					- €	0	6	13	2	596,36 €
				- €	0	6	13	3	883,16 €					- €	0	6	13	3	883,16 €
				- €	0	6	6	13	596,87 €					- €	0	6	6	13	596,87 €
				- €	64	192	192	64	16 870,06 €					- €	64	192	192	64	16 870,06 €
				- €	64	320	256	64	21 988,48 €					- €	64	320	256	64	21 988,48 €
				- €	32	128	192	64	12 131,20 €					- €	32	128	192	64	12 131,20 €
				- €					146 174,78 €					- €					146 174,78 €
				- €	0	13	26	6	1 240,90 €					- €	0	13	26	6	1 240,90 €
				- €	0	13	26	3	1 190,11 €					- €	0	13	26	3	1 190,11 €
				- €	0	19	26	3	1 397,23 €					- €	0	19	26	3	1 397,23 €
				- €	0	13	26	3	1 190,11 €					- €	0	13	26	3	1 190,11 €
				- €	0	13	19	3	1 004,19 €					- €	0	13	19	3	1 004,19 €
				- €	0	13	32	2	1 332,54 €					- €	0	13	32	2	1 332,54 €
				- €	0	19	19	6	1 262,10 €					- €	0	19	19	6	1 262,10 €
				- €	0	13	13	6	895,62 €					- €	0	13	13	6	895,62 €
				- €	0	13	19	6	1 054,98 €					- €	0	13	19	6	1 054,98 €
				- €					135 607,00 €					- €					135 607,00 €
				- €	4	22	22	7	1 663,47 €					- €	4	22	22	7	1 663,47 €
				- €	0	22	22	7	1 482,27 €					- €	0	22	22	7	1 482,27 €
				- €					2 622,28 €					- €					2 622,28 €
				- €	0	19	13	2	1 836,02 €					- €	0	19	13	2	1 836,02 €
				- €	0	13	19	2	867,26 €					- €	0	13	19	2	867,26 €
				- €	0	13	26	2	1 173,18 €					- €	0	13	26	2	1 173,18 €
				- €	0	13	19	6	1 064,98 €					- €	0	13	19	6	1 064,98 €
				- €	0	13	19	6	1 064,98 €					- €	0	13	19	6	1 064,98 €
				- €	0	6	19	0	711,76 €					- €	0	6	19	0	711,76 €
				- €					549 073,88 €					- €					549 073,88 €
				- €					104 334,90 €					- €					104 334,90 €
				- €					- €					- €					- €
				- €					663 307,68 €					- €					663 307,68 €

POZOR NA ZMENU DPH !!!

Názov časti dokumentácie		ZoD				Cena celkom	Dodatok č. 1				Cena celkom	ZoD + Dodatok č. 1				Cena celk
		sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h		sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h						
		47,80	34,82	25,56	16,93		47,80	34,82	25,56	16,93						
Potrebný počet hodín						v €	Potrebný počet hodín				v €	Potrebný počet hodín				v €
Dokumentácia na ponuku																
3	Zväzok 3 Technicko-kvalitatívne podmienky	-	-	0	7	22	2 688,85 €	-	-	-	-	- €	-	-	-	2 688
3.1	Všeobecné technicko-kvalitatívne podmienky (TKP)	0	-	0	-	22	558,38 €	-	-	-	-	- €	0	0	7	22
3.11	Zväzok 3.1 Technicko-kvalitatívne podmienky (ZTKP)	14	22	22	7	7	2 131,47 €	-	-	-	-	- €	14	22	22	7
4	Zväzok 4 Cenové časti	-	-	-	-	-	48 548,40 €	-	-	-	-	- €	-	-	-	48 548
4.1	Popis predmetu obstarávania	0	72	36	22	22	3 814,06 €	-	-	-	-	- €	0	72	36	22
4.11	Čalkový výkaz výmer	0	216	108	36	36	10 934,28 €	-	-	-	-	- €	0	216	108	36
4.111	Supa segregovaných polítek	0	108	36	22	22	5 056,78 €	-	-	-	-	- €	0	108	36	22
4.1111	Teoretické ocenenie stavby	144	360	324	108	108	29 744,28 €	-	-	-	-	- €	144	360	324	108
5	Zväzok 5 Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS)	-	-	-	-	-	389 194,91 €	-	-	-	-	- €	-	-	-	389 194
A	Sprievodná správa	0	7	7	4	4	485,28 €	-	-	-	-	- €	0	7	7	4
B.1	Prehľadná situácia M 1:50 000	0	4	7	4	4	391,72 €	-	-	-	-	- €	0	4	7	4
B.2	Čalková situácia stavby M 1:10 000	0	4	7	4	4	391,72 €	-	-	-	-	- €	0	4	7	4
B.3	Pozdĺžny rez M 1:10000/1 000	0	4	7	4	4	391,72 €	-	-	-	-	- €	0	4	7	4
B.4.6	Ortofotozmapa M 1:10 000, 1:2 000	0	4	7	14	14	561,02 €	-	-	-	-	- €	0	4	7	14
B.6	Vizuálne záznamy	0	0	7	7	7	304,43 €	-	-	-	-	- €	0	0	7	7
C.1	Koordinátny výkres M 1:10 000	0	7	14	14	14	850,50 €	-	-	-	-	- €	0	7	14	14
C.2	Dopravné značenie celej stavby M 1:2 000	0	4	7	7	7	442,51 €	-	-	-	-	- €	0	4	7	7
D	Prírodnosť a výkresy objektov	-	-	-	-	-	369 332,40 €	-	-	-	-	- €	-	-	-	369 332
010-00	Vegetačné úpravy	0	13	19	6	6	1 054,88 €	-	-	-	-	- €	0	13	19	6
011-00	Úprava územia	0	26	26	6	6	1 689,88 €	-	-	-	-	- €	0	26	26	6
012-00	Náhradná výsadba	0	19	19	3	3	1 211,31 €	-	-	-	-	- €	0	19	19	3
014-00	Zabezpečenie poľného hnojska (slátny jamy)	0	0	19	6	6	808,22 €	-	-	-	-	- €	0	0	19	6
020-00	Príprava pozemkov ZS	0	0	13	6	6	446,88 €	-	-	-	-	- €	0	0	13	6
021-00	Zariadenie staveniska - stavebný dvor	0	3	13	3	3	496,63 €	-	-	-	-	- €	0	3	13	3
030-00	Technická a biologická rekultivácia	0	6	13	6	6	653,98 €	-	-	-	-	- €	0	6	13	6
031-00	Rekultivácia jaskynných ciest	0	0	13	3	3	366,07 €	-	-	-	-	- €	0	0	13	3
101-00	Rýchlostná cesta R3	96	180	192	64	64	16 258,04 €	-	-	-	-	- €	96	180	192	64
102-00	Krčovatka "Trvdosin" (vetva H.I.U.)	32	32	64	32	32	4 875,84 €	-	-	-	-	- €	32	32	64	32
103-00	Krčovatka "Nizná" (vetvy A, B, C, D)	64	128	96	32	32	10 589,26 €	-	-	-	-	- €	64	128	96	32
104-00	Krčovatka "Nizná - sever" so súčasťou cestou I/59 (vetvy E, F, G)	32	32	64	32	32	4 875,84 €	-	-	-	-	- €	32	32	64	32
105-00	Prívádzka "Nizná" (pokračovanie vetvy A)	26	32	58	32	32	4 428,88 €	-	-	-	-	- €	26	32	58	32
110-00	Úprava súčasnej cesty I/59 v krčovatke Nizná - sever	6	19	19	13	13	1 687,41 €	-	-	-	-	- €	6	19	19	13
120-00	Právka poľnej cesty v km 0.8 - 1.6 vľavo v k.u. Trvdosin	0	13	19	3	3	1 034,19 €	-	-	-	-	- €	0	13	19	3
121-00	Právka poľnej cesty v km 2.4 - 3.15 vpravo v k.u. Trvdosin	0	13	19	3	3	844,83 €	-	-	-	-	- €	0	13	19	3
122-00	Právka poľnej cesty v km 3.9 - 4.2 v k.u. Krásna Hôrka	0	6	13	3	3	603,19 €	-	-	-	-	- €	0	6	13	3
123-00	Právka poľnej cesty v km 4.3 v k.u. Krásna Hôrka	0	6	13	3	3	603,19 €	-	-	-	-	- €	0	6	13	3
124-00	Právka poľnej cesty v km 4.7 - 4.9 v k.u. Krásna Hôrka	0	0	13	3	3	366,07 €	-	-	-	-	- €	0	0	13	3
125-00	Právka poľnej cesty v km 4.85 - 5.22 (K.U.) v k.u. Nizná	0	19	19	3	3	1 211,31 €	-	-	-	-	- €	0	19	19	3
126-00	Právka poľnej cesty v km 0.2 - 0.3 vetvy A krčovatky "Nizná" v k.u. Nizná	0	6	13	3	3	603,19 €	-	-	-	-	- €	0	6	13	3
127-00	Zjazd poľnej cesty z I/59 v k.u. Nizná	0	0	6	2	2	183,22 €	-	-	-	-	- €	0	0	6	2
131-00	Obchádzková komunikácia v krčovatke Nizná - sever	6	26	32	3	3	2 086,03 €	-	-	-	-	- €	6	26	32	3
170-00	Dopravné značenie	0	13	38	6	6	1 589,62 €	-	-	-	-	- €	0	13	38	6
200-01	Úprava jaskynného provizórneho mostu cez rieku Oravu	13	64	64	32	32	5 072,28 €	-	-	-	-	- €	13	64	64	32
200-02	Rekonštrukcia mostu cez Oravu pri PD Žiarac	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- €	0	0	0	0
200-03	Provizórny most cez Oravu v km 4.7 R3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- €	0	0	0	0
201-00	Most na R3 v km 0.03 nad vetvou knž Trvdosin a údolím Kráľovho potoka s poľnou cestou	96	224	192	58	58	16 402,74 €	-	-	-	-	- €	96	224	192	58
202-00	Most na R3 v km 0.7 nad údolím	96	192	192	58	58	17 288,10 €	-	-	-	-	- €	96	192	192	58
203-00	Most na R3 v km 1.3 nad údolím s potokom	52	160	192	58	58	14 080,28 €	-	-	-	-	- €	52	160	192	58
204-00	Most na R3 v km 2.0 nad údolím Kráľovho potoka s poľnou cestou	96	192	173	58	58	16 793,48 €	-	-	-	-	- €	96	192	173	58
205-00	Most na R3 v km 3.2 nad údolím s potokom a poľnou cestou	96	192	192	58	58	17 288,10 €	-	-	-	-	- €	96	192	192	58
206-00	Most na R3 v km 4.2 nad údolím s potokom a poľnými cestami	51	192	192	58	58	15 147,10 €	-	-	-	-	- €	51	192	192	58
207-00	Most na R3 v km 4.7 nad údolím s prívádzkou, poľnou cestou a potokom	96	192	192	58	58	17 288,10 €	-	-	-	-	- €	96	192	192	58
208-00	Most na R3 v km 5.2 nad údolím s potokom a dvoma poľnými cestami	52	192	180	64	64	14 446,58 €	-	-	-	-	- €	52	192	180	64
210-00	Most na vetve C v km 0.3 nad údolím s potokom a poľnou cestou	64	192	180	58	58	14 918,58 €	-	-	-	-	- €	64	192	180	58
211-00	Most na prívádzku "Nizná" (vetvy A) v km 0.5 cez rieku Oravu	128	224	192	58	58	19 832,34 €	-	-	-	-	- €	128	224	192	58
212-00	Most na prívádzku (vetvy A) nad poľnou cestou, traťou ŽSR a súčasťou cestou I/59	128	192	180	64	64	18 079,36 €	-	-	-	-	- €	128	192	180	64
213-00	Most na vetve H v km 0.1 nad údolím Kráľovho potoka a poľnou cestou	52	192	192	58	58	15 194,80 €	-	-	-	-	- €	52	192	192	58
221-00	Most na pravú poľnú cestu SO 120 nad rýchlostnou cestou R3 v km 1.54	52	96	96	32	32	8 891,04 €	-	-	-	-	- €	52	96	96	32
222-00	Most na PC SO 124 v km 0.02 cez potok	10	52	52	26	26	4 084,34 €	-	-	-	-	- €	10	52	52	26
229-00	Záružný múr pri moste 221-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- €	0	0	0	0
230-00	Záružný múr pozdĺž vetvy B v km 0.150-0.255 vpravo	6	19	26	19	19	1 954,81 €	-	-	-	-	- €	6	19	26	19
231-00	Záružný múr pozdĺž vetvy G v km 0.091 - 0.140 vpravo	6	13	19	19	19	1 561,87 €	-	-	-	-	- €	6	13	19	19
232-00	Oporný múr pozdĺž vetvy E v km 0.100 - 0.205 vľavo	6	13	13	19	19	1 402,51 €	-	-	-	-	- €	6	13	13	19
233-00	Oporný múr pozdĺž vetvy F v km 0.060 - 0.180 vľavo	6	6	19	19	19	1 320,23 €	-	-	-	-	- €	6	6	19	19
234-00	Oporný múr pozdĺž vetvy F v km 0.060 - 0.240 vpravo	13	19	26	19	19	2 289,51 €	-	-	-	-	- €	13	19	26	19
235-00	Záružný múr v km 1.4 - 1.8 vľavo	13	32	32	19	19	2 887,63 €	-	-	-	-	- €	13	32	32	19
236-00	Záružný múr v km 3.8 - 4.1 vľavo	13	36													

Názov časti dokumentácie	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	Cena celkom	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	Cena celkom	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	Cena celkom
	47,80	34,82	26,56	18,93		47,80	34,82	26,56	18,93		47,80	34,82	26,56	18,93	
	Potrebný počet hodín				v €	Potrebný počet hodín				v €	Potrebný počet hodín				v €
501-07 Odkúšavač ropných látok č.7 - km 4.6	2	7	14	2	742,94 €					- €	2	7	14	2	742,94 €
501-08 Odkúšavač ropných látok č.8 - km 0.6 vetvy A	2	14	14	2	984,58 €					- €	2	14	14	2	984,58 €
501-09 Odkúšavač ropných látok č.9 - km 5.1	2	7	14	2	742,94 €					- €	2	7	14	2	742,94 €
501-10 Odkúšavač ropných látok č.10 - km 0.0 vetvy A	2	14	14	2	984,58 €					- €	2	14	14	2	984,58 €
502-00 Preložka kanalizačného zberača DN 1000 v križovatke "Nižná - sever"	0	7	14	2	647,34 €					- €	0	7	14	2	647,34 €
511-00 Preložka vodovodu DN 100 - LT v km 2.2	4	14	14	2	1 080,18 €					- €	4	14	14	2	1 080,18 €
512-00 Preložka vodovodu ND25 - rPE v km 2.112	0	7	14	2	647,34 €					- €	0	7	14	2	647,34 €
551-00 Preložka DK ST v km 0.00 vetvy A	0	5	22	2	780,78 €					- €	0	5	22	2	780,78 €
552-00 Preložka DOK ST v km 0.00 vetvy A	0	5	29	2	975,70 €					- €	0	5	29	2	975,70 €
561-00 Preložka vchodového návěstidla „L“ a jeho predzvesti	0	7	7	2	461,42 €					- €	0	7	7	2	461,42 €
562-00 Preložka nadzemného vedenia ŽSR	0	7	14	2	647,34 €					- €	0	7	14	2	647,34 €
564-00 Pripojka NN pre ISRC v km 4.565	0	4	7	4	391,72 €					- €	0	4	7	4	391,72 €
565-00 Verejná osvetlenie križovatky Nižná - sever										- €					
570-00 Zabezpečenie precestia v žkm 47.182 trate Trstená - Kralovany	7	36	36	7	2 851,90 €					- €	7	36	36	7	2 851,90 €
571-00 Pripojka NN pre precestie žkm v žkm 47.182 trate Trstená - Kralovany	0	7	14	2	647,34 €					- €	0	7	14	2	647,34 €
572-00 Viazba stacioného zabezpečovacieho zariadenia na PZZ	0	7	14	2	647,34 €					- €	0	7	14	2	647,34 €
580-00 Pracovné zabezpeč. žur. v žkm 47.182 trate Trstená - Kralovany	0	14	14	2	888,88 €					- €	0	14	14	2	888,88 €
581-00 Preložka vchod návěstidla L v žkm 47.154 a jeho predzvesti Pr L	0	0	7	2	218,78 €					- €	0	0	7	2	218,78 €
590-00 Informačný systém RC - stavebná časť	0	29	36	7	2 075,75 €					- €	0	29	36	7	2 075,75 €
590-11 Informačný systém RC - technologická časť					3 708,56 €					- €					3 708,56 €
590-11.1 Centrálna svetelná signalizácia	0	7	7	2	461,42 €					- €	0	7	7	2	461,42 €
590-11.2 Meteorizariadenie	0	7	7	2	461,42 €					- €	0	7	7	2	461,42 €
590-11.3 Počítacové zariadenie IS	0	14	7	2	703,06 €					- €	0	14	7	2	703,06 €
590-11.4 Sčítacia doprava	0	14	7	2	703,06 €					- €	0	14	7	2	703,06 €
590-11.5 Dynamické váhy	0	22	22	2	1 377,62 €					- €	0	22	22	2	1 377,62 €
701-00 Ochrana VTL plynovodu DN 200, PN 40 v km 0.150	2	14	14	7	1 086,23 €					- €	2	14	14	7	1 086,23 €
702-00 Preložka VTL plynovodu DN 200, PN 40 v km 1.700-1.930	2	22	22	7	1 557,87 €					- €	2	22	22	7	1 557,87 €
703-00 Preložka VTL plynovodu DN 200, PN 40 v km 2.400-3.100	2	36	36	7	2 412,98 €					- €	2	36	36	7	2 412,98 €
704-00 Preložka VTL plynovodu DN 200, PN 40 v km 3.620 - 5.000	2	36	43	7	2 595,91 €					- €	2	36	43	7	2 595,91 €
705-00 Preložka VTL plynovodu DN 100, PN 40 v km 4.800 - 5.100	2	22	14	7	1 345,39 €					- €	2	22	14	7	1 345,39 €
801-00 Právotvorná prístupová cesta v ŽU	0	7	7	2	461,42 €					- €	0	7	7	2	461,42 €
802-00 Právotvorná prístupová cesta v KÚ	0	7	7	2	461,42 €					- €	0	7	7	2	461,42 €
810-00 Obnova žvižných krytov po výstavbe	0	7	14	4	881,20 €					- €	0	7	14	4	881,20 €
F Dokumentácia mestskej časti	0	0	14	7	490,35 €					- €	0	0	14	7	490,35 €
I Dokumentácia prieskumov					4 537,04 €					- €					4 537,04 €
Inventarizácia a spol. ohodnotenie biotopov európskeho a národného významu	0	0	7	14	422,94 €					- €	0	0	7	14	422,94 €
Inventarizácia a spol. ohodnotenie drevín rastúcich mimo leso	0	0	7	14	422,94 €					- €	0	0	7	14	422,94 €
Hluková štúdia	0	0	7	7	304,43 €					- €	0	0	7	7	304,43 €
Exhalačná štúdia	0	0	7	7	304,43 €					- €	0	0	7	7	304,43 €
Korózy a geoelektrický prieskum	0	0	7	14	422,94 €					- €	0	0	7	14	422,94 €
Seizmický prieskum	0	0	7	7	304,43 €					- €	0	0	7	7	304,43 €
Dopravno-inžinierske údaje (prípadne prieskum)	0	0	7	7	304,43 €					- €	0	0	7	7	304,43 €
Pedologický prieskum	0	0	7	14	422,94 €					- €	0	0	7	14	422,94 €
Archéologický prieskum	0	0	7,2	14,4	422,94 €					- €	0	0	7	14	422,94 €
Podrobný environmentálny prieskum	0	14,4	21,6	14,4	1 304,82 €					- €	0	14,4	21,6	14,4	1 304,82 €
P Návrh projektu organizácie výstavby	0	14,4	7,2	14,4	808,22 €					- €	0	14,4	7,2	14,4	808,22 €
3 Zväzok 3 POŽIADAVKY OBJEDNÁVATEĽA															
3.1 Časť 1 Všeobecné informácie a požiadavky objednávateľa															
3.2 Časť 2 Všeobecné technicko-kvalitatívne podmienky a katalógové listy - aktualizovať															
3.3 Časť 3 Zvláštne technicko-kvalitatívne podmienky (ZTKPO, VŠEOBECNE) - aktualizovať															
3.4 Časť 4 Technické požiadavky Objednávateľa															
4 Zväzok 4 CENOVÁ ČASŤ															
4.1 Časť 1 Prílohy - aktualizovať															
4.2 Časť 2 Formulár platieb															
5 Zväzok 5 DOKUMENTÁCIA POSKYTNUTÁ OBJEDNÁVATEĽOM															
5.1 Dokumentácia na stavebné povolenie															
5.2 Stavebné povolenie															
5.3 IGHP															
5.4 Majetkoprávna dokumentácia															
5.5 Archeológia															
5.6 Indexácia rozpočtu zo štátnej expertízy															
5.7 Smerové a výškové vedenie rýchlych ciest R3															
5.8 Analýza dopadov vylúčenia odpadníka a redukcie križovatky Nižná															
5.9 Vytvorenie orgánov a organizácií															
5.10 Vytváracie sieť															
6 VÝKRESY															
6.1 Koordinátna situácia M 1 : 1000															
6.2 Prehľadná situácia M 1 : 10 000															
6.3 Ortofoto M 1 : 10 000															
7 POPIS PRÁČ															
Navrhovaná cena bez DPH					421 434,18 €					- €					421 434,18 €
DPH 19 %					80 072,49 €					- €					80 072,49 €
DPH 20 %					- €					- €					- €
Navrhovaná cena					501 506,66 €					- €					501 506,66 €

☐ vyplni zhotoviteľ

kom	sadzba €/h				Cena celkom	sadzba €/h				Cena celkom	sadzba €/h				Cena celkom	sadzba €/h				Cena celkom
	47,80	34,52	26,56	16,93		47,80	34,52	26,56	16,93		47,80	34,52	26,56	16,93		47,80	34,52	26,56	16,93	
	Potrebný počet hodín				v €	Potrebný počet hodín				v €	Potrebný počet hodín				v €	Potrebný počet hodín				v €
84 €					- €					- €					- €					- €
86 €					- €					- €					- €					- €
84 €					- €					- €					- €					- €
88 €					- €					- €					- €					- €
34 €					- €					- €					- €					- €
18 €					- €					- €					- €					- €
34 €					- €					- €					- €					- €
78 €					- €					- €					- €					- €
70 €					- €					- €					- €					- €
62 €					- €					- €					- €					- €
34 €					- €					- €					- €					- €
72 €					- €					- €					- €					- €
4 €					- €					- €					- €					- €
80 €					- €					- €					- €					- €
34 €					- €					- €					- €					- €
34 €					- €					- €					- €					- €
88 €					- €					- €					- €					- €
78 €					- €					- €					- €					- €
78 €					- €					- €					- €					- €
78 €					- €					- €					- €					- €
86 €					- €					- €					- €					- €
42 €					- €					- €					- €					- €
42 €					- €					- €					- €					- €
66 €					- €					- €					- €					- €
62 €					- €					- €					- €					- €
28 €					- €					- €					- €					- €
37 €					- €					- €					- €					- €
80 €					- €					- €					- €					- €
71 €					- €					- €					- €					- €
30 €					- €					- €					- €					- €
42 €					- €					- €					- €					- €
42 €					- €					- €					- €					- €
20 €					- €					- €					- €					- €
26 €					- €					- €					- €					- €
84 €					- €					- €					- €					- €
84 €					- €					- €					- €					- €
43 €					- €					- €					- €					- €
43 €					- €					- €					- €					- €
84 €					- €					- €					- €					- €
43 €					- €					- €					- €					- €
43 €					- €					- €					- €					- €
84 €					- €					- €					- €					- €
84 €					- €					- €					- €					- €
32 €					- €					- €					- €					- €
22 €					- €					- €					- €					- €
					25 180,37 €					25 180,37 €					- €					- €
40	80	48	47	6 744,19 €	40	80	48	47	6 744,19 €	- €					- €					- €
16	25	24	29	2 756,21 €	16	25	24	29	2 756,21 €	- €					- €					- €
16	56	79	48	5 608,80 €	16	56	79	48	5 608,80 €	- €					- €					- €
40	120	120	49	10 071,17 €	40	120	120	49	10 071,17 €	- €					- €					- €
				8 187,28 €					8 187,28 €	- €					- €					- €
8	18	24	24	1 978,48 €	8	18	24	24	1 978,48 €	- €					- €					- €
40	64	48	48	6 208,80 €	40	64	48	48	6 208,80 €	- €					- €					- €
				55 948,27 €					55 948,27 €	- €					- €					- €
80	88	160	128	13 278,40 €	80	88	160	128	13 278,40 €	- €					- €					- €
8	16	23	24	1 951,92 €	8	16	23	24	1 951,92 €	- €					- €					- €
40	56	120	120	9 063,92 €	40	56	120	120	9 063,92 €	- €					- €					- €
49	88	201	80	12 072,92 €	49	88	201	80	12 072,92 €	- €					- €					- €
16	24	56	24	3 486,96 €	16	24	56	24	3 486,96 €	- €					- €					- €
16	25	40	30	3 198,10 €	16	25	40	30	3 198,10 €	- €					- €					- €
8	16	23	24	1 951,92 €	8	16	23	24	1 951,92 €	- €					- €					- €
18	32	80	41	4 688,37 €	18	32	80	41	4 688,37 €	- €					- €					- €
8	7	32	40	2 151,16 €	8	7	32	40	2 151,16 €	- €					- €					- €
24	40	36	32	4 105,60 €	24	40	36	32	4 105,60 €	- €					- €					- €
				7 485,04 €					7 485,04 €	- €					- €					- €
16	24	24	20	2 589,32 €	16	24	24	20	2 589,32 €	- €					- €					- €
8	16	16	32	1 901,44 €	8	16	16	32	1 901,44 €	- €					- €					- €
16	24	40	20	2 984,28 €	16	24	40	20	2 984,28 €	- €					- €					- €
8	16	40	24	2 403,44 €	8	16	40	24	2 403,44 €	- €					- €					- €
8 €				99 185,40 €					99 185,40 €	- €					- €					- €
3 €				- €					- €	- €					- €					- €
4 €				10 837,08 €					10 837,08 €	- €					- €					- €
8 €				119 022,48 €					119 022,48 €	- €					- €					- €

Časť	Druh prác	m.j.	počet m. j.	cena za m.j. bez DPH	cena spolu bez DPH
A1	TERÉNNÉ PRÁCE				88 913,00 €
	jedrové inžierskogeologické vrtý do 25 m vrátane vzorkovania a dopravy	m	636,00	40,50 €	25 756,00 €
	jedrové inžierskogeologické vrtý nad 25 m vrátane vzorkovania a dopravy	m		- €	- €
	jedrové inžierskogeologické vrtý - dvojité jadrovnice, vrátane vzorkovania a dopravy	m	75,00	120,50 €	9 037,50 €
	dynamická penetračná skúšky - priemerný náklad s vyhodnotením	m	30,00	31,50 €	945,00 €
	statická penetračná skúšky - priemerný náklad s vyhodnotením	m		- €	- €
	kopané šachtice	m	20,00	185,00 €	3 700,00 €
	preslonetrické vrtý	m	90,00	67,00 €	6 030,00 €
	preslonetrická skúška - priemerný náklad s vyhodnotením	m	18,00	215,00 €	3 870,00 €
	jedrový vrt inklinometrický so zabudovaním	m	42,00	100,00 €	4 200,00 €
	jedrový piezometrický vrt so zabudovaním	m	42,00	50,00 €	2 100,00 €
	prípravné práce	m	935,00	2,50 €	2 337,50 €
	zriadenie slaveniska	m	935,00	1,00 €	935,00 €
	GEOFYZIKÁLNE PRÁCE				9 200,00 €
A2	geofyzikálne meranie SOP VES - priemerný náklad s vyhodnotením	m	2300,00	4,00 €	9 200,00 €
	LABORATORNÉ PRÁCE – mechanika zemina hornín				11 924,00 €
	zeminy - ponúšané vzorky - kompletný rozbor - fyzikálne vlastnosti, zrnitosť	ks	110,00	41,00 €	4 510,00 €
	zeminy - neporušené vzorky - kompletný rozbor - fyzikálne vlastnosti, zrnitosť	ks	65,00	50,00 €	3 250,00 €
	zeminy - technologické vzorky - kompletný rozbor - fyzikálne vlastnosti (PS, ID)	ks	5,00	41,00 €	205,00 €
	zeminy - krabicová šmyková skúška (vrcholová šmyková pevnosť)	ks	7,00	105,00 €	735,00 €
	zeminy - krabicová šmyková skúška (reziduálna šmyková pevnosť)	ks	3,00	200,00 €	600,00 €
	zeminy - triaxiálna šmyková skúška	ks		- €	- €
	zeminy - tlačiteľnosť	ks	12,00	40,50 €	486,00 €
	zeminy - súčiniteľ konsolidácie c	ks	3,00	9,00 €	27,00 €
	zeminy - stanovenie pomeru únosnosti CBR zemin	ks	3,00	42,00 €	126,00 €
	zeminy - stanovenie obsahu organických látok	ks	0,00	10,00 €	- €
	zeminy - Proctor standard	ks	3,00	45,00 €	135,00 €
	zeminy - bobinavosť (napučivosť), presadavosť	ks	0,00	25,00 €	- €
B1	horniny - fyzikálne vlastnosti, deformatívny modul, pevnosť v prostom tlaku	ks	8,00	175,00 €	1 400,00 €
	horniny - POINT LOAD TEST	ks	20,00	22,50 €	450,00 €
	LABORATORNÉ PRÁCE – chémia vôd				1 050,00 €
	základný fyzikálno-chemický rozbor + adresivita (tab.2 STN EN-206-1 voda) a STN 03 8375	ks	15,00	70,00 €	1 050,00 €
	rozbor zeminy - adresivita (tab.2 STN EN-206-1 zeminy)	ks		- €	- €
	MERACSKÉ PRÁCE				4 248,00 €
	výtýčenie vrtov, penetračných sond, šachtíc, začiatkových a koncových bodov GF profilov	ks	110,00	18,00 €	1 980,00 €
	polohové a výškové zameranie vrtov, penetračných sond, šachtíc, začiatkových a koncových bodov GF profilov s vyhodnotením	ks	110,00	18,00 €	1 980,00 €
	meracská správa	ks	16,00	18,00 €	288,00 €
	PRÁCE GEOLOGICKEJ SLUŽBY				29 155,00 €
	vypracovanie projektu - geologických prác	hod	60,00	20,00 €	1 200,00 €
	súad a riadenia terénnych prác	hod	120,00	20,00 €	2 400,00 €
	geologická dokumentácia prieskumných diel - jadrové ig vrtý + fotodokumentácia	hod	360,00	20,00 €	7 200,00 €
	geologická dokumentácia prieskumných diel - jadrové ig vrtý - dvojité jadrovnice + RQD + fotodokumentácia	hod	40,00	20,00 €	800,00 €
D	dokumentácia šachtíc	hod	25,00	20,00 €	500,00 €
	vzorkovanie - porušené vzorky	ks	110,00	5,00 €	550,00 €
	vzorkovanie - neporušené vzorky	ks	65,00	7,00 €	455,00 €
	vzorkovanie - technologické vzorky	ks	33,00	10,00 €	330,00 €
	vzorkovanie - voda	ks	15,00	7,00 €	105,00 €
	konštrukcia ig rezov	hod	60,00	20,00 €	1 200,00 €
	stabilitné výpočty (bez stavebného zásahu a so stavebným zásahom)	hod	100,00	20,00 €	2 000,00 €
	inžierskogeologická mapovanie - inžierskogeologická mapa	km ²	2,50	450,00 €	1 125,00 €
	geotechnický monitoring - inklinometrie základné + 1. kontrolné s vyhodnotením	m	84,00	12,50 €	1 050,00 €
	geotechnický monitoring - režimové sledovanie HPV počas ťvovania prieskumu - max 15 meraní	ks	36,00	15,00 €	540,00 €
	inžierskogeologická a hydrogeologická zhodnotenia územia	hod	120,00	20,00 €	2 400,00 €
	geotechnická zhodnotenie trasy a základania mostných objektov	hod	120,00	20,00 €	2 400,00 €
	geotechnická zhodnotenie horninového masívu zárezov a násypov	hod	120,00	20,00 €	2 400,00 €
	záverečné spracovanie + grafické prílohy (prehľadná situácia prieskumných diel, pozdĺžne inžierskogeologické rezy) a textové prílohy (geologická dokumentácia vrtov, šachtíc, výsledky laboratórnych skúšok a geofyzikálnych prác, meracská správa) vrátane reprografických prác + CD	ks	25,00	100,00 €	2 500,00 €
Cena bez DPH (A1, A2, B1, B2,C, D)					114 490,00 €

[illegible]

ZaD - Dodatok č. 2										Dodatok č. 3										ZaD - Dodatok č. 3										Dodatok č. 4										ZaD - Dodatok č. 4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h</

Stavba:

Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín - Nižná nad Oravou

Špecifikácia ceny prác spolu

	ZoD			Dodatok č. 1			
	Cena v € bez DPH	DPH 19 %	Cena v € s DPH	Cena v € bez DPH	DPH 19 %	Cena v € s DPH	
DSP a podklady na propagačný bulletin	508 929,48 €	96 696,60 €	605 626,08 €	40 144,20 €	7 627,40 €	47 771,60 €	5
DP	421 434,16 €	80 072,49 €	501 506,65 €	- €	- €	- €	4
Vytyčovací práce VP	1 104,80 €	209,91 €	1 314,71 €	- €	- €	- €	
Výkon činnosti AD	33 008,80 €	6 271,67 €	39 280,47 €	- €	- €	- €	
Spolu	964 477,24 €	183 250,68 €	1 147 727,92 €	40 144,20 €	7 627,40 €	47 771,60 €	10

ZoD + Dodatok č. 1			Dodatok č. 2			ZoD + [	
Cena v € bez DPH	DPH 19 %	Cena v € s DPH	Cena v € bez DPH	DPH 20%	Cena v € s DPH	Cena v € bez DPH	DPH 19 %
49 073,68 €	104 324,00 €	653 397,68 €	- €	- €	- €	549 073,68 €	104 324,00 €
21 434,16 €	80 072,49 €	501 506,65 €	99 185,40 €	19 837,08 €	119 022,48 €	99 185,40 €	- €
1 104,80 €	209,91 €	1 314,71 €	- €	- €	- €	1 104,80 €	- €
33 008,80 €	6 271,67 €	39 280,47 €	- €	- €	- €	33 008,80 €	- €
04 621,44 €	190 878,07 €	1 195 499,51 €	99 185,40 €	19 837,08 €	119 022,48 €	682 372,68 €	104 324,00 €

Dodatok č. 2		Dodatok č. 3			ZoD + Dodatok č. 3			
DPH 20%	Cena v € s DPH	Cena v € bez DPH	DPH 20%	Cena v € s DPH	Cena v € bez DPH	DPH 19 %	DPH 20%	Ce s
- €	653 397,68 €	- €	- €	- €	549 073,68 €	104 324,00 €	- €	68
19 837,08 €	119 022,48 €	- €	- €	- €	99 185,40 €	- €	19 837,08 €	1'
220,96 €	1 325,76 €	- €	- €	- €	1 104,80 €	- €	220,96 €	
6 601,76 €	39 610,56 €	21 010,43 €	4 202,09 €	25 212,52 €	54 019,23 €	- €	10 803,85 €	(
26 659,80 €	813 356,48 €	21 010,43 €	4 202,09 €	25 212,52 €	703 383,11 €	104 324,00 €	30 861,89 €	8'

	Dodatok č. 4				ZoD + Dodatok č. 4			
na v € DPH	Cena v € bez DPH	DPH 19 %	DPH 20%	Cena v € s DPH	Cena v € bez DPH	DPH 19 %	DPH 20%	Cena v € s DPH
3 397,68 €	- €	- €	- €	- €	549 073,68 €	104 324,00 €	- €	653 397,68 €
9 022,48 €	- €	- €	- €	- €	99 185,40 €	- €	19 837,08 €	119 022,48 €
1 325,76 €	- €		- €	- €	1 104,80 €	- €	220,96 €	1 325,76 €
4 823,08 €	225 649,56 €		45 129,91 €	270 779,47 €	279 668,79 €	- €	55 933,76 €	335 602,55 €
8 569,00 €	225 649,56 €	- €	45 129,91 €	270 779,47 €	929 032,67 €	104 324,00 €	75 991,80 €	1 109 348,47 €