

Harmonogram stavby : „Stavebné úpravy Domu smútku Mníšek nad Hnilcom“

Miesto stavby: Mníšek nad Hnilcom

tyždeň	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Prevzatie staveniska												
Odstránenie strešnej krytiny, montáž krovov a krytiny												
Osekanie omietok, vysprávky, potiahnutie novej fasádnej omietky												
Klamiarske práce												
Dokončovacie práce a nátery												
Odobzdanie diela												

POZNÁMKA: Harmonogram sa spresní s príhľadom na dátum účinnosti zmluvy a začiatkom realizácie.
 ZHOTOVITEL: BD Plus, s.r.o., Maurerova 11, Krompachy
 SCHVÁLIL: Ján Pribičko

(Handwritten signature)

(Handwritten initials)